

Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
1	EPCM Works for Püssi 330kV synchronous condenser	Aprill	Detsember	dets.22	Ehitustööd	Avatud
2	EPCM Works for Kiisa 330kV synchronous condenser	Aprill	Detsember	dets.23	Ehitustööd	Avatud
3	EPCM Works for Viru 330kV synchronous condenser	Aprill	Detsember	juuni.24	Ehitustööd	Avatud
4	Kiisa alajaama ümberehitustööd	August	November	aug.21	Ehitustööd	Lihthange
5	Viru alajaama ümberehitustööd	September	Detsember	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
6	Lõuna piirkonna liinide hooldus L051,L058, L099, L156	märts.20	apr.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
7	Ida piirkonna liinide hooldus L116,L123, L125	märts.20	apr.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
8	L035/L036 gabariitide korrastamine	apr.20	mai.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
9	330/330 (110) kV universaalmastid (avarii-taastamissüsteem ERS)	märts.20	mai.20	dets.20	Asjad ja teenused	Avatud
10	Disaini- ja reklaamiteenused	aug.20	dets.20	dets.23	Asjad ja teenused	Lihthange
11	Arvutivõrgu seadmete ost	jaan.20	märts.20	apr.20	Asjad ja teenused	Lihthange
12	Serveri riistvara uuendamine ja laiendamine	veebr.20	apr.20	mai.20	Asjad ja teenused	Lihthange
13	Microsoft tarkvaraversioonide uuendamine	märts.20	mai.20	mai.20	Asjad ja teenused	Lihthange
14	Taastuenergia infosüsteemi hooldus- ja arendustööde raamleping	mai.20	juuni.20	dets.23	Asjad ja teenused	Lihthange
15	Projektihooldus tarkvara arendus- ja hooldusteenused	jaan.20	veebr.20	veebr.23	Teenused	Avatud
16	Katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavatega	okt.20	jaan.21	dets.23	Asjad ja teenused	Lihthange
17	Puiatu ja Paldiski kompressorseadmete hooldusteenus (3 aastane leping)	märts.20	aug.20	aug.23	Asjad ja teenused	Avatud
18	Puiatu ja Paldiski kompressorjaamade hooldusteenus (v.a. kompressorseade, 3 aastane leping)	märts.20	aug.20	aug.23	Asjad ja teenused	Avatud
19	Abja 110kV alajaama renoveerimine komplektalajaamaks	veebr.20	apr.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
20	Tusti-Orissaare õhuliini ümberehitamine üheaheelaliseks	märts.20	juuni.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange

21	Ranna-Ida 110kV muhvikaevude ümberehitus	juuni.20	aug.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
22	Ranna aj. 110kV SVL paigaldus	marts.20	juuni.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
23	Haapsalu 110 kV alajaama renoveerimine	juuni.20	aug.20	nov.22	Ehitustööd	Lihthange
24	Linda 110 kV alajaama renoveerimine	marts.20	juuni.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
25	Sikassaare 110 kV alajaama renoveerimine	veebr.20	apr.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
26	Alajaamade hooldus raamhange 2021-2025	apr.20	aug.20	dets.25	Teenused	Avatud
27	Trafoõli gaasianalüsaatorite Hydran ost	mai.20	juuli.20	dets.20	Asjad ja teenused	Lihthange
28	Võimsusmehhanismi uuring	jaan.20	jaan.20	sept.20	Teenused	Lihthange
29	L300 ehitamine	jun.20	sept.20	jun.23	Ehitustööd	Avatud
30	L301 ehitamine	märts.20	sept.20	aug.23	Ehitustööd	Avatud
31	L353 ehitamine				Ehitustööd	Avatud
32	ESRI tarkvara litsentside tugiteenus	jaan.20	veebr.20	aug.21	Teenused	Lihthange
33	L301 OJV	sept.20	dets.20	aug.23	Teenused	Lihthange
34	Elektrilevi OÜ liitumine Reola 110kV alajaamas	apr.20	sept.20	nov.21	Ehitustööd	Lihthange
35	Elektrilevi OÜ liitumine Reola 110kV alajaamas. Liin L153, L154	apr.20	juuli.20	juuni.21	Ehitustööd	Lihthange
36	Elektrilevi OÜ liitumine Reola 110kV alajaamas. Liini L153 gabariitide korrastamine	mai.20	juuli.20	okt.20	Ehitustööd	Lihthange
37	330kV voolutrafode vahetus Balti alajaamas	veebr.20	märts.20	dets.20	Asjad ja teenused	Avatud
38	Kiisa AJ RTU vahetus	veebr.20	mai.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
39	Kaitserieleede ja juhtimisterminalide ost	apr.20	juuli.20	dets.20	Asjad ja teenused	Avatud
40	Kanepi 110kV alajaama renoveerimine	märts.20	mai.20	apr.21	Ehitustööd	Lihthange
41	Roela 110kV AJ renoveerimine kompakthalajaamaks	aug.20	okt.20	okt.21	Ehitustööd	Lihthange
42	L009 Kopli- Paljassaare osaline asendamine kaabelliiniga. L010 Paljassaare-Volta osaline õhuliini asendamine	juuni.20	sept.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
43	Pärnu-Jaagupi 110kV AJ renoveerimine kompakthalajaamaks	okt.20	jaan.21	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
44	Audru 110 kV AJ renoveerimine	nov.20	apr.21	dets.22	Ehitustööd	Lihthange
45	L173 Võiküla - Orissaare paralleelliini ehitamine	nov.20	jaan.21		Ehitustööd	Lihthange
46	Elektrilevi OÜ liitumine Meteakobinaadi alajaamas, liitumispunkt nr 4	sept.20	jaan.21	nov.21	Ehitustööd	Lihthange
47	Balticconnectori mereosa käiduaegse omanikuinseneri teenus 5 aastat	apr.20	juuli.20	juuli.25	Asjad ja teenused	Avatud
48	Balticconnectori mereosa sondeerimine	apr.20	juuli.20	dets.20	Asjad ja teenused	Avatud
49	Balticconnectori mereosa käiduaegne ülemõõdistus	aug.20	okt.20	mai.21	Asjad ja teenused	Avatud
50	Balticconnectori mereosa kindlustus 2021 aastaks	juuni.20	dets.20	dets.21	Asjad ja teenused	Avatud
51	Haljala-Loobu T135 torulõigu vahetus	jaan.20	märts.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
52	Ühendsõlme sondisõlme ehitus	dets.20	veebr.21	okt.21	Ehitustööd	Lihthange

53	GJJ Aseri eelne kraanisõlm (kaitsekraan DN)	dets.20	veebr.21	okt.21	Ehitustööd	Lihthange
54	Lokuta LKS kaugjuhtimine	veebr.20	märts.20	okt.20	Ehitustööd	Lihthange
55	Salla LKS kaugjuhtimine koos elektri liitumis	nov.20	veebr.21	okt.21	Ehitustööd	Lihthange
56	Värskas LKS ehitamine kaugjuhitavaks	veebr.20	märts.20	okt.20	Ehitustööd	Lihthange
57	Õisu liinikraanisõlme rekonstrueerimine	veebr.20	märts.20	okt.20	Ehitustööd	Lihthange
58	Ahja GJJ täielik rekonstrueerimine	nov.20	jaan.21	okt.21	Ehitustööd	Lihthange
59	Aseri GJJ täielik rekonstrueerimine	nov.20	jaan.21	okt.21	Ehitustööd	Lihthange
60	Veriora GJJ täielik rekonstrueerimine	jaan.20	veebr.20	okt.20	Ehitustööd	Lihthange
61	Karksi sondisõlme ehitamine	jaan.20	veebr.20	nov.20	Ehitustööd	Lihthange
62	Optilise taristu kaardistamine	veebr.20	apr.20	sept.20	Asjad ja teenused	Lihthange
63	Alajaamade andmesidevõrgu seadmete uuendamine	okt.20	jaan.20	jaan.21	Asjad ja teenused	Avatud
64	Integreeritud varahalduse süsteemi IT lahenduste analüüs ja väljatöötamine	veebr.20	märts.20	märts.21	Asjad ja teenused	Lihthange
65	PIMS - Pipeline Integrity Management System	apr.20	mai.20	dets.20	Asjad ja teenused	Lihthange
66	T4 Tallinn-Jõhvi (Haljala-Jõhvi) sisediagnostika	märts.20	juuni.20	dets.20	Asjad ja teenused	Lihthange
67	Seadmete haldamise lahendus	nov.20	dets.20	dets.21	Asjad ja teenused	Lihthange
68	Reisikorraldusteenuse tellimine	mai.20	juuli.20	juuli.24	Asjad ja teenused	Avatud
69	Alajaamade videovalve	veebr.20	mai.20	nov.20	Asjad ja teenused	Avatud
70	Autode ost GVT	mai.20	juuni	nov.20	Asjad ja teenused	Lihthange
71	ATV ost GVT	mai.20	juuni.20	nov.20	Asjad ja teenused	Lihthange
72	Elektrienergia ost Elering AS objektidele	märts.20	apr.20	mai.20	Asjad ja teenused	Lihthange
73	Kadaka tee 42 heakorra teenus	okt.20	nov.20	dets.20	Asjad ja teenused	Lihthange
74	Tööriided ja isikukaitsevahendid	juuni.20	aug.20	sept.20	Asjad ja teenused	Lihthange
75	EstFeed v3 arendus- ja testkeskkondade pilvemajutus	veebr.20	märts.20	märts.23	Asjad ja teenused	Lihthange
77	Alutaguse 110 kV AJ renoveerimine	veebr.20	mai.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
78	L138B Kiikla - Alutaguse gabariitide tõstmine	märts.20	mai.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
79	Kiikla (Alutaguse)-Jaoskonna 3B uus 110 kV õhuliin L138A	apr.20	juuni.20	dets.20	Ehitustööd	Lihthange
80	Järvakandi 110 kV AJ renoveerimine	mai.20	aug.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
81	Sirgala 110 kV AJ renoveerimine	sept.20	dets.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
82	ERP arendusteenus	veebr.20	mai.20	jun.22	Asjad ja teenused	Avatud
83	Ärianalüütika keskkonna arendusteenus	marts.20	mai.20	jun.22	Asjad ja teenused	Lihthange
84	Maaomanike, töövõtjate ja võrguteenuse klientide infosüsteemi MTV arendus- ja hooldusteenused	veebr.20	apr.20	apr.23	Teenused	Avatud
85	EAVP ja GAVP arendus ja hooldustööd	märts.20	mai.20	mai.23	Teenused	Avatud
86	Pladiski KJ ja Puiatu KJ sisustus (mööbel)	mai.20	juuli.20	aug.20	Asjad ja teenused	Lihthange

	87	Kommertsmõõtesüsteemi AMR uuendus (P0082)	veebr.20	mai.20	mai.21	Asjad ja teenused	Avatud
	88	Kommertsmõõtesüsteemi AMR uuendus (gaas; P1550)	veebr.20	mai.20	dets.23	Asjad ja teenused	Avatud
	89	EstLink 1 ja Kiisa EJ laohoone projekteerimine	apr.20	juuni.20	okt.20	Asjad ja teenused	Lihthange
	90	EstLink 1 ja Kiisa EJ laohoone ehitus	okt.20	dets.20	dets.21	Ehitustööd	Lihthange
	91	EstLink 1 ja EstLink 2 kaablite paigaldusjärgsed uuringud	mai.20	juuli.20	dets.21	Teenused	Avatud
Liinide käit	1	Liinide laserskaneerimine	veebr.20	apr.20	dets.23	Asjad ja teenused	Lihthange
	2	Liini- ja gaasitrasside korralised ülevaatused	mai.20	juuli.20	dets.23	Asjad ja teenused	Lihthange
	3	Õhuliinide ja kaabelliinide hooldus raamhange 2021-2025	apr.20	aug.20	dets.25	Ehitustööd	Avatud
	4	Kaabelliinide ülemõõdistus	apr.20	juuni.20	dets.20	Asjad ja teenused	Lihthange
Muud hanked	1	EstFeed v2 serverite majutus ja administreerimine	apr.20	juuni.20	juuni.22	Asjad ja teenused	Lihthange
	2	Synchronisation with CESA : Pre-feasibility study of Elering's real time control system upgrade, implementation of real time load frequency controller and stability assessment system	mai.20	aug.20	märts.21	Asjad ja teenused	Lihthange
	3	Euroopa ühendamise rahastust finantseerit	veebr.20	märts.20	märts.23	Teenused	Lihthange