

	Nr.	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg
Investeeringute eelarvesse kuuluvad hanked	1	Microsoft tarkvara versioonide uuendamine	jaanuar	apr.18
	2	Riistvara, võrguseadmete ja varunduse ostmise Baltic Reagion Security Coordinator jaoks	aprill	dets.18
	3	Alajaamade primaarseadmete reservseadmete ost	jaanuar	dets.21
	4	Uus-Tehase gaasijaotusjaama ehitus Gaasivõrgud AS liitumiseks	jaanuar	sept.19
	5	Ülekandetorustiku T1 Viresi-Tallinn sisediagnostika	jaanuar	sept.18
	6	Paldiski kompressorjaama ja gaasimõõtejaama elektriliitumine	veebuar	märts.19
	7	Puiatu kompressorjaama elektriliitumine	veebuar	märts.19
	8	Elektrilevi OÜ 110kV liitumise väljaehitamine Metsakombinaadi alajaamas	jaanuar	märts.19
	9	Sopi 330kV õhuliinide L346 ja liini L546 ehitus (Tootsi Tuulepark liitumine)	Jaanuar	mai.19
	10	Harku alajaama 330kV jaotla laiendamine	Jaanuar	jaan.19
	11	Raamhange alajaamade ehituseks	veebuar	dets.20
	12	110 kV õhuliinide L138B Alutaguse - Kiikla korrastamine	veebuar	dets.18
	13	Gaasiarvutus tarkvara Simone lisamoodulite ost	märts	aug.18
	14	Alajaamade releekaitse- ja automaatika reservseadmete ost	veebr	dets.18
	15	Karksi gaasimõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme ehituse omanikujärelvalve	veebuar	juuni.20
	16	Karksi gaasimõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme tehniline järelvalve	veebuar	juuni.20
	17	Paide reaktorite ost ja paigaldus	mai	sept.18
	18	110 kV õhuliini Kiikla - Jaoskonna trassivaliku ning liinide L138A Kiikla - Püssi ja L08 Aidu - Jaoskonna korrastamistööde projekteerimine	märts	veebr.19
	19	Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi arendamine Microsoft SharePoint platvormil	aprill	juuni.21
	20	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuspalvete ja arendusprojektide ühtse platvormi ost ja seadistamine	august	1.12.2018
	21	Ahja gaasijaotusjaama reguleerliinide ost	jaanuar	sept.18
	22	Aseri gaasijaotusjaama täielik rekonstrueerimine	jaanuar	sept.18
	23	Ahja gaasijaotusjaama täielik rekonstrueerimine	märts	dets.18
	24	Aseri gaasijaotusjaama täielik rekonstrueerimine	märts	dets.18
	25	Balticconnectori keskkonnaseire tellimine	märts	
	26	T480 Kiili-Paldiski DN700 gaasitorustiku ehituse ja Kiili gaasirõhureguleerjaama omanikujärelvalve	märts	juuni.20
	27	T480 Kiili-Paldiski DN700 gaasitorustiku ja Kiili gaasirõhureguleerjaama ehituse tehniline järelvalve	märts	juuni.20
	28	Estfeed platvormi tarkvaraarendus	märts	sept.21
	29	Andme jagamisplatvormi Estfeed sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs	märts	dets.18
	30	Andme jagamisplatvormi Estfeed edasiarendus Taani	märts	dets.19
	31	IT varunduslahendus	aprill	1.07.2018
	32	Paldiski katoodjaama ehituse omanikujärelvalve	aprill	juuni.20
	33	Puiatu katoodjaama ehituse omanikujärelvalve	aprill	juuni.20
	34	Paldiski katoodjaama tehniline järelvalve	aprill	juuni.20
	35	Puiatu katoodjaama tehniline järelvalve	aprill	juuni.20
	36	Rõuste-Tusti 110kV merekaabli paigaldamine Suures väinas	aprill	dets.20
	37	Väikeses väinas 110 kV merekaabli paigaldamine	aprill	dets.20

	38	Alutaguse 110 kV alajaama ning liinide L072 ja L073 Alutaguse - Konsu korrastamine	mai	dets.19
	39	IT riistvara haldustarkvara	juuni	spetmebr
	40	Risti alajaama rekonstrueermimine	aprill	dets.19
	41	Veskimetsa-Kadaka-Harku õhuliinide L8023, L011, L012 osaline asendamine maakaabelliinidega	Aprill	dets.19
	42	Ellamaa (Riisipere) alajaama rekonstrueerimine	juuni	sept.20
	43	Võrguseadmete ja võrguturbe tarkvara uuendamine	mai	november
	44	Majandustarkvara Microsoft Dynamics NAV arendusteenuse osutamine	august	aug.22
	45	Regionaalne gaasi MAM (market area manager) platvormi arendamine	august	dets.19
	46	Koigi 110 kV alajaama renoveerimine	oktoober	dets.19
	47	Sindi alajaamas 330kV lahtri ehitamine, trafo A2T ja reaktori paigaldamine	oktoober	okt.20
	48	Kiini alajaama ja Paldiksi alajaama 110kV jõutrafode hankimine	jaanuar	dets.18
	49	Mudelite halduse tarkvara arendamine	jaanuar/vee	dets.18
	50	Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini omanikujärelevalve teenuse ost	veebuar	jan. 21
	51	Arvestite kauglugemissüsteemi ost (ELEKTER)	oktoober	dets.19
	52	Arvestite kauglugemissüsteemi ost (GAAS)	oktoober	dets.19
	53	Vabade liitumisvõimsuste arvutusprogrammi arendamine	mai	märts.19
	54	Personali mooduli arendamine	juuni	dets.18
	51	Liitumiste projektijuhtimise tarkvara arendus	mai	aug.31
	52	Liitumiste kliendiportaali arendus	mai	okt.10
	53	Paldiski kompressorjaama ja off-shore toru randumiskoha vahelise tee ehitus	Veebruar	dets.18
	54	Virtualiseerimistarkvara	märts	mai
	55	Kontori servertaristu renoveerimine	mai	august
	56	Gaasimõõtevahendite reservi ost	märts	dets.18
	57	Veskimetsa-Harku õhuliini L011 ja Kadaka-Harku õhuliini L012 osalise asendamise õhuliinidega trassivaliku projekteerimine	märts	mai.19
Liinide käit	1	Ranna-Mäe 110 kV kaabelliinide L166K/L168K osaline likvideerimine	jaanuar	dets.18
	2	Kaabelliinide ülemõõdistus tööde tellimine	märts	nov.18
	3	Õhuliinide aerolaserskaneerimine	veebuar	aug.18
	4	Elektriliinide ja gaasitrasside hooldus 2019-2021	märts	dets.21
ESL	1	Avariireserelektrijaama laohoone projekteerimine	juuni	apr.19
	2	EstLink 2 (ja EstLink 1) merekaabli teostusuuringute tellimine	oktoober	veebr.20
	3	EstLink 1 tehniliste konsultatsioonide tellimine	mai	dets.18
	4	EstLink 1 dokumentatsiooni uuenduste tellimine	mai	dets.18
	5	EstLink 1 dokumentatsiooni uuenduste tellimine	september	dets.18
Muud hanked	1	Gaasi bilansireeglite konsultatsiooniteenuse ost	jaanuar	aug.18
	2	Kommunikatsiooniteenuse ost	veebuar	apr.21
	3	Ilmaennustusteenus	veebuar	juuni.18
	4	Tuulikute tootmise prognoositeenus	veebuar	sept.18
	5	IT taristu haldusteenus	veebuar	1.02.2021
	6	IT ja telekommunikatsiooni tarvikute raamhange	veebuar	1.02.2021
	7	Õigusabiteenus	märts	aprill 22
	8	Regionaalse gaasi MAM (market area manager) platvormi IT konsultantiooni tellimine	märts	juuli.18
	9	Siseveebi arendamine	märts	september
	10	Baltikumi automaatsete reguleerimisreservide (aFRR) turu mahu ja mudeli uuring	aprill	mai.19

	11	Biometaani teavituskampaania teenuse ost	mai	dets.20
	12	Eesti elektrisüsteemi dünaamika mudeli valideerimine	juuli	märts.19
	13	Alajaamade andmeside hange	oktoober	1.10.2021
	14	Töökoha arvutite hange	oktoober	1.10.2019
	15	Eesti gaasisüsteemi juhtimise ja seire üleviimine elektrisüsteemi SCADALE	aprill	apr.19
	16	Maasturite ost	mai	okt.22
	17	Autode ost	märts	okt.22
	18	Alajaamade ja Eleringi peahoone ventilatsiooni ja jahutusseadmete hooldusteenuse ost	oktoober	dets.21
	19	Kiisa avariireservelektrijaama tuleohutuspäigaldiste hooldusteenuse osutamine	september	okt.20
	20	ESRI tarkvara tugiteenuse pikendamise ja ArcGIS Desktop Advanced litsentsi ostmine	veebuar	jaan.19
	21	Dispetšer-kõneside erilahendus	september	sept.20
	22	Estfeed andmevahetusplatvormi ja E-Elering portaali administreerimise teenus	veebuar	aug.20
	23	Kodulehe hooldus ja arendus	veebuar	mai.21