

	Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik (riigihange, lihthange)
Investeeringute eelarvesse kuuluvad hanked	1	Nõva 110kV alajaama renoveerimine	Aprill	mai.24	jaan.26	Ehitustööd	Lihthange
	2	Tusti 110kV alajaama renoveerimine	Juuni	juuli.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	3	Tartu 330kV trafode reserveerimine ja A2T-le voolupiirava reaktori paigaldamine	Oktoober	dets.24	apr.26	Ehitustööd	Lihthange
	4	Kuuste 110kV alajaama renoveerimine	Märts	mai.24	juuli.26	Ehitustööd	Lihthange
	5	Liitumine, Vana-Sadama alajaama ehitus	September	dets.24	dets.27	Ehitustööd	Riigihange
	6	L175 Leisi-Sikassaare eraldi mastidele rajamine L176 Sikassaare-Valjala liinist	Aprill	mai.24	juuni.26	Ehitustööd	Lihthange
	7	Estlink 3 cost-benefit analysis and cross border cost allocation proposal consultancy	Veebruar	märts.24	jaan.25	Teenused	Lihthange
	8	Raudbetoonist elementide paigalduse projekteerimine ja paigaldamine alajaamadesse	August	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Riigihange
	9	Raudbetoonist elementide paigalduse projekteerimine ja paigaldamine alajaamadesse - omanikujärelevalve	Detsember	jaan.25	dets.26	Teenused	Lihthange
	10	Kadaka 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	Veebruar	märts.24	nov.25	Ehitustööd	Lihthange
	11	Ahja GJJ ja Aseri GJJ gaasitehnoloogia ostmise	Veebruar	märts.24	dets.24	Asjad	Lihthange
	12	T2 Väandra - Pärnu diagnostika	Veebruar	märts.24	dets.24	Teenused	Lihthange
	13	Cyber Security Audit (a part of SAT) for new SCADA/EMS	Aprill	juuni.24	dets.24	Teenused	Lihthange
	14	Sõidukite ost GVT, EVT ja YLD	Märts	mai.24	märts.25	Asjad	Riigihange
	15	Ida C2T trafo vahetus	Märts	mai.24	nov.25	Asjad	Riigihange
	16	Õhuliini seadmete kriisivaru loomine	Aprill	juuli.24	aug.26	Asjad	Riigihange
	17	L185 Kiisa-Kohila uueks 1x242 mm2 liiniks ehitamine (tööprojekt + ehitushange)	August	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	18	Aseri GJJ rekonstrueerimine	September	nov.24	nov.25	Ehitustööd	Lihthange
	19	Ahja GJJ rekonstrueerimine	September	nov.24	nov.25	Ehitustööd	Lihthange
	20	Loo GJJ automaatika seadmete rekonstrueerimine	Märts	apr.24	dets.24	Ehitustööd	Lihthange
	21	Kraanisõlmede kraanide ost	Mai	juuni.24	dets.24	Asjad	Lihthange
	22	Linda 110kV alajaam	Aprill	aug.24	juuni.26	Ehitustööd	Lihthange
	23	Vahastu 330kV alajaama ehitus	Jaanuar	apr.24	okt.26	Ehitustööd	Riigihange
	24	Gaasijaotusjaamade gaasi mahu teisendusseadmed (leppekoguse mõõturid)	Märts	mai.24	aug.24	Asjad	Lihthange
	25	Koljala 330kV alajaama ehitus ja liitumine	Märts	juuni.24	märts.26	Ehitustööd	Lihthange
	26	Liitumine Tsirguliina 110kV alajaama	Juuni	sept.24	dets.25	Ehitustööd	Lihthange
	27	Liitumine Selja 110kV alajaam	August	dets.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	28	Liitumine Selja 110kV alajaama sisend õhuliini L133B ehitus	August	dets.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	29	Valgu 110kV alajaama renoveerimine	Märts	mai.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	30	Haljala 110kV alajaama renoveerimine	Juuni	okt.24	dets.25	Ehitustööd	Lihthange
	31	Taebla 110kV alajaama renoveerimine	Juuni	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	32	Kadrina 110kV alajaama renoveerimine	Juuni	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	33	Kotinuka 110kV alajaama ehitus	Mai	sept.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	34	Balti 330kV alajaama releekaitse renoveerimine	September	dets.24	dets.25	Ehitustööd	Lihthange
	35	Haapsalu 110kV alajaama renoveerimine	Juuni	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	36	Kunda 110kV alajaama renoveerimine	Juuni	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	37	Kullamaa 330kV alajaama ehitus	Juuni	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	38	Risti 330kV alajaama ehitus	Juuni	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	39	Mäe 110kV alajaama ehitus	September	dets.24	dets.27	Ehitustööd	Lihthange
	40	Tsirguliina alajaama 330kV liitumised LP1, LP2 ja A1T, A2T lülite paigaldamine	Veebruar	juuli.24	aug.26	Ehitustööd	Riigihange
	41	L164, L165 Aruküla - Lasnamäe 110kV õhuliinide rekonstrueerimine	Veebruar	apr.24	mai.26	Ehitustööd	Lihthange
	42	L170 Lihula - Virtsu õhuliini rekonstrueerimine	Juuni	aug.24	mai.26	Ehitustööd	Lihthange
	43	L036 Rõuste - Virtsu liini ehitus	September	nov.24	mai.26	Ehitustööd	Lihthange
	44	L171 Lihula - Virtsu gabariitide tõstmine	Juuni	aug.24	dets.25	Ehitustööd	Lihthange
	45	Liitumine uues Rehemäe 330kV alajaamas	Jaanuar	juuni.24	26.04.2026	Ehitustööd	Riigihange
	46	Liitumine, Vana-Sadama alajaama 110kV kaablid	September	märts.25	dets.27	Ehitustööd	Lihthange
	47	DHS V3 (Dünaamilise hankesüsteemi uus "raam")	Juuli	sept.24	dets.25	Teenused	Riigihange
	48	L8011/L163 110kV kaabelliini rajamine	Juuni	sept.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
	49	Veerenni alajaama rajamine	Juuni	sept.24	dets.26	Ehitustööd	Riigihange
	50	L8108 Iru-Viimsi 110kV kaabelliini ehitamine	Juuni	sept.24	dets.26	Ehitustööd	Riigihange
	51	Iru ja Viimsi alajaamade laiendus	Juuni	sept.24	dets.26	Ehitustööd	Riigihange
	52	Uniküla 330kV alajaama rajamine	Mai	okt.24	dets.27	Ehitustööd	Riigihange
	53	Andmekeskuse riistvara uuendamine	Mai	juuni.24	sept.24	Asjad	Lihthange
	54	Varunduslahenduse vahetamine	Veebruar	märts.24	juuni.24	Asjad	Lihthange
	55	Andmebaasi serverid	Veebruar	märts.24	apr.24	Asjad	Lihthange
	56	Tehnoloogiliste objektide serverid ja kettamassiivid	September	okt.24	dets.24	Asjad	Lihthange
	57	Andmesidevõrgu virtualiseerimise lahendus	Märts	mai.24	apr.27	Asjad	Lihthange
	58	Kemp koormusjaoturid	Märts	apr.24	apr.25	Teenused	Lihthange
	59	Sideseadmete ostmise	Juuni	juuli.24	dets.24	Asjad	Lihthange
	60	Alajaamade sidelahendused (sh. sidehooned)	Märts	apr.24	märts.25	Ehitustööd	Lihthange
	61	Virtuaal-RTU	Märts	apr.24	dets.24	Asjad	Lihthange
	62	EstLinkide käidu üksuse kriitilised reservseadmed	November	jaan.25	dets.26	Asjad	Riigihange
	63	Kiisa AREJ-2 hoonete jahutussüsteemi uuendamine	Märts	apr.24	juuli.24	Asjad	Lihthange
	64	EstLink 1 tulekahju tuvastamise süsteemide uuendamine	Jaanuar	Veebruar	dets.24	Asjad	Lihthange

65	Pandivere 330kV alajaama rajamine	September	dets.24	veebr.27	Ehitustööd	Riigihange
66	L196 ja L197 õhuliinide gabariitide tõstmine +60C	September	dets.24	aug.27	Ehitustööd	Lihthange
67	Kantküla 110kV alajaama renoveerimine	Aprill	juuli.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
68	Maaritsa 110kV alajaama renoveerimine	Mai	aug.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
69	Oiu 110kV alajaama rekonstrueerimine	Juuni	sept.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
70	Mõniste 110kV alajaama renoveerimine tupikalajaamaks	August	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
71	Kiikla, Ojamaa ja Uus-Kiviõli alajaamade 110kV toiteliinide renoveerimine	Veebruar	mai.24	märts.25	Ehitustööd	Lihthange
72	L135 Aidu - Ahtme õhuliini renoveerimine liiniks Püssi - Ahtme	Juuni	aug.24	dets.25	Ehitustööd	Lihthange
73	Jaoskonna 3B alajaama renoveerimine Ojamaa 110kV alajaamaks	August	okt.24	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
74	Alatskivi 110kV alajaama renoveerimine	Juuni	juuli.24	dets.25	Ehitustööd	Lihthange
75	110kV maakaabelliini L8052 Tartu - Tööstuse ehitus	Detsember	märts.25	dets.27	Ehitustööd	Riigihange
76	110kV elegaastäitega voolutrafode väljavahetamine Põlva alajaamas	Märts	apr.24	dets.24	Asjad	Lihthange
77	L357 Paide - Kiisa rekonstrueerimise omanikujärelevalve	September	okt.24	juuni.26	Teenused	Lihthange
78	L356 Mustvee - Paide rekonstrueerimise omanikujärelevalve	September	okt.24	juuni.26	Teenused	Lihthange
79	Kehra 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	Detsember	jaan.25	dets.25	Teenused	Lihthange
80	Põltsamaa 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	Detsember	jaan.25	dets.25	Teenused	Lihthange
81	Kaitserleede ja juhtimisterminalide ost 2	Oktoober	dets.24	dets.25	Asjad	Riigihange
82	L107C Pärnu-Jaagupi haru gabariitide tõstmine +45C	November	dets.24	juuni.26	Ehitustööd	Lihthange
83	110kV õhuliinide L116, L117, L117A, L119 osaline renoveerimine ning L118 uue liinilõigu ehitus. Põhiprojekt	November	dets.24	dets.25	Teenused	Lihthange
84	Ruusmäe 110kV alajaama renoveerimine	Jaanuar	märts.25	dets.26	Ehitustööd	Lihthange
85	Majandustarkvara Dynamics 365 Business Central arendus ja hooldusteenuse osutamine	Veebruar	mai.24	mai.27	Teenused	Riigihange
86	EstLink2 juhtimissüsteemi uuendamine	Märts	juuli.24	dets.25	Teenused	Riigihange
87	EstLink 1 kaabli varuosade hange	Märts	mai.24	dets.26	Asjad	Riigihange
88	EstLink 1 reserv faasireaktorite hange	Juuni	okt.24	dets.26	Asjad	Riigihange
89	Sagedusreservide võimsusplatvormi hankimine	Aprill	okt.24	jaan.25	Teenused	Riigihange
90	B1 kontorihoone ehitamine	Juuli	aug.24	märts.25	Teenused	Lihthange
91	Atlassiani litsentside ostmine	November	dets.24	jaan.25	Teenused	Lihthange
92	IT väikevahendite ostmine	November	dets.24	02.01.2028	Asjad	Lihthange
93	Jfrog Artifactory tugiteenus	September	nov.24	nov.25	Teenused	Lihthange
94	Red Hat Ansible Tower kasutusõigus	Märts	apr.24	apr.25	Teenused	Lihthange
95	Vmware tootetugede pikendamine	Oktoober	nov.24	nov.25	Teenused	Lihthange
96	Serveriteja kettamassiivi tootetugede uuendamine	Juuni	juuli.24	juuli.25	Teenused	Lihthange
97	Eesti, Läti, Leedu süsteemihaldurite ühise avariitreeningu teenuse hankimine	Juuli	sept.24	dets.27	Teenused	Riigihange
98	Liinide kõrgülevaatus lennuvahendiga ning puuduste töötlemine	Märts	mai.24	dets.26	Teenused	Lihthange
99	Liinide hoolduse raamhange 2026-2030	Märts	aug.25	dets.30	Teenused	Riigihange
100	Õhuliinide laserskaneerimine 2025-2026	Mai	aug.24	dets.26	Teenused	Lihthange
101	Sagedusreservide pikaajaline hankimine	Juuni	jaan.25	jaan.27	Teenused	Riigihange
102	Strareegiline reserv	Oktoober	dets.24	jaan.27	Teenused	Riigihange
103	Gaasivõrgu hoolduse raamhange 2025-2027	August	nov.24	dets.27	Teenused	Riigihange
104	Alajaamade hoolduse raamhange 2026-2030	Märts	aug.25	dets.30	Teenused	Riigihange
105	Salvestuse ja tarbimise juhtimise võimekuse uuring	Juuni	aug.24	dets.24	Teenused	Lihthange
106	Gaasitarbimise uuring	Mai	juuni.24	dets.24	Teenused	Lihthange
107	EstLink 1 hoolduse raamhange	Mai	aug.24	dets.30	Teenused	Riigihange
108	EstLink 2 hoolduse raamhange	Mai	aug.24	dets.30	Teenused	Riigihange
109	Merekaabli remondi avariivalmisolek	Mai	sept.24	dets.30	Teenused	Riigihange
110	AREJ varakindlustus	Mai	juuli.24	juuli.25	Teenused	Lihthange
111	Tervisekindlustuse hange	Veebruar	apr.24	apr.25	Teenused	Lihthange
112	Turvateenuste raamhange	Märts	mai.24	mai.27	Teenused	Riigihange

Äritegevuse eelarvesse kuuluvad hanked