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L¦HENDITE LOETELU 

AJ Alajaam 

aFRR ¦leeuroopalise automaatse sageduse taastamise reserv (Automatic 

Frequency Restoration Reserve) 

BAU  Investeeringu t avastsenaarium (Business as Usual) 

CEF Euroopa Liidu rahastusinstrument, mille eesmªrk on t»sta 

konkurentsiv»imet Euroopa  tasemel infrastruktuuri investeeringute kaudu 

(Connecting Europe Facility ).  

ENMAK Energiamajanduse arengukava 

ENTSO-E ¦leeuroopaline elektri s¿steemioperaatorite ¿hendav organisatsioon 

ER   Elering 

FCR   Sageduse hoidmise reserv (Frequency Containment  Reserve) 

FRR   Sageduse taastamise reserv (Frequency Restoration Reserve) 

HVDC   Alalisvoolu¿hendus (High Voltage Direct Current ) 

mFRR Manuaalsete sageduse taastamise reserv (Manual Frequency Restoration 

Reserve) 

N-1 ¦he elektris¿steemi elemendi (liin, trafo, tootmisseade, jne.) avariiline 

vªljal¿litumine 

N-2 Kahe elektris¿steemi elemendi (liin, trafo, tootmisseade, jne.) avariiline 

vªljal¿litumine korraga 

TYNDP ENTSO-E k¿mneaastane arengukava (Ten-Year Network Development 

Plan) 

¦KT  ¦lekoormustasu 
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1 Sissejuhatus 

Eleringi missioon on hoida Eestis igas olukorras tuled p»lemas ja kodud soojas. Selleks 

hoiab Elering elektri¿lekandev»rgu tººkindlust ning arendab v»rku vastavalt 

energias¿steemi, tarbimise ja tootmise muutuvatele vajadustele. Eesti 

elektri¿lekandev»rgu tººkindlus on olnud k»rge: 2025. aastal ulatus see 99,9996 

protsendini ning andmata jªªnud elektrienergia maht oli 25 MWh. K»rge tººkindluse 

hoidmine eeldab  pidevat seisukorra hindamist, hooldust ja »igeaegseid investeeringuid. 

Osa v»rgu varadest on j»udmas v»i j»udnud projekteeritud eluea l»ppu. 40-aastase 

eluea on ¿letanud 44% j»utrafodest ja 35% »huliinide juhtmetest. Kui vaadata kogu 

Eleringi seadmeparki, siis ligi k¿mnendik on projekteeritud eluea l»pul v»i j»uab selleni 

lªhiaastatel. V»rgu uuendamist kavandatakse regulaarse seire kªigus hinnatud 

seisukorra ja vananemisega kasvava riskihinnangute alusel.  Samal ajal tuleb suurendada 

ka v»rgu lªbilaske- ja liitumisv»imekust, et v»rk ei muutuks piiravaks teguriks uute 

tootmis - ja tarbimisv»imsuste rajamisel. 

Kªesoleva arengukava peamised muutused v»rreldes eelmisega on ajakohastatud 

tootmisportfelli prognoos aastaks 2030, mis p»hineb 2026. aastal valminud ENMAK-i 

eeldustel, ning Elektrilevi ja Eleringi ¿hine elektriv»rgu arengukava.  

Arengukava annab koondvaate investeeringuvajadustest v»rgu tººkindluse hoidmiseks, 

tulevase tootmise ja tarbimise muutuste toetamiseks ning vªlis¿hendustega kaasnevate 

v»imsusvoogude v»imaldamiseks. Need vajadused on omavahel seotud: enamik 

v»rgutugevdusi suurendab samaaegselt tººkindlust, lªbilaskev»imet ja kriisivalmidust. 

Investeeringute elluviimisel  jªlgib Elering liitumisv»imsuste ning koormuskasvude 

tegelikku arengut ning kohandab vajaduse korral investeeringute ajakava, et tagada 

piisavad lªbilaskev»imsused v»imalikult vªikese kogukuluga. 

Arengukava lªhtub 2030. aasta vaates taastuvenergia 65% osakaalust aastases 

elektritarbimises ning arvestab kuni 1500 MW uute tootmisv»imsuste liitumisega. 

Elektritarbimise poolelt on arvestatud vªikese kasvuga, mida m»jutavad eelk»ige 

tººstuse, transpordi ja teenuste elektrifitseerimine. V»rku kavandatakse nii, et 

vajalikud v»rguarendused oleksid »igel ajal ette valmistatud ning viiakse l»plikult ellu 

siis, kui nende vajadus on piisavalt  kinnitust leidnud.  

Jªrgneva viie aasta vaates uute tootmisseadmete lisandumise ja tarbimise kasvu 

v»imaldamiseks on Eleringil tªiendavalt plaanis investeerida uutesse rajatavatesse 

liinidesse 60 km ulatuses, olemasolevate liinide tªielikku rekonstrueerimisse 165 km 

ulatuses ning osalisi tugevdusi nªhakse ette 130 km »huliinidel. Need investeeringud 
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nªhakse ette lisaks tººkindluse hoidmiseks vajalike  ning Elektrileviga ¿hise arengukava 

mahus planeeritavatele investeeringutele . Elering alustab vajalike trassiuuringute, 

planeeringute ja eelprojekteerimisega varakult ,  et v»imaldada uute liitujate jaoks  

vajal ikud lªbilaskev»imed vastavalt tegelikele arengutele  ning sealjuures tagada 

investeeringute optimaalne elluviimine . 

Eleringi ja Elektrilevi koostººs valminud ¿hine arengukava ăEesti elektriv»rgu 

arengukava aastani 2040ò aitab vªltida dubleerivaid investeeringuid p»hiv»rku ja 

jaotusv»rku. Suurema lªbilaskev»imega ¿hendused ja alajaamad tuuakse 

koormuskeskustele lªhemale, mist»ttu saab jªtta rajamata osa paralleelseid 

keskpingev»rgu liine. ¦hise arengukava elluviimisel saavutatakse Eleringi ja Elektrilevi 

investeeringute ¿leselt vªhemalt 54 miljoni euro suurune kokkuhoid ning luuakse uued 

liitumisv»imalused kokku 400 MVA ulatuses. Sealjuures vabastatakse ligikaudu 260 

kilomeetrit 110 kV ja 35 kV »huliinikoridoride alust maad. Optimaalsete lahenduste 

elluviimiseks investeeritakse ¿lekandev»rgu arengusse 90 miljonit eurot.  

EstLink 3 ja EestiðLªti neljas ¿hendus on Balti regiooni elektris¿steemi jaoks 

strateegiliselt olulised. Naaberriikide vªlis¿henduste investeerimisplaanide,  sh 

peamiselt nende siseriiklike v»rgu arendusplaanide suure mahu t»ttu on edasi l¿kkunud 

ka nende ¿henduste realiseerimise ajakava Eestis ning m»lema projekti valmimine on 

praegu planeeritud aastatesse 2038ð2040. Ehituseks vajalike planeeringute, uuringute 

ja muude ettevalmistustega jªtkatakse. 

Vªlis¿hendused tugevdavad Balti regiooni elektris¿steemi vastupidavust, vªhendavad 

haavatavust v»imalikes kriisides ning parandavad energiakaubanduse v»imalusi 

naaberriikidega. Need aitavad hoida elektriturgu stabiilsemana ja loovad eeldused 

kindlamaks ning pikemas vaates taskukohasemaks elektrivarustuseks. 

Muutunud julgeolekuolukorra t»ttu on arengukavas senisest suurem roll v»rgu 

kriisivalmidusel. Elering investeerib aastatel 2026 ð2030 elektriv»rgu otsese 

kriisikindluse kasvatamisse ¿le 200 miljoni euro. Fookuses on s¿steemikriitiliste 

objektide kaitse, tªiendav seire ja ohtude varasem tuvastamine ning suurem 

taastamisv»imekus mobiilsete lahenduste ja varuseadmete abil. Investeeringuid 

rahastatakse Euroopa Liidu kaasrahastusest, ¿lekoormustulust ja v»rgutariifist. Kava 

praegune etapp ulatub aastani 2030 ning seda ajakohastatakse igal aastal.  
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Uued tootmisv»imsused 

ja tarbimise kasv  

 
Koostººs hoiame kokku 

 

Kriisikindluse 

kasvatamine  

1 500 MW 54 mln û 200+ mln û 

Arengukava aitab ellu viia Eesti 

energiamajanduse arengukava 

ning arvestab 2030. aastaks 

v»rku liidetava 1 500 MW 

tootmisv»imsuste ja tarbimise 

kasvuga. 

Elektrileviga ¿hine arengukava 

arvestab kasvava tarbimisega 

ning annab 54 mln eurot 

kokkuhoidu ja 400 MVA uut 

liitumisv»imsust. 

2026-2030 suuname ¿le 200 mln 

euro v»rgu kriisikindlusse. Seda 

tugevdavad ka teised 

v»rguinvesteeringud. 
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2 Olemasolev elektri¿lekandev»rk 

¶ Eesti elektri¿lekandev»rgu tºº- ja varustuskindlus on tagatud. 

¶ 2025. aastal oli andmata jªªnud energia alla 25 MWh ehk v»rk oli tººkindel 

99,9996% aastast.  

¶ Iga-aastase varade seisukorra hindamise tulemusel uuendatakse ainult neid 

seadmeid ja rajatisi, mille edasine kasutamine ei ole tehniliselt v»i 

majanduslikult p»hjendatud. íigeaegsed hooldus- ja remonditººd v»imaldavad 

pikendada varade eluiga.  

¶ Eesti elektris¿steem on alates 2025. aasta veebruarist  edukalt s¿nkroontººs 

Mandri-Euroopa sagedusalaga ning s¿steemi toimimine on olnud stabiilne.  

2.1 Olemasoleva v»rgu seisukord 

Elering AS haldab Eesti p»hiv»rku, mis koosneb 01.01.2026 seisuga 5198 km »huliinidest, 

284 km kaabelliinidest ja 158 alajaamast. 1 P»hiv»rgu selgroo moodustavad suurte 

elektrikoguste ¿lekandmiseks m»eldud 330 kV »huliinid, kuid k»ige enam on v»rgus  

110 kV »huliine, mis tagavad elektri j»udmise piirkondadesse.  Sisemaise elektriv»rguga 

on ¿hendatud piiri¿lesed vahelduvvoolu¿hendused Lªtiga ning alalisvoolu¿hendused 

Soomega. P»hiv»rgu liinide jaotus pingeklasside ja -t¿¿bi jªrgi on jªrgmine: 

íhuliinid: 

¶ ¿le 1851 kilomeetrit  330 kV liine;  

¶ ¿le 3342 kilomeetrit 110 kV liine;  

¶ 5 kilomeetrit 6 -35 kV liine . 

Vahelduvvoolu kaabelliin id:  

¶ 122 kilomeetrit 110 kV kaableid ; 

¶ 23 kilomeetrit 6 -35 kV kaableid.  

Lisaks omab ja opereerib Elering Eesti ja Soome vahelisi alalisvoolu¿hendusi EstLink 1 

ja EstLink 2. M»lemad ¿hendused koosnevad konverterjaamadest ja  nii maismaal kui  ka 

meres kulgevatest  kaablitest .  Kokku on Eesti osa EstLinkide pikkused: 

¶ EstLink 1 - 54 km 

¶ EstLink 2 - 85 km 

 

1 Elektri ¿lekandev»rk | Elering 

https://elering.ee/elektri-ulekandevork
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Eleringi elektriliinidel on kokku ligikaudu 14 800 masti ning Eleringi alajaamades 

paikneb elektri edastamise ja pinge muundamise jaoks ~28 000 erinevat seadet.  Eesti 

p»hiv»rk on oma alguse saanud 1960.  aastatel ning alates sellest ajast on p»hiv»rgu 

arendamine olnud pidev protsess. Siiski leidub veel p»hiv»rgus seadmeid, mis on oma 

tehnilise eluea ¿letanud. Elering loeb oma alajaamades primaarseadmete (st 

p»hiseadmed v.a j»utrafodel 50a) tehniliseks elueaks 40 aastat ning 

sekundaarseadmete (st releekaitse , automaatika , juhtimis - ja sideseadmed) tehniliseks 

elueaks 20 aastat. Elektriliinide puhul arvestatakse mastide puhul tehnilise elueaga 60 

aastat, juhtmetel 40 aastat ning piksekaitsetrossidel 30 aastat.  

Eleringi alajaamades on oma eelatava eluea ¿letanud 7% primaarseadmetest ja 23% 

sekundaarseadmetest. 

J»utrafode l»ikes on 40-aastase eluea ¿letanud seadmeid 44%. Trafode regulaarsete 

hoolduste ning »lianal¿¿side abil  on v»imalik trafode eluiga pikendada. Trafode 

vanuseline jaotus on tood ud joonisel 2.1. 

 

Joonis 2.1 Eleringi j»utrafode jaotus vanuseklassidesse 

íhuliinidel  vaadeldakse eraldi mastide ja juhtmete vanust . íhuliini mastide vanuseline 

jaotus on toodud joonisel 2. 2, juhtmete vanuseline jaotus on toodud joonisel 2. 3 ja 

piksekaitsetrosside vanuseline jaotus on toodud joonisel 2. 4. 
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Joonis 2.2 Eleringi mastide jagunemine vanuseklassidesse 

 

Joonis 2.3 Eleringi »huliinijuhtmete jagunemine vanuseklassidesse 
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Joonis 2.4 Eleringi piksekaitsetrosside jagunemine vanuseklassidesse  

íhuliine iseloomustavatelt joonistelt on nªha, et Eleringi mastidest 10% on vanemad 

kui 60 aastat,  »huliini juhtmetest 3 5% on vanemad kui 40 aastat ja  piksekaitsetrossidest 

13% on vanemad kui 30 aastat. Vaatamata sellele, et osad »huliinide komponendid on 

¿letanud oma projekteeritud eluea, siis kasutusele v»etud anal¿¿simetoodika (mida on 

tªpsemalt kirjeldatud jªrgmises peat¿kis) v»imaldab pikendada liinide eluiga, 

minimeerides samaaegselt riske varustuskindlusele, arvestades komponentide tegelikku 

seisukorda. 

2.1.1 V»rgu tªnase seisukorra anal¿¿s  

Elering hindab k»ikide elektripaigaldiste seisukorda vªhemalt kord aastas. Selleks 

teostatakse alajaamades korralisi ¿levaatusi ning elektriliinide puhul korralisi lªbikªike. 

Paljud olulised seadmed on varustatud reaalajas seisundi jªlgimise s¿steemidega, mida 

Elering plaanib jªrgnevatel aastatel veelgi laiendada. 

Elektriliinide seisukorra hindamise tarbeks on Eleringil kasutusel HI -p»hine (Health 

Index) metoodika2, millega hinnatakse elektriliini de seisukorda komponentide kaupa. 

 

2 https://digikogu.taltech.ee/et/Download/a11cb262 -78ef-4be4-8324-4e662ac04765  
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Igal aastal tellib Elering partneritelt liinide  lªbikªigu-¿levaatuse, millega kogutakse ja 

anal¿¿sitakse informatsioon i kogu v»rgu kohta. 

Hinnangumetoodika alusel antakse mastidele hinnang, mis p»hineb komponentide 

halvimatel  vªªrtustel. ¦ldiselt  tªhistavad hinnanguskoorid ò4ó ja  ò5ó seadet, mis vajab 

k»rgendatud tªhelepanu ning skoor ò0ó tªhistab uuevªªrset seadet. Joonisel 2.5 on 

vªlja toodud elektriliini mastide hinnangud 2025. aasta lªbikªigu andmete p»hjal. 

 

Joonis 2.5 Eleringi »huliini mastide maksimaalsed HI-p»hised vªªrtused 2025 lªbikªikude p»hjal 

Lªbikªikude andmed nªitavad, et Eleringi »huliini mastidest on hinnatud skooriga ò5ó 

0,6% ja skooriga ă4ò 4,4% mastidest ehk 5% hinnatud mastidest vajaksid k»rgendatud 

tªhelepanu. K»rgemat hinnangut p»hjustavate  defektide jaotus on esitatud   

joonisel 2.6. 
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Joonis 2.6 Hinnanguindeksit ò4ó ja ò5ó p»hjustavate tegurite jagunemine 

2.2 V»rgu vananemise aeglustamine  

2.2.1 íhuliinid 

Elering AS hallatavast elektri¿lekandev»rgust on mªrkimisvªªrne osa ehitatud aastatel 

1960-1985, mis tªhendab, et see osa v»rgust on tªnaseks j»udnud oma projekteeritud 

50-aastase eluea l»ppu. Ehkki projekteeritud eluiga on lªbi saanud v»i lªbi saamas, siis 

korrapªrasest hooldusest ja investeeringute kªigus liini komponentide asendamisest 

tulenevalt  on liinid kohati veel heas seisus ning optimaalne on vªlja vahetada vaid 

halvas seisukorras komponendid pikendades seelªbi kogu liini terviklikku eeldatavat 

eluiga.  íhuliini komponentide  tehnilist seisukorda hinnatakse korraliste ¿levaatuste ja 

laserskaneerimisandmete alusel. 

íhuliinide tehnilise seisukorra mªªramiseks ning defektsete mastide tuvastamiseks on 

kasutatud »huliinide hindamise metoodikat, mille alusel on omistatud tehniline hinnang 

k»ikidele Eleringi »huliini masti komponentidele . Juhtmeid , piksekaitsetrosside ja 

raudbetoonmastide traaverseid hinnatakse vanuse jªrgi, kuna »huliinide visuaalse 

hindamise metoodika ei anna nende komponentide kohta piisavalt infot . Juhtmete ja 

piksekaitsetrosside vahetuse vajadus on mªªratud paigaldamise aastast lªhtuvalt 

arvestades juhtmete eeldatavaks elueaks 40 aastat ning piksekaitsetrossidel 30 aastat. 

1,0%1,0%1,0%
0,4%

12,9%

44,1%3,7%

5,3%

3,5%

27,0%

0,2%

Avariiohtlik mast (1%)

Betoonikiht pudeneb peaarmatuuri pealt
maha (1%)

aŀǎǘƛ ǊƛǎǘƭƿƛƪŜǎ ƻƴ ƭŅōƛǾŀƛŘ ŀǾŀǎƛŘ Ǿƿƛ
ƪŀƘƧǳǎǘǳǎƛ мл π нл ҈ ǸƳōŜǊƳƿƿŘǳ ǳƭŀǘǳǎŜǎ
(1%)
aŀǎǘƛ ǊƛǎǘƭƿƛƪŜǎ ƻƴ ƭŅōƛǾŀƛŘ ŀǾŀǎƛŘ Ǿƿƛ
ƪŀƘƧǳǎǘǳǎƛ ǸƭŜ нл ҈ ǸƳōŜǊƳƿƿŘǳ ǳƭŀǘǳǎŜǎ
(0,4%)
tƛƪƛǇǊŀƻŘ ƭŀƛǳǎŜƎŀ ǸƭŜ мƳƳ όмнΣф҈ύ

tƻƭǘƛŘŜ ǊƛǎǘƭƿƛƪŜƪŀŘǳ млπнл҈ όппΣм҈ύ

tƻƭǘƛŘŜ ǊƛǎǘƭƿƛƪŜƪŀŘǳ ǸƭŜ нл҈ όоΣт҈
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Investeeringutººde planeeritud jªrjestus on paika pandud lªhtuvalt tehnilise seisukorra 

hinnangust ehk eelisjªrjekorras on liinid, mille tehniline seisukord on kehvem ning 

olulisus s¿steemile suurem. Tººde ajastamisel on arvestatud ka investeeringu 

teostamisega seotud katkestuse ajal v»rgu tººkindlusega, ehk on p¿¿tud vªltida 

samaaegseid tºid samasuunalistel liinidel. Nagu eespool kirjeldatud , on 

investeeringutesse planeeritud halvas tehnilises seisukorras olevad mastid ning oma 

planeeritud eluea l»ppu j»udnud liinikomponendid. Lisaks sellele tuleb eluea 

pikendamiseks korrastada ¿ksikud liinidel esinevad defektid,  nagu nªiteks ¿ksikud 0-

isolaatorid, mustunud isolaatorid, »igumist vajavad mastid, m»ranenud vundamendid, 

katkenud maandused jne.  

Juhtmete  puhul on oluline jªlgida gabariite teiste tehnorajatistega  ja maapinnaga, kuna 

aastatega vananenud juhtmete vªljavenimisega on sagenenud juhused, kus kuuma 

ilmaga ei ole tagatud n»utud »hkvahemikud. Temperatuuri t»ustes hakkab juhe veni ma 

ja vajub madalamale. Samuti on aastatega inimeste poolt muudetud kaitsevººndis 

pinnavorme (rajatud teid, s¿vendatud kraave, planeeritud pinnast jms). Elektriv»rgu 

¿htsuse ning n»uetele vastavuse tagamiseks korrastatakse k»ikide renoveeritavate 

»huliinide gabariidid ettenªhtud juhtme arvutuslikul p¿sival temperatuuril. Sisendinfo  

juhtme gabariitide kohta saadakse »huliinide laserskaneerimisest, mida teostatakse 

iga-aastaselt.  Joonisel 2.7 on nªha Eleringi liinide gabariitide ehk maksimaalset lubatud 

temperatuuri  jaotumist arengukava koostamise hetkeseisuga. 

 

Joonis 2.7 Eleringi liinide gabariitide jaotus  

37%

14%

19%

30%

Gabariidid 35
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Seadmete vananemist on v»imalik s¿steemselt juhtida ja selle m»ju tººkindlusele 

vªhendada sihipªrase varade uuendamise, standardiseerimise ning eluts¿klip»hise 

planeerimisega. 

2.2.2 Alajaamad 

Elering on alates kªesoleva sajandi algusest jªrjepidevalt ellu viinud alajaamade 

rekonstrueerimisprogrammi, mille eesmªrk on asendada ja l»plikult kasutusest 

k»rvaldada n»ukogudeaegsed seadmed. Nende seadmete puhul puudub tootjapoolne 

tehniline tugi ning remondi ja hoolduse jaoks vajalikud varuosad, mist»ttu kujutavad 

need endast kasvavat riski elektriv»rgu tººkindlusele. 

Jªrgmise viie  aasta jooksul on primaarseadmete ja hoonete eeldatav eluiga l »ppenud 

v»i l»ppemas 26 alajaamas, sekundaarseadmete puhul aga 47 alajaamas. Eeldatava 

eluea l»pp (st seadmete vanus) on ¿ks parameeter, mida investeeringute kava 

koostamisel arvestatakse lisaks seadmete tehnilisele seisukorrale, potentsiaalselt 

edastamata jªªva energia kogusele rikke korral, rikete esinemissagedusele, 

hoolduskulude suurusele ja seadme tootjapoolse toe puudumisele. Selle alusel 

langetatakse otsused, millised alajaamad ning millises jªrjekorras 

rekonstrueerimisplaani lisatakse. Olenevalt seadmete seisukorrast on m»nel seadmel 

v»imalik eeldatavat eluiga pikendada ilma ebam»istlikke riske v»tmata, osad vajavad 

aga rekonstrueerimist veidi enne eeldatava eluea l»ppu. Tulenevalt alajaamade 

seadmete tihedast omavahelisest sidususest ei ole ¿ldjuhul optimaalne vahetada seal 

paiknevaid ¿ksikseadmeid paariaastase vahega, vaid  katkestuste, tººj»ukulu ja  

kªitamisriskide vaates on optimaalsem teostada alajaama rekonstrueerimine  kas tªies 

mahus v»i loogiliste osade kaupa (nt sekundaarseadmete rekonstrueerimine) . 

Uute ja rekonstrueeritavate alajaamade skeemilahendused ning kasutatavad seadmed 

on suures osas standardiseeritud. Standardlahenduste rakendamine v»imaldab: 

¶ vªhendada projekteerimis- ja ehitusvigade riski;  

¶ l¿hendada projekteerimis- ja ehitusaega;  

¶ ¿htlustada kaitse- ja automaatikalahendusi;  

¶ lihtsustada hooldust ja kªitamist; 

¶ parandada varade asendatavust ja reservv»imekust. 

Standardiseerimine ning eluts¿klip»hine varade haldus aitavad vªhendada seadmete 

vananemisest tulenevaid rikkeid, t»sta v»rgu tººkindlust ning tagada investeeringute 

kulut»husus pikemas ajaperioodis. 
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Seadmete vananemise m»ju vªhendatakse riskip»hise varade uuendamise ja tehniliste 

lahenduste standardiseerimise kaudu, keskendudes jªrgmise 10 aasta jooksul ka 110 kV 

j»utrafode uuendamisele ning alajaamade seadmete ja  skeemide ¿htlustamisele, et 

tagada ¿lekandev»rgu pikaajaline tººkindlus ja kulut»hus areng.  

Kuna jªrgmise viie aasta jooksul rekonstrueeritakse k»ik enne Eesti taasiseseisvumist 

ehitatud alajaamad, l»peb 2030. aastatel suuremahuline n»ukogudeaegse 

infrastruktuuri asendamise etapp.  Sellest tulenevalt nihkub alajaamade 

investeerimisfookus 2030. aastatel alajaamade rekonstrueerimis telt rohkem 

olemasolevate varade elukaare juhtimisele. Peamisteks investeerimissuundadeks 

kujunevad uute liitumiste jaoks vajalike alajaamade laiendamine  ja ehitus , 110 kV 

j»utrafode uuendamine ning releekaitse- ja automaatikas¿steemide renoveerimine. 

Viimaste eeldatav eluiga on ligikaudu poole l¿hem kui primaarseadmetel, mist»ttu 

vajavad need sagedasemat uuendamist. 

2.2.3 Trafod 

Jªrgmise viie  aasta jooksul on v»i j»uavad oma eeldatava eluea l»ppu ca 50 trafot (st 

ca 1/4  kogu Elering j»utrafode  mahust). Sellest tulenevalt on Elering i  

110 kV ¿lekandev»rgus kavas alustada j»utrafode jªrkjªrgulise uuendamisega. Uute 

j»utrafode  hankimisel ja projekteerimisel standardiseeritakse peamised tehnilised  

parameetrid, et tagada parem asendatavus, varuosade ¿hilduvus, hooldatavus ning 

tººkindlus kogu v»rgus. Et tagada optimaalne investeerimisjªrjestus, toimub trafopargi 

uuendamine vastavalt jaotusv»rkudega koostatud ¿hise arengukava alusel. 

Suuremamahuliselt  on t»enªoliselt vajadus trafosid vahetada alates 2030. aastast, mil 

eesmªrgiks on jªrgneva viie  aastaga vahetada vªlja vªhemalt 25 j»utrafot .  Kuna hetkel 

omavad 110 kV trafo sid nii p»hiv»rk kui ka jaotusv»rk, siis on otstarbekas anal¿¿sida 

kas oleks m»istl ik koondada 110 kV j»utrafod ja sellega seonduv kompetents ¿hte 

ettev»ttesse. 

2.3 Elektriv»rgu tººkindlus  

Elektriv»rgu tººkindlus on Eesti energiajulgeoleku ¿ks keskseid alustalasid ning Eleringi 

p»hitegevuse keskne eesmªrk. ¦lekandev»rgu v»ime tagada elektrienergia katkematu 

ja usaldusvªªrne edastamine on mªªrava tªhtsusega nii varustuskindluse, majanduse 

toimimise kui ka kr iisiolukordade toimepidevuse seisukohalt.  

Jªide, tormid ja temperatuurik»ikumised seavad ¿lekandev»rgu tººkindlusele 

tªiendavaid n»udeid ning suurendavad vajadust s¿steemi vastupidavuse ja paindlikkuse 

jªrele. 
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Kªesolevas peat¿kis antakse ¿levaade ¿lekandev»rgu tººkindlust iseloomustavatest 

nªitajatest, sealhulgas vªljal¿litumiste arvust, andmata jªªnud energia kogusest ja 

¿lekandekindlusest. Anal¿¿s p»hineb 2024. ja 2025. aasta andmetel ning v»imaldab 

hinnata s¿steemi toimivust, tuvastada peamisi m»jutegureid ja teha jªreldusi 

tººkindluse arengusuundade kohta. 

V»rgu tººkindlus on viimastel aastatel oluliselt paranenud, seda paljuski tªnu 

soodsatele ilmastikutingimustele . Olulise m»juga on v»rgu tººkindluse t»stmiseks 

tehtavad investeeringud liinide ja alajaamade tehnilise seisukorra parandamiseks ning 

jªrjepidev panustamine »huliinide kaitsevººndite hooldusesse. Mªrkimisvªªrseim tegur 

on liinide kaitsevººndite puhastamine v»sast ning ohtlikest puudest. 

2025. aastal ei esinenud v»rgus suuri l»pptarbijaid m»jutanud avariisid ega rikkeid, 

erinevalt  2024. aastast, kus kahel korral rikuti tarbimiskohas v»rguteenuste 

kvaliteedin»udeid (Paide alajaamas sekundaarahelate p»leng, Kunda alajaamas 

sekundaarahelate vale seadistus).  

2.3.1 Vªljal¿litumised ja ¿lekandekindlus vahelduvvooluv»rgus 

Vªljal¿litumiste arvu poolest oli 2024. aasta viimase k¿mne aasta vaates suurima 

vªljal¿litumiste arvuga aasta (130 vªljal¿litumist).  Samas oli 2025. aasta 

vªljal¿litumiste arv viimase kolme aasta vªikseim (110 vªljal¿litumist).  Pikemaajaline 

vaade nªitab, et k¿mne aasta vªljal¿litumiste arvu keskmine nªitaja on olnud 

langustrendis (vt. joonist 2.1 4). 

Andmata jªªnud energia koguse poolest eristus 2024. aasta, olles viimase k¿mne aasta 

arvestuses suuruselt teine andmata jªªnud energia kogusega aasta. 2025. aastal oli 

andmata energia kogus aga viimase paari aasta vªikseim. 

Tegeliku ja arvutusliku ¿lekantud energia omavahelist suhet ehk ¿lekandekindlust 

kajastavad graafikud nii aastate kui ka kuude l»ikes (vt.  joonised 2.8, 2. 9 ja 2.1 0).  

2024. aasta madalad nªitajad aprilli kuus on p»hjustatud l¿histest ja vªljal¿litumistest, 

mille p»hjustasid juhtmetele kogunenud jªide ja ăjuhtmete tantsimineò.  

Samuti toimus 2025. aasta aprilli s ja novembris mitmeid juhtmete jªitest p»hjustatud 

korduvaid vªljal¿litumisi. 
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Joonis 2.8 ¦lekandekindlus aastate l»ikes perioodil 2010-2025 

 

Joonis 2.9 ¦lekandekindlus 2024. aastal kuude l»ikes 



 

20 

 

Joonis 2.10 ¦lekandekindlus 2025. aastal kuude l»ikes 

2.3.2 Vªljal¿litumised ja piiri¿leste ¿henduste kªttesaadavus 
alalisvoolu¿hendustel  

2024. ja 2025. aastatel oli E esti ja Soome vaheliste alalisvooluliinide koormatavus 

varasemate aastatega v»rreldes madalam, sest EstLink 2 ei olnud v»imalik kaabli rikete 

t»ttu pikalt kasutada. 

 

Joonis 2.11 EstLink 1 ja EstLink 2 kaablite koormatavused  
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Joonisel 2.12 on toodud P»hja- ja Baltimaade alalisvoolukaablite ¿lekandekindlused, 

tªpsemat infot piiri¿lestest ¿hendustest ja lªhiaja statistikast saab  

ENTSO-E raportist 3.  

 

Joonis 2.12 P»hja- ja Baltimaade alalisvoolukaablite ¿lekandekindluse ehk kªttesaadavuse % 

tªisv»imsusest 2024. aastal 

Joonisel 2.13 on nªidatud 20 HVDC ¿henduste asukohad. 

 

3 HVDC_Utilisation_and_Availability_Statistics_2024.pdf  

https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/SOC%20documents/Nordic/2024/HVDC_Utilisation_and_Availability_Statistics_2024.pdf
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Joonis 2.13 20 HVDC ¿henduse geograafilised asukohad aastal 2024 

2.3.3 Vªljal¿litumised ja andmata jªªnud elektrienergia 
vahelduvvooluv»rgus  

Vahelduvvooluv»rgu seadme ehk v»rguelemendi vªljal¿litumine toimub 

automaatikaseadmete toimel inimese, seadme enda v»i teiste seadmete kaitseks 

olukorras, kus vªljal¿litatav seade on ohtlikus v»i tººv»imetus seisundis. Seadme 

vªljal¿litumisega ei kaasne enamasti katkestust tarbijatele, kuna s¿steemid on 

dubleeritud v»i reserveeritud. Juhul kui katkestus siiski tekib, siis piirdub see ¿ldjuhul 

automaatikaseadmete toimimise ajaga.  

Vªljal¿litumiste statistikat koostatakse k»rgepingeseadmete kohta, mille kaudu toimub 

elektrienergia ¿lekanne ning mille vªljal¿litumine p»hjustab elektrienergia ¿lekande 

katkemise. Sellisteks seadmeteks on nªiteks k»rgepingeliinid, trafod ja muud 

¿lekandev»rgu p»hielemendid. Kªesolevas dokumendis ei kajastata vªljal¿litumiste 

statistikas madalpingeseadmeid, mille rike  ei p»hjusta elektrienergia ¿lekande 

katkemist .  Kui nimetatud seadmete rike p»hjustab siiski elektrienergia ¿lekande 

katkemise, arvestatakse vastav s¿ndmus vªljal¿litumiste statistikas. 

2024. aastal p»hjustasid vªljal¿litumisi liiniseadmed 75 korral, alajaamade seadmed 44 

korral, alalisvooluseadmed 10 korral ning avariijaamade seadmed ¿hel korral. See 

vastab vastavalt 57,7%, 33,8%, 7,7% ja 0,8% 2024. aasta Eleringi seadmete v»i tººtajate 

poolt p»hjustatud rikete vªljal¿litumiste koguarvule. 
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Kui 2024. aastal oli liiniseadmetest p»hjustatud vªljal¿litumiste arv mªrkimisvªªrselt 

suurem kui alajaamade seadmetest p»hjustatud vªljal¿litumiste arv, siis 2025. aastal 

olid need nªitajad ligikaudu v»rdsed. 2025. aastal p»hjustasid liiniseadmed 58 ja 

alajaamade seadmed 52 vªljal¿litumist, mis moodustas vastavalt 52,7% ja 47,3% sama 

aasta vªljal¿litumiste koguarvust. Alalisvooluseadmetest p»hjustatud vªljal¿litumisi 

2025. aastal ei esinenud, mis oli muu hulgas seotud asjaoluga, et ¿ks kahest 

alalisvoolulingist oli ligikaudu pool aastat vigastuse t»ttu tººst vªljas. 

Vªljal¿litumiste arvu muutumist aastate l»ikes kajastab joonis 2.14.  

Vªljal¿litumiste ¿ldarvestuses ei kajastata s¿nkroonkompensaatoreid, kuna nende 

rikked ei ole p»hjustanud elektrienergia ¿lekande katkemist. 2024. aastal esines 

s¿nkroonkompensaatoreid puudutavaid riketest tingitud vªljal¿litumisi seitsmel korral 

ning 2025. aastal neljal korral.  

 

Joonis 2.14 Vªljal¿litumiste  arv aastate l»ikes 

Tarbimiskohti m»jutanud vªljal¿litumisi esines 2024. aastal 14 ja 2025. aastal 21 korral. 

2024. aastal m»jutasid need s¿ndmused 26 ning 2025. aastal 25 tarbimiskohta.  

Sealhulgas 2024. aastal oli alajaamade riketest m»jutatud 8 ja liinide riketest 18 

tarbimi skohta. 2025. aastal oli alajaam ade riketest m»jutatud 11 ja liinide riketest 14 

tarbimiskohta . Eraldi peetakse arvestust ka Eleringi seadmete ja tarbimiskohtade 

vªljal¿litumiste kohta, mille p»hjuseks ei ole Eleringi seadmete rike, vaid klientide v»i 
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naaberv»rkude seadmete rikked. Selliseid vªljal¿litumisi esines 2024. aastal 48 ja 2025. 

aastal 52 korral.  

Lisaks otsest vªljal¿litumist p»hjustavatele riketele on toimunud ka selliseid 

s¿ndmuseid, kus vªljal¿litumine on enne seadme tººv»ime kadumist suudetud ªra hoida 

seadme tºº kªigus kas seisundi andmete jªrgi, ¿levaatuste ajal, l¿litamiste protsessis 

v»i mingil muul moel. Need on potentsiaalsed vªljal¿litumised, kus seade pole veel 

riket p»hjustanud, kuid on ohtlik seadme edasisele tººle ja seade ei suuda enam 

normaalselt talitleda. Need on sisuliselt rikke -ennetuslikud sundkatkestused, mil seade 

tuleb viivitamatult tººst vªlja viia vªltimaks seadme iseeneslikku vªljal¿litumist. 2024. 

aastal oli n ende arv 53, millest alajaamades 3 8, liinidel 5, avariijaama seadmetega 1, 

alalisvooluseadmetega 2 ja s¿nkroonkompensaatoritega 7 tk . 2025. aastal oli 

elektriseadmete sundkatkestusi 31, nendest alajaamades 22, liinidel 4, 

alalisvooluseadmetel 1, lisaks avariijaamas 1 ja s¿nkroonkompensaatoritel 3.  Viie aasta 

sundkatkestuste keskmine arv on 42,8 tk . 

Klientide ja naaberv»rkude p»hjustatud vªljal¿litumiste osakaal kogu vªljal¿litamiste 

arvust oli 2024. aastal 27%. Sama nªitaja 2025. aastal oli 32%. 

Alla kolmeminutilise kestusega tarbimiskohtadele p»hjustatud katkestuste arv, millest 

valdava osa moodustasid mººduvad l¿hised ning vaid m»ne sekundilise kestusega 

automaatikaseadmete toimimisest tingitud katkestused, oli 2024. aastal 77 ning 2025. 

aastal 59. 

Eleringi elektriv»rk on oma ulatuselt suhteliselt vªike, mist»ttu ei avaldu siin sageli 

t¿¿pilised ja korduvad rikkep»hjused. Enamik vªljal¿litumiste p»hjuseid on erinevad 

ning sarnaste p»hjustega s¿ndmusi esineb harva. ¦hiseks nimetajaks on valdavalt 

¿mbritsevast keskkonnast tingitud m»jud. 

Vªljal¿litumisi p»hjuste kaupa grupeerides oli 2024. aastal suurimaks kategooriaks 

tªpselt mªªratlemata ehk teadmata p»hjused, mida esines 31 korral 130-st. 2025. 

aastal registreeriti teadmata p»hjusi 16 korral 110-st, kusjuures suurimaks kategooriaks 

kujunesid personali tegevusest tingitud p»hjused,  29 s¿ndmust. 

Teadmata p»hjuste kategooriasse kuuluvate vªljal¿litumiste puhul ei ole rikkep»hjust 

v»imalik kindlaks teha, kuna seadme ¿levaatusel ei tuvastata nªhtavaid kahjustusi v»i 

seade jªtkab pªrast kªsitsi v»i automaatika abil taastamist t»rgeteta tººd. Sellisteks 

juhtudeks on nªiteks elektriliinidel esinenud mººduvad l¿hised, mis v»ivad olla 

p»hjustatud lindude tegevusest v»i tuule poolt liikuma viidud esemetest (nt oksad, 

kile). Juhtmelt lume maha kukkumisel on see juhtme v»nkuma pannud, mis omakorda 

suure hooga on puudutanud teist juhet v»i juhtmeid kuni hoo vaibumiseni.  Samuti v»ib 
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tegemist olla olukorraga, kus alajaamas on rakendunud automaatikakaitseseade, kuid 

seadme ¿levaatusel rikke p»hjust ei leita. 

M»nel juhul on seade rikke tagajªrjel sedav»rd kahjustunud, et tªpse rikkep»hjuse 

tuvastamine ei olegi v»imalik. Samuti on esinenud juhtumeid, kus rikke tekkimise jªrel 

on p»hjus kadunud ning ei ole v»imalik ¿heselt kindlaks teha, kas rike oli seotud 

Eleringi, kliendi v»i nende koosm»jus tººtavate seadmetega. Selliste juhtumite 

lahendamine on v»imalik ¿ksnes katsetamise teel ning alati ei saavutata erinevate 

osapoolte vahel ¿hist arusaama rikke algp»hjusest. See oli ka ¿ks teguritest, mis 

m»jutas teadmata p»hjuste suhteliselt suurt osakaalu 2024. aastal. 

Teadmata p»hjuste kategooriasse kuulub ka hulk vªljal¿litumisi, mille puhul 

rikkep»hjus on hinnanguline v»i oletuslik. Nendest 31 juhtumist  toimus 26 »huliinil, 

kusjuures suurema osa puhul oli vªljal¿litumise t»enªoliseks p»hjuseks talvised 

ilmastikutingimused  nagu tuisk, tugev tuul, lumi  ja jªide (13 s¿ndmust). Kui lisada siia 

ka kindlalt tuvastatud jªitest p»hjustatud vªljal¿litumised (9 s¿ndmust), oli jªide ja 

lumi otseselt v»i kaudselt seotud kokku 22 vªljal¿litumisega, mis moodustas ligikaudu 

17% 2024. aasta vªljal¿litumiste koguarvust. Neist 4 toimusid jaanuaris, 16 aprillis  ja  2 

novembris. Kokkuv»tteid 2025. aasta vªljal¿litumiste p»hjustest  on nªha joonisel 2.16 

ning joonisel 2. 15 v»rdluseks 2024. aasta vªljal¿litumised. Tªpsemat kirjeldust 

vªljal¿litumiste p»hjustest on nªha Lisast 8.1. 

 

Joonis 2.15 Vªljal¿litumised 2024. aasta p»hjuste l»ikes 
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Joonis 2.16 Vªljal¿litumised 2025. aasta p»hjuste l»ikes 

 

Joonis 2.17 Andmata jªªnud elektrienergia viimase 10 aasta l»ikes 
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Joonis 2.18 Andmata energiat p»hjustanud Tarbimiskohtade vªljal¿litumiste > 30 sek.  arv aastate 

l»ikes 

2024. aastal oli Eleringi v»rgus tekkinud rikete t»ttu andmata jªªnud elektrienergia 

kogus 69,62 MWh (vt joonis 2.17).  P»hjuste l»ikes olid suurimaks kategooriaks teadmata 

p»hjused 42,48 MWh-ga, mis moodustas 61% kogu aasta andmata energiast. Sellesse 

kategooriasse liigitati ka osa juhtmete omavahelisest v»nkumisest tingitud juhtumeid, 

mille rikkep»hjus jªi hinnanguliseks, kuigi suure t»enªosusega olid need seotud 

keskkonnatingimustega. Kindlalt tuvastatud keskkonnatingimustest p»hjustatud 

andmata jªªnud energia oli 16,77 MWh ehk 24% ning oli seotud lumest ja jªitest tingitud 

juhtmete v»nkumisega. Kolmandal kohal oli ªike 4,64 MWh-ga ehk 7%. Peaaegu samas 

suurusjªrgus oli personali eksimustest p»hjustatud andmata jªªnud energia 4,6 MWh 

ehk samuti ligikaudu 7%. Personali p»hjuste hulgas olid suurima m»juga 

sekundaarseadmete tarkvaralised probleemid ja konfiguratsioonivead.  Vªiksema 

m»juga kategooriatest p»hjustasid vªlised tegurid ehk inimeste sekkumine 0,29 MWh 

ning tehnilised p»hjused 0,86 MWh andmata energiat. Nende kategooriate m»ju oli 

kogumahus marginaalne. Lisaks ei olnud Eleringil klientide seadmete rikete t»ttu 

v»imalik 2024. aastal edastada 27 MWh elektrienergiat. 

2025. aastal oli Eleringi v»rgus tekkinud rikete t»ttu andmata jªªnud elektrienergia 

kogus ligikaudu 36% 2024. aasta tasemest, olles peaaegu kolm korda vªiksem kui 
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eelmisel aastal.  P»hjuste l»ikes oli  suurimaks kategooriaks tehnilised p»hjused  

9,54 MWh-ga. Nendest 6,35 MWh oli seotud seadmete vananemisega ning 1,49 MWh 

tootmisvigadega. Jªrgnesid personali eksimused 6,9 MWh-ga, millest valdava osa 

moodustasid ehitus-, paigaldus- ja seadistusvead 6,0 MWh. Teadmata p»hjustest 

tulenes 4,21 MWh andmata jªªnud energiat.  Keskkonnatingimustest p»hjustatud 

andmata jªªnud energia oli 4,04 MWh, mis k»ik oli seotud lumest ja jªitest tingitud 

vªljal¿litumistega. See kogus oli ligikaudu neli korda vªiksem kui 2024. aastal, mis 

nªitab ilmastikutingimuste olulist m»ju aastate l»ikes.  ikesest p»hjustatud andmata 

energia oli 0,2 MWh, mis oli ligikaudu 23 korda vªiksem kui 2024. aastal. ¦lejªªnud 

tegurite m»ju oli marginaalne. Klientide seadmete rikete t»ttu ei olnud Eleringil 

v»imalik 2025. aastal edastada 33 MWh elektrienergiat. 

2024. ja 2025. aasta anal¿¿s kinnitab, et Eleringi ¿lekandev»rgu tººkindlus on p¿sinud 

stabiilsena ning eesmªrgiks v»etud piirmªªrasid ei ole ¿letatud. 2024. aastat m»jutasid 

erakorralised ilmastikutingimused, mis suurendasid nii vªljal¿litumiste arvu kui ka 

andmata energia mahtu, samas kui 2025. aastal vªhenes andmata energia oluliselt ning 

riskiprofiil nihkus keskkonnategur itelt tehnilistele ja inimteguritega seotud p»hjustele. 

Tulemused r»hutavad arengukavas seatud prioriteetide asjakohasust: v»rgu 

ilmastikukindluse suurendamine, varade eluts¿kli juhtimine, projekteerimis- ja 

ehituskvaliteedi tugevdamine ning sekundaarseadmete seadistuste standardiseerimine. 

Tººkindluse edasine parandamine eeldab investeeringute ja kvaliteedimeetmete 

jªrjepidevat rakendamist kogu varade eluts¿kli ulatuses. 

2.3.4 Suuremaid hªiringuid p»hjustanud s¿ndmused 2024-2025 aastal 

2.3.4.1  Piiri¿lesed ¿hendused 

Eesti piiri¿leste ¿henduste tººkindluse nªitajad on toodud joonistel 2.2 0, 2.2 1, 2,2 2 ja 

tabelites 2.1 ning 2.2.  



 

29 

 

Joonis 2.20 Vªlis¿henduste tººkindlus aastate l»ikes 

2.3.4.2  EstLink 1 vªljal¿litumised 

2024. aastal toimus EstLink 1 alalisvoolu¿hendusel kokku 8 avariilist vªljal¿litumist: 7 

korda l¿litus EstLink 1 vªlja Soome poolelt (kokku kestusega 63,5 tundi) ja ¿ks kord 

Eesti poolelt (kestusega 2,5 tundi). Vªljal¿litumiste p»hjusteks olid rikked 

konverterjaama omatarbe - ja kaitses¿steemides ning ¿ks inimlik eksimus. 

2025. aastal toimus EstLink 1 alalisvoolu¿hendusel ¿ks olulise m»juga avariiline 

vªljal¿litumine, kui septembris tekkis Soome poolel faasireaktori rike. Seadme 

asendamiseks ja lingi tagasi tººvalmidusse viimiseks kulus kokku 444 tundi (18 pªeva ja 

12 tundi).  

2024. aastal oli EstLink 1 plaanilises hoolduses kokku 168 tundi (7 pªeva) ning 2025.  

aastal oli EstLink 1 plaanilises hoolduses 108 tundi (4,5 pªeva). 

2.3.4.3  EstLink 2 vªljal¿litumised 

26.01.2024 l¿litus P¿ssi konverterjaamas kaablirikke t»ttu vªlja EstLink 2. ¦hendus viidi 

tagasi tººsse 02. septembril 2024, (katkestuse kestus 5302 tundi ehk 7 kuud ja 7 pªeva). 

Tehniline rike  oli merekaabli l»igus, mis paiknes Eesti poolses kaldas. Tegemist oli 

tehnoloogilise rikkega, mis oli p»hjustatud erinevate asjaolude kokkusattumisest. 
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25.12.2024 l¿litus kaabli rikke tagajªrjel teistkordselt vªlja EstLink 2. ¦hendus viidi 

tagasi tººsse 18. juunil 2025. aastal (katkestuse pikkus 4192 tundi ehk 5 kuud ja 3 

nªdalat).  Rikke p»hjustas vªlise osapoole mehaaniline kaabli vigastamine laeva ankru 

poolt (Eagle S). 

Tªiendavaid plaanilisi katkestust n»udvaid hooldustºid 2024.  ja 2025. aastal  

EstLink 2-le ei tehtud , kuna k»ik plaanilised hooldused tehti paralleelselt kaabli 

remondi ajal . 

Tabel 2.1 Eesti-Soome elektri¿henduse tººkindluse statistika 2024. aastal 

Kirjeldus  EstLink 1 EstLink 2  

Elektrienergia kasutus 

78,02% 

(ca 2 399 GWh) 

31,69% 

(ca 1 810 GWh) 

EE->FI: 182,37 GWh EE->FI: 105,1 GWh 

FI->EE: 2 216,33 GWh FI->EE: 1 703,6 GWh 

Tehniline tººvalmidus 
97,33% 

(0,6% k»rgem kui 2023) 

37,83% 

(58,49% madalam kui 2023) 

Plaaniline 

mittekªttesaadavus 
1,92% (168 h) 0% (0 h) 

Rikkeline 

mittekªttesaadavus 
0,75% (66 h) 62,17% (5 461 h) 

Katkestuste arv kokku 11 4 

Plaaniliste katkestuste arv  3 0 

Rikkeliste katkestuste arv  8 (7 Soome, 1 Eesti) 

4 (1 Soome,3 Eesti): 

¦lekande piirang: 1 

¦lekande katkestus: 3 
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Tabel 2.2 Eesti-Soome elektri¿henduse tººkindluse statistika 2025. aastal 

Kirjeldus  EstLink 1  EstLink 2  

Elektrienergia kasutus 

95,57% 36,36% 

(ca 2 930 GWh) (ca 2 070 GWh) 

EE->FI: 135,93 GWh EE->FI: 29,01 GWh 

FI->EE: 2 794,32 GWh FI->EE: 2 041,27 GWh 

Tehniline tººvalmidus 
93,69% 53,91% 

(3,64% madalam kui 2024) (16,08% k»rgem kui 2024) 

Plaaniline mittekªttesaadavus 1,23% (108 h) 0% (0 h) 

Rikkeline mittekªttesaadavus 5,07% (444 h) 46,09% (4 037 h) 

Katkestuste arv kokku 2 1 

Plaaniliste katkestuste arv  1 0 

Rikkeliste katkestuste arv  1 (1 Soome, 0 Eesti) 1 (1 Soome,0 Eesti) 

Eesti-Soome vaheliste k»rgepinge alalisvoolu¿hendustega ¿lekantud energia oli 2025.  

aastal oli kokku 5  001 GWh, mis oli 792 GWh suurem 2024. aasta omast. 

 

Joonis 2.21 EstLink 1 ja Est Link 2 ¿lekantud energia, GWh aastate l»ikes 

2024. aastal suurima m»juga s¿ndmus oli EstLink 2 kaabli rike (26.01.2024-02.09.2024). 

Tegemist oli mitmete asjaolude kokkulangemise tagajªrjel tekkinud tehnilise rikkega 
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merekaablis, mis paiknes Eesti rannikul mere ja maa kokkupuute kohas. Rikke 

likvideerimiseks kasutati 320  m reservmerekaablit, ehitati ¿ks uus merekaabli 

jªtkumuhv,  ¿ks uus merekaabli-maakaablite ¿leminekumuhv ning muudeti tªielikult 

kaabli paigaldusviisi Eesti poolsel rannikul»igul. 

Samuti oli 2025. aastal k»ige olulisema m»juga s¿ndmus seotud EstLink 2 kaabliga, kui 

25.12.2024 ð 18.06.2025 oli EstLink 2 kasutusk»lbmatu seoses merekaabli rikkega, mille 

p»hjustas laeva ankru puutumine vastu kaablit (Eagle S). Kaabli remont teostati 

avamerel ning remondiks kasutati ca 1,3  km reservmerekaablit ning kaks merekaabli 

¿hendusmuhvi. Kaabli remondiga koos teostati ulatuslik kaabli s¿vistamise uuring, mille 

tulemusena veendusime, et kaabli tªiendav kaitsmine on kulukas ja seotud tªiendavate 

riskidega ning ei paku sarnaste s¿ndmuste vastu oluliselt suuremat kaitset.  

EstLink 1 tehniline tººkindlus 2024.  aastal oli k»rge 97,33%, mis on aasta jooksul 

toimunud 8 avariilise vªljal¿litumise kontekstis v»rdlemisi hea tulemus, arvestades 

sellega, et nimetatud 8 avariid likvideeriti kokku 66 tunniga ning seet»ttu oli EstLink 1 

rikkeliselt mitte -kasutatav vaid 0, 75% aasta tundidest. Lisaks toimus 2024 aastal  

EstLink 1 ¿hendusel kolm plaanilist katkestust kokku kestusega 168 tundi. EstLink 2 

tehniline tººkindlus oli seevastu vaid 37,83%, mis oli tingitud neljast erinevast 

s¿ndmusest, mis kokku kestsid 5461 tundi (avariiline mittekªttesaadavus 62,17%). 

Eranditult suurima m»juga oli EstLink 2 kaabli rike Eesti ranniku alal. 

EstLink 1 tehniline tººkindlus 2025 aastal oli 93,69%, mis on madalam kui 2024.  aastal. 

Kokku toimus EstLink 1 ¿hendusel ¿ks avariiline katkestus kestusega 444 tundi ning oli 

seotud Soomes Espoo konverterjaamas faasireaktori elementide p»lenguga. EstLink 2 

tehniline tººkindlus oli 53,91% ning oli seotud EstLink 2 merekaabli rikkega. Kokku oli 

EstLink 2 avariilise katkestuse kestus 4037 tundi.  
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Joonis 2.22 EstLink 1 tººkindlus viimase 10 aasta kohta 

Joonis 2.23 EstLink 2 tººkindlus viimase 10 aasta kohta 
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2.3.5 Valik suurematest s¿ndmustest sisev»rgus  

22. jaanuaril 2024 kell 15:41 l¿litus vªlja 110 kV »huliin L103 Rakvere ð Rakvere-P»hja 

ð Uhtna - P¿ssi. Toimus mitmeid vªljal¿litumisi. Toiteta jªid Rakvere-P»hja alajaama 

110 kV trafo C2T tarbijad ja Uhtna  alajaama tarbijad . Liin pingestati 23. jaanuaril kell 

7:39. Uhtna alajaama tarbijate toide taastati 23. jaanuaril kell 9:37. L¿hise p»hjuseks 

oli jªite ja tuule koosm»ju. Andmata energia oli 16,39 MWh. 

3. aprillil 2024 kell 15:40 l¿litus vªlja 110 kV »huliin L126 P¿ssi alajaamast, 

taasl¿litusautomaatika oli  ebaedukas ning kell 15:41 l¿litat i L126 P¿ssi alajaamast 

kªsitsi tagasi. Liini L126 vªljal¿litumiste p»hjuseks oli jªitest ja tuulest p»hjustatud 

"juhtmete tantsimi ne". Liin l¿litus vªlja kokku 12 korda. Kunda alajaamast oli liin L115 

samal ajal hoolduses. Andmata energia oli 42,49 MWh. 

26. novembril 2025 kell 11:25 l¿litus vªlja 110 kV »huliin L195 Aruk¿la-Raasiku-Raasiku-

Veo-Kehra. L195 vªljal¿litumise p»hjustas katkenud piksekaitse tross. Toiteta jªid 

Kehra, Raasiku, Raasiku-Veo alajaamade tarbijad. Andmata energia oli 6,29 MWh. 

2.3.6 V»rguteenuse kvaliteedin»uete tªitmine 

2024. aastal esines kaks v»rguteenuse kvaliteedin»uete rikkumist. 

28.11.2024 kell 12:36 l¿litus Paide alajaamas vªlja kliendi  pªikeseelektrijaama toi tev 

liin . Katkestuse p»hjuseks oli 110 kV m»»tetrafo vooluahelate rike , mis p»hjustas 

kliendile  ¿le 120 tunni kestnud katkestuse. Andmata jªªnud elektrienergia kogus oli 

1,41 MWh. 

25.12.2024 kell 05:19 toimus Kunda alajaamas rike, mille kªigus toimis  

s¿steemiautomaatika ja  l¿litas vªlja mitmed Elektrilevi  6 kV fiidrid. See p»hjustas 

katkestuse ¿le kahe tunni ning andmata jªªnud elektrienergia kogus oli 3,18 MWh. 

2025. aastal v»rguteenuse kvaliteedin»uete rikkumisi ei esinenud. 

2024. aastal esinenud kaks kvaliteedin»uete rikkumist olid ¿ksiks¿ndmused ning ei viita 

s¿steemsele probleemile ¿lekandev»rgu tººkindluses. 2025. aastal rikkumiste 

puudumine kinnitab rakendatud tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete t»husust 

ning kvaliteedijuhtimise jªrjepidevat paranemist. 
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2.3.7 Liinitrassidest tulenevate rikete vªhendamine 

2.3.7.1  Programmi ăLiinid puuvabaksò ja ăKindel v»rkò tªitmisest 

Puude langemisest, lindude tegevusest ning juhtmete visangutest p»hjustatud rikete 

vªhendamiseks on Elering viimase k¿mnendi jooksul ellu viinud mitmeid s¿steemseid ja 

pikaajalisi programme.  

2012. aastal koostati v»rgu tººkindluse t»stmise plaan ăLiinid puuvabaksò, mille 

eesmªrk oli vªhendada taimestikust p»hjustatud rikkeid, puhastades elektriliinide 

kaitsevººndid kogu ulatuses ohtlikest puudest ja v»sast. Programmi algne eesmªrk oli 

vabastada k»ik liinide kaitsevººndid ohtlikust taimestikust hiljemalt aastaks 2022. Selle 

raames korraldati ¿mber metsaraie tººkorraldus, minnes ¿le kolmeaastastele 

raamlepingutele metsafirmadega. See v»imaldas oluliselt kiirendada tººde lªbiviimist 

ning parandas tººv»tjate v»imalusi planeerida ressursse ja tagada jªrjepidev hooldus. 

ăLiinid puuvabaksò programmi oluline osa on olnud ka liinikaitsevººndite laiendamine 

selliselt, et liinikoridoride servades kasvavad puud ei ulatuks liinidele ka tugeva tuule 

v»i lumesaju korral. See on vªhendanud nii puude murdumisest kui ka langetamisest 

tulenevaid vªljal¿litumisi. Samas ei ole k»igis asukohtades olnud v»imalik liinikoridore 

laiendada v»i kaitsevººndeid tªielikult puhastada, eeskªtt looduskaitseliste piirangute 

t»ttu ning juhtudel, kus maaomanikud ei ole andnud n»usolekut puude langetamiseks.  

 

Joonis 2.24 110 kV liinile tekitas vªljaspool kaitsevººndit kasvav puu l¿hise kui kukkus liinile 
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Programmi teine oluline suund on olnud lindude p»hjustatud rikete vªhendamine. 

Selleks on olemasolevatel »huliinidel vahetatud isolaatoreid ning paigaldatud 

linnut»kkeid, et vªhendada eelk»ige valge-toonekure reostusest tingitud 

vªljal¿litumisi. Uutel liinidel paigaldatakse linnut»kked juba ehituse kªigus, 

olemasolevatel liinidel toimub nende lisamine jªrk-jªrgult vastavalt riskihinnangule. 

Kolmanda tegevussuunana h»lmab ăLiinid puuvabaksò programm liinijuhtmete 

»hkvahemike (gabariitide) taastamist. Aastate jooksul on mitmel liinil juhtmed 

vananemisest tingitud deformatsiooni t»ttu veninud ega vasta enam 

projekteerimisnormidele. Gabariitide t aastamine on vajalik eelk»ige ohutuse ja 

lªbilaskev»ime suurendamiseks, kuid aitab samas vªhendada ka vªljal¿litumiste riski, 

kuna korrastatud juhtmed paiknevad maapinnast k»rgemal. Esmaseks prioriteediks on 

seatud 330 kV »huliinid, mis kujutavad endast suurimat potentsiaalset ohuallikat. 

Kuna suurem osa ăLiinid puuvabaksò programmis kavandatud tegevustest oli 2010. 

aastate keskpaigaks ellu viidud ning arvestades ka gaasiv»rgu lisandumisega, siis 

koostati 2016. aastal viieaastane kava ăKindel v»rk 2016ð2021ò, mis keskendus v»rkude 

tººkindluse ja ohutuse edasisele t»stmisele. Selles kavas uuendati l»petamata 

elektriliinide kaitsevººndite raadamise eesmªrgid ning seati senisest suurem r»hk 

hoolduse kvaliteedile, riskip»hisele prioriseerimisele ja seadmete eluea 

maksimeerimisele.  

ăKindel v»rkò kava eesmªrk on vªhendada katkestuste ja rikete arvu ning sellega seotud 

andmata energiat, pikendada elektri - ja gaasiv»rgu seadmete eluiga ning suurendada 

v»rkude ohutust. Prioriteetide mªªramisel lªhtutakse riski hindamisest, kus arvesse 

v»etakse seadme seisukorda, olulisust, v»imalikku andmata energia kogust, m»ju 

piiri¿lestele ¿lekandev»imsustele ning ohutusaspekte. 

2024. aasta septembri seisuga on Eleringi »hu- ja kaabelliinide kaitsevººndite 

kogupindala 24 605 hektarit, millest ligikaudu 48% paikneb metsastunud aladel. 2024. 

aastal raadati metsa 12,81 hektari t  ning v»sa hooldati 3098,8 hektaril.  

2025. aasta septembri seisuga on Eleringi »hu- ja kaabelliinide kaitsevººndite 

kogupindala 23 273 hektarit, millest ligikaudu 48% paikneb metsastunud aladel. 2025. 

aastal raadati metsa 24,6 hektari ulatuses ning v»sa hooldati 3004,75 hektaril.  

ăLiinid puuvabaksò programmi alguses 2011. aastal oli raadamata metsastunud ala 

ligikaudu 1800 hektarit, samas kui 2025. aasta l»puks on raadamata jªªnud ligikaudu 

200 hektarit. Need alad paiknevad peamiselt looduskaitseliste piirangutega 

piirkondades v»i kohtades, kus maaomanikega ei ole saavutatud kokkulepet puude 

langetamiseks. Elering on programmide ăLiinid puuvabaksò ja ăKindel v»rkò kaudu 
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jªrjepidevalt parandanud liinitrasside tººkindlust, vªhendades puude, lindude ja 

juhtmete visangutest tulenevaid rikkeid ning arvestades seejuures maaomandi ja 

looduskaitsega seotud piiranguid.  

Liinitrasside laiemaulatusliku puhastamise tulemusel on positiivne m»ju selgelt nªhtav. 

V»sast ja taimestikust p»hjustatud vªljal¿litumiste arv on viimastel aastatel olnud 

madal: 2024. aastal registreeriti selliseid juhtumeid ¿ks ning 2025. aastal kaks. See 

erineb varasemast perioodist, mil tugevate tormide ajal p»hjustasid liinidele langenud 

puud vªljal¿litumisi mªrksa sagedamini. 

Kuigi vaadeldaval perioodil ei ole esinenud v»rreldava ulatusega torme, ei ole ka lume 

raskuse t»ttu puude v»i okste vajumist liinidele tªheldatud, mis viitab liinitrasside 

puhastustººde t»hususele ning nende rollile v»rgutºº kindluse parandamisel.  

2.4 S¿steemijuhtimise teenused 

Eleringi juhtimiskeskuse p eamiseks ¿lesanneteks on Eesti elektris¿steemi tºº 

planeerimine ja reaalajas juhtimine. Planeerimise ¿lesandeks on viia lªbi 

elektris¿steemi tºº lubatavuse koordineeritud kontroll ehk t ººkindluse anal¿¿s, 

vajadusel planeeritud t ºº viimine lubatud piiridesse ning koostada plaanid ja 

prognoosid tºº juhtimise faasi jaoks. T ºº planeerimise kªigus koostatavad plaanid ning 

prognoosid peavad vastama tºº- ja varustuskindluse n»uetele, tagama optimaalsed 

kaod ning v»imaldama maksimaalselt v»imaliku piiri¿lese ¿lekandev»imsuse. 

Elektris¿steemi tºº operatiivsele planeerimisele jªrgneb reaalajas juhtimise protsess, 

mis toimub ººpªevaringselt. Elektris¿steemi juhtimisprotsessi viivad lªbi koolitatud  

energias¿steemi juhtijad, kelle ¿lesanneteks on korrigeerida reaalajas tekkivaid 

k»rvalekaldeid planeeritud bilansiplaanist, tagada p»hiv»rgu klientidele kvaliteetne 

elektrivarustus, juhtida p»hiv»rgu seadmete hooldusesse, tººsse ning reservi viimist, 

hªiritud ja avarii tuvastamine ning likvideerimine, koostºº korraldamine klientidega ja 

naaberriikide s¿steemihaldurite juhtimiskeskuste ning turuosaliste informeerimine 

piiri¿leste ¿lekandev»imsuste muutustest. S¿steemi reaalajaliseks juhtimiseks on 

kasutusel reaalaja seire - ja juhtimiss¿steem (SCADA). Nimetatud juhtimiss¿steem 

v»imaldab energias¿steemi juhtijatel jªlgida p»hiv»rgu seadmete asendi-, seisundi- ja 

m»»teandmeid ning juhtida nende tººd. S¿steemist on nªha ka partnerite ning klientide 

andmeid, mis on vajalikud elektris¿steemi juhtimiseks. 

Koostººs Lªti ja Leedu s¿steemioperaatoritega loodi s¿steemihaldurite omanduses olev 

Balti RCC (Regional Coordination Centre ) ehk piirkondlik koordineerimiskeskus. 

Piirkondliku koordineerimiskeskuse eesmªrgiks on korraldada elektris¿steemi 

toimimiseks vajalike piirkondlike tegevuste koordinatsiooni elektris¿steemihaldurite 
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vahel. Selle koordinatsiooni saavutamiseks osutab RCC s¿steemihalduritele s¿steemi 

tººkindluse suurendamiseks vajalikke toetavaid teenuseid.  

Eesti elektris¿steem on ¿hendatud s¿nkroonselt tººsse Mandri-Euroopa sagedusalaga 

lªbi Lªti ja Leedu elektris¿steemi 330 kV ¿henduste Leedu-Poola vahelduvvoolu 

¿hendusega. Lªtiga ¿hendavad Eesti elektris¿steemi kolm 330 kV elektri¿lekandeliini. 

Eesti elektris¿steemi pingestabiilsus tagatakse reaalajas juhtimise faasis, kus 

reguleeritakse s¿steemi reaktiivenergia tasakaalu vastavalt, et pªrast 

s¿steemhªiringuid ei oleks ¿letatud pingestabiilsuse piire. Vajalik reaktiivenergia 

saadakse kasutades s¿steemis olevaid reaktiivikompenseerimise seadmeid v»i 

kahepoolsel kokkuleppe olemasolul tootmisseadmete v»imekust. 

Alates 10.02.2025 on Eesti koos Lªti ja Leedu elektris¿steemihalduriga opereerinud 

Mandri-Euroopa sagedusalas Balti sagedusjuhtimise blokki, mis koosneb kolmest 

iseseisvast sagedusjuhtimise alast ð iga ri ik eraldi.  Sagedusjuhtimise ala eesmªrk on 

juhtida oma ala v»imsuse ebabilanss minimaalseks ja lªbi selle minimeerida 

sagedusjuhtimise bloki ebabilanssi teket.  

Sagedusjuhtimise blokis kasutatakse kolme t¿¿pi sagedusreserve - sageduse hoidmise 

reserve (Frequency Containment Reserves ð FCR),  automaatne sageduse taastamise 

reserve (Automatic Frequency Restoration Reserves ð aFRR) ja manuaalne sageduse 

taastamise reserve (Manual Frequency Restoration Reserves ð mFRR).  FCR reservi 

aktiveerimine toimub lokaalselt s»ltuvalt elektris¿steemis esineva sagedushªlbe 

suurusele, ning aFRR ja mFRR reserve juhib iga sagedusjuht imise ala vastavalt. 

Reservide tehnilised n»uded ja piirkondlikult vajatavad kogused mªªratakse vastavalt 

Euroopa regulatsioonide p»him»tetele. 

Sagedusreservide maht, mida Balti  elektris¿steem vajab,  s»ltub elektris¿steemis 

opereerivate seadmete koosseisust. Balti s¿steemihaldurid on hinnanud 

sagedusreservide vajaduse muutust 2026-2035 ajaperioodidel 4,5.  

 

4 FCR_dimensioning_forecast_2026-2035.pdf 

5 FRR_dimensioning_forecast_2026-2035.pdf 

https://elering.ee/sites/default/files/public/Elektriturg/Reservide%20v%C3%B5imsusturg/FCR_dimensioning_forecast_2026-2035.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/public/Elektriturg/Reservide%20v%C3%B5imsusturg/FRR_dimensioning_forecast_2026-2035.pdf
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3 Arenduskohustuse eeldused ja kriteeriumid  

¶ Lªhtuvalt ENMAKist nªhakse ette 2030. aastaks taastuvelektri osakaalu  

tarbimisest  65%6, mis tªhendab v»rku 1500 MW tªiendavate  elektrijaamade 

lisandumist. 

¶ 2035. aastaks nªeme lisaks taastuvelektri kasvule  lisandumas ka kuni 900 MW 

taaskªivitamise v»imekusega uusi elektrijaamu  hajutatuna eelk»ige 330 kV 

v»rku.  

¶ Tªnu 330 kV v»rgu rekonstrueerimistele Mandri -Euroopaga s¿nkroniseerimise 

programmi raames on 330 kV v»rgu v»imekus tªiendavate nªhtavas tulevikus 

lisanduvate tootmisv»imsuste ¿lekandeks hea. 

¶ 2026. aasta s¿gisel on Kliimaministeeriumil planeeritud 2 TWh jagu tuuleparkide 

vªhempakkumine, mille tulemused annavad Eleringile hea indikatsiooni, kuhu 

uued liitujad tulevad ja mi llis te investeeringute realiseerimist priori seerida. 

¶ Perspektiivsete tootmisv»imsuste eelduste koostamisel lªhtuti  paljudest 

algallikatest, nii arendajatelt, jaotusv»rkudelt, vªhempakkumiste kui ka 

omavalitsustelt saadud infost . 

¶ 2030. aastaks prognoositud tarbimi se eeldus on 10 TWh ning talvine  

tipukoormuse eeldus 1924 MW. 

3.1 Tootmise prognoos 

Jªrgnevas peat¿kis on vªlja toodud jªrgneva 15 aasta prognoos uute v»imsuste 

lisandumise, olemasolevate v»imsuste sulgemise ja ¿lekandeliinide lªbilaskev»ime 

muutuste kohta.  Praegu on elektris¿steem kiires muutuses ning vaadates nii pikalt ette 

peab erinevate ¿lesannete jaoks kaaluma erinevaid stsenaariume. Kªesolevas v»rgu 

arengukavas on arvestatud nii  riiklike  kliima  eesmªrkide kui ka varustuskindluse 

tagamiseks vajalike uute tootmisv»imsuste jaoks vajaliku v»rgu arendamisega.  

Eesti elektriv»rgus on aruande kirjutamise ajal  3700 MW ressursse, mis suudavad 

tarbimist  katta v»i ¿mber ajastada. Lisaks on vªlis¿hendused Lªti ja Soomega.  

Joonis 3.1 illustreerib, kuidas  installeeritud v»imsuste ja kasutatavate ressursside kogus 

(sh taastuvatest allikatest toodetav elekter) ¿letab mitmekordselt tipun»udlust nii  

2026. aastal kui ka  jªrgneva 10 aasta jooksul. Mida aasta edasi, seda suurem osakaal on 

taastuvelektril  v»imsus- ja  ka energiabilansis terve aasta vªltel. Tuleb mªrkida, et 

suurel osal joonisel olevatest uutest v»imsustest on planeerimine  alles algfaasis ning 

 

6 ENMAK 2035.pdf 

https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2026-03/ENMAK%202035.pdf
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tegelik  projekti  realiseerimine ei pruugi  olla v»imalik v»i majanduslikult m»istlik. 

Sellise elektris¿steemi opereerimise peamiseks vªljakutseks on elektris¿steemi 

tasakaalus hoidmine ning tarbimise  katmine  pimedatel  talvepªevadel ning pªikselistel 

ja  tuulistel  suvepªevadel.  

 

Joonis 3.1 Installeeritud  tootmisv»imsused, paindlik  tarbimine  ja  n»udlus Eestis 

Eesti tootmis - ja tarbimis v»imsuste kasvutrendid nªitavad, et elektritarbimine nagu ka 

tootmisv»imsuste kogumaht (eelk»ige pªikese ja  tuule  arvelt)  kasvab iga aasta 

mªrkimisvªªrselt. Trend, kus suur osa elektrist toodetakse taastuvatest allikatest,  

tuues ¿hel hetkel elektrihinna nullilªhedaseks, kuid tuulevaiksetel suve- v»i talveººdel 

on nªha riske tarbimise katmisega ja on mªrkimisvªªrne vajadus paindliku tarbimise  ja  

juhitava  v»imsuse jªrele, on toimumas ka naaberriikides  ja  ¿le terve Euroopa.    

¦htlasi muutub Euroopa elektriv»rk jªrjest paremini ¿hendatuks, mis v»imaldab 

ilmastikust s»ltuvat elektrit  tarnida sinna, kus seda parasjagu k»ige enam vaja. Eesti 

elektris¿steemi impordi  v»imekus (2165 MW) on meie tiputarbim ise vastu (1723 MW) 

juba praegu Euroopa ¿ks parimatest. Hinnanguliselt 2038. aastast kasvab see EstLink 3 

ja Eesti-Lªti 4. ¿hendustega veel umbes 1200 MW v»rra. Seejuures tuleb siiski 

arvestada, et  esineb hetki, kus regioonis  on samal ajal pime, tuulevaikne ning k¿lm, 

tuues kaasa k»rged elektrihinnad. See annab tervele turule signaali, et  on vaja teha 

investeeringuid paindlikku tarbimisse ja juhitavatesse v»imsustesse (sh salvestid). 

2025. aasta Varustuskindluse aruandes toodi vªlja, et Eestis oleks 2035. aastaks vajalik 

juhitava v»imsuse maht ligikaudu 2100 MW. Praeguste teadaolevate v»imsustega sellist  
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mahtu tªita oleks kallis ning ebam»istlik. Seet»ttu on Eleringil kªimas uuring, mille 

eesmªrk on leida Eestile sobiv mehhanism, mis tooks s¿steemi vajalikus koguses uusi 

investeeringuid.  

3.2 Tarbimise prognoos 

Jªrgnev alapeat¿kk annab ¿levaate Eesti l»pptarbija tarbimise prognoosist ning 

v»imalikest tarbimist m»jutavatest teguritest. Prognoose uuendatakse vastavalt 

statistika  uuenemisele, valminud uuringute tulemustele 7,8 ja uuenenud 

kliimaeesmªrkidele. Elering viib 2026. aasta jooksul lªbi elektritarbimise uuringu, mille 

kªigus uuendatakse varasemaid eeldusi ning suurendatakse tarbimise info detailsust.  

Peamised tegurid, mis m»jutavad elektritarbimist: 

¶ Transpordisektori elektrifitseerimine  ð transpordisektor toodab 29% 

kasvuhoonegaaside emissioonist Euroopa Liidus, millest suurim panus on 

s»iduautodel (15%) ja raskeveos»idukitel (5%). Selle m»ju vªhendamiseks kinnitas 

Euroopa Parlament mais 2023 direktiivid, millega luuakse hoonete k¿tmiseks 

kasutatavatele k¿tustele ja mootors»idukite k¿tustele eraldiseisev 

heitmekaubanduse s¿steem (ETS 2) aastast 2027. Alatest 2035. aastast on 

Euroopa Liidus kohustus m¿¿a vaid nullheitmega uusi s»iduautosid ja 

vªikekaubikuid.9 

 

¶ Hoonete rekonstrueerimine ja hajatootmise kasv  - hoonete pikaajalise 

rekonstrueerimise strateegia  nªeb ette uutele ja rekonstrueeritud hoonete le 

energiat»hususe miinimumn»uded. Uute hoonete energiat»hususe 

miinimumn»udeks on A-klass ehk liginullenergia hoone , mis tagavad 

energiat»hususe kasvu hoonete soojuskao vªhenemise kaudu, kuid toovad kaasa 

teatava elektritarbimise kasvu tulenevalt rekonstrueerimise raames 

ventilatsiooniseadmete paigaldamise st. 

 

 

7 Eesti elektritarbimise stsenaariumite uuring 2022  

8 Eesti elektritarbimise tundlikkusanal¿¿s 2024 

9 EU ban on the sale of new petrol and diesel cars from 2035 explained (europa.eu)  

https://elering.ee/sites/default/files/2022-10/Study%20-%20Electricity%20demand%20scenarios.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/2024-02/Eesti%20elektritarbimise%20tundlikkusanal%C3%BC%C3%BCs%20%E2%80%93%20k%C3%BCte%2C%20jahutus%20ja%20transport.pdf
https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20221019STO44572/eu-ban-on-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2035-explained
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¶ Soojusenergia elektrifitseerimine  ð kaugk¿ttev»rkudes on jªrjest populaarsem 

¿leminek lokaalsetele elektrilistele soojuspumpadele. Uusi gaasi lokaalk¿ttel 

hooneid ei rajata, kuna hoonete energiat»hususe metoodika kohaselt ei ole 

nendega v»imalik saavutada k»rgemat energiaklassi kui C. Suuremates 

kaugk¿ttev»rkudes nagu Tallinn, Tartu ja Pªrnu v»etakse tulevikus lisaks 

koostootmisjaamadele kasutusele suured elektrilised soojuspumbad, mis 

suudavad kasutada kohaliku veekogu v»i linna reovee soojust. ETS 2 s¿steemi 

kasutusele v»tmine 2027. aastal muudab t»enªoliselt taastuvenergial p»hineva 

elektrilise soojuspumba kasutamise veelgi konkurentsiv»imelisemaks v»rreldes 

fossiilse maagaasi kasutamisega. L»pliku fossiilk¿tuste tarbimise vªhenemise 

mahu soojusenergiaks, selle elektrile ¿lemineku ulatuse ning kiiruse mªªrab 

suuresti nende k¿tuste hind ja nende majanduslik konkurentsiv»ime v»rreldes 

alternatiivideg a. 

Tabelis 3.1 olevad vªªrtused on viimase 10 aasta statistiline kogum ning jªrgneva 10 

aasta prognoos10. Tarbimise prognoosis on toodud aastate  keskmised kogutarbimised ja 

prognoositava k¿lma talve tiputarbimise vªªrtused. S¿steemiv»imekuse anal¿¿sis on 

arvestatud ka erakordselt k»rge ja erakordselt madala tarbimisega kliima-aastatega. 

Tabel 3.1 Tarbimise statistika ja tiputarbimise prognoos kuni 20 35. aastani  

Tarbimise statistika   Tarbimise prognoos 

Aasta 

Aastane 

tarbimine, 

TWh 

Tipukoormus, 

MW 

 

Aasta 

Aastane 

tarbimine, 

TWh 

Tipukoormus 

(k¿lm talv), 

MW 

Tipukoormus 

(keskmine talv), 

MW 

2016 8,4 1472  2026 8,8 1741 1600 

2017 8,5 1474  2027 9,1 1762 1601 

2018 8,7 1544  2028 9,4 1816 1602 

2019 8,6 1541  2029 9,7 1870 1650 

2020 8,4 1409  2030 10,0 1924 1699 

2021 9,0 1570  2031 10,2 1967 1740 

2022 8,5 1464  2032 10,5 2011 1782 

2023 8,2 1552  2033 10,7 2054 1823 

2024 8,3 1599  2034 11,0 2101 1870 

2025 7,9 1467  2035 11,2 2148 1917 

 

10 Tarbimise prognoosi uuendati 2025. aasta detsembris ning seet»ttu on kªesolevas dokumendis 

olevad tarbimise vªªrtused madalamad kui 2025. aasta Varustuskindluse aruandes.  
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Joonis 3.2 Tarbimise statistika kujunemise komponendid  

 

Joonis 3.3 Tarbimise prognoosi komponendid 

Joonisel 3.3 on vªlja toodud tarbimise prognoosi komponendid. Tasub mªrkida, et 

statistilise tarbimise ja prognoositud tarbimise arvutamise metoodikas on erinevalt 

arvestatud elektri tootmist jaotusv»rgus ja tarbimispunktide taga. Prognoosi puhul on 

tootmine ja salvestus anal¿¿sides eraldi modelleeritud ning nende komponentide m»ju 

elektritarbimise modelleerimises tooks kaasa topelt  arvestuse. See tªhendab, et 

hajatootmise kasvu t»ttu (eelk»ige pªikeseelektri tootmine hoonete katustel) hakkab 

jªrjest rohkem erinema elektriv»rgust lªbi liikuv energiamaht ja l»pptarbimise 

energiamaht, mist»ttu ei saa neid kohelda v»rdsena. 



 

44 

Eelduseks on, et 2030. aastaks on 80% m¿¿davatest uutest s»idukitest nullheitmega ning 

2035. aastal enam uusi fossiilk¿tustel s»itvaid autosid turule ei tule. Seega lisandub igal 

aastal umbes 11 000 elektriautot, mis teeb 2030. aastaks kokku 64 000 elektris»idukit. 

Prognoositav tiputarbimine kasvab jªrgneva 10 aasta jooksul keskmiselt 50 MW v»rra 

aastas ja alates 2029. aastast ¿letab aastane kogutarbimine 10 TWh piiri . Prognoositud 

aastane tarbimine kasvab 2035. aastaks 29% v»rreldes 2025. aasta tarbimisega.  

Joonis on nªidatud prognoositava aastase kogutarbimise (koos v»rgukadudega) 

jaotumi st tarbimis sektorite kaupa kuni aastani 20 30. Eesti ajaloolise statistika ja 

tulevikuprognooside kohaselt on k»ige suurem elektritarbimise sektor teenindussektor, 

moodustades ligi kaks viiendikku kogutarbimisest. Teenindussektoris kasvab 

tulevikutarbimine tªiendavast k¿tte- ja jahutusvajadusest. Tarbimise kasvu on ette 

nªha k»igis sektorites, kuid suurimat kasvupotentsiaali nªhakse transpordisektoris, mis 

moodustab orienteeruvalt poole kogu elektritarbimise kasvust.  15 aasta pªrast on 

prognoositud transpordisektori osakaal aastasest kogutarbimisest 16%. Tººstussektori 

tarbimise osakaal v»rreldes teiste sektoritega vªheneb k»ige rohkem. Uue 

energiamahuka tººstuse arengu Eestisse meelitamine on ªªrmiselt oluline majandusliku 

lisavªªrtuse loomiseks, kuid kªesolevas  tarbimise prognoosis ei ole suure ebamªªrasuse 

t»ttu seda arvestatud. Juhul kui Eestisse peaks lisanduma energiamahukat tººstust, siis 

aastane kogutarbimine kasvaks s»ltuvalt konkreetse tººstuse eripªradest, kuid 

tiputarbimise drastilist kasvu pole ette nªha, sest potentsiaalsete 

tulevikuinvesteeringute tarbimine on plaanis katta taastuvenergia ¿lejªªgiga. 
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Joonis 3.4 Kogutarbimise statistika ja prognoos aastani 20 35 

Viimasel k¿mnel aastal on nii ¿ldine elektritarbimise statistika  kui ka elektris¿steemi 

tipukoormused p¿sinud sisuliselt muutumatuna, jªªdes enne kªesolevat talve 

vahemikku 1400 ja 1600 MW. Siiski 2026. aasta pikaajaline k¿lm periood nihutas 

jªrjekindlalt tippe k»rgemale ning 5. veebruaril  kell 10.25 registreeriti uus 

tiputarbimise rekord 1 723 MW, eelnev rekord oli  1595 MW, mis registreeriti 2024. aasta 

alguses. Tulenevalt  energiatarbimise  kiirenevast  elektrifitseerimisest on tulevikus 

oodata tiputarbimise kasvu kiirenemist v»i vªhemalt uute tip ptasemete kordumist. 

Tiputarbimise kasvule v»ib kaasa aidata ka soojuse tootmiseks kasutatavate 

fossiilk¿tuste kallinemine koos kliimaeesmªrkidega, mis eeldatavasti suurendavad 

elektril tººtavate soojuspumpade ja k¿ttekehade kasutuselev»ttu lªhiaastatel. 

Elektritarbimise kasvu puhul tuleb meeles pidada, et kui ¿ldine elektrifitseerimine 

suurendab eelk»ige l»pptarbija aastast tarbimise mahtu, siis v»rguelektri tarbimi ne 

kasvab hajatootmise mahu suurenemise t»ttu aeglasemas tempos. Koos 

elektrifitseerimise ja elektritranspordi kasutuselev»tuga kasvab elektritarbimise 

paindlikkus (v»imekus elektritarbimist juhtida, ajastada ja salvestada), mis toetab 

taastuvatele energiaallikatele ¿leminekut, kasvuhoonegaaside heitmete vªhenemist, 

hinnavolatiilsus e vªhenemist ja vªldib tiputarbimise koondumist samale ajale. 

Tarbimise juhtimist tiputunni vªlisele ajale toetab nutika tehnoloogia kasutuselev»tt, 
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mis suudab tarbimist ajastada vastavalt elektribºrsi hinnasignaalidele. Elektriautode 

targad laadijad, soojuspumpade akumulatsioonipaakide kasutamine, keskk¿tte 

piirkondade soojussalvestid, akusalvestid ja elektriautode kahesuunalise laadimise 

kasutuselev»tt on vaid m»ned sellised nªited. Tiputundidel tekkiv k»rgem hind ja 

tarbimise paindlikkuse kasv pidurdavad teatud ulatuses tiputarbimise kasvu kiirust. 

Taastuvenergia osakaalu kasv energiatootmises tekitab v»rgu tarbimisprofiilis ja 

elektrihindades volatiilsust, mis soosib energia salve stustehnoloogia, nagu akupatareide 

ja pumph¿droakumulatsiooni jaama(de) kasutuselev»ttu ja aktiivselt osalemist 

elektriturul ñ see omakorda ¿htlustab v»rgu tarbimisprofiili ning vªhendab 

elektrihindade volatiilsust . 

Pikaajalis te  tarbimise prognooside aluseks kasutab Elering nii ERAA, TYNDP-i kui ka 

Varustuskindluse aruande ja kªesoleva elektri ¿lekandev»rgu arengukava andmeteks 

samu lªhteuuringuid. Siiski,  kuna eelnevalt  mainitud aruandeid avalikustatakse erineva 

perioodsusega, siis v»ib tekkida aruannetes kasutatud tarbimise vªªrtustes erinevusi kui  

aruannete avaldamisvahe on pikk ning vahepeal on tªpsustatud uuringute trende.  

3.3 Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmªrgid  

Euroopa Komisjoni poolt on Euroopa Liidu liikmesriikidele seatud Euroopa rohelise 

kokkuleppega ja Eesmªrk 55-ga (Fit  for  55) kohustus, mille kohaselt tuleb vªhendada 

Euroopas tekkivaid heitkoguseid 55% aastaks 2030 ning aastaks 2050 olla tªielikult 

kliimaneutraalne. Eesti rohereformi eesmªrgid on seatud viisil, et kohustuste tªitmisel 

oleks tagatud samal ajal ka majanduse konkurentsiv»ime ja inimeste heaolu. Eesti riik 

on heaks kiitnud Euroopa Liidu siduvad kliimaeesmªrgid 2030. aastaks, kuid Eesti on 

seadnud endale Euroopa Liidust veelgi ambitsioonikama eesmªrgi - vªhendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid 65% v»rra (v»rreldes 1990. aastaga). 

Vastavalt kehtivale  riiklikule energia - ja kliimakavale 11 tuleb siseriikliku eesmªrgi 

saavutamiseks toota 2030. aastal Eestis sama palju taastuvelektrit, kui kohapeal 

aastases arvestuses tarbime. Eleringi prognoosi kohaselt on Eesti 2030. aasta 

elektritarbimine ca 10 TWh  (vaata tabel 3.1) , kuid hiljutine energiamajanduse 

arengukava leidis, et olemasoleva id vªljakutseid arvestades on realistlikum tªita 100% 

taastuvelektri eesmªrk s»ltuvalt tarbimise mahust 2035. aastaks . Eleringi 

elektritarbimise prognoos 2035. aastaks on 11,2 TWh, mille katmiseks peab elektriv»rku 

olema ¿hendatud suurusjªrgus 5 GW taastuvatest allikatest elektrit tootvaid v»imsusi. 

 

11 Riiklik energia - ja kliimakava | Kliimaministeerium  

https://kliimaministeerium.ee/energeetika-maavarad/energiapoliitika/energia-ja-kliimakava
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Selleks, et eesmªrgi saavutamine oleks v»imalik, tuleb Eleringil tagada piisava 

lªbilaskev»imega v»rk, milleks tehakse juba tªna investeeringuid. EstLink 3, Saaremaa 

330 kV v»rk, Eesti-Lªti neljas ¿hendus ning teised v»rgu tugevdamisega seotud 

investeeringud on suure m»juga kliimaeesmªrkide saavutamisel ka kaugemas tulevikus. 

Lªhitulevikus muutub energias¿steem jªrjest paindlikumaks, mis tªhendab, et 

s¿steemis on palju hajatootmist  ning see vajab tarbimise juhtimist ja ajastamist.  

3.4 Elektriv»rgu olekud ja stsenaariumid   

3.4.1 Stsenaariumid 

Eelmises arengukavas kirjeldasid stsenaariumid erinevaid v»rgu arengusuundi, kuna 

Eesti tootmispotentsiaal aastaks 2030 ¿letas hinnanguliselt vajaminevat energiahulka 

ning ei ol nud tªpselt teada, kuhu vajalik tootmisv»imsus liitub. Stsenaariumite abil 

mªªratleti: 

¶ Eestis installeeritud koguv»imsuse kogus aastal 2030 

¶ Installeeritud v»imsuste paiknemine ¿le Eesti 

o Kas areng toimub ¿htlaselt ¿le Eesti v»i areneb ¿ks Eesti piirkond rohkem kui 

teised 

Tªnaseks on tootmisportfell aastani 2030 arendajate, jaotusv»rkude, 

vªhempakkumiste, sagedusreservide hangete ning omavalitsuste poolt esitatud info 

p»hjal oluliselt tªpsustunud. Seet»ttu on erinevate tootmisv»imsuste paiknemine 

mªªratletud ¿htse stsenaariumi alusel, kuna tootmispotentsiaal aastaks 2030 ei ¿leta 

enam hinnangulist vajaminevat energiahulka (vt  joonis 3.5). Lisaks joonisele kujutatud 

v»imsustele on arvestatud aastaks 2031+ lisanduva ca. 500-900 MW hajutatud  

taaskªivitamise v»imekusega tootmis¿ksustega, mi lle sisu kirjeldust ja piirkond lik  

jaotu s on esitatud  avalikul konsultatsioonil kªinud dokumendis12.  Kui projekt  

realiseerub, siis liitumisteks ei ole vaja v»rku ette  arendada tulenevalt tugevast 330 kV 

v»rgust . 

Hetkel on v»rguga ¿hendatud ligikaudu 4 GW tootmisv»imsusi, sealhulgas Elektrileviga 

liitunud tootmis¿ksused. Juhul kui Elektrileviga liitunud tootmis¿ksused arvestusest 

vªlja jªtta, on p»hiv»rguga ¿hendatud tootmisv»imsuste maht ligikaudu 3 GW. 

Tootmismoodulite arvestuses lisandub ligikaudu 1500 MW tootmisv»imsust, samas kui 

 

12 Lisa 2 - Hajutatud taaskªivitamise v»imekuse teenuse avalik konsultatsioon - 

tehnilised tingimused.pdf  

https://elering.ee/sites/default/files/2026-04/Lisa%202%20-%20Hajutatud%20taask%C3%A4ivitamise%20v%C3%B5imekuse%20teenuse%20avalik%20konsultatsioon%20-%20tehnilised%20tingimused.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/2026-04/Lisa%202%20-%20Hajutatud%20taask%C3%A4ivitamise%20v%C3%B5imekuse%20teenuse%20avalik%20konsultatsioon%20-%20tehnilised%20tingimused.pdf
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v»rgu suunal on lisanduvaks v»imsuseks kavandatud 1300 MW. Erinevus tuleneb 

asjaolust, et osa de liitumispunktide taha on rajatud h¿briidlahendused, mis ¿hendavad 

erinevaid tootmis - ja salvestusseadmeid, nªiteks tuule- ja pªikeseparke koos v»i ilma 

salvestitega, seega on v»rgu suunal kokku lepitud vªiksem v»imsus kui k»ikide 

tootmismoodulite nimiv»imsuste summa. Sellise lahenduse korral vastutab tootja 

tootmis - ja salvestusseadmete tºº optimeerimise eest, tagades, et v»rku antav v»imsus 

ei ¿leta liitumistingimustes kokkulepitud piirmªªra. Taastuvenergiat lisandub ligikaudu 

1100 MW. 

 

Joonis 3.5 2030. aasta tootmisportfell  

2030. aastaks koostatud tootmisportfell on koosk»las kehtiva ENMAK-iga, mille kohaselt 

on eesmªrgiks, et taastuvenergia osakaal Eestis moodustaks 65% energia summaarsest 

l»pptarbimisest. Aastal 2030 on taastuvenergiast toodetud elektrienergia maht 

ligikaudu 6,5 TWh, mis moodustab prognoositud kogutarbimisest (10 TWh ) 65% (vt.  

joonis 3.6). 
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Joonis 3.6 2030. aasta taastuvenergia toodang  

ENMAK 2035 vaates on toodud indikatiivsed lisanduvate tootmisv»imsuste mahud: 

taastumatu tootmine 236 MW, maismaatuuleenergia 600-1100 MW, meretuuleenergia  

0 ð 1000 MW, pªikeseenergia 390ð790 MW ning salvestus 1000ð1300 MW. Sellises pikemas 

perspektiivis muutub tootmis ¿ksuste paiknemine ebamªªrasemaks. Kªesolev 

arengukava keskendub arenduskohustuse arvutusele 2030. aasta stsenaariumi alusel 

eelk»ige jªrgmise viie aasta investeeringutele ja nende ettevalmistamisele.  Antud 

arengukavas kªsitletakse lisaks 2030. aastaks lisanduvatele tootmis¿ksustele 2035. 

aasta vaates tªiendavalt tootmis¿ksusi, mille puhul on ette nªhtud hajutatud 

taaskªivitamise v»imekus. Eraldi anal¿¿sitakse ka liitumisprotsessis  olevaid 

tootmis¿ksusi, mille lisandumine ei ole kªesoleval hetkel veel kindel, kuid mille v»rku 

lisandumine v»ib aastaks 2035 osutuda t»enªoliseks. Huvi liitumispakkumust saada on 

hetkel ligikaudu 1200 MW ulatuses tootmis¿ksuste arendajatel, millest umbes 700 MW 

realiseerumist nªhakse ette 2030. aasta stsenaariumis. Tuuleenergia puhul saab 2035. 

aasta mahtude hindamisel lªhtuda eelmise aasta arengukavas kªsitletud pikaajalisest 

vaatest, kuna selle tehnoloogia ruumiline paiknemine ja s¿steemim»ju on seal 

p»hjalikumalt lªbi anal¿¿situd. Salvestite puhul s»ltub nende m»ju otseselt 
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konkreetsetest liitumiskohtadest ja elektriv»rgu olekutest. Tªpsemalt saab suurema 

koguse salvestite v»rguvajadustega arvestada siis, kui projektide asukohad ja tehnilised 

lahendused on selgemalt paigas. 

Arvutuste teostamiseks on vªlja tººtatud metoodika, mis v»imaldab lªbi viia erineva 

eesmªrgiga anal¿¿se. Arvutused jagunevad kolme alamgruppi:  arenduskohustuse, 

liitumise ning perspekti ivsed arvutused. K»igi anal¿¿side puhul ei kasutata 

stsenaariume siiski tªies mahus, vaid vastavalt konkreetse anal¿¿si eesmªrgile ja 

vajadusele.  Tªpsem ¿levaade arvutuste  metoodikast  on esitatud peat¿kis 4.1.2.  

3.4.2 Elektriv»rgu olekud 

Erinevalt eelmises peat¿kis kirjeldatud stsenaariumitest, mis kajastavad ENMAK, 

arendajate, jaotusv»rkude, vªhempakkumiste, sagedusreservide hangete ning 

omavalitsuste suuniseid tootmis¿ksuste investeeringute realiseerimise suundadest, 

kajastavad elektriv»rgu olekud ¿lekandev»rgu erinevaid talituse mustreid stsenaariumis 

etteantud tootmis¿ksustega. Sellest tulenevalt panevad  elektriv»rgu olekud paika (vt. 

ka joonis 3.7) : 

¶ ekspordi osakaalu 

o v»imsus ja suund 

¶ impordi osakaalu 

o v»imsus ja suund 

¶ tarbimi se (sh. salvestuse) 

¶ stsenaariumis mªªratud v»imsustest tººtavate v»imsuste osakaalu (sh. salvestus) 

¶ piirangtunnid  

Antud arengukava mahus on kasutusel ¿ks stsenaarium ¿le 318 elektriv»rgu olekuga. 

Elektriv»rgu olekute koostamisel lªhtutakse erinevatest allikates t  ning koostatakse 

vastavalt erinevatele otstarvetele . Erinevad elektriv»rgu olekud koostatakse erinevate 

arvutuste teostamiseks. Nªiteks perspektiivsete arvutuste puhul eeldatakse, et  2035+ 

aastatel on  EestiðLªti IV ning EstLink 3 ¿hendused valminud. Sellest tulenevalt 

arvestatakse suurema piiri¿lese ¿lekandev»imekusega, mis v»imaldas modelleerida 

k»rgemat maksimaalset ekspordi-, impordi - ja transiidiv»imekust v»rreldes tªnase 

olukorraga. Tªpsem ¿levaade arvutustest ning nendes kasutatavates elektriv»rgu 

olekutest on esitatud peat¿kis 4.1.2.  

K»ikides elektriv»rgu olekutes mªªratakse tººtavate tootmisv»imsuste osakaal 

vastavalt tarbimisele ning ekspordi ja impordi mahule selliselt, et Eesti elektris¿steemis 

tekiks tasakaal. Seejuures arvestatakse ka s¿steemikadudega, mist»ttu on v»rgus 
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tootmise maht numbriliselt m»nev»rra suurem kui tarbimine. Tarbimise 

modelleerimisel kasutatakse erinevates elektriv»rgu olekutes erinevaid tarbimismahte  

ning elektriv»rgu olekud koostatakse maksimaalse, keskmise ja minimaalse 

tarbimisega.  

Elektriv»rgu olekud koostatakse erinevate v»imsusolukordade arvestamiseks. Impordi 

puhul modelleerit akse nii maksimaalse impordi elektriv»rgu olek kui ka olukorrad, kus 

¿hes v»i m»lemas suunas on v»imsus 500 MW v»i 1000 MW. Samal p»him»ttel 

kªsitletakse ka ekspordi elektriv»rgu olekuid, kus vaadeldakse maksimaalse ekspordi 

elektriv»rgu olekut ning samuti juhtumeid, kus v»imsus on 500 MW v»i 1000 MW ¿hes 

v»i m»lemas suunas. Lisaks kªsitleti transiidi elektriv»rgu olekuid, kus elektrienergia 

liigub lªbi Eesti. Nªiteks imporditakse elektrit Soomest ja eksporditakse see edasi Lªtti 

v»i vastupidi. Transiidi puhul anal¿¿siti nii maksimaalse transiidi elektriv»rgu olekut 

(1000 MW) kui ka olukordi, kus transiidiv»imsus on 50% ehk 500 MW. Lisaks eeltoodule 

mªªratleti ka elektriv»rgu olekud, kus piiri¿lest elektrikaubandust ei toimu, st 

puuduvad nii import kui ka eksport ning s¿steem toimib ¿ksnes sisemiste tootmis- ja 

tarbimisv»imsuste alusel. 

Elektriv»rgu olekud mªªratletakse aastaaegade l»ikes ning sellest tulenevalt on igas 

olekus suurema osakaaluga tººs need tootmismoodulid, mille tootmine on vastaval 

perioodil t»enªolisem. Juhtudel, kus erinevate tootmismoodulite tººtamine on 

samat»enªoline, mªªratletakse eraldi elektriv»rgu olekud, milles on ¿he v»i teise 

tootmismooduli osakaal suurem ning kus nende osakaalud on v»rdsed, et katta k»igi 

v»imalike tººolukordade vahemik.  

Salvestit kªsitletakse erinevates elektriv»rgu olekutes nii tootja kui ka tarbijana. Igas 

elektriv»rgu olekus mªªratletakse salvesti tººfunktsioonid, mille alusel see kas tarbib 

v»i toodab energiat vastavalt 100% v»i 50% ulatuses. Lisaks nendele elektriv»rgu 

olekutele  arvestatakse ka olukordadega, kus salvesti ei tººta.  Elektriv»rgu olekutes 

vªlja toodud piirangutunnid on olulised liitumiste paindlikkuse vaates. Nende alusel on 

v»imalik investeeringuid prioritiseerida  ning arvutada piiramise ks kuluv maksumus. 

Lªhemalt paindlikkusest saab lugeda peat¿kis 4.1.3. piirangutundide mªªramiseks 

kasutatakse kliimamudelit, mis kirjeldab maksimaalset v»imalikku pªikeseenergia 

kiirgus- ja tuuleenergia tootmispotentsiaali. Selle alusel arvestatakse vastavalt valitud 

elektriv»rgu olekule v»imalikku tootlust igal ajahetkel nii salvestuse, tuule - kui ka 

pªikeseenergia puhul. Samas mudelis on mªªratud ka iga ajahetke tarbimine, mille 

p»hjal on v»imalik hinnata iga aasta tunni l»ikes, kas vastaval tunnil esineb potentsiaal 

ekspordiks v»i impordiks. Lisaks sisaldab mudel andmeid ka Lªti ja Soome tootmise ning 

tarbimise kohta.  
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Kliimamudeli andmete alusel ekspordi tundide leidmiseks  hinnatakse tunde, mi l Eestil 

on ekspordiv»imekus ning kas naaberriikides  esineb vastav n»udlus selle v»imsuse 

jªrele. Transiidi puhul anal¿¿sitakse tunde, mil lal  ¿hes naaberriigis esineb ¿letootmine, 

mida Eesti ise ei tarbi, ning mil  teises naaberriigis on tªiendava v»imsuse vajadus. 

Impordi puhul hinnatakse olukordi, kus Eestis esineb tootmispuudujªªk ning samal ajal 

on naaberriikides olemas piisav tootmisv»imekus, et vajalikus mahus elektrienergiat 

Eestisse eksportida. 

 

Joonis 3.7 Elektriv»rgu olekute vahemik 
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4 Elektriv»rgu arendamise p»him»tted 

¶ Olulisel kohal on kriisivalmidus ja selle t»stmine kriitilise taristu kaitseks 

tulenevalt geopoliitilistest riskidest. Kriisivalmiduse investeeringute 

teostamiseks plaanitakse jªrgmise nelja  aasta jooksul kasutada veidi ¿le 200 

miljoni euro.  

¶ 2025. aasta suvel rakendunud liitumiskontseptsiooni alusel on muutunud 

liitumine kiiremaks ja standardiseeritumaks.  

¶ 330 ja 110 kV v»rku liitumise diferentseer imine aitab v»rgu investeeringukulusid 

kokku hoida. 

¶ K»iki investeeringuid, mis arendustººdeks tehakse,  loovad vªªrtust nii tootmis - 

kui tarbimissuunalise v»imsuse liitumiseks ning kasvatavad v»rgu kriisivalmidust. 

¶ V»rgu ette arendamisel kaalutakse v»rgutugevduse investeeringute 

alternatiivina paindlikkuse ja piiramise kasutust kui see on majanduslikult 

otstarbekas.  

4.1 Arenduskohustuse raames v»rgu planeerimine 

4.1.1 2025. aastast rakendatav arenduskohustus 

Pikaajalise elektriv»rgu planeerimisel on Elering ajalooliselt lªhtunud eelk»ige 

tarbimiskasvust tingitud v»imalikest ¿lekoormustest ja pudelikaelte k»rvaldamisest. 

Tootmisv»imsuste lisandumisel vajalike v»rgutugevdustega seotud kulude katmine oli 

vana liitumiss¿steemi jªrgi liituja kulu. Eleringil valmis 2025. aasta kevadel Eesti 

elektri¿lekandev»rgu arengukava 2025-2034, kus tutvustati uut liitumiste 

kontseptsiooni, mis nªeb ette v»rgu ettearendamist ning seega kiiremat v»rguga 

liitumist.  Uus liitumiskontseptsioon hakkas kehtima 2025. aasta juuli l»pust ning selle 

toeks sama aasta s¿gisel uuendati kaardirakendust  e-Gridmap13, kus on v»imalik nªha 

Eleringile kuuluvaid alajaamu ja liine ning arvutada orienteeruv liitumistasu  uue 

kontseptsiooni jªrgi.  V»rgutugevdustasu 1 MVA liitumise hind 110 kV v»rgus on  

65 000 eurot ning 330 kV korral 12 000 eurot. 110 kV ning 330 kV v»rkude liitumistasud 

on diferentseeritud, et liitujatel oleks motivatsiooni liituda 330 kV v»rku, kuna 330 kV 

liitumispunkti vªljaehitamise kulu oli  liituja enda jaoks oluliselt k»rgem ning samuti  

330 kV pingele liitumine vªhendab 110 kV v»rgu ¿lekoormamist ja ¿ldist elektriv»rgu 

investeeringute mahtu. 

 

13 e-Gridmap 

https://vla.elering.ee/
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Uue kontseptsiooni kohaselt on Eleringi kohustus tagada liitujatele ¿lekandev»rgu piisav 

lªbilaskev»imsus, mist»ttu on Elering alustanud tegevustega p»hiv»rgu ette 

arendamiseks. Uute elektrijaamade ¿hendamisel p»hiv»rguga ei ole seega pªrast 

liitumispunkti  valmimist pudelikaelaks enam p»hiv»rgu lªbilaskev»ime, vaid tootjad 

saavad ¿ldjuhul kohe pªrast liitumispunkti valmimist tootmisv»imsuse kasutusele v»tta. 

Vªlistatud ei ole olukord, kus on vaja liituja tootmisv»imsust ajutiselt piirata pªrast 

liitumispunkti valmimist, kuna v»rgus lªbilaskev»ime tagamiseks vajalik investeering 

v»ib valmida liitumispunktist hiljem tingituna maakasutus»iguse saavutamise ajakulust 

v»i ehitustººde mahust ja keerukusest. Samuti v»ib Elering jªtta v»rguinvesteeringu 

tegemata v»i selle teostamise edasi l¿kata, kui investeeringu maksumus on suurem 

tootja piiramisest tekkivatest kuludest (lªhemalt sellest peat¿kis 4.2.3). V»rgu 

lªbilaskev»imest tingitud tootmisv»imsuse piiramise eest tootjatele h¿vitise tasumiseks 

on Elering vªlja tººtamas eraldi metoodikat h¿vitamise reeglite kehtestamiseks. 

V»imaldamaks liitujatel tootmisv»imsus kasutusele v»tta kohe pªrast liitumispunkti 

valmimist, kaardistab Elering juba tªna v»rgu lªbilaskev»ime kitsaskohtasid, et alustada 

vajalike ettevalmistustega v»rguelementide investeeringute ehitushangete jaoks. 

Kªesolev elektri¿lekandev»rgu arengukava arvestab v»rreldes eelmise arengukavaga 

aeglasema taastuvenergiale ¿lemineku tempoga, mis on koosk»las ENMAK 2035-s 

ettenªhtud arengutega. ENMAK 2035 kohaselt ei ole taastuvelektri 100%-lise osakaalu 

saavutamine elektri l»pptarbimisest 2030. aastaks realiseeritav ega majanduslikult 

otstarbekas ñ s»ltuvalt tarbimismahust v»ib see olla saavutatav 2035. aastaks, ning 

Eesti pikaajaline eesmªrk on katta elektritarbimine puhta elektriga hiljemalt 2040. 

aastaks. Kªesolevas arengukavas on arenduskohustuse raames esmajªrjekorras ette 

nªhtud 1500 MW ulatuses uute tootmisv»imsuste elektriv»rguga ¿hendamine 2030. 

aastaks, lªhtudes arendusprojektide planeeringulisest k¿psusest ning teostatavusest 

kavandataval perioodil. Lisaks on arenduskohustuse mahu kujundamisel arvesse v»etud 

taastuvenergia vªhempakkumised ning pikaajaline sagedusreservide hange. 

Tootmisportfelli on tªpsemalt kirjeldatud peat¿kis 3.4.1.  Uue arenduskohustuse 

kohaselt peab p»hiv»rk olema valmis nii tarbimis- kui ka tootmisv»imsuste 

lisandumiseks. See tªhendab, et v»rgu arendamisel tuleb arvestada mitte ainult 

olemasolevate liitumistega, vaid ka potentsiaalse tootmis - ja tarbimisv»imsuste 

kasvuga. 

Jaotusv»rgu tarbimise kasv toimub enamasti olemasolevates tarbimispiirkondades ning 

suhteliselt ¿htlases tempos. Tarbimissuunalised ¿lekoormused, mis vajavad kiiremat 

v»rgu tugevdamist ja ettearendamist, v»ivad olla seotud andmekeskuste ja salvestite 

lisandumisega. Siinjuures s»ltub m»ju v»rgule vªga palju liitumise v»imsusest, 

pingeklassist ning asukohast (nªiteks tupikliin). 
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Eraldi tªhelepanu vajab andmekeskuste kiire kasv, mis seab p»him»tteliselt uued 

n»udmised nii v»rgu planeerimisele kui ka tººkindlusele.  Vastavalt ENTSO-E 

andmekeskuste aruandele14 on ajalooliselt kªsitletud suuri tººstustarbijaid suhteliselt 

stabiilsete ja prognoositavatena, kuid andmekeskused erinevad neist mitmes olulises 

aspektis. ¦ksiku andmekeskuse v»imsus v»ib ulatuda sadade megavattideni, mist»ttu 

on andmekeskuste m»ju elektris¿steemile muutunud s¿steemselt oluliseks.  

Andmekeskuste elektritarbimine on juhitud sisemise tarkvara loogikaga, mitte 

mehaanilise inertsi kaudu. See tªhendab, et tarbimine v»ib muutuda k¿mnete 

megavattide ulatuses millisekundite jooksul ñ kiiremini, kui paljud tavapªrased 

reguleerimisressursid j»uavad reageerida. Sellised jªrsud koormush¿pped ilmnevad 

v»rgule kui ettearvamatud koormusmuutused ning v»ivad p»hjustada pingehªlbeid ja 

sagedusprobleeme. V»rgu planeerimisel tekitab vªljakutseid ka andmekeskuste reaalse 

tarbimise ettearvamatus. Liitumist aotlus ja tegelik tarbimismaht v»ivad pikalt 

lahkneda: 50 MW lepingulise v»imsusega rajatis v»ib aastaid tººtada 20ð30 MW juures, 

ilma selge prognoosita, millal tªisv»imsus kªiku lªheb. See raskendab investeeringute 

ajastamist ja lªbilaskev»ime planeerimist. Andmekeskuste ¿hendamisel p»hiv»rku 

tuleb seega arvestada mitte ¿ksnes liitumispunkti vªljaehitamise vajadusega, vaid ka 

nende eripªrast tulenevate riskidega ning vajadusega leppida kokku paindlikud 

liitumistingimused, mis seovad lepingulise v»imsuse tegeliku tarbimise prognoosiga.  

Viimased liitumisarvutused nªitavad, et elektris¿steemi seisukohalt vªikseima 

lisakoormuse ja investeeringuvajadusega on liitumine 330 kV pingel, kus »huliinide 

suurem lªbilaskev»ime v»imaldab mªrkimisvªªrseid v»imsusi ¿le kanda ilma 

¿lekoormuseta. 110 kV v»rku on optimaalne lisada kuni 100 MW liitumisv»imsust ñ 

suurematel v»imsustel muutub vajalike v»rgutugevduste vªljaehitamine oluliselt 

keerulisemaks ja ajakulukamaks. Suuremate kui 100 MW liitumiste puhul 110 kV  v»rku 

on pikk elluviimisaeg tingitud mitme paralleelse protsessi keerukusest ja 

ajamahukusest. Liitumispunkti vªljaehitamine eeldab ¿ldjuhul olemasoleva alajaama 

laiendamist v»i uue 110 kV alajaama ning sageli ka tªiendavate 110 kV ¿henduste 

rajamist, et tagada N -1 tººkindluse n»ude tªitmine. Kui liitumine n»uab uut liinitrasse, 

tuleb alustada trassi uuringutega ja muude maak¿simustega. Alles pªrast 

planeerimismenetluse l»ppu saab alustada projekteerimise ja ehitushangetega, mille 

lªbiviimine ja ehitustººde teostamine n»uab omakorda kuni mitu aastat. Mist»ttu on 

suuremahuliste liitumiste puhul varase planeerimise ja tiheda koostºº tªhtsus Eleringi 

ja liituja vahel kriitilise tªhtsusega. Suurte tootmissuunaliste v»imsuste koondumisega 

110 kV v»rku kaasnevad mªrkimisvªªrsed lokaalsed ¿lekoormused ja sellest tulenevad 

 

14 FINAL_ENTSO-E_Data_Centres_260430.pdf 

https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Reports/2026/FINAL_ENTSO-E_Data_Centres_260430.pdf
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investeeringuvajadused, eriti piirkondades, kus v»rgu lªbilaskev»ime on juba piiratud. 

V»rgu planeerimisel tuleb seet»ttu arvestada samaaegselt nii piirkondliku tootmis- ja 

tarbimiskoormuse kasvuga, andmekeskuste v»imaliku kontsentreerumisega kui ka 

riikidevaheliste v»imsusvoogude muutustega. Samas ¿ksik arenduste jaoks v»rku ette 

arendamine, nt et k»ik alajaamad, s»ltuvalt pingeklassist, oleksid v»imelised teatud 

v»imsust tagada, nªiteks 100 MW 110 kV v»rku liitumisel  pole majanduslikult m»istlik. 

Arendamised suunatakse sinna, kus on reaalne potentsiaal projektide realiseerumisel.  

4.1 peat¿ki eesmªrk on kirjeldada arenduskohustuse tªitmiseks kasutatavat 

v»rguanal¿¿si metoodikat, v»rgumudelite koostamise p»him»tteid ning 

investeeringuvajaduste mªªramise loogikat. Aastaks 2030-ks arenduskohustuse raames 

leitud ¿lekoormuste ja vajalike v»rgutugevduste anal¿¿si tulemused on kirjeldatud  

peat¿kis 5.2.1. 

4.1.2 V»rgu anal¿¿si metoodika 

Elering lªhtub oma tegevuses avalikust huvist, mille eesmªrk on tagada elektris¿steemi 

tehniline toimimine, varustuskindlus ning toimiv elektriturg.  

Eleringi investeeringute peamised eesmªrgid on: 

¶ varustuskindlust toetavad investeeringud  

¶ elektrituru arengut toetavad investeeringud (vªlis¿hendused) 

¶ v»rgu lªbilaskev»ime tagamine uute liitumiste ja koormuse kasvu 

v»imaldamiseks 

¶ v»rgu vananemise peatamine 

¶ tººkindluse parandamine (pingekvaliteet ja katkestuste vªhendamine) 

¶ ettev»tte efektiivsuse suurendamine ja kadude vªhendamine 

¶ uute klientide liitumiste v»imaldamine 

Prioriteetsete investeeringute vªljaselgitamiseks koostatakse tehnilis-majanduslikud 

p»hjendused ning rekonstrueerimist vajavate alajaamade ja liinide pingerida. 

Investeeringud jagunevad kolme kategooriasse: 

¶ Kindlad investeeringud  on projektid, mille puhul on tagatud rahastus ning 

tehtud investeerimisotsus. Sellised projektid on kinnitatud Eleringi n»ukogu 

poolt ning kajastuvad ettev»tte kinnitatud eelarves. 

¶ Planeeritavad investeeringud  on projektid, mille ettevalmistamist v»i ehitust 

on kavas alustada jªrgmise viie aasta jooksul, kuid mille puhul ei ole veel tehtud 

l»plikku investeerimisotsust. 
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¶ Perspektiivsed investeeringud  on v»imalikud tulevikuprojektid, mille vajadus 

s»ltub elektris¿steemi arengust, tarbimise kasvust ning tootmisv»imsuste 

lisandumisest. 

Perspektiivsete investeeringute vajadust hinnatakse regulaarselt arengukava 

uuendamise kªigus ning vajadusel viiakse need planeeritavate investeeringute 

staatusesse. Investeerimisprojektide nimekirja ning realiseerimise ajakava vaadatakse 

¿le vªhemalt kord aastas. 

V»rgu lªbilaskev»ime tagamise uute liitumiste ja koormuse kasvu v»imaldamiseks 

kriteeriumi tªimiseks teostatakse erinevaid liike v»rguanal¿¿se, mis v»ib jagada kolme 

kategooriasse: 

¶ liitumisarvutused  

¶ arendusarvutused 

¶ perspektiivsed arvutused 

Arvutused erinevad eelk»ige kasutatavate algandmete, ajahorisondi ning anal¿¿si 

eesmªrgi poolest. K»ik arvutused viiakse lªbi elektriv»rgu simulatsioonitarkvaraga 

PSS/E, kasutades Eesti elektriv»rgu detailset mudelit ning vajadusel Balti regiooni 

¿hiseid perspektiivmudeleid. Perspektiivmudeleid koostatakse kolme ajahorisondi 

jaoks: 

¶ l¿hiajaline periood (1ð5 aastat) 

¶ keskmine periood (5 aastat)  

¶ pikaajaline periood (10 + aastat) 

Koostatud mudelitega teostatakse elektris¿steemi tºº arvutusi, millega hinnatakse 

v»imsusvoogude jaotumist, liinide ja trafode koormust ning pingenivoosid 

v»rgus»lmedes.  

K»ikide arvutuste puhul kasutatakse ¿htseid modelleerimise p»him»tteid. Arvutustes 

kasutatakse kolme hooajalist mudelit:  

¶ suvi (»hu temperatuur on +25 ÁC) 

¶ kevad-s¿gis (+10 ÁC) 

¶ talv  (0 ÁC) 

Hooaeg mªªrab eelk»ige liinide lubatud lªbilaskev»ime, mis s»ltub ¿mbritseva 

keskkonna temperatuurist.  Baasmudeli topoloogia p»hineb ¿ldjuhul eelmise aasta l»pu 

seisul. Mudelit uuendatakse vªhemalt kord aastas ning vahepeal valminud 
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investeeringud lisatakse mudelisse jooksvalt.  Lisaks Eesti elektriv»rgule sisaldavad 

mudelid vajadusel ka Balti riikide ning lªhiriikide v»rgu elemente, et arvestada 

riikidevaheliste v»imsusvoogude m»ju. 

V»rguanal¿¿sides lªhtutakse N-1 tººkindluse p»him»ttest. See tªhendab, et 

elektris¿steem peab tººtama lubatud piirides ka juhul, kui ¿ks v»rgu element (liin, 

j»utrafo)  tººst vªljas on. 

Liinide ja trafode lubatud koormus mªªratakse nende projekteeritud termiliste 

piirvªªrtuste alusel. Arvutustes eeldatakse, et ¿henduse aktiivv»imsuse jªrgi arvutatav 

staatilise stabiilsuse varutegur peab tavat ºº olema vªhemalt 20% ja avariijªrgses tººs 

vªhemalt 8%. Sellest suuremaid vooge loetakse ¿lekoormuseks. 

Arvutustes anal¿¿sitakse erinevaid v»imalikke hªiringuid ning hinnatakse nende m»ju 

v»imsusvoogudele ja pingetasemetele. K»ige kriitilisem ¿lekoormus mªªrab v»rgu 

dimensioneerimise vajaduse.  

Tootmis- ja tarbimisprofiilide koostamisel kasutatakse nii ajaloolisi m»»teandmeid kui 

ka tulevikuprognoose.  Tootmine jaotatakse tehnoloogia jªrgi jªrgmisteks gruppideks: 

¶ tuuleenergia  

¶ pªikeseenergia 

¶ biomass 

¶ mittetaastuvatel allikatel  p»hinev tootmine 

¶ salvestid 

Iga taastuvenergia tehnoloogia jaoks modelleeritakse vªhemalt ¿ks mudel, kus vastav 

tehnoloogia tººtab maksimaalse v»imsusega. Arvutustes arvestatakse maksimaalseid 

hooajalisi ¿lekandev»imsusi riikide vahel. Ekspordi ja impordi stsenaariumid 

mªªratakse vastavalt olemasolevatele vªlis¿henduste lªbilaskev»imetele. 

(v»rgus¿steemi olekute koostamise metoodika on kirjeldatud pt. 3.4.2) . Kui 

v»rguanal¿¿sis tuvastatakse ¿lekoormusi, siis anal¿¿sitakse erinevaid tehnilisi 

lahendusi nende k»rvaldamiseks. V»imalikud lahendused v»ivad h»lmata nªiteks: 

¶ liinide rekonstrueerimist  

¶ uute liinide rajamist  

¶ trafode v»imsuse suurendamist 

¶ reaktiivv»imsuse kompenseerimise seadmete paigaldamist 

¶ uute 110/330 kV s»lmede rajamist  
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Alternatiividest valitakse tehniliselt, ajaliselt ja majanduslikult optimaalseim lahendus. 

K»ikide piirkondade puhul valitud alternatiivide koondm»ju kontrollitakse lisaks 

mudelis tervikuna, sealjuures jªlgitakse, et ei tekiks uusi ¿lekoormusi ja pudelika elasid. 

4.1.2.1  Liitumisarvutused  

Liitumisarvutuste eesmªrk on hinnata konkreetse liitumise m»ju elektriv»rgule ning 

mªªrata vajalikud v»rgutugevdused. Arvutustes kasutatakse hooajalisi baasmudeleid, 

mille topoloogia p»hineb olemasoleval v»rgul ning kindlatel investeeringutel. 

Investeeringute kihi d koostatakse investeeringute kavas planeeritud valmimis aasta 

jªrgi. Tarbimisprofiilid p»hinevad viimase kuni kolme aasta m»»teandmetel ning 

arvestavad aasta hooajalisi tipukoormusi  (valitakse k»ige raskem juhtum). 

Tipukoormuste andmetele  lisatakse ka v»imaliku tarbimisekasvuga profiil i.  

Tootmisprofiil sisaldab:  

¶ olemasolevaid tootmisv»imsusi 

¶ Eleringi poolt valideeritud uusi tootmisprojekte  

V»rgus¿steemide olekute koostamisel anal¿¿sitakse erinevaid stsenaariume, sealhulgas 

olukordi, kus ¿ks v»i mitu tootmistehnoloogiat tººtavad maksimaalse v»imsusega. 

Liitumisarvutuste tulemusena mªªratakse: 

¶ liitumise m»ju v»imsusvoogudele 

¶ liitumisega seotud v»imalikud ¿lekoormused 

¶ vajalikud v»rguinvesteeringud 

Arvutuste tulemusi kasutatakse liitumislepingu tingimuste ning liitumistªhtaja 

mªªramisel. 

4.1.2.2  Arendusarvutused 

Arendusarvutuste eesmªrk on hinnata tootmis- ja tarbimiskasvu koosm»ju 

elektriv»rgule viie  aasta perspektiivis.  Baasmudeli v»rgutopoloogia vastab ligikaudu viie 

aasta perspektiivile  ning sisaldab selleks ajaks planeeritud kindlaid investeeringuid.  

Arvutustes arvestatakse: 

¶ Elektritarbimise uuringust tulnud prognoositavat tarbimise kasvu alajaamade 

kaupa 

¶ olemasolevaid ja valideeritud tootmisprojekte  

¶ perspektiivseid tootmisv»imsusi 
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Arendusarvutuste tulemusena tuvastatakse elektriv»rgu pudelikaelad ning hinnatakse 

vajalike investeeringute mahtu.  Kui sama v»rgu element osutub ¿lekoormatuks nii 

liitumis - kui arendusarvutustes, siis mªªratakse vajaliku investeeringu maht suurema 

¿lekoormuse alusel, et vªltida korduvaid rekonstrueerimisi. Arendusarvutuse jaoks 

kasutatud tootmisportfelli ja anal¿¿si uuendatakse vªhemalt kord kvartalis. 

Arendusarvutuste kªigus anal¿¿sitakse lisaks: 

¶ pingestabiilsust  

¶ reaktiivv»imsuse kompenseerimise vajadust 

4.1.2.3  Perspektiivsed arvutused 

Perspektiivsete arvutuste eesmªrk on hinnata elektriv»rgu arenguvajadusi pikaajalises 

vaates. Baasmudeli v»rgutopoloogia vastab ligikaudu k¿mne aasta perspektiivile ning 

sisaldab: 

¶ kindlaid investeeringuid  

¶ planeeritavaid investeeringuid  

¶ perspektiivseid investeeringuid  

Arvutustes arvestatakse pikaajalist tarbimiskasvu ning olemasolevate ja perspektiivsete 

tootmisv»imsuste lisandumist. Perspektiivsete arvutuste abil hinnatakse:  

¶ elektris¿steemi v»imalikke tulevasi pudelikaelu 

¶ uute investeeringute vajadust  

¶ riikidevaheliste ¿henduste rolli s¿steemi tººs 

Anal¿¿si tulemusi kasutatakse elektriv»rgu pikaajalise arengustrateegia koostamisel 

ning investeeringute prioriseerimisel.  

4.1.3 Paindlikkuse rakendamine v»rguinvesteeringute edasil¿kkamiseks  

Paindlikkuse anal¿¿si eesmªrk on hinnata, millises ulatuses on v»imalik elektris¿steemi 

piiranguid leevendada ilma koheste v»rguinvesteeringuteta, kasutades tootmise ja 

tarbimise juhtimist.  

Anal¿¿s v»imaldab: 

¶ vªhendada s¿steemi kogukulusid 

¶ ajastada investeeringuid optimaalselt  

¶ sªilitada s¿steemi tººkindlus ka muutuvates oludes 

Investeeringu tegemise otsus p»hineb investeeringu kogumaksumuse v»rdlusel 

investeeringu tegemata jªtmise ja  edasil¿kkamise korral kaasneva 



 

61 

kompensatsioonikuludega. Kui investeeringu eluts¿kli jooksul diskonteeritud 

kompensatsioonikulud ¿letavad investeeringu kogukulu, on investeering majanduslikult 

p»hjendatud. Vastupidisel juhul on kuluefektiivsem rakendada 

kompensatsioonimehhanismi ning investeeringut mitte ellu viia eeldusel ,  et see ei sea 

ohtu s¿steemi tººkindlust ega »igusaktidest tulenevate n»uete tªitmist. Uue liitumise 

kontseptiooni  jªrgi rakendusid samasugused paindlikud liitumistingimused k»igile 

uutele liitujatele p»him»ttega, et Elering kompenseerib ebapiisava lªbilaskev»ime 

korral piirangutest saamata jªªnud tulu. Liitumispunkti vªljaehitamine ja selle 

ehitamiseks otseselt seotud v»rguehituse investeeringud arvestatakse liitumislepingu 

tªhtaja mªªramisel. Eraldi ¿ldise v»rgutugevduse investeeringutega konkreetseid 

liitumispunkte ja tªhtaegu ei seota, vaid Elering hindab jooksvalt vajalike 

investeeringute prioriteetsust ning valmi mise jªrjekorda. Nendeks m»jufaktoriteks on: 

¶ Investeeringu tegemata jªtmise v»i edasil¿kkamise m»ju ¿lekoormustele ja 

piirangutele  

o Esmajªrjekorras lahendatakse suuremad ja sagedasemad ¿lekoormused, 

mis kujutavad v»rgu tººle suuremat riski  

¶ Investeeringu realiseerimise ks katkestuse saamine 

¶ Investeeringuvajadusega otseselt seotud tootmisv»imsuste ajagraafik ja nende 

v»rku liitumise  kindlus 

Paindlikkust  rakendatakse: 

¶ Tehnilistel p»hjustel 

¶ Investeeringute ajaldamiseks 

¶ L¿hiajaliselt tootmise piiramise ks, kui see leevendab antud hetke v»imalike 

liinide ¿lekoormusi. Selle vajadust hindab  operatiivjuhtimi ne 

Tehniline piiramine toimub, kui tootmise prognoosi ja v»rgu seisundi tulemusel on 

oodata m»ne v»rguelemendi ¿lekoormumist. Sellisel juhul peab v»rguettev»tja 

tootmist piirama, et v»rguelement ¿le ei koormuks ning ei tekiks tehnilist riket. Eleringi 

eesmªrgiks on lªbi v»rguinvesteeringute tehnilise piiramise vajadus viia v»imalikult 

vªikeseks sh arvestades majanduslikku efektiivsust. 

Taastuvelektriga seotud v»rguinvesteeringute v»imalikul ajaldamisel hinnatakse 

v»imalike ¿lekoormuste ulatust ning sagedust. Kui ¿lekoormuse ulatus ja sagedus on 

vahemikus, mis ei p»hjusta s¿steemile liigseid riske ja kompenseerimise kulusid, v»ib 

otsustada need investeeringud edasi l¿kata. 

V»rgupiirangutest tuleneva tehnilise tootmise piiramise rakendamisel on oluline, et 

piirangud oleksid nii tehniliselt p»hjendatud kui ka majanduslikult efektiivsed. Selleks 
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on vªlja tººtatud metoodika, mis v»imaldab hinnata ja mªªrata iga konkreetse 

elektriv»rgu oleku ja N-1 olukorra jaoks minimaalse vajaliku tootmise piiramise mahu, 

mis on piisav v»rgu ¿lekoormuste k»rvaldamiseks. 

Metoodika p»hineb N-1 v»rguarvutustel ning anal¿¿sib generaatorite tootmismahu 

muutuste m»ju ¿lekoormatud v»rgu elementidele. Iga kriitilise N-1 olukorra korral 

hinnatakse, millised generaatorid m»jutavad ¿lekoormatud liinide koormust ning 

millises ulatuses, v»imaldades mªªrata tootmis¿ksused, mille tootmismahu muutmisel 

on suurim m»ju ¿lekoormuste leevendamisele. ¦lekoormuste k»rvaldamist kªsitletakse 

optimeerimis¿lesandena, mille eesmªrk on leida selline generaatorite tootmise 

piiramise kombinatsioon, mis:  

¶ k»rvaldab k»ik ¿lekoormused vastavas N-1 olukorras 

¶ tagab v»rgu elementide lubatud tºº 

¶ minimeerib kogu piiramismahu ning sellega seotud kompensatsioonikulud 

Leitud piiramismahud kontrollitakse tªiendavate v»rguarvutustega, kus piiratud 

tootmisprofiil rakendatakse uuesti ning hinnatakse nii ¿lekoormuste k»rvaldamise 

tulemuslikkust kui ka piirangute m»ju teistele v»rgu elementidele. 

Kirjeldatud metoodika v»imaldab hinnata, millises ulatuses on tootmise piiramine 

kasutatav ajutise lahendusena v»rguinvesteeringute ajaldamisel, ning millal 

¿lekandev»imsuste puudujªªk muutub selliseks, mis eeldab p¿sivate 

v»rguinvesteeringute elluviimist. Seelªbi toetab metoodika otseselt investeeringute 

prioriseerimist ning tagab, et paindlikkust rakendatakse proportsionaalselt ja ainult 

ulatuses, mis on v»rgu tººkindluse seisukohalt vajalik. 

Eeltoodud metoodikat kasutatakse ka operatiivjuhtimise planeerimise etappides ð kuu-

ette, nªdal-ette ja pªev-ette. Igas etapis v»etakse parim teadaolev info arvesse ning 

hinnatakse kas v»rgu konfiguratsiooni ja tootmise hinnanguliste plaanide korral tekib 

s¿steemis probleeme. Juhul kui tuvastatakse planeerimise etapis  ¿lekoormus 

probleeme, on v»imalik ennetavalt rakendada piirangud tootmisseadmetele, et kriitilisi 

¿lekoormusi vªltida. Kui prognoosid erinevad v»i l¿hiajalised ¿lekoormused on s¿steemi 

jaoks talutavad piiratakse tootmisseadmed ainult reaalaja s¿steemijuhtimise etapis 

vajalikus mahus. Tootmissuunalise v»imsuse piiramise metoodika 15 on vªlja kujunemisel 

ning rohkem selle kohta saab lugeda avalikul konsultatsioonil olevast dokumendist.  

 

15 Tootmissuunalise v»imsuse piiramise metoodika_uus_versioon_0.pdf 

https://elering.ee/sites/default/files/2026-06/Tootmissuunalise%20v%C3%B5imsuse%20piiramise%20metoodika_uus_versioon_0.pdf
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4.2 Investeeringuprojektide riskijuhtimine   

Investeeringuprojektide riskide hindamine ja haldamine toimub ettev»ttes ¿htse 

raamistiku alusel lªbi erinevate juhtimistasandite. Eleringi  ¿leselt on kasutusel COSO 

ERM riskijuhtimise raamistik . Ettev»tte olulisemad riskid on kirjeldatud riskiregistris, 

mis muuhulgas kªsitleb ka investeeri nguprojektide realiseerimisega seotud riske. 

Riskikaartidel on kirjeldatud v»imalikud riski realiseerumist esile kutsuvad s¿ndmused, 

tagajªrjed ning maandavad meetmed.  

Taristu investeeringuprojektide elluviimist korraldab projektijuhtimise ¿ksus, millel on 

lªhtuvalt ettev»tte¿lesest riskihalduse raamistikust tegevused riskide  hindamiseks ja 

haldamiseks. 

Peamised taristu investeeringuprojektide riskid  ja nende maandusmeetmed:  

¶ Ehitusprojekti valmimise hilinemine  

Valmimise hilinemise risk v»ib kªivituda erinevatest s¿ndmusest nagu hankemenetluse 

venimine, sh selle tulemuste vaidlustamine, maa kasutuse kokkulepete 

mittesaavutamine  v»i venimine, mittet»hus koostºº ehituse tººv»tjaga, seadmete 

tarneraskused jms. Maandamismeetmed - lªbim»eldud ja realistlikud projektiplaanid, 

perioodiline aruandlus, s¿steemne koostºº tººv»tjaga, seadmete tarneraskuste 

ennetamiseks reservseadmete laovarude omamine. 

¶ Ehitusprojekti kallinemine  

V»rreldes eelarvestatud ehitusprojekti eelarvega v»ib kallinemise riski realiseerumiseks 

kªivitav s¿ndmus olla tººde ja seadmete hindade muutus, energiaprojektide tººde 

turun»udluse muutus, hankes sªtestatud tehnilised tingimused v»i lepingulised 

tingimused. Maandamismeetmetena kªsitletakse standardiseeritud lahendusi, 

lªbim»eldud tehnilisi n»udeid, erinevate riigihanke vahendite v»imalusi, projekti 

tervise monitooringut ja riskide varajast tuvastamist.  

¶ Tººkeskkonna ebaturvalisus 

Ohutus ehitusobjektidel on Eleringi jaoks vªga oluline ja sellele seatud k»rged 

standardid. Potentsiaalselt riski kªivitavaks s¿ndmuseks on elektriohutus-, tuleohutus - 

v»i gaasiohutusn»udeid mittejªrgiv tegevus. Maandamismeetmeteks sªtestatud 

ohutusmeetmete rakendamine, regulaarne kontroll ning koolitused , »ppused, 

instruktaaĥ ning vastav koostºº tººv»tjaga. 
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4.3 Kriisivalmiduse t»stmine 

Regiooni muutunud julgeolekuolukorraga on suurenenud risk eri liiki h¿briidr¿nnakuteks 

kriitilise taristu vastu. Antud riski maandamiseks  on Elering alustanud mahukat 

kriisivalmiduse investeeringute programmi . Kinnitatud kriisivalmiduse eelarve 

aastateks 2025 kuni 2030 on ligikaudu 200 miljonit eurot. Kriisivalmiduse 

investeeringute teostamiseks taotlesid Balti riikide ja Poola p»hiv»rguettev»tted 

septembris 2025 kaasrahastust lªbi Euroopa ¦hendamise Rahastu (CEF). 

Kaasrahastustaotlusega soovisid Balti ja Poola TSO-d saada EL poolset toetust  

s¿nkroniseerimise raames rajatud taristu t»husamaks kaitseks ja seireks h¿briidohtude 

vastu. Eduka taotlusega eraldati Balti riikidele EL poolset toetust kogusummas 112 

miljonit eurot, millest omakorda 51 miljonit eurot on m»eldud Eleringile kuuluva taristu 

kaitse ja seiremeetmete parendamiseks. Tªiendavalt kaetakse kriisivalmiduse 

investeeringute maksumus ¦lekoormustulu Fondist (¦KT) ja  elektritariifist.  

Kokkuv»tlikult on kriisivalmiduse programmi raames tehtavate  investeeringute eesmªrk 

jªrgnev:  

1) T»sta s¿steemikriitiliste objektide vastupanuv»imet v»imalike 

h¿briidr¿nnakute vastu;  

2) Tagada objektide le tªiendav kaugseire ja tuvastamisv»imekus;  

3) Kiirendada ja h»lbustada alajaamade ja »huliinide taastamist.  

Kriisivalmiduse investeeringutest moodustab olulise osa eri liiki reserv - ja 

taasteseadmete soetamine . Nªiteks hangitakse kriisivalmiduse programmi raames  

110 kV mobiilne alajaam, mis on m»eldud ajutiseks kasutamiseks oludes, kus on kiiresti 

vaja asendada riknenud trafo v»i selle lahtri seadmed, tagades samal ajal 

elektri¿henduse tarbijatele. Tªiendavalt suurendatakse 330 kV alajaamade varu- ja 

reservseadmete hulka, soetatakse trafode vedamise ja t»stmise seadmeid, 

tªiendatakse EstLinkide diagnostika ja reservseadmete varusid,  suurendatakse 

alajaamade seadmete kriisivaru  jpm.  

Kriisivalmiduse t»stmine on Eleringi strateegiline prioriteet. P raegune kinnitatud 

investeeringute kava on m»eldud aastani 2030 ning mida vaadatakse iga-aastaselt ¿le.    
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5 Eesti-sisesed investeeringud 

¶ Eleringi ja Elektrilevi ¿hine v»rguplaneerimine v»imaldab kasutada tarbijate 

raha efektiivsemalt ð optimeerida 35 kV ja 110 kV v»rgu arengut, vabastada 

»huliinikoridore, luua v»imalused ligikaudu 400 MW tªiendavate v»imsuste 

liitumiseks ning saavutada vªhemalt 54 miljoni euro suurune p»hi-ja jaotusv»rgu 

¿lene investeeringute kokkuhoid.  

¶ V»rgu arendamisel valmistatakse kriitilisemate investeeringute eeltººd ette 

aegsasti, et l¿hendada liitumise rajamise tªhtaegu, vªhendada projekti riske ja 

samas hoida kogukulud kontrolli all.  

¶ Mitmes piirkonnas on olemasolevate alajaamade laiendusv»imalused 

ammendunud. Selleks on alustatud sobivate asukohtade ja tehniliste lahenduste 

ettevalmistamist, et tagada v»rgu arenguv»ime nendes piirkondades ka 

pikaajalises vaates.  

5.1 Eleringi ja Elektrilevi ¿hine arengukava 

Eleringi ja Elektrilevi poolt on koostatud ¿hine elektriv»rgu pikaajaline arengukava 

ăEesti elektriv»rgu arengukava aastani 2040ò, mis arvestab l»ppkliendi pikaajalisi 

koormuste muutuste vajadusi, tootmise arengut, varustuskindlust ning ¿hiskondlikku 

kulu ehk v»rgu vªljaehitamise kogukulu. 

Arengukava koostamise kªigus on anal¿¿situd ja lahendatud: 

Å V»rgu tarbimis- ja tootmissuunalisi koormuste prognoose kuni aastani 2040, sh 

arvestatud muutuseid tarbimises, taastuvenergia kasvus ning elekt ertranspordi 

vajadustega; 

Å Tagada piisav varustuskindluse tase, N-1 kindlus ja reserveeritavuse v»imalused 

suurema m»juga piirkondades; 

Å Alternatiivseid tehnilisi lahendusi v»rreldakse kogumaksumuse ning 

varustuskindluse aspektidest lªhtuvalt, tagades optimaalsed kogukulud 

¿hiskonnale seadmete elukaare jooksul; 

Å Alternatiivsete tehniliste lahenduste kogukulusid on hinnatud diskonteeritud 

rahavoogude meetodil;  

Å Koostatud on v»rgu arengu tervikvaade, mis arvestab optimeeritud alternatiivide 

elluviimist, varustuskindluse parendamist ja kohaliku elektritootmise arengu 

toetamist.  

Arengukavas anal¿¿siti Eesti v»rgupiirkonda ning leiti optimaalsed lahendused 20 

alajaamale ja 420 kilomeetri ulatuses liinidele. Investeeringud on jaotatud kahte 
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kategooriasse: planeeritavad ja perspektiivsed. Planeeritavad investeeringud on 

kavandatud realiseerida jªrgneva viie aasta jooksul. Kaugemad investeeringuvajadused, 

mis arvestavad 2040. aasta ajahorisondi vªljavaateid, on mªªratletud 

perspektiivsetena.  Perspektiivsete investeeringute raames on lªhiaastateks planeeritud 

vªiksema mahuga 11 uuringut  ja ettevalmistustººd (nt trassiuuringud ja planeeringud), 

mis v»imaldavad vajaduse korral tulevikus investeeringuid kiiremini ellu viia. 

Arengukavas pole mainitud Elektrilevi tehtavaid kolme uuringut  ð 2 saarte piirkonnas 

ning 1 Viljandimaal.  Perspektiivseid investeeringuid on nªha iga fookuspiirkonna 

¿levaatlikul kaardil, kuid tekstis mainitakse ainult planeeritavaid investeeringuid , mille 

tegevused on selged. K»ik perspektiivsed investeeringud vaadatakse ¿le ¿hise 

arengukava jªrgmistes uuendusts¿klites. 

K»ige suuremad kokkuhoiukohad tulid vªlja just suure koormustiheduse ja suuremaid 

koormuse arenguid ettenªgevates piirkondades: Tallinn, Tartu ja Pªrnu. Suuremas 

mahus kokkuhoiu kohti leiti ka Ida -Virumaa piirkonnas, kus kokkuhoid tulenes 

koormuste geograafilisest ¿mberpaiknemisest v»rreldes ajalooliste koormuste 

paiknemisega. 

Selleks, et jaotusv»rgu ja p»hiv»rgu kattuvate investeeringute anal¿¿s oleks 

konkreetsem, jaotati Eesti k¿mneks piirkonnaks ehk fookuspiirkonnaks. 

Fookuspiirkonna piirid valiti p»him»ttel, et antud piirkonna sees olev 110 kV ja 

keskpinge v»rk on tugevalt integreeritud ning lahendused on piirkonnasiseselt tugeva 

m»juga. Piirkonnasiseste investeeringute m»ju on minimaalne vªljaspoole, kuna 

piirkonnad on elektriliselt piiritletud tugevate 330/110 kV  alajaamadega. Antud 

arengukava raames anal¿¿siti mitmeid lahendusi probleemide likvideerimiseks ning 

nendest parimate lahenduste kirjeldusi on nªha allolevates peat¿kkides. Kokkuv»tet 

graafiliselt k»igi fookuspiirkonna kohta on nªha joonisel 5.1. Arengukava 

investeeringute elluviimise tulemusel kasvab elektriv»rkude tarbimis- ja 

tootmissuunaline lªbilaskev»ime 400 megavati v»rra. 
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Joonis 5.1 ¦hise arengukava raames planeeritavad investeeringud 

Valitud lahenduste korral oleks Eleringi kulu 90 MEUR ning Elektrilevi kulu  

113 MEUR, v»rreldes tavastsenaariumiga (BAU - Business as Usual), kus Eleringi kulu 

oleks 45 MEUR ja Elektrilevil 211 MEUR (vt.  joonis 5.2).  Arengukava sihtfunktsiooniks oli 

minimeerida Eleringi ja Elektrilevi v»rgu arenduse kogukulusid. Valitud lahenduste 

kohaselt on ¿hiskondlik v»it vªhemalt 54 MEUR. 
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Joonis 5.2 Alternatiiv sete investeeringute  maksumuste v»rdlus tavastsenaariumiga 

5.1.1 P»hja-Tartumaa fookuspiirkond  

P»hja-Tartumaa fookuspiirkonna moodustab 35-330 kV v»rk Tartu, Unik¿la, Mustvee ja 

Paide alajaamade vahel, kaasa arvatud Tartu linna piirkond.  

Tallinna jªrel on Tartu linn ja selle lªhi¿mbrus ¿ks tihedama koormusega piirkond, kus 

tulevikus on ette nªha kiiremat koormuste kasvu. Elektritransport ja tehnoloogiate 

elektrifitseerimine p»hjustab tªiendavat koormuste suurenemist lisaks v»imsuste 

normaalsele kasvule. Modelleerimine on nªidanud, et Tartu piirkonna v»rgu elementidel 

(liinid, trafod, kaablid) kasvab koormatus keskmiselt 11%. Tsirguliina ja Tartu 330 kV 

j»utrafode koormuse kasv on keskmiselt 23%. Tartu 330 kV trafod on N -1 olukorras juba 

praegu maksimaalselt koormatud. Jaotusv»rku iseloomustab tihe koormustihedus ning 

koormuste kasv Tartu lªhi¿mbruses, millele tªnane v»rk ei ole v»imeline tulevikus 

varustuskindlust ja reserveeritavust tagama. Piirkonna ¿hes tªhtsamas alajaamas, Tartu 

330/110/35/15/10 kV alajaamas, p»hjustab koormuste kasv reservreĥiimil 110/35/10 

trafod e ¿lekoormuse 183%. 
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Joonis 5.3 P»hja-Tartumaa fookuspiirkond, planeeritavad ja perspektiivsed objektid  

Joonisel 5.4 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade arengustsenaariumite kulude 

v»rdlused. 

 

Joonis 5.4 P»hja-Tartumaa alajaamade  arengustsenaariumite kulude v»rdlused 
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5.1.1.1  Pªrna alajaama piirkond 

Pªrna alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kolm: 

Å BAU stsenaarium  - Business as Usual lahendus, kus v»rgu konfiguratsiooni ei 

muudeta 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  - Pªrna alajaam viiakse ¿le 110 kV pingele toitega 

liinilt L157 Tartu ð Saare 

Å Alternatiivne stsenaarium 2  - Pªrna alajaam viiakse ¿le 110 kV pingele toitega 

liinidelt L157 Tartu - Saare ja L099 Anne ð Alatskivi  

K»ige odavamaks osutus alternatiiv 1 , mille  korral on v»imalik tarbimis- ja 

tootmissuunalisi v»imsusi Pªrna alajaamas kasvatada. Lisaks Tartu alajaamas 

110/35/10 kV trafode koormus vªheneb. Pilka ð Pªrna liin L098 v»etakse kasutusele 15 

kV pingel Pilka alajaama reserveerimiseks.  

Uuritud kolme arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å BAU stsenaariumi lahendus ei taga koormuste kasvamisel N-1 reserveeritavust ja 

on kuludelt k»ige kallim; 

Å Alternatiivsete lahendustega tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine (N -1); 

Å Alternatiiv 1 ja alternatiiv 2 korral on v»imalik tarbimis- ja tootmissuunalisi 

v»imsusi Pªrna alajaamas kasvatada. Lisaks Tartu alajaama 110/35/10 kV 

trafode koormus vªheneb; 

Å Alternatiiv 1 on k»ige soodsam ning v»rreldes alternatiiv 2-ga v»imaldab see Pilka 

ð Pªrna liini L098 kasutuselev»tu 15 kV pingel Pilka alajaamas reserveerimiseks. 

5.1.1.2  Lemmatsi alajaama piirkond  

Lemmatsi alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  - Lemmatsi alajaam viiakse ¿le 110 kV pingele 

toitega liinilt L144A Tartu ð Tººstuse. 

Å Alternatiivne stsenaarium 2  - Lemmatsi alajaam viiakse ¿le 110 kV pingele 

toitega liinidelt L153 Tartu ð Reola. 

BAU lahendust ei ole m»istlik vaadata, kuna puudub ruum tarbimis- ja toomissuunaliste 

v»imsuste suurendamiseks. Lisaks on Tartu alajaama trafod ¿lekoormatud ning 35 kV 

v»rgu ¿leviimine 110 kV-le on alternatiiv kolmanda trafo paigalduseks. BAU lahenduse 
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puhul pole v»imalik Tartu linna ja Kambja valda vabastada 3 km ulatuses 35 kV 

»huliinidest. 

Alternatiiv 2 korral on v»imalik tarbimis- ja tootmissuunalisi v»imsusi Lemmatsi 

alajaamas kasvatada. Lisaks Tartu alajaama 110/35/ kV  trafode koormus vªheneb. 

Tartu linna ja Kambja val las vabaneb 3 km ulatuses 35 kV »huliine. 

Uuritud kahe arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å Alternatiivsete lahendustega tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine (N -1); 

Å Alternatiiv 1 ja alternatiiv 2 korral on v»imalik tarbimis- ja tootmissuunalisi 

v»imsusi Lemmatsi alajaamas kasvatada. Lisaks Tartu alajaama 110/35/10 kV 

trafode koormus vªheneb; 

Å Alternatiiv 1 ja alternatiiv 2 vahel puudub hinnaerinevus.  

5.1.1.3  Anne alajaama piirkond  

Anne alajaama piirkonna  BAU lahendus nªeks ette tarbimissuunalise 

reserveerimisprobleemi lahendamiseks ja tulevikus kasvavaid koormusi silmas pidades 

olemasolevate trafode vahetust v»imsamate vastu.  

5.1.2 Ida-Virumaa fookuspiirkond 

Ida-Virumaa fookuspiirkonna moodustab 35-330 kV v»rk P¿ssi 330/110/20/10 kV, Balti 

330/110 kV ja Mustvee 110/35/15/10 kV alajaamade vahel ( v.a Sirgala, Allika ja 

Sillamªe 110 kV alajaamade v»rgupiirkond).  

Antud fookuspiirkonda iseloomustab paralleelne vana 35 kV v»rk ja uuem 110 kV v»rk, 

mis asetsevad samades piirkondades. See on tekkinud ajalooliselt seoses erinevate 

v»rguettev»tjate ja suurklientide toimetamisest nendes piirkondades. P»hiline eesmªrk 

antud fookuspiirkonnas on v»rgumahu optimeerimine ja eelk»ige vana 35 kV v»rgu 

likvideerimi ne. Samuti on takistuseks perspektiivsete tººstusparkide osas keskpingena 

kasutuses olev 6 kV pinge, mille kaudu ei ole tehniliselt otstarbekas suuri v»imsusi 

edastada. 

Fookuspiirkonnas demonteeritakse olemasolevad Oru 110/35/6 kV ja Pargi 110/6 kV 

alajaamad. Pargi alajaam ehitatakse ¿mber 20/6 kV pingele. J»hvi 35/6 kV alajaam 

ehitatakse 110/20/6 kV pingele ning Elektrilevi liitub Kotinuka alajaama s. Kotinuka 

alajaama liitumise  tulemusel  on v»imalik likvideerida olemasolevad Oru alajaam ja 

Toila 35/10 kV alajaamad.  
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Joonis 5.5 Ida-Virumaa fookuspiirkond, planeeritavad ja perspektiivsed objektid  

Joonisel 5.6 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade arengustsenaariumite kulude 

v»rdlused. 

 

Joonis 5.6 Ida-Virumaa alajaamade arengustsenaariumite kulude v»rdlused 
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5.1.2.1  Kotinuka alajaama piirkond  

Kotinuka alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å BAU stsenaarium  ð Business as Usual lahendus, kus v»rgu konfiguratsiooni ei 

muudeta 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Kotinuka 110/20 kV alajaamaga liitumine  

Seoses Eesti Raudtee elektrifitseerimise, J»hvi linna ªripargi arenguga ning 

olemasolevate koormuste asukohtade muutumisega on otstarbeks liituda uue  

110/20 kV alajaamaga lªhtuvalt uutest koormuste asukohtadest. Kotinuka alajaamaga 

liitumine v»imaldab likvideerida kaks piirkonna alajaama Oru  

110/35/6 kV ja Toila 35/10 kV, tagada 20 kV toitepunkt uuele tººstuspargile ning 

v»imaldab ka alustada J»hvi linna 6 kV ja 35 kV v»rgu ¿leviimist 20 kV-le. J»hvi linnas 

toimub ªripargi arendus ja selle l»plikuks koormuseks on planeeritud 15 MVA. Kuna 35 

kV v»rgu arendamist ei luba Elektrilevi  v»rgutehnika p»him»tted, siis tuleb lahendus 

leida 110 kV ¿lempingega alajaamade baasil. 

Uuritud kahe arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å Alternatiivse lahendusega tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine J»hvi 

suunas (ka Tººstuspargi) ning vªiksema koormusega Oru ja Toila alajaamade 

¿leviimine 20 kV-le;  

Å Alternatiivlahenduse puhul vªheneb 35 kV liinide v»rgumaht 13 km v»rra. 

5.1.2.2  J»hvi alajaama piirkond 

J»hvi linna ja lªhi¿mbrust iseloomustab paralleelne vana 35 kV v»rk ja uuem 110 kV 

v»rk, mis asetsevad samades piirkondades. P»hiline eesmªrk antud fookuspiirkonnas on 

v»rgumahu optimeerimine ja eelk»ige vana 35 kV v»rgu likvideerimine. Kolme piirkonna 

alajaama (Pargi, J»hvi ja J»hvi-Ida) asemel on m»istlik jªtta J»hvi alajaam. Samuti on 

takistuseks perspektiivse tººstuspargi osas kasutatav 6 kV pinge, mille kaudu ei ole 

tehniliselt otstarbekas suuri v»imsusi edastada. 20 kV pinge kasutusele v»tuga uutes 

110 kV ¿lempingega alajaamades luuakse alus 35 kV v»rgu kaotamisele vªljaspool linna. 

J»hvi alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kuus: 

Å BAU stsenaarium  ð Business as Usual lahendus, Pargi 110 kV ja J»hvi 35 kV 

alajaamade rekonstrueerimine  

Å Alternatiiv 1  ð Pargi 110 kV osaliini L074 eraldi mastidele viimine, Pargi 110 kV 

ja J»hvi 35 kV alajaamade rekonstrueerimine 
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Å Alternatiiv 2  ð J»hvi 110 kV alajaama ehitus sisestustega liinidelt L08 ja L09 

Å Alternatiiv 3  ð J»hvi 110 kV alajaama ehitus sisestustega liinidelt L07 ja L116 

Å Alternatiiv 4  ð J»hvi 110 kV alajaama ehitus sisestustega liinidelt L074 ja L116 

Å Alternatiiv 5  ð J»hvi 110 kV alajaama ehitus sisestustega liinilt L116 

Uuritud kuue arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å BAU stsenaariumi lahendus ei taga koormuste kasvamisel N-1 reserveeritavust 

ning on kulude poolest ¿ks kallima id; 

Å Alternatiivse te lahendustega tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine (N -1); 

Å Alternatiivide 2 -5 korral on v»imalik tarbimis- ja tootmissuunalisi v»imsusi J»hvi 

alajaamas kasvatada ning likvideerida Pargi 110/6 kV alajaam;  

Å Alternatiiv 5 on diskonteeritud kuludelt k»ige odavam. 

5.1.3 Lªªne-Virumaa fookuspiirkond 

Lªªne-Virumaa fookuspiirkonna moodustab 35-330 kV v»rk P¿ssi 330/110/20/10 kV, 

Rakvere 330/110/35/10 kV, Paide 330/110/20/10 kV ja Mustvee 110/35/15/10 kV 

alajaamade vahel.  
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Joonis 5.7 Lªªne-Virumaa fookuspiirkond , planeeritavad ja perspektiivsed objektid  

Joonisel 5.8 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade arengustsenaariumite kulude 

v»rdlused. 
 

 

Joonis 5.8 Lªªne-Virumaa alajaamade arengustsenaariumite kulude v»rdlused 
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5.1.3.1  Uhtna alajaama piirkond  

Uhtna 110/20/10 kV ja Kabala 35/10 kV alajaamade vaheline kaugus linnulennult on 8 

km, tarbimine 15 aasta perspektiivis v»iks jªªda 6 MVA juurde ja tootmisv»imsus asub 

p»hiliselt piirkonna alajaamade juures, mis annab v»imaluse v»rkude mahu 

optimeerimiseks ning ¿he alajaamaga asendamiseks. 

Uhtna alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å BAU stsenaarium  ð Business as Usual lahendus, Uhtna 110 kV ja Kabala 35 kV 

alajaamade rekonstrueerimine  

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð uue asukohaga Uhtna 110/20/10 kV alajaama 

ehitus toitega liinilt L103  

Uue Uhtna alajaama v»iks ehitada piki 110 kV liini l»una suunas kahel p»hjusel. Esiteks 

v»imaldab likvideerida Kabala 35/10 kV alajaama ja teiseks pole vaja ehitada 

reserveerivat k»rgepinge liini. 

Uuritud kahe arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å BAU stsenaariumi lahendus ei taga koormuste kasvamisel N-1 reserveeritavust ja 

on kulude poolest kallim;  

Å Alternatiivse lahendusega tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine N -1 olukorras; 

Å Alternatiivlahenduse puhul vªheneb 110 kV liinide v»rgumaht 4,3 km v»rra ja 35 

kV liinide v»rgumaht 23,8 km v»rra. 

5.1.3.2  Aravete alajaama piirkond  

Hetkel on kaks piirkonna alajaama ¿hepoolsel 110 kV toitel, nii Roosna-Alliku kui ka 

Aravete alajaamadel puudub 110 kV reserv¿hendus. Kui puudub 110 kV toide Paide 

alajaamast, siis praegu on v»imalik reserveerida lªbi 35 kV liini Tapa alajaamast Aravete 

alajaama tarbimissuunda. Roosna-Alliku alajaama tarbijaid ja tootjaid ning Aravete 

alajaama tootjaid reserveerida ei saa.  

Aravete alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kolm: 

Å BAU stsenaarium  ð Business as Usual lahendus, kus rekonstrueeritakse L101 Tapa 

- Jªneda liin  

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Aravete - Tapa »huliini rekonstrueerimine  

110 kV gabariidis, L101 rekonstrueerimine  
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Å Alternatiivne stsenaarium 2  ð Aravete - Tapa »huliini rekonstrueerimine  

110 kV gabariidis ning viies osaliselt L101-ga samadele mastidele 

Uuritud kolme arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å BAU stsenaariumi lahendus ei taga koormuste kasvamisel N-1 reserveeritavust ; 

Å Alternatiiv iga 2 tagatakse Aravete ja Roosna-Alliku alajaamade lªbilaskev»ime 

suurenemine ning koormuste reserveerimine ; 

Å Liini L101 mastist M3 on liinide L66 ja L101 juhtmed ¿hisel mastil ning alternatiiv 

1 puhul trassikoridori laiendamine oleks keerulisem.  

5.1.4 Tallinna alajaamade piirkond  

Tallinna fookuspiirkonna moodustab 35 -110 kV v»rk Aruk¿la 330/110/10 kV, Kiisa 

330/110/35/10 kV ja Harku 330/110/20 kV alajaamade vahel.  

 

Joonis 5.9 Tallinna fookuspiirkond , planeeritavad ja perspektiivsed objektid  
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Joonistel 5.10 ja 5.11 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade 

arengustsenaariumite kulude v»rdlused.  Joonisel 5.11 ăJKSKPò tªhistab Jªrve-Kvartsi-

Saku-Kiisa-Pªªsk¿la alajaamade piirkonda.  

 

Joonis 5.10 Tallinna  alajaamade arengustsenaariumite kulude v»rdlused 

 

Joonis 5.11 Tallinna  alajaamade arengustsenaariumite kulude v»rdlused 

5.1.4.1  Kesklinna ja Lasnamªe alajaamade piirkond 
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110/10/6 kV ja Ida 110/10 kV alajaamad. Perspektiivselt (2040. aastaks) ulatub 

piirkonna tarbimisv»imsus 200 MVA-ni.  

Piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kolm: 

¶ BAU stsenaarium  ð Business as Usual, kus 110 kV v»rgu konfiguratsiooni ei 

muudeta. Ranna ja ¦lemiste alajaama paigaldatakse 63 MVA trafod ning 

tugevdatakse 10 kV v»rku. 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Ranna ja ¦lemiste alajaamadesse lisatakse 

tªiendavad 110/10 kV trafod. 

Å Alternatiivne stsenaarium 2  ð uue Pae 110/10 kV alajaama rajami ne 

Uuritud kolme arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å Nii 63 MVA trafode kasutamine kui ka tªiendavate 40 MVA trafode lisamine 

olemasolevas alajaamas on investeeringute kulude poolest k»ige kallimad. Lisaks 

sellega kaasnev koormustiheduse t»us suurendab varustuskindluse riski, mida 

saab vªhendada ainult uute alajaamade lisamisega; 

Å Alternatiivlahendusega 2 tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine (N -1); 

Å Rajatava Pae 110/10 kV alajaama valmimisel saab vªhendada Ida, ¦lemiste ja 

Lasnamªe alajaamade koormusi ning jªtkata Tallinna 6 kV keskpingev»rgu 

¿leviimist 10 kV-le; 

Å Antud piirkonnas on nªha kaugemas tulevikus veelgi koormuse kasvu, mist»ttu 

alustatakse Pae-Lasnamªe-Peetri -Kindluse 110 kV kaabelliini trassiuuringuga. 

5.1.4.2  Ekskavaatori alajaama piirkond  

Endla, Veskimetsa ja Ekskavaatori alajaamade puhul on m»»detud maksimaalkoormus 

j»udmas trafode nimiv»imsuseni. Paari aasta pªrast ¿letab keskpinge koormus juba 

trafode nimiv»imsuse. Samal ajal on kªsitletavas piirkonnas kªimas suured kinnisvara 

arendused. 

Piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kolm: 

¶ BAU stsenaarium  ð Business as Usual, kus 110 kV v»rgu konfiguratsiooni ei 

muudeta. Endla alajaama paigaldatakse 63 MVA trafod ning tugevdatakse 10 kV 

v»rku. 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Endla alajaama lisatakse tªiendavad 110/10 kV 

trafod.  

Å Alternatiivne stsenaarium 2  ð Ekskavaatori 110/10/6 kV alajaama rajamine.  
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Uuritud kolme arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å Nii 63 MVA trafode kasutamine kui ka tªiendavate 40 MVA trafode lisamine 

olemasoleva alajaama on investeeringute kulude osas k»ige kallimad. Lisaks 

sellega kaasnev koormustiheduse t»us suurendab varustuskindluse riski, mida 

saab vªhendada ainult uute alajaamade lisamisega; 

Å Alternatiivlahendusega 2 tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine (N -1); 

Å Rajatava Ekskavaatori 110/10/6 kV  alajaama valmimisel saab vªhendada 

Veskimetsa ja Endla alajaamade koormusi ning jªtkata Tallinna 6 kV 

keskpingev»rgu ¿leviimist 10 kV. 

Å Enne ehitust  alustatakse maauuringu ning kaabelliinide v»imalike 

trassikoridoride uuringutega.  

5.1.4.3  Viimsi alajaama piirkond  

Hetkel on Viimsi 110/10 kV alajaama tarbimine 39 MVA. Aastaks 2040 on prognoositav 

tarbimine 50 MVA ning samal ajal on koormuste ¿leviimine reservreĥiimis keeruline, 

kuna teised piirkonna  alajaamad asuvad suhteliselt kaugel.  

Piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kolm: 

Å BAU stsenaarium  ð Business as Usual, kus 110 kV v»rgu konfiguratsiooni ei 

muudeta. Viimsi alajaama paigaldatakse 63 MVA trafod ning tugevdatakse  

10 kV v»rku. 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Viimsi alajaama lisatakse tªiendavad  

110/10 kV trafod.  

Å Alternatiivne stsenaarium 2  ð Mªhe 110/10 kV alajaama rajamine. 

Uuritud kolme arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å Nii 63 MVA trafode kasutamine kui ka tªiendavate 40 MVA trafode lisamine 

olemasoleva alajaama on investeeringute kulude osas k»ige kallimad. Lisaks 

sellega kaasnev koormustiheduse t»us suurendab varustuskindluse riski, mida 

saab vªhendada ainult uute alajaamade lisamisega; 

Å Alternatiivse lahendusega 2 tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine (N -1); 

Å Rajatava Mªhe 110/10/6 kV alajaama valmimisel saab vªhendada Viimsi 

alajaama koormust ning tagada k»rge varustuskindlus piirkonna koormuste kasvu 

puhul.  
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5.1.4.4  Jªrve ja Kiisa alajaamade piirkond  

Selles piirkonnas toimub kiire tarbimise kasv, mis on p»hjustatud logistiliselt heast 

asukohast. Saku 35/10 kV alajaamas on trafod 10+16 MVA, mis reservreĥiimil on 

¿lekoormatud. Kvartsi alajaama seadmed pªrinevad 1965. aastast ning maksimaalne 

koormus on trafode nimiv»imsuse piiril. Kiisa alajaamas on trafod 16+16 MVA ning  

14,6 MVA on 35 kV koormus ning 6,8 MVA on 10 kV koormus. Jªrve alajaamas on  

35 kV maksimaalne koormus j»udmas trafode nimiv»imsuseni. 

Piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kolm: 

¶ BAU stsenaarium  ð Business as Usual, kus v»rgu konfiguratsiooni ei muudeta 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð transiitliini v»imalus, Kvartsi ja  Saku 110 kV 

alajaamade ehitamine  

Å Alternatiivne stsenaarium 2  ð Kvartsi ¿henduse loomine kaabelliinidega, Saku 

»huliinidega 

Å Alternatiivne stsenaarium 3  ð Kvartsi ja  Saku alajaamad eraldiseisvate 

kaabelliinide ¿hendusega 

Å Alternatiivne stsenaarium 4  ð Topi - Kvartsi kaabelliinid  

Å Alternatiivne stsenaarium 5  ð Kvartsi omaette kaablid, Saku ¿hendamine Topi-

Kiisa liiniga 

Uuritud kuue arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å BAU stsenaariumi lahendus ei taga suurte perspektiivsete koormuste lisandumisel 

N-1 reserveeritavust ja on kuludelt kallim;  

Å Alternatiivse te lahendustega tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse  kindlustamine (N -1). 

Å Kvartsi osas alustatakse alajaama maa- ja trassiuuringutega.  

5.1.4.5  Tabasalu alajaama piirkond 

Kuna keskpinge v»rgu ulatus alajaamade vahel on suur, siis hetkel on mitu kriitilist 

punkti v»rgus, kus v»rk tººtab reservreĥiimis piiri peal. 

Veskimetsa ja Tabasalu alajaamade piirkondade v»rgu v»imalikke arengustsenaariume 

on kolm:  

Å BAU stsenaarium  ð Business as Usual, L087 ja L088 Harku ð Tabasalu 

rekonstrueerimised  
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Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Tiskre 110 kV alajaama ehitus ja Tabasalu -Tiskre-

Kadaka kaabelliini ehitus  

Å Alternatiivne stsenaarium 2  ð Tiskre 110 kV alajaama ehitus ja Tabasalu-Tiskre-

Veskimetsa kaabelliini ehitus  

Uuritud kolme arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Å BAU stsenaariumi lahendus ei taga suurte perspektiivsete koormuste lisandumisel 

N-1 reserveeritavust ja on kuludelt kallim;  

Å Alternatiivse lahendustega tagatakse v»rgu lªbilaskev»ime suurenemine ja 

alajaamade reserveeritavuse kindlustamine (N -1). 

5.1.5 Lªªne-Eesti fookuspiirkond 

Lªªne-Eesti fookuspiirkonna moodustab 35-330 kV v»rk Paide 330/110/20/10 kV, Kiisa 

330/110/35/10 kV, Harku 330/110/20 kV ja Lihula 330/110/10 kV alajaamade vahel.  

 

Joonis 5.12 Lªªne-Eesti fookuspiirkond , planeeritavad ja perspektiivsed objektid  
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Joonisel 5.13 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade arengustsenaariumite kulude 

v»rdlused. 

 

Joonis 5.13 Lªªne-Eesti alajaama arengustsenaariumite kulude v»rdlused 

5.1.5.1  Keila ja Saue alajaamade piirkond  

Keila 110/35/10 kV  alajaamas m»»detud maksimaalne koormus ¿letab alajaama 

nimiv»imsuse. Keila 110/35/10 kV alajaamast saab toite neli 35 kV ¿lempingega 

alajaama, mist»ttu on toitepiirkond kasvanud ebam»istlikult suureks, arvestades, et 

tegu on linnalªhedase piirkonnaga, kus koormus kasvab kiiresti .  Saue 35/10 kV alajaama 

normaaltoide on Keila 110/35/10 kV alajaamast ja reservtoide Jªrve 110/35/6 kV 

alajaamast. Saue piirkond on vªga kiire tarbimise kasvuga piirkond. 

Keila alajaamas on trafod 25 MVA + 40 MVA. 15 aasta perspektiivis t»useb koormus 54 

MVA-ni, mis ¿letab ka suurema trafo v»imsust, ulatudes 135%-ni.  

Alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Saue 110/20/10 kV alajaama ehitamine  

Å Alternatiivne stsenaarium 2  ð Aila 110/20 kV alajaama ehitamine  

BAU lahendust ei ole m»istlik vaadata, kuna v»rgukonfiguratsiooni muutmata puudub 

v»imalus tarbimis- ja tootmissuunaliste v»imsuste suurendamiseks ning reserveerimise 

tagamiseks. 

Uuritud kahe arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

Keila-Saue alternatiiv 1 Keila-Saue alternatiiv 2
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Å Alternatiivlahendus 1 on kuludelt kallim suurema 110 kV v»rgumahu pªrast; 

Å M»lemad variandid tagavad v»rgu lªbilaskev»ime suurenemise ja alajaamade 

reserveeritavuse kindlustamise (N-1). 

5.1.6 Saarte fookuspiirkond 

Saarte fookuspiirkonna moodustab 35-110 kV v»rk Saaremaal, Muhus ja Hiiumaal. 

P»hiv»rku on antud piirkonnas hetkel minimaalselt. Hiiumaal p»hiv»rk puudub ning 

Saaremaal on Eleringil 110 kV ¿hendus ¿le Muhu ning Orissaare, Leisi, Valjala ja 

Sikassaare alajaamade vahel. Saaremaa 110 kV p»hiv»rgu pikkus on kokku 106 km, 

millele lisandub ligikaudu 15 km ulatuses liine Muhumaal. Mandri-Eestiga on Muhu ja 

Saaremaa ¿hendatud kahe 110 kV merekaabliga ning samuti paikneb Muhu ja Saaremaa 

vahel kaks 110 kV merekaabelliini.  

¦hise arengukava raames on kavandamisel 110 kV ringv»rgu vªljaehitamine Hiiumaal 

ning ¿hendused Saaremaa ja Mandri-Eestiga. Elektrilevi on selle jaoks esitanud taotluse 

riigi eriplaneeringu  algatamiseks. 

 

Joonis 5.14 Saarte fookuspiirkond , planeeritavad ja perspektiivsed objektid  
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5.1.6.1  Valjala alajaama piirkond  

Praegu on Valjala 110/10 kV alajaama tarbimissuunaline koormus 2,9 MVA ja 

tootmissuunaline koormus 1,1 MVA. Trafo tººst vªljas oleku korral teki vad 10 kV v»rgus 

reserveerimise probleemid kahel p»hjusel. Esiteks tingituna teiste piirkonna 

alajaamade kaugusest ja sellest tingitud pingeprobleemidest ning teiseks osadel 

keskpinge fiidritel puudub reserveeriv ¿hendus teiste piirkonna alajaamadega ning fiidri 

saab toita ainult Valjala alajaama lattidelt.  

5.1.7 Pªrnumaa fookuspiirkond 

Pªrnumaa fookuspiirkonna moodustab 35-110 kV v»rk Paide 330/110/20/10 kV, Kilingi-

N»mme 330/110/35/15 kV, Sindi 330/110/20 kV ja Lihula 330/110/10 kV alajaamade 

vahel.  

 

Joonis 5.15 Pªrnumaa fookuspiirkond, planeeritavad ja perspektiivsed objektid  

Joonisel 5.16 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade arengustsenaariumite kulude 

v»rdlused. 
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Joonis 5.16 Pªrnumaa alajaamade arengustsenaariumite kulude v»rdlused 

5.1.7.1  Sindi alajaama piirkond  

Praegu on Sindi I 35/10 kV alajaama koormus tarbimissuunal 6,8 MW ja tootmissuunal 

5,2 MW. Sindi I ja Sindi 330/110/20 kV  alajaamad asuvad teineteisest 2 km kaugusel. 

Sindi I alajaama piirkonnas on nªha uusi liitujaid mahus, mis ¿letab 10 MVA piiri nii 

tootmise - kui ka tarbimise suunas. Elektrilevi tehnika  p»him»tete alusel on m»istlik 

arendada 35 kV ¿lempingega alajaamade v»imsust kuni 10 MVA piirini ning peale seda 

minna ¿le 110 kV pingele. 

Kuna Sindi 330/110/20 kV alajaam asub m»istlikus kauguses Sindi I alajaamast, siis uue 

110 kV ¿lempingega alajaama pole vaja rajada, vaid Sindi I alajaama koormus on 

v»imalik ¿le viia Sindi 330/110/20 kV alajaama, kuhu tuleb ehitada uued 

liitumispunktid.  

Alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å BAU stsenaarium  - Business as Usual, kus v»rgu konfiguratsiooni ei muudeta 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  - Liitumine Sindi 110 kV alajaamas 

Uuritud kahe arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

BAU stsenaarium: 

Å Sªilitab olemasoleva Sindi I alajaama konfiguratsiooni. 

Sindi BAU Sindi alternatiiv 1 Tori-Muti BAU Tori-Muti alternatiiv 1
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Å N»uab 35 kV trafode ja jaotusseadmete rekonstrueerimist ning Papiniidu -Sindi 

35 kV »huliini uuendamist. 

Å Oninvesteeringukuludelt  veidi  odavamkui alternatiivlahendus.  

Å Ei taga v»rgu N-1 reserveeritavust, mis on oluline koormuste kasvamisel ja 

varustuskindluse tagamisel. 

Alternatiivlahendus 1:  

Å V»imaldab liitumis t  olemasoleva Sindi 330/110/20 kV alajaamaga, mis asub Sindi 

I alajaamast vaid 2 km kaugusel.  

Å Tagab v»rgulªbilaskev»ime suurenemisenii tootmise kui tarbimise suunal.  

Å LoobN-1 reserveeritavuse, mis suurendab v»rgu tººkindlust ja paindlikkust. 

Å N»uab uute liitumispunktide rajamist ning 12 km 20 kV kaabelliinide ehitamist, 

v»imaldades Papiniidu-Sindi 35 kV liini demonteerimist.  

Kuigi BAU lahendus on veidi odavam, ei taga see v»rgu arenguvajadusi ega 

varustuskindlust. Alternatiivlahendus 1 on tehniliselt ja strateegiliselt eelistatum, 

pakkudes paremat valmisolekut tulevasteks liitumisteks ja koormuste kasvuks. BAU 

variant ei vasta ka ELV v»rgutehnika p»him»tetele, kuna vaja paigaldada 35 kV 

¿lempingega trafod, mille v»imsused ¿letavad 10 MVA. 

5.1.7.2  Tori ja Muti alajaamade piirkond  

Praegu on Tori 35/10 kV ja Muti 35/10 kV alajaamade v»rgud reserveeritavad. Tori 

alajaama juurde ehitatakse 3 MVA v»imsusega saeveski, mille tulemusena ei ole v»rk 

enam tarbimissuunaliselt reserveeritav. Samuti on suur tootmissuunaliste liitu miste 

surve, mida hetkel 35 kV v»rk liita ei v»imalda. 

Muti 35/10 kV ja Tori 35/10 kV alajaamade lªhedale planeeritakse uut 110 kV 

¿lempingega alajaama Selja. Pªrast selle valmimist ei ole otstarbekas hoida seal 

piirkonnas kolme alajaama ning tuleks viia kogu keskpinge v»rk ¿le Selja alajaama 

toitele ja likvideerida Muti ja Tori piirkonna  alajaamad. 

Alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å BAU stsenaarium  - Business as Usual, kus v»rgu konfiguratsiooni ei muudeta 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  - ELV liitumine Selja 110 kV alajaamas 

Uuritud kahe arengustsenaariumi p»hjal on kokkuv»te jªrgmine: 

BAU stsenaarium: 
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Å Tagab olemasoleva v»rgu sªilimise, kuid ei lahenda piirkonna kasvavaid koormus- 

ja tootmisvajadusi.  

Å N»uab ulatuslikke rekonstrueerimistºid (sh 40 km 35 kV liinide uuendamine). 

Å Oninvesteeringukuludelt kallim kui alternatiivne lahendus.  

Alternatiivlahendus 1:  

Å V»imaldab liitumise uue Selja 110 kV alajaamaga, mis tagab parema 

varustuskindluse ja v»rgu reserveeritavuse. 

Å V»imaldab Muti ja Tori 35/10 kV piirkonnaalajaamade asendamist 20/10 kV 

jaotusalajaamade vastu, vªhendades hooldus- ja halduskulusid.  

Å Tagab v»rgu lªbilaskev»ime suurenemise ning parema valmisoleku tulevasteks 

liitumisteks.  

Kuigi BAU lahendus sªilitab olemasoleva konfiguratsiooni, on see mªrkimisvªªrselt 

kallim ega taga v»rgu arenguvajaduste tªitmist.Alternatiivlahendus 1 on tehniliselt ja 

majanduslikult otstarbekam, pakkudes pikaajalist lahendust piirkonna kasvavatele 

koormustele ja tootmisvajadustele.  

5.1.8 Viljandimaa fookuspiirkond  

Viljandimaa fookuspiirkonna moodustab 35 -330 kV v»rk Paide 330/110/20/10 kV, 

Kilingi -N»mme 330/110/35/15 kV, Tartu 330/110/35/15/10 kV ja Tsirguliina 

330/110/10 kV alajaamade vahel.  
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Joonis 5.17 Viljandi maa fookuspiirkond , planeeritavad ja perspektiivsed objektid  

Joonisel 5.18 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade arengustsenaariumite kulude 

v»rdlused. 

 

Joonis 5.18 Viljandimaa  alajaamade arengustsenaariumite kulude v»rdlused 
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5.1.8.1  Abja ja M»isak¿la alajaamade piirkond 

Kilingi -N»mme ja M»isak¿la alajaamade vahelise ¿henduse puudumisel puudub 

reserveerimine M»isak¿la alajaama klientidele ja T»rva-Nuia alajaamade vahelise 

¿henduse puudumisel puudub reserveerimi se v»imalus Nuia ja Abja alajaamade 

klientidel e. 

Alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å BAU stsenaarium - Business as Usual, kus v»rgu konfiguratsiooni ei muudeta 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð Abja ð M»isak¿la ð Kilingi -N»mme 110 kV ¿hendus 

Anal¿¿situd kahe arengustsenaariumi p»hjal selgus, et BAU lahendus ei taga piisavat 

varustuskindlust ega v»imalda piirkonna tootmis- ja tarbimisv»imsuste kasvu. 

Alternatiivne stsenaarium 1  loob eeldused reserveerimise tagamiseks, 35 kV pingeklassi 

likvideerimiseks ja v»rgu tººkindluse oluliseks parandamiseks. Alternatiivlahendus 

pakub pikaajalist lahendust piirkonna elektriv»rgu arenguks ja on seet»ttu eelistatud 

valik BAU lahendusele. Antud lahenduse puhul alustatakse trassiuuringuga. 

5.1.8.2  V»hma alajaama piirkond  

V»hma 35/15 kV alajaama tarbimissuunaline koormus on 3,3 MVA. P»ltsamaa ja V»hma 

vaheline liin on aastast 1976, juhtmega AS -120 ja pikkusega 32 km. P»ltsamaa 

110/35/15/10 kV alajaamas on neli pingeklassi, mis toob kaasa reserveerimise 

probleemid ja vahetra fo kasutamise vajaduse. 

Arvestades v»rgu konfiguratsiooni oleks m»istlik loobuda P»ltsamaa ja V»hma 

alajaamade vahelisest 35 kV liinist ligi 30 km ulatuses ja viia V»hma alajaama sisseviik 

3 km ulatuses 110 kV pingele, mis vªhendaks oluliselt liinide hoolduskulusid. Teiseks 

lahendaks V»hma alajaama 110 kV pingele viimine P»ltsamaa alajaamas reserveerimise 

probleemi, mis on tingitud nelja pingeklassi olemasolust ja saaks loobuda vahetrafo 

kasutusest. M»lemad trafod  oleksid perspektiivis 110/15/10 kV.  

Alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å BAU stsenaarium  ð Elektrilevi  rekonstrueerib V»hma - P»ltsamaa 110 kV 

gabariidis 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð V»hma H-skeemiga alajaama ehitamine  

V»hma alajaama piirkonna anal¿¿s nªitab, et olemasolev 35 kV liin P»ltsamaa ja V»hma 

vahel on vananenud ning ei vasta enam tªnapªevastele tººkindluse ja varustuskindluse 
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n»uetele. BAU stsenaarium, mis nªeb ette liini rekonstrueerimist 110 kV gabariidis, 

osutub investeeringukulude poolest kallimaks kui alternatiivne lahendus. Samas ei 

lahenda see tªielikult reserveerimise probleeme. 

Alternatiivne stsenaarium 1  v»imaldab vªhendada liinide hoolduskulusid, parandada 

varustuskindlust ning loob eeldused P»ltsamaa alajaama pingeklasside optimeerimiseks. 

Arvestades madalamaid kogukulusid ja paremat tehnilist lahendust, on eelistatud 

valik alternatiivne stsenaarium 1.  

5.1.9 Ida-Harjumaa fookuspiirkond  

Ida-Harjumaa fookuspiirkonna moodustab 35-330 kV v»rk Aruk¿la 330/110/10 kV, Kiisa 

330/110/35/10 kV, Paide 330/110/20/10 kV ja Rakvere 330/110/35/10 kV alajaamade 

vahel.  

 

Joonis 5.19 Ida-Harjumaa fookuspiirkond , planeeritavad ja perspektiivsed objektid  

Joonisel 5.20 on v»etud kokku antud piirkonna alajaamade arengustsenaariumite kulude 

v»rdlused. 
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Joonis 5.20 Ida-Harjumaa alajaamade arengustsenaariumite kulude v»rdlused 

5.1.9.1  Kose-Rapla alajaamade piirkond  

Kose 110/35/10 kV alajaama reserveerimine toimub lªbi 35 kV v»rgu Rapla  

110/35/10 kV alajaamast. 35 kV liini pikkus on 49 km ja ristl»ige 120 mm2 ning 

m»»detud maksimaalse koormuse korral  tekib liinis pingelang 20%. APR on v»imeline 

t»stma pinget 13,5% ning seega jªªb 10 kV lattide pinge jªªb alla 10 kV. Lisaks on Kose 

110/35/10 kV alajaamast vªljuvad 10 kV fiidrid on pikad ja suurte koormustega ning 

pingelang ka seal ¿letab 7% (normaalreĥiimis). Kose 110/35/10 kV alajaama klientidele 

ei ole v»imalik standardset pinget tagada reservreĥiimis, lªbi 35 kV v»rgu. 

Alajaama piirkonna v»rgu v»imalikke arengustsenaariume on kaks: 

Å BAU stsenaarium  ð Elektrilevi  rekonstrueerib Kose-K»ue-Kaiu-Rapla 110 kV 

gabariidis 

Å Alternatiivne stsenaarium 1  ð 110 kV liinide ¿mber¿hendus Kehra-Jªneda ja 

KehraðKose liinideks 

Alternatiivlahenduse 1 tegevused toimuksid etapiti. Esimesena tekib Kehra -Jªneda ja 

Kose-Aruk¿la ¿hendus ja teises etapis Kehra-Kose ning Kehra-Jªneda ¿hendused. 

Elering ehitab Kehra-Kose 110 kV liini ning renoveeritakse Kose alajaam koos sealse 

liitumisega.  

KoseðRapla piirkonna anal¿¿s nªitab, et olemasolev 35 kV lahendus ei taga piisavat 

varustuskindlust ega v»imalda standardset pinget tagada reservreĥiimis. BAU 

Kose BAU Kose alternatiiv 1
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stsenaarium pakub k¿ll tehniliselt toimivat lahendust, kuid ei lahenda tªielikult 

piirkonna koormusprobleeme ega loo piisavat paindlikkust tulevikuv»imsuste katmiseks. 

Alternatiivne stsenaarium 1, mis nªeb ette etapiviisilist ¿leminekut 110 kV 

pingeklassile, sealhulgas uute ¿henduste rajamist ja alajaamade rekonstrueerimist  

H-skeemile, pakub pikaajalist ja tººkindlat lahendust. Kuigi alternatiivne stsenaarium 

on kallim, v»imaldab see v»rgu optimeerimist, reserveerimise tagamist ning loob 

eeldused piirkonna elektriv»rgu jªtkusuutlikuks arenguks. 

5.1.10 Kagu-Eesti fookuspiirkond 

Kagu-Eesti fookuspiirkonna moodustab 35-110 kV v»rk Tartu 330/110/35/15/10 kV ja 

Tsirguliina 330/110/10 kV alajaamade vahel.  

 

Joonis 5.21 Kagu-Eesti fookuspiirkond , planeeritavad ja perspektiivsed objektid  

Selles piirkonnas alustatakse kolme perspektiivse uue 110 kV »huliini trassiuuringuga ð 

Ruusa-Rªpina, Rasina-Rªpina ja M»niste-R»uge. 
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Antud alajaamade piirkon dade anal¿¿sid nªitavad, et 35 kV pingeklassi sªilitamine ei 

ole tehniliselt ega majanduslikult p»hjendatud. Reserveerimise puudumine, 

pingelangud ning trafode v»imsuspiirangud seavad olulisi piiranguid piirkonna 

varustuskindlusele ja arenguv»imalustele. 

5.2 Lisanduva tootmise ja tarbimis e jaoks vajalikud  tªiendavad 
investeeringud  

5.2.1 Arenduskohustuse raames teostatud v»rguanal¿¿si tulemused 

Eleringi arenduskohustuse maht kªsitleb v»rku tervikuna ñ see ei h»lma ¿ksnes uute 

tootmisv»imsuste liitumiseks vajalikke otseinvesteeringuid, vaid ka olemasoleva v»rgu 

tugevdamist, tarbimissuunaliste pudelikaelte lahendamist ning lªbilaskev»ime 

kasvatamist nii tootmis - kui tarbimissuunal. Arenduskohustus koosneb mitmest paketist: 

Eleringi ja Elektrilevi ¿hisarengukava optimeeritud lahendustest, liitumisarvutuste 

p»hjal leitud vajalikest v»rgutugevdustest ning arendusarvutuste tulemusel valitud 

investeeringualternatiividest. K»ik pakettides kuuluvad v»rguinvesteeringud 

suurendavad samaaegselt nii tootmis- kui ka tarbimissuunalist lªbilaskev»imet ñ m»nes 

piirkonnas on otsesem kasu tarbimise poolel, teises tootmise poolel, kuid keskmiselt 

jaguneb saadav kasu m»lema suuna vahel v»rdselt. Perspektiivne investeeringute 

kogumaht jªrgneval k¿mnendil h»lmab v»rgu vananemisest tulenevaid 

rekonstrueeri misi, ER-ELV ¿hisarengukava lahendusi, perspektiivsete tootmis- ja 

tarbimisstsenaariume ning jooksvalt uute liitumislepingutega lisanduvaid 

v»rgutugevdusvajadusi. 

Antud peat¿kk keskendub arendusarvutuse raames lªbiviidud tulemuste kirjeldamisele , 

v»rguanal¿¿si metoodikast on tªpsemalt kirjutatud ptk 4.1.2.2.  

V»rguanal¿¿si kªigus tuvastatud elektris¿steemi potentsiaalsed ¿lekoormused on 

seotud nii tarbimise kasvuga kui ka uute tootmisv»imsuste lisandumisega. 2030. aastaks 

tªiendava 1500 MW tootmisv»imsuse liitumiseks v»rguga oleks vaja rajada tªiendavalt:  

¶ ligikaudu 60 km uusi »huliine (sh umbes 15 km kaabelliine),  

¶ rekonstrueerida 165 km olemasolevaid liine  (sh 10 km kaableid),   

¶ korrastada »huliinide gabariite 130 km ulatuses.  

Tarbimissuunalised v»imalikud pudelikaelad esinevad peamiselt Tallinnas, kus 

¿lekoormused tekivad  L001 ja L002 HarkuðVeskimetsa vahel kaabelliinidel ning L8005 

T»nismªeðEndla kaablil. Veskimetsa alajaam on ¿hendatud Harku alajaamaga nelja 

kaabelliini kaudu ning kokku saab alajaam toidet kaheksa kaabelliini kaudu. See muudab 
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HarkuðVeskimetsa s»lme vªga tugevaks elektri¿henduseks. Vªikese elektrilise takistuse 

t»ttu liigub suurem osa v»imsusvoost P»hja-Tallinna ja Kesklinna tarbimise katmiseks 

just nende liinide kaudu. ¦lekoormused ilmnevad eelk»ige maksimaalse impordi 

reĥiimides talvisel perioodil, kui Eesti impordib tiputarbimise katmiseks kuni 1000 MW 

kas Soomest v»i Lªtist. 

2024. aastal  Eleringi  ja Elektrilevi  ¿hisarengukava raames viidi lªbi Tallinna piirkonna 

tarbimise kasvu anal¿¿s, mille  eesmªrk oli leida potentsiaalsed ¿lekoormused mistahes 

N-1 olukorras ning leida parimad alternatiivid nende lahendamiseks. Tarbimise mahu 

modelleerimiseks v»eti arvesse pikaajalist prognoosi 10-15 aasta perspektiivis . Anal¿¿si 

kªigus modelleeriti Tallinnasse 9 uut alajaama. V»rguanal¿¿si mahu vªhendamiseks iga 

alajaama m»ju eraldi ei anal¿¿situd, vaid vaadati erinevate kombinatsioonide 

koosm»ju. Samuti,  kuna jaotusv»rgu eeldatav tarbimise kasv toimub sujuvalt 10-15 

aasta jooksul, siis oli  v»rgus modelleeritud EstLink 3 raames ehitatav 330/110 kV 

Kindluse alajaam. Arengukava raames valit i k»ige odavam ja v»rgule kasulikum 

alternatiivide kombinatsioon ( j oonis 5.9).  

Uue liitumiskontseptsiooni kohaselt on Eleringi kohustus tagada liitujatele 

¿lekandev»rgu piisav lªbilaskev»ime. Viimased liitumistaotlused nªitavad aga 

mªrkimisvªªrset huvi uute tarbimisv»imsuste vastu Tallinna piirkonnas. Tallinna 

¿mbruse 330/110 kV alajaamadesse on esitatud mitmeid taotlusi andmekeskuste 

rajamiseks ning ka 110 kV v»rgus on oodata kiiret tarbimise kasvu. See nªitab, et tegelik 

tarbimiskasv v»ib toimuda prognoositust kiiremini. Seet»ttu on vajalik kaaluda 

investeeringute ajastuse ettepoole toomist ning v»imalikke muudatusi Tallinna 

piirkonna arengustrateegias.  

íhuliinide asendamine kaabelliinidega on ¿hest k¿ljest kasulik keskkonna- ja 

maakasutuse seisukohalt, kuid sageli ei taga kaabelliin samavªªrset lªbilaskev»imet 

v»rreldes »huliiniga. Kaabli ristl»ike suurendamine ei anna alati olulist kasu, kuna 

l»pliku lªbilaskev»ime mªªrab suuresti paigaldusviis (nt paigalduss¿gavus), mis m»jutab 

jahutustingimusi. Alternatiivina v»ib kasutada paralleelseid kaableid, kuid see 

suurendab investeeringute mahtu nii finantsiliselt kui ka vara mahus. 

Kindluse 330/110 kV alajaama tekkimisel nihutab see v»imsusvoogu Tallinna lªªnest ida 

suunas ning seega hajutab ¿lekoormusi terve Tallinna v»rgu peale. Samas realiseerub 

see projekt prognoosi jªrgi alles 2028. aasta lªhedal, mis tekitab riski uute liitumiste 

piiramiseks. Pudelikaela leevendamiseks modelleeriti tªiendava anal¿¿si kªigus Harkuð

TopiðKiisa piirkonnas kahte alternatiivi, mida kªsitleti ka ER-ELV ¿hisarengukavas. K»igi 

alternatiivide puhul lisati mudelisse eelnevalt Harku ðTabasaluðTiskreðVeskimetsa 

¿hendus. 
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Esimese alternatiivina kªsitleti TopiðPªªsk¿laðJªrve alajaamade ¿hendamist 

kaabelliinidega. Kuigi see lahendus vªhendas k»ige enam L001/L002 kaablite koormust 

26% v»rra, siis osutus uus TopiðPªªsk¿laðJªrve kaabelliin teatud N-1 olukordades ise 

tugevalt ¿lekoormatuks. 

Teise alternatiivina modelleeriti Kiisa ðSakuðJªrve ¿hendus »huliinina (v.a l»ik Kvartsi - 

Jªrve, mis tuleb ruumiliste kitsenduste t»ttu ehitada kaabliga). See vªhendas 

L001/L002 kaablite koormust ligikaudu 16% v»rra. Tªiendavalt on v»imalik operatiivselt 

vªhendada koormust 23% v»rra lahutades Topi alajaama sektsioonid . 

L001/L002 kaablite pudelikaela lahendamiseks on olemas ka kiirem lahendus ð 

tªiendavate kaablite paigaldamine. See aga tugevdaks veelgi Veskimetsa ¿hendust ning 

muudaks v»imsusvoogude suunamise Jªrve suunas keerulisemaks. Lisaks nªitavad 

arvutused tulevikuperspektiivis Topi ðKiisa l»igul voolusid vahemikus 700ð800 A, mis 

¿letab ¿he kaabli lªbilaskev»ime. Planeerimisel arvestatakse perspektiivse kaabli 

lªbilaskev»imeks 600 A, mist»ttu tuleb arvestada vªhemalt kahe paralleelse kaabliga. 

Anal¿¿sis ei olnud arvesse v»etud v»imalikke uusi andmekeskusi Harku, Kiisa ja Aruk¿la 

alajaamades, mis suurendaksid nende liinide koormust veelgi.  

Koormuste paremaks jaotamiseks enne Kindluse alajaama valmimist on ¿heks 

alternatiiviks rajada tªiendav KiisaðJªrve ¿hendus. V»rreldes olemasolevat Tallinna 

piirkonna arenguplaani  (tªiendavate leevendusmeetmetega, nt topelt kaabelliinid 

HarkuðVeskimetsa l»igul) ning uut KiisaðSakuðJªrve ¿hendust, osutub viimane 

investeeringumahult soodsamaks lahenduseks. Arenduskohustuse raames alustatakse 

trassikoridori  uuringuid uue »huliini l»igul Kiisa ð Saku ð Kvartsi ð Jªrve (j oonis 5.22).  
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Joonis 5.22 Tallinna  piirkonna potentsiaalsed pudelikaelad ja investeeringute alternatiivid  

Lokaalsed piirangud tekivad Paldiski alajaamas uute tootmisv»imsuste lisandumisel, mis 

tªhendab, et L178 ja 179 Paldiski-Keila »huliinidel tuleb korrastada gabariite +60ÁC-le. 

Rekonstrueerimise vajadus (44 km kokku) s»ltub liituvast v»imsusest. Kui Paldiski 

alajaama summaarne v»imsus kasvab rohkem kui 95 MW, siis muutub gabariitide 

t»stmise vajadus suurema lªbilaskev»imega liinide ehitamise vajaduseks.  

Uute tootmisv»imsuste lisandumisega tekivad pudelikaelad T»rva piirkonnas.  

L058 T»rva - Abja on 39 km »huliin, mis ¿lejªªnud v»rgu suhtes ehitatud haruna. Uute 

tootmissuunaliste v»imsuste lisamine on raskendatud, kuna esiteks ei ole rikke korral 

tagatud kuni 2-tunni ne katkestusaeg ja teiseks , v»imsuse ¿lekandmise kasutegurit 

tugevalt m»jutavad kaod liinidel arvestades, et T»rva alajaama sektsioonid on 

normaalskeemi jªrgi lahutatud, tekib 68 km haru Abja ð Tsirguliina. L147 Elva - R»ngu 

ja L148 Tartu ð Elva »huliinid on juba rekonstrueeritud 1x242 mm2 Eesti - Lªti 330 kV 

»huliinide rekonstrueerimise raames. 

V»rguanal¿¿si raames uued perspektiivsed tootmissuunalised v»imsused olid lisatud 

T»rva alajaama. S»ltuvalt N-1 elemendist ,  kogu v»imsus liigub kas Tartu v»i Tsirguliina 

suunas. Olemasolevad liinid L145 T»rva - Tsirguliina ja L146 R»ngu ð T»rva nªitavad sel 

juhul ¿lekoormusi. 






























































































