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1 ÜLDOSA 

1.1 Käesolevad Elering AS-i (edaspidi põhivõrguettevõtja) elektri põhivõrguga liitumise 

tingimused (edaspidi liitumistingimused) koos lisadega sätestavad põhivõrguettevõtja 

elektrivõrguga (edaspidi põhivõrk) liitumise ja jaotusvõrguga liituvate tootmisseadmete 

kooskõlastamise korra. Liitumistingimused moodustavad liitumislepingu lahutamatu osa. 

Liitumismenetlusele kohaldatakse liitumismenetluse alustamise ajal kehtivaid 

liitumistingimusi. 

1.2 Käesolevates liitumistingimustes toodud ja viidatud tehnilised nõuded kohalduvad 

tarbimissuunalisele liitumisele ning tootmissuunalisele liitumisele ja jaotusvõrguga 

liituvate tootmisseadmete kooskõlastamisele, mille käigus ühendatakse põhivõrguga või 

liituva kliendi elektrivõrguga tootmisseadmed, mis on jagatud nelja klassi: 

1.2.1 Klass 1 – tootmisseadmed nimiaktiivvõimsusega kuni 200 kW; 

1.2.2 Klass 2 – tootmisseadmed nimiaktiivvõimsusega üle 200 kW kuni 1 MW; 

1.2.3 Klass 3 – tootmisseadmed nimiaktiivvõimsusega üle 1 MW kuni 10 MW; 

1.2.4 Klass 4 – tootmisseadmed nimiaktiivvõimsusega üle 10 MW või liitumispunkt pingel 110 

kV või 330 kV. 

1.3 Liitumistingimused sätestavad lisaks põhivõrgu tehnilised parameetrid ja 

liitumisprotsessis vajalike kooskõlastamiste reeglid, samuti liitumise eeluuringu ja 

liitumistaotluse menetlemise reeglid.  

1.4 Liitumine tähendab nõuetekohase elektripaigaldise põhivõrguga ühendamist või 

olemasolevate tarbimis- või tootmistingimuste muutmist, v.a. olemasoleva tarbimis- 

ja/või tootmisvõimsuse vähendamine, mida käsitletakse elektripaigaldise 

ümberehitamisena. Olemasolevas liitumispunktis või tarbimiskohas kokkulepitud 

tarbimis- ja/või tootmistingimuste suurendamisel ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 

26.06.2003 määruse nr 184 „Võrgueeskiri “ § 32 lg-t 4 (edaspidi võrgueeskiri) juhul, kui 

võimsuse suurendamine ei tingi põhivõrguettevõtjale kuuluvat ning liitumispunktiga 

ühendatud jõutrafo vahetust.  

1.5 Kõik põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise, liitumiste eeluuringuga seotud  

menetlused ning nendega kaasnevad andmevahetused  teostatakse põhivõrguettevõtja 

liitumise e-keskkonnas.  

1.6 Liitumistingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseadues, võrgueeskirjas, 

liitumistingimustes ning muudes liitumist reguleerivates dokumentides (nt 

Konkurentsiameti otsused) ja õigusaktides sätestatud tähenduses. 

1.7 Põhivõrguettevõtjal on õigus mitte kohaldada liitumistingimuste peatükis 5 sätestatud 

nõudeid täies mahus, kui liitumisprotsess ei põhjusta teise kliendi varustuskindluse 

halvenemist ning liitumistaotluse alusel sõlmitakse tähtajaline võrguleping. 
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1.8 Liitumistingimuste kehtestamise hetkeks pooleli olevale liitumismenetlusele 

kohaldatakse soodsaimaid tingimusi, kui need tulenevad uutest liitumistingimustest. Kui 

uute liitumistingimustega sätestatakse kliendile täiendavaid nõudeid, siis lähtutakse 

liitumismenetluse alguses kehtinud liitumistingimustest. 

1.9 Liitumistingimuste punkt 1.4 teises lauses nimetatud tarbimis- ja tootmistingimuste 

suurendamise korral lähtutakse liitumistaotluse esitamise ajal kehtinud 

liitumistingimustest, v.a. liitumismenetluse korral, mille puhul ei ole võrguettevõtja 

avaldanud liitumislepingu täitmisega seotud hanketeadet. Sellisel juhul lähtutakse 

käesolevatest liitumistingimustest. 
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2 LIITUMISE EELUURING 

2.1 Enne liitumistaotluse esitamist on soovitatav läbi viia põhivõrguga ühendamise asjaolude 

täpsustamiseks ja liitumise oluliste asjaolude määramiseks ühine liitumise eeluuring 

(edaspidi: eeluuring). 

2.2 Eeluuringu läbiviimiseks tuleb põhivõrguettevõtjale esitada  taotlus põhivõrguettevõtja 

liitumise e-keskkonnas. Juhul, kui liitumise raames ühendatava elektripaigaldise 

summaarne nimivõimsus ületab 50 MW 110 kV võrgus või 200 MW 330 kV võrgus, 

saavad vajadusel  põhivõrguettevõtja ja klient eeluuringu faasis täpsustada 

liitumistaotlusega esitatavate andmete esitusviisi ja täpse mahu.    

2.3 Eeluuringu taotluse alusel väljastatakse kliendile tehniliste tingimustega ülevaade 

võrguühenduse tagamiseks vajalike ehitustööde mahust, liitumistasu suurusest, 

ühenduse valmimise eeldatavast ajast, elektrivõrgu läbilaskevõimest, elektrisüsteemi 

olukorda käsitlevatest asjakohastest andmetest ja muudest elektripaigaldise eripärast 

tulenevatest tehnilistest nõuetest. 

2.4 Põhivõrguettevõtja poolt koostatavate tehniliste tingimuste täpsus sõltub taotleja poolt 

eeluuringu taotlusega esitatava informatsiooni täpsusest, kuid vastuse koostamiseks 

tuleb põhivõrguettevõtjale esitada minimaalselt järgnevad andmed:  

2.4.1 plaanitava elektripaigaldise nimetus; 

2.4.2 elektripaigaldise liiki (sünkroon, asünkroon, inverter, konverter või muu); 

2.4.3 elektripaigaldise tüüp (soojuselektrijaam, koostootmisjaam, tuuleelektrijaam jt); 

2.4.4 kas tehnilisi tingimusi soovitakse planeeringute või liitumise jaoks; 

2.4.5 liitumispunkti ja/või tarbimiskoha soovitavad tarbimis- ja tootmisvõimsused ja selle 

nimipinge;  

2.4.6 nõuded elektrivarustuskindlusele; 

2.4.7 ehitatava elektripaigaldise planeeritud asukoht (tuua välja kas planeeritavat asukohta on 

võimalik muuta); 

2.4.8 planeeritud elektripaigaldise kasutusele võtmise aeg; 

2.4.9 võimalusel projekti tähtsamate etappide eeldatav ajakava vastavalt lisa 1 punktis 1.1.2.2 

toodud vormile;   

2.4.10 Põhivõrguga liituv jaotusvõrguettevõtja esitab oma paigaldisega ühendatud 

olemasolevate, vastava põhivõrgu alajaama toitel normaalskeemi järgi töötavate üle 15 

kW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadmete kohta nimekirja, milles on välja toodud 

olemasoleva tootja nimi, võimsus ja jaama liik. Olemasolevate tootmisseadmete 

nimiaktiivvõimsusega 15 kW ja vähem kohta võib andmed esitada summaarselt. 

2.5 Põhivõrguettevõtja registreerib taotluse selle esitamise päeval või hiljemalt taotluse 

esitamise päevale järgneval tööpäeval ning alustab taotluse läbi vaatamist.  
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2.6 Põhivõrguettevõtja kontrollib kümne (10) tööpäeva jooksul alates taotluse 

registreerimisest taotluse vastavust ning väljastab kliendile teate taotluse vastuvõtmisest 

või taotluses esinenud puudustest. 

2.7 Kui esitatud taotluses puuduseid ei esine, loetakse taotlus vastuvõetuks alates taotluse 

registreerimisest. 

2.8 Puuduste, vastuolude või täiendava informatsiooni vajaduse korral kontakteerub 

põhivõrguettevõtja kliendiga. Pärast puuduste kõrvaldamist teavitab põhivõrguettevõtja 

klienti taotluse vastuvõtmisest ning alustab tehniliste tingimuste koostamist. 

2.9 Põhivõrguettevõtja väljastab tehnilised tingimused hiljemalt 90 päeva jooksul alates  

taotluse vastuvõtmisest. 

2.10 Põhivõrguettevõtja poolt väljastatavad tehnilised tingimused on mittesiduvad ning  

koostatud arvestades nende väljastamise ajal põhivõrguettevõtja poolt vastu võetud 

liitumistaotlusi, kehtivaid liitumislepingute pakkumisi, liitumislepinguid ja elektrivõrgu 

olukorda.  

2.11 Tehniliste tingimuste koostamisel aluseks võetud asjaolude muutumisel on  

põhivõrguettevõtjal õigus hilisemal liitumise menetlemisel või uue eeluuringu taotlemisel 

vastavalt muuta ka tehnilisi tingimusi. 
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3 LIITUMISE MENETLEMINE 

3.1       Liitumistaotlus  

3.1.1 Põhivõrguga liitumiseks esitab klient põhivõrguettevõtjale liitumistingimustes sätestatud 

nõuete kohase liitumistaotluse, millele on lisatud kliendi elektripaigaldise tehnilised 

andmed vastavalt põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud liitumistaotluse vormile ning 

muud õigusaktides sätestatud dokumendid ja/või kinnitused. Liitumistaotlusele lisatakse 

esindusõigust tõendav dokument, kui liitumistaotluse esitaja esindusõigus ei nähtu 

äriregistrist.  Liitumistaotlusega esitatavad andmed on toodud liitumistingimuste lisas nr 

1. 

3.1.1.1 Põhivõrguga liituv jaotusvõrguettevõtja esitab punktis 3.1.1 nõutud andmed 

tootmissuunalise liitumise korral olemasolevate üle 15 kW nimiaktiivvõimsusega 

tootmisseadmete kohta nimekirjana, milles on välja toodud olemasoleva tootja nimi, 

võimsus ja jaama liik. Olemasolevate tootmisseadmete nimiaktiivvõimsusega 15 kW ja 

vähem kohta võib andmed esitada summaarselt. 

3.1.2 Põhivõrguettevõtja registreerib kliendi liitumistaotluse ning teavitab sellest klienti. 

Põhivõrguettevõtja väljastab liitumistingimuste punkti 3.3.2 alusel menetlustasu arve 

kolme (3) tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.  

3.1.3 Liitumistaotluse kontrollimist alustatakse pärast menetlustasu laekumist, mille raames 

kontrollib põhivõrguettevõtja  liitumistaotlusega esitatud andmeid ning teavitab klienti 

puudustest vastavalt punktides 3.1.4 ja 3.1.5 toodud tähtaegadele. Puuduste 

mitteesinemisel ning pärast menetlustasu laekumist loetakse liitumistaotlus 

põhivõrguettevõtja poolt vastuvõetuks ning põhivõrguettevõtja teavitab klienti 

liitumistaotluse vastuvõtmisest kümne (10) tööpäeva jooksul ja informeerib klienti 

tähtajast, hiljemalt mille jooksul liitumislepingu pakkumine kliendile esitatakse.  

3.1.4 Kui liitumistaotluses esitatud andmed on puudulikud, edastab põhivõrguettevõtja 

hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul  alates menetlustasu laekumisest kliendile 

vastavasisulise teate, märkides ära kõik liitumistaotluses esinevad puudused.  

3.1.5 Kliendil tuleb 20 tööpäeva jooksul, arvates põhivõrguettevõtjalt vastava teate saamisest, 

viia liitumistaotlus nõuetega vastavusse, sh esitada kõik puuduvad andmed.  

3.1.6 Põhivõrguettevõtja edastab kümne (10) tööpäeva jooksul  pärast kliendi poolt 

korrigeeritud taotluse esitamist kliendile teate taotluse nõuetekohasusest või loetelu 

korrigeeritud taotluses esinenud puudustest. Nõuetekohasuse teate esitamisest 

loetakse taotlus ka vastuvõetuks.   
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3.1.7 Kui klient ei ole punktis 3.1.5 toodud tähtaja jooksul viinud liitumistaotlust vastavusse 

põhivõrguettevõtja poolt esitatud nõuetega või ei likvideeri kõiki põhivõrguettevõtja poolt 

välja toodud puuduseid taotluse kolmanda parandusega, loetakse liitumise protsess 

lõppenuks, millest teavitatakse klienti kirjalikult. Põhivõrguettevõtja tagastab 

liitumisprotsessi lõppemisel käesolevas punktis toodud asjaolu tõttu kliendile 

menetlustasu 50 % ulatuses. 

3.1.8 Kõik kliendi poolt pärast liitumistaotluse vastuvõtmist ja/või liitumislepingu allkirjastamist 

taotletavad muudatused liitumistaotluses esitatud andmetes tuleb põhivõrguettevõtjale 

esitada digitaalselt allkirjastatuna. Kui kliendi poolt taotletavad muudatused on seotud 

liitumispunkti soovitud asukoha või soovitud võimsusega, tuleb kliendil esitada uus 

liitumistaotlus, mis muudab varasema liitumisprotsessi lõppenuks.  

3.1.9 Ühe tarbimiskoha või liitumispunkti kohta ei või ühel kliendil olla rohkem kui üks kehtiv 

liitumistaotlus või liitumisleping, samuti ei saa esitada ühe  tarbimiskoha või liitumispunkti 

kohta mitut taotlust ega sõlmida mitu võrgulepingut. 

3.1.10 Liitumistaotlusega esitatud või liitumislepinguga kokku lepitud tootmisseadme või selle 

nimiaktiivvõimsuse muutmiseks tuleb esitada põhivõrguettevõtjale liitumistaotlus ning 

sõlmida sellekohane uus liitumisleping juhul kui kõnealune muudatus tingib võrgu 

suunas edastava aktiivvõimsuse muudatuse või võrgust võetava või võrku antava 

reaktiivvõimsuse võimekuse vähenemise. Liitumistaotlusega esitatud või 

liitumislepinguga kokku lepitud tarbimisvõimsuse muutmiseks tuleb esitada 

põhivõrguettevõtjale liitumistaotlus ning sõlmida sellekohane uus liitumisleping juhul kui 

kõnealune muudatus tingib näivvõimsuse või võrgust võetava või võrku antava 

reaktiivvõimsuse suurenemise. Uuele liitumismenetlusele kohaldatakse uue 

liitumislepingu sõlmimise ajal kehtivaid liitumistingimusi.  

3.1.11 Liitumistaotlus ning selle lisad moodustavad liitumislepingu lahutamatu osa. 

3.1.12 Kliendil on õigus lõpetada vastavasisulise kirjaliku tahteavaldusega liitumistaotluse 

menetlus. Sellisel juhul ei ole põhivõrguettevõtjal kohustust teha kliendile liitumislepingu 

pakkumist. 

3.2       Liitumislepingu pakkumine 

3.2.1 Liitumistaotluse vastuvõtmisele järgnevalt koostab ja esitab põhivõrguettevõtja kliendile 

90 päeva jooksul (kui ei ole kokku lepitud teisiti) liitumistingimuste lisas 2 toodud 

liitumislepingu tüüpvormi kohase liitumislepingu pakkumise, mis sisaldab muuhulgas: 

3.2.1.1 liitumis- ja mõõtepunkti asukoha põhimõtteskeemi; 

3.2.1.2 liitumistasu või liitumistingimuste muutmise tasu prognoositud suurus ja selle tasu 

maksmise tingimusi ning tasu kujunemise kalkulatsiooni; 

3.2.1.3 liitumise tehnilist lahendust koos liitumispunkti elektriliste põhiparameetritega; 
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3.2.1.4 võrguga ühendamise või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tingimusi, sealhulgas 

tähtaega ja muid tingimusi; 

3.2.1.5 liitumislepingu muutmise ja lõpetamise tingimusi; 

3.2.1.6 muid liitumislepingu tingimusi. 

3.2.2 Liitumislepingu pakkumise koostamisel peab põhivõrguettevõtja: 

3.2.2.1 lähtuma kehtivatest tehnilistest standarditest ning võrgu väljaehitamise ja kasutamise 

nõuetest järgides peatükis 5 toodud põhimõtteid; 

3.2.2.2 võrdlema liitumise erinevaid tehnilisi lahendusi;  

3.2.2.3 leidma kliendiga koostöös teostatava analüüsi käigus tehnilis-majanduslikult 

eelistatavaima lahenduse; 

3.2.2.4 määrama liitumispunkti asukoha; 

3.2.2.5 arvestama liitumispakkumise vastuvõtmise ajal põhivõrguettevõtja poolt juba vastu 

võetud liitumistaotlusi, kehtivaid liitumislepingute pakkumisi, liitumislepinguid ja 

elektrivõrgu olukorda. 

3.2.3 Liitumislepingu pakkumise kehtivus on 60 päeva ning jaotusvõrguettevõtjale esitatava 

liitumislepingu pakkumise puhul 100 päeva kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumislepingu 

pakkumise esitamisel kliendile teavitab põhivõrguettevõtja klienti nõustumuse esitamise 

tähtajast. Klient peab liitumislepingu pakkumise kehtivuse tähtaja jooksul esitama 

nõustumuse liitumislepingu sõlmimiseks, milleks on liitumislepingu allkirjastamine. Kui 

klient nõustumust tähtaegselt ei esita, kaotab liitumislepingu pakkumine kehtivuse ning 

liitumistaotluse menetlus lõpeb. 

3.2.4 Klient võib pärast liitumislepingu pakkumise saamist 30 päeva jooksul esitada 

liitumislepingu pakkumisse muudatusettepanekuid. Muudatused, mis on seotud 

liitumispunkti soovitud asukoha, võimsuse või tootmisseadme vahetuse osas, ei ole 

lubatud. Ülejäänud muudatusettepanekute osas teatab põhivõrguettevõtja kliendile 

hiljemalt 14 päeva enne liitumislepingu pakkumise kehtivuse tähtaja  lõppu, kuid mitte 

hiljem kui 30 päeva jooksul saabunud taotlusest, kas põhivõrguettevõtja ettepanekutega 

nõustub.  

3.2.5 Liitumise protsess loetakse lõppenuks ja liitumislepingu pakkumine kehtivuse kaotanuks, 

kui: 

3.2.5.1 klient loobub liitumislepingu pakkumisest enne liitumislepingu sõlmimist, teatades sellest 

põhivõrguettevõtjale või 

3.2.5.2 kliendi poolt vastavuses punktiga 3.2.4 taotletavad muudatused ei ole põhivõrguettevõtja 

poolt aktsepteeritavad ning klient ja põhivõrguettevõtja ei saavuta punktis 3.2.3 

liitumislepingu pakkumise kehtivuse jooksul kokkulepet liitumislepingu pakkumise 

tingimuste muutmise osas, mille kohta saadab põhivõrguettevõtja kliendile 

vastavasisulise kirjaliku teatise koos keeldumise põhjendusega või 

3.2.5.3 liitumislepingut ei sõlmita muul põhjusel ettenähtud tähtaja jooksul. 



 

                                                             11 
 

3.2.6 Pärast liitumislepingu pakkumise esitamist kliendile on põhivõrguettevõtjal õigus muuta 

kliendi kirjalikul nõusolekul liitumise tehnilisi lahendusi tingimusel, et prognoositav 

ehitustööde ja    seonduvate tööde maksumus ei suurene ning liitumislepingu 

pakkumises toodud tehnilised parameetrid ei halvene. 

3.2.7 Liitumisleping on sõlmitud, kui põhivõrguettevõtja saab hiljemalt liitumislepingu 

pakkumise kehtivuse viimasel päeval kätte pakkumisega nõustumuse ning kui klient on 

põhivõrguettevõtjale koos liitumistaotlusega esitanud kõik nõutavad andmed ja 

dokumendid.  

3.2.8 Kui klient esitab liitumistaotluse liitumiseks põhivõrguga piirkonnas, kus puudub vajalik 

edastamisvõimsus, ning klient ei aktsepteeri liitumislepingu pakkumist koos võrgu 

ümberehituse või võrgutugevduskuludega, teatab põhivõrguettevõtja liitumise 

võimatusest olemasoleva võrguga kliendile ja Konkurentsiametile (edaspidi: KA) 

kolmekümne (30) päeva jooksul kliendilt vastavasisulise teate saamisest arvates. 

3.3       Liitumistasu 

3.3.1 Klient tasub põhivõrguettevõtjale liitumistasu, mis katab kõik tegelikud liitumisega seotud 

põhjendatud kulud. Liitumistasu arvutamisel lähtub põhivõrguettevõtja Konkurentsiameti 

poolt kinnitatud „Elering AS liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise 

tasu arvutamise metoodikast“ (edaspidi: Metoodika, kättesaadav põhivõrguettevõtja 

veebilehel). Liitumistasu koosneb järgmistest komponentidest:  

3.3.1.1 ehitustööde ja seonduvate tööde maksumus - liitumisvõimsuse tagamiseks 

projekteeritavate ning ehitatavate elektripaigaldiste rajamise kulu;  

3.3.1.2 menetlustasu - liitumistaotluse või kooskõlastustaotluse alusel koostatava 

liitumispakkumise või kooskõlastuse väljastamise ning allkirjastamise korraldamise kulu; 

3.3.1.3 toimingutasu - sõlmitud liitumislepingu või väljastatud kooskõlastuse järgsete toimingute 

korraldamise kulu; 

3.3.1.4 ehitustööde ja seonduvate tööde maksumuse prognoositud suurus esitatakse kliendile 

koos liitumislepingu pakkumisega.    

3.3.2 Menetlustasu suurus on vastavalt taotluse liigile järgmine:  

3.3.2.1 üle 1 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadme elektrisüsteemiga ühendamise 

kooskõlastustaotlus, mille tasub kooskõlastust taotlev jaotusvõrguettevõtja - 1 600 eurot; 

3.3.2.2 liitumine ainult tarbimissuunalise võimsusega – 1 600 eurot; 

3.3.2.3 liitumine tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega kuni 50 MW või ainult 

tootmissuunalise võimsusega kuni 50 MW – 2 000 eurot; 

3.3.2.4 liitumine tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega üle 50 MW või ainult tootmissuunalise 

võimsusega üle 50 MW – 4 000 eurot. 

3.3.3 Toimingutasu suurus on diferentseeritud liitumise rajamisega kaasnevate toimingute 

mahu alusel kolme liiki: 
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3.3.3.1 liitumine ainult tarbimissuunalise võimsusega – 1 300 eurot;  

3.3.3.2 liitumine tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega kuni 50 MW või ainult 

tootmissuunalise võimsusega kuni 50 MW – 10 200 eurot; 

3.3.3.3 liitumine tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega üle 50 MW või ainult tootmissuunalise 

võimsusega üle 50 MW – 15 300 eurot. 

3.3.4 Toimingutasu tasutakse liitumistasu teise ja kolmanda osamaksega vastavalt 

põhivõrguettevõtja poolt erinevates liitumisetappides läbiviidavate toimingute mahule ja 

vastavalt liitumistingimuste punktile 3.4.3.  

3.3.5 Kliendist tingitud pingelohu läbimisvõime katse ebaõnnestumisel rakendab 

põhivõrguettevõtja iga järgneva katse läbiviimise eest toimingutasu 2 500 euro ulatuses. 

3.3.6 Liitumistasule lisandub käibemaks vastavuses õigusaktidega. 

3.3.7 Kui põhivõrguettevõtja muudab liitumisega seoses omal initsiatiivil või võrgu 

arenduskohustuse täitmiseks või teiste klientide liitmiseks elektripaigaldiste 

läbilaskevõimet või seadmete tehnilisi parameetreid, ületades kliendi poolt valitud 

parameetrite suurusi, siis sellest tulenevat elektripaigaldiste kallinemist liituva kliendi 

poolt tasumisele kuuluvasse liitumistasusse ei arvestata. 

3.4       Liitumistasu maksmine 

3.4.1 Klient maksab ehitustööde ja seonduvate tööde maksumused alljärgnevalt: 

3.4.1.1 esimene osamakse tehakse liitumislepingu sõlmimisest alates 60 päeva jooksul. 

Esimene osamakse on 20% liitumislepingus sätestatud prognoositud ehitustööde ja 

seonduvate tööde maksumused;  

3.4.1.2 teine osamakse on 50% liitumislepingus sätestatud prognoositud tarbimis- ja 

tootmisvõimsused ja see tehakse kahekümne (20) päeva jooksul pärast liitumispunkti 

ehitamise hanke eduka pakkuja selgumist. Põhivõrguettevõtja esitab kliendile vastava 

arve hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul pärast hanke eduka pakkuja selgumist; 

3.4.1.3 kolmas osamakse on ülejäänud osa tegelikest kuludest, millest on maha arvestatud 

kliendi poolt vastavuses punktidega 3.4.1.1 ja 3.4.1.2 tasutud summad, hiljemalt  45 

päeva jooksul pärast liitumispunkti valmimist. Põhivõrguettevõtja esitab kliendile vastava 

arve 30 päeva jooksul pärast liitumispunkti valmimist. 

3.4.2 Liitumistaotluse registreerimise kuupäevast kolme (3) tööpäeva jooksul väljastab 

põhivõrguettevõtja kliendile menetlustasu arve, mis kuulub kogu ulatuses kliendi poolt 

tasumisele 14 päeva jooksul ning jaotusvõrguettevõtjale esitatava arve pakkumise puhul 

21 päeva jooksul arve väljastamisest alates.  

3.4.3 Toimingutasu tasutakse liitumistasu teise ja kolmanda osamaksega vastavalt taotluste 

liigile järgnevalt: 

3.4.3.1 liitumisel ainult tarbimissuunalise võimsusega tasutakse kogu toimingutasu 1 300 eurot 

liitumistasu teise osamaksega;  
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3.4.3.2 liitumisel tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega kuni 50 MW või ainult 

tootmissuunalise võimsusega kuni 50 MW tasutakse liitumistasu teise osamaksega 

toimingutasust 8 600 eurot ja liitumistasu kolmanda osamaksega       1 600 eurot; 

3.4.3.3 liitumisel tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega üle 50 MW või ainult 

tootmissuunalise võimsusega üle 50 MW tasutakse liitumistasu teise osamaksega 

toimingutasust 12 900 eurot ja liitumistasu kolmanda osamaksega 2 400 eurot. 

3.4.4 Juhul kui liitumislepingus kokku lepitud prognoositud liitumistasu esimese ja teise 

osamakse summa ületab liitumislepingu täitmiseks põhivõrguettevõtja poolt sõlmitud 

hankelepingute maksumust, siis muudetakse liitumistasu suurust vastavaks tegelikele 

kuludele.  

3.4.5 Kui põhivõrguettevõtja on liitumislepingu lõppemisel, sealhulgas liitumislepingust 

taganemisel ja ülesütlemisel kliendi või liitumislepingus ettenähtud juhtudel 

põhivõrguettevõtja avalduse alusel, liitumislepingu täitmiseks juba teinud või on 

kohustatud edaspidi vältimatult tegema selliseid kulutusi, mis ületavad kliendi poolt 

põhivõrguettevõtjale tegelikult tasutud liitumistasu, on klient kohustatud vastavad 

kulutused põhivõrguettevõtjale viimase nõudel hüvitama. 

3.4.6 Liitumislepingust taganemisel ükskõik kumma poole poolt liitumislepingus või 

õigusaktides sätestatud alustel, tagastab põhivõrguettevõtja kliendile viimase poolt 

liitumistasuna tasutud summad, arvestades sellest eelnevalt maha kõik 

põhivõrguettevõtja poolt liitumislepingu täitmiseks juba tehtud ja taganemise avalduse 

saamise hetkeks lepingu täitmiseks juba sõlmitud töövõtulepingute ülesütlemiseks 

vältimatult tehtavad põhjendatud ja tõendatud kulud, sh toimingutasu, mida klient ei ole 

jõudnud veel tasuda või kahjunõuded ning muud kliendi poolt liitumislepingu alusel 

põhivõrguettevõtjale tasumisele kuuluvad maksed. Klient ei ole siiski kohustatud 

maksma põhivõrguettevõtjale käesoleva lepingu alusel mistahes maksetena kokku 

rohkem kui lepingus sätestatud liitumistasu summa, välja arvatud juhul, kui klient on 

tekitanud liitumislepingu rikkumisega põhivõrguettevõtjale kahju.  

3.5      Võrguühenduse rajamine  

3.5.1 Liitumislepingu täitmise käigus koostab põhivõrguettevõtja lähteülesande, kus 

määratakse projekti maht ja projekti realiseerimise tingimused. Lähteülesanne on 

aluseks hankedokumentide koostamiseks ja vajadusel eelprojekti tellimiseks. Juhul kui 

projekti maht ja realiseerimise tingimused on piisavalt kirjeldatud liitumislepingus, eraldi 

lähteülesannet ei koostata ja kooskõlastata, millest teavitatakse klienti. 

3.5.2 Üldjuhul põhivõrguettevõtja koostab ja esitab kliendile kooskõlastamiseks liitumislepingu 

alusel ehitatava elektripaigaldise rajamise lähteülesande kuni 120 päeva jooksul peale 

liitumistasu I osamakse laekumist.  
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3.5.3 Põhivõrguettevõtja korraldab liitumislepingus toodud projekteerimise ja ehitustööde 

teostamiseks hanked ning kooskõlastab hanke tulemused kliendiga vastavalt 

liitumislepingule, välja arvatud juhul, kui põhivõrguettevõtja ja klient lepivad kokku 

liitumispunkti projekteerimises ja ehitamises kliendi poolt põhivõrguettevõtja poolt 

sätestatud tingimustel, võttes arvesse punktis 5.1.4 toodud erisuse kohaldamise eeldusi. 

Kui liitumispunkti projekteerib ja ehitab klient, on põhivõrguettevõtjal õigus kõrvale 

kalduda liitumislepingu tüüpvormis toodud tingimustest, järgides võrdse kohtlemise 

põhimõtet ning tagades süsteemi turvalisuse ja varustuskindluse. 

3.5.4 Põhivõrguettevõtja avaldab hankedokumendid riigihangete registris hiljemalt 6 kuu 

jooksul  alates I osamakse laekumisest, välja arvatud kui esinevad liitumislepingus 

liitumislepingu peatamise alused. 

3.5.5 Kliendile antakse teada hanke avaldamisest riigihangete registris. Kliendil on õigus 

esitada hankedokumentide kohta märkusi kuni 7 päeva enne pakkumuste esitamise 

tähtaega. Kommentaaride tähtaegselt esitamata jätmisel loetakse, et kliendil 

hankedokumentide suhtes märkused puuduvad.  

3.5.6 Kliendil on õigus liitumisprojekti menetluse kiirendamiseks tellida hankedokumentide 

koostamiseks vajalikud põhivõrguettevõtja alajaama geoloogia ja geodeesia uuringud 

vastavalt põhivõrguettevõtja poolt ette antud tingimustele. 

3.6       Kliendi elektripaigaldise rajamine  

3.6.1 Klient peab lähtuma elektripaigaldise projekteerimisel ja ehitamisel õigusaktide, 

liitumislepingu ning muuhulgas liitumistingimuste peatükkides 4 ja 8 ning 

liitumistingimuste lisades nr 4 ja 5 toodud nõuetest. Klient vastutab, et on enne 

projekteerimise ja ehitamise alustamist kõikide asjassepuutuvate nõuetega tutvunud.  

3.6.2 Kliendil tuleb elektriosa projekt esitada enne elektripaigaldise ehitustöödega alustamist 

kuid mitte hiljem kui kuus (6) kuud enne vastava elektripaigaldise osa pingestamist. 

Põhivõrguettevõtja teatab otsusest kooskõlastamise kohta 30 päeva jooksul pärast 

projekti üleandmist põhivõrguettevõtjale. Elektriosa projekti koostamisel tuleb lähtuda 

lisas 5 toodud juhendist ning elektriosa projekti koosseisus esitatakse ka elektrivõrgu ja 

tootmisseadme koostöö simuleerimise aruanne. Kliendi elektripaigaldise pingestamine 

on võimalik koheselt pärast elektriosa projekti kooskõlastust tingimusel, et muud 

pingestamise eeldused on täidetud. 
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3.7       Pingestamine 

3.7.1 Pingestamine on liitumislepingu raames rajatud uue või ümberehitatud olemasoleva 

tarbimiskoha ja/või liitumispunkti esmakordne kasutusele võtmine ainult 

tarbimisvõimsuse ülekandmiseks kliendi elektripaigaldisse.  

3.7.2 Tarbimiskoha ja/või liitumispunkti pingestamiseks teatab klient põhivõrguettevõtjale 

elektriosa projekti kooskõlastamise järgselt omapoolse võimaliku pingestamise aja. 

3.7.3 Võrguühenduse pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud kõik järgnevad 

tingimused: 

3.7.3.1 Põhivõrguettevõtja poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis 

kasutusele võtmiseks; 

3.7.3.2 Klient on tasunud põhivõrguettevõtjale kõik maksed, mis pingestamise kuupäevaks on 

nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning kliendi ja 

põhivõrguettevõtja vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused; 

3.7.3.3 Klient on kooskõlastanud põhivõrguettevõtjaga elektripaigaldise elektriosa projekti 

vähemalt 30 päeva enne soovitava pingestamise tähtaega tarbimissuunalises mahus 

vastavalt lisas 5 toodule; 

3.7.3.4 Klient on põhivõrguettevõtjat teavitanud soovitavast pingestamise ajast vähemalt 30 

päeva enne soovitava pingestamise tähtaega; 

3.7.3.5 Klient on esitanud ja kooskõlastanud pingestamistaotluse vastavalt lisas 1 toodud 

vormile vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega; 

3.7.3.6 Klient on esitanud ja kooskõlastanud pingestamiskava vähemalt seitse (7) päeva enne 

soovitavat pingestamise tähtaega; 

3.7.3.7 Klient on esitanud põhivõrguettevõtjale kliendi elektripaigaldise andmed liitumislepingus 

nõutud mahus; 

3.7.3.8 Klient on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise põhivõrguettevõtjaga vastavalt 

peatükis 4.9 toodud põhimõtetele ning lisas 4 toodud infomahtude tabeli vormile 

vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega; 

3.7.3.9 Klient on vähemalt 14 päeva enne soovitavat pingestamist esitanud põhivõrguettevõtjale 

vastavat kontrolliõigust omava asutuse või ettevõtja teatise kliendi pingestatava 

elektripaigaldise nõuetele vastavuse kohta; 

3.7.3.10 Klient on sõlminud põhivõrguettevõtjaga liitumislepingu lisana kokkuleppe 

võrguühenduse ajutiseks kasutamiseks. 

3.7.4 Põhivõrguettevõtjal on õigus kontrollida kliendi elektripaigaldiste vastavust tehnilisele 

projektile, liitumis- ja/või võrgulepingus sätestatule. Kui kliendi elektripaigaldised ei ole 

nõuetele vastavad, on põhivõrguettevõtjal õigus nõuda puuduste kõrvaldamist, keelduda 

pingestamast või katkestada võrguühendus elektrituruseaduses või võrguteenuse 

osutamise tüüptingimustes sätestatud alustel. 
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3.7.5 Punktis 3.7.3.6 nimetatud pingestamiskava ei ole võimalik põhivõrguettevõtjale esitada 

enne elektriosa projekti kooskõlastamist. 

3.7.6 Kliendil tuleb pingestamise järgselt 14 päeva jooksul kontrollida ning tagada kõik 

tehnilises projektis toodud signaalide, mõõtmiste ja juhtimise korrektset toimimist 

põhivõrgu elektrisüsteemi juhtimiskeskusega. 

3.8       Sünkroniseerimine 

3.8.1 Sünkroniseerimine on liitumislepingu raames rajatud tootmisseadme esmakordne 

sünkroniseerimine elektrivõrguga. 

3.8.2 Tootmisseadme sünkroniseerimiseks peavad eelnevalt olema täidetud kõik 

pingestamise peatükis 3.7 toodud nõuded ning järgnevad eeltingimused: 

3.8.2.1 Põhivõrguettevõtja on vastavalt lisas 1 toodud vormile vähemalt 7 päeva enne soovitavat 

tootmisseadme sünkroniseerimist sünkroniseerimistaotluse kooskõlastanud; 

3.8.2.2 Põhivõrguettevõtja on kooskõlastanud elektripaigaldise tervikliku elektriosa projekti. 

Elektriosa projekt peab olema põhivõrguettevõtja poolt kooskõlastatud 30 päeva enne 

sünkroniseerimist, sh selle koosseisu kuuluvad: 

3.8.2.2.1 tootmisseadme ja elektrivõrgu koostöö simuleerimise raport vastavalt lisas nr 

5 toodud juhendile; 

3.8.2.2.2 PSS/E ja PSCADi mudelid vastavalt lisas 5 toodud juhendile.  

3.8.2.3 Esitatud tootmisseadme vastuvõtukatsetuste kava järgides lisas 3 toodud nõudeid, mis 

peab olema põhivõrguettevõtja poolt kümne (10) tööpäeva enne sünkroniseerimist 

heaks kiidetud; 

3.8.2.4 Sünkroongeneraatorite korral peavad tootmisseadme tühijooksukatsete tulemused 

olema esitatud ja kooskõlastatud vähemalt 14 päeva enne soovitavat tootmisseadme 

sünkroniseerimist vastavalt lisas 3 toodud põhimõtetele; 

3.8.2.5 Klient on kooskõlastanud ja kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise 

põhivõrguettevõtja suunal vastavalt lisas 4 toodud infomahtude tabelile vähemalt seitse 

(7) päeva enne soovitavat tootmisseadme sünkroniseerimist; 

3.8.2.6 Sõlmitud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe, millega võimaldatakse 

tootmissuunaline võimsus.  

3.8.2.7 Kliendil tuleb sünkroniseerimise järgselt 14 päeva jooksul lõplikult kontrollida ja tagada 

kõik tehnilises projektis toodud signaalide, sh mõõtmiste, ja juhtimise korrektne  

toimimine elektrisüsteemi juhtimiskeskusega ning edastada pärast sünkroniseerimist 

signaalide katsetuste aruanne.  
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3.9      Tootmisseadme nõuetekohasuse kontrollimine ja kinnitamine 

3.9.1 Üldised nõuded  

3.9.1.1 Tootmisseadme nõuetekohasuse kontrollimine toimub vastavalt liitumislepingus, 

liitumistingimustes ning õigusaktides sätestatule. Katsetuste üldnõuded ning nende 

läbiviimise kord on toodud punktis 3.9 ja lisas 3. Punkti 3.9 kohaldatakse 

tootmisseadmete klassile 3 (netovõimsusega üle 5 MW) ja klassile 4.  

3.9.1.2 Tootmisseadme vastavust kehtestatud nõuetele hinnatakse põhivõrguettevõtja ning 

kliendi vahelises liitumispunktis. Põhivõrguettevõtja kinnitab nõuetekohasust 

katsetulemuste alusel kirjalikult. Tootmisseadmele kohalduvad nõuded on toodud 

võrgueeskirjas, liitumislepingus ja liitumistingimustes. 

3.9.1.3 Tootmisseadmega seotud katsetuste läbiviimiseks sõlmivad klient ning 

põhivõrguettevõtja liitumislepingu lisana võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe, 

mille kestel tuleb kliendil läbi viia katsetused, mille teostamine ei ole ilma 

võrguühenduseta võimalik. 

3.9.1.4 Katsetuste läbiviimise kohustus lasub kliendil, välja arvatud pingelohu läbimise katse, 

mille korraldab ning teostab põhivõrguettevõtja vastavalt punktis 3.9.7 ja lisa 3 punktis1.9 

toodule.  

3.9.1.5 Juhul, kui kliendi tootmisseadme ehitamine toimub etapiti, teostatakse kliendi 

tootmisseadme nõuetele vastavuse kontroll vastavalt liitumistingimuste punktis 3.9.2  

sätestatule pärast iga etapi elektrivõrguga ühendamist. 

3.9.2 Tootmisseadme elektrivõrguga liitumine etappide kaupa 

3.9.2.1 Juhul, kui tootmisseadme ehitamine ning nõuetega vastavusse viimine toimub etappide 

kaupa, tuleb pärast iga etapi lisandumist kontrollida terviklikku tootmisseadme nõuetele 

vastavust arvestades punktis 3.9.1.2 toodut. 

3.9.2.2 Etappide maht lepitakse kokku liitumislepingus. 

3.9.2.3   Tootmisseadet, mida liidetakse etapiviisiliselt, nimetatakse ühe nimetusega, kusjuures 

tootmisseadme etappidel võivad olla oma nimetused. Tootmisseadme 

nimiaktiivvõimsus leitakse valminud etappide nimiaktiivvõimsuste summana.  

3.9.2.4   Erinevates  etappides   paigaldatud  elektrienergia  tootmiseks  vajalikud  seadmed 

loetakse terviklikuks tootmisseadmeks (talitluslik kogum) ning tuleb terviklikult testida 

juhul kui neil on ühine: 
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3.9.2.4.1 liitumispunkt põhivõrguettevõtjaga ja/või 

3.9.2.4.2 juhtimis-ja kaitsesüsteemid ning abiseadmed. 

3.9.2.5  Tootmisseadme juhtimine peab olema rajatud viisil, et juhtimine toimib liitumispunkti  

põhiselt olenemata etappide arvust.  

3.9.2.6   Tootmisseadme, mis on võimeline talitlema etappide kaupa, kõik etapid peavad olema 

võimelised täitma liitumislepingus ning võrgueeskirjas toodud nõudeid nii individuaalselt 

kui koos talitledes. Võrgueeskirja funktsionaalsete nõuete täitmisel: 

3.9.2.6.1 leitakse tootmisseadme nõutud primaar- ja sekundaarreservid töösolevate 

etappide nimiaktiivvõimsusest; 

3.9.2.6.2 leitakse tootmisseadme minimaalne väljastatav võimsus ning aktiivvõimsuse 

reguleerimise kiirus koos selle nõude kohaldumisvahemikuga töösolevate 

etappide nimiaktiivvõimsusest; 

3.9.2.6.3 peab tootmisseadme reaktiivvõimsuse P/Q-diagrammi kohane tehniline 

võimekus olema saavutatav vastavalt töösolevate etappide P/Q-diagrammide 

summana nii reaktiivvõimsuse kui pinge juhtimise režiimil. 

3.9.2.7  Tootmisseadme nõuetekohasuse hindamiseks tarvilik pingelohu katse viiakse läbi kõikide 

valminud etappide paralleeltööl. Jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga ühendatud 

tootmisseadme nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse muuhulgas punktis 6.4.4.7 

toodud tingimustest. 

3.9.3 Katsetuste kava koostamine 

3.9.3.1 Katsetuste kava lepitakse kokku pärast kliendi elektripaigaldise elektriosa projekti 

kooskõlastamist;  

3.9.3.2 katsetuste kava lepitakse sõltuvalt tootmisseadme tüübist kokku vastavalt lisas 3 toodud 

tingimustele.  

3.9.3.3 Katsetuste kava peab sisaldama: 

3.9.3.3.1 katsete nimekirja, toimumise aega ja katsetuste läbiviimise eest vastutavat 

isikut; 

3.9.3.3.2 mõõteseadmete andmeid, võrgu skeeme ja muid andmeid, mille alusel on 

võimalik katsete sisu ja järjekorda kavandada ning tulemusi analüüsida.  

3.9.3.4 Katsetuste alustamise eelduseks on kokku lepitud katsetuste kava, mis on kliendi ja 

põhivõrguettevõtja poolt allkirjastatud. 

3.9.4 Katsetuste läbiviimine 

3.9.4.1 Katsetused viiakse üldjuhul läbi kolmes etapis vastavalt lisas 3  toodud nõuetele: 

3.9.4.1.1 kvaliteedimõõtmised; 

3.9.4.1.2 tootmisseadme funktsionaalsed katsetused;  

3.9.4.1.3 lühise läbimisvõime katse (FRT). 
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3.9.4.2 Katsetuste alustamiseks tuleb kliendil kolm (3) tööpäeva enne katsetuste plaanitavat 

alustamise aega esitada vastavalt lisale 3 ette valmistatud katsetuste valmisoleku 

deklaratsioon põhivõrguettevõtja poolsele kontaktisikule.  

3.9.4.3 Põhivõrguettevõtjat tuleb teavitada katsetamiste lõppemisest. 

3.9.4.4 Katsetuste plaanimisel, katsekavade koostamisel ja hilisemas katsetuste faasis tuleb 

tegevused kooskõlastada põhivõrguettevõtja poolse kontaktisikuga. Kontaktisikut tuleb  

hoida kursis katsetuste arenguga ja lubada tal olla katsetuste läbiviimise juures.  

3.9.4.5 Katsekava peab kajastama kõiki tootmisseadme juhtfunktsioone, mida tuleb katseliselt 

kontrollida nii lokaalse juhtimisega kui elektrisüsteemi juhtimiskeskusest juhituna. 

3.9.4.6 Katsed tuleb läbi viia vastavalt katsekavas kokkulepitud järjekorrale. Poolte kokkuleppel 

võib katsetuste järjestust muuta. 

3.9.4.7 Kõigi elektrisüsteemiga paralleeltöös teostatavate katsetustele eelnevalt tuleb küsida 

nõusolek katse teostamiseks elektrisüsteemi juhtimiskeskuselt, kui ei ole kokku lepitud 

teisiti.  

3.9.5 Kvaliteedimõõtmised 

3.9.5.1 Kvaliteedimõõtmised teostatakse kõikide tootmisseadmete korral esimese võrguga 

paralleeltöös talitletava katsena. Konkreetsed kvaliteedipiirnormid lepitakse kliendiga 

kokku liitumislepingus. 

3.9.5.2 Kvaliteedimõõtmiste periood kestab vähemalt seitse (7) ööpäeva, mille jooksul ei tohi 

olla katkestusi mõõtmistes, välja arvatud lühiajalised katkestused mõõteandmete 

mahalaadimiseks. Katkestuste arv nädala kohta lepitakse põhivõrguettevõtjaga kokku 

enne katsetuste alustamist. 

3.9.5.3 Kõikide katseperioodil esinenud sündmuste (sh inverteri sisse-väljalülitamise 

sündmused ja põhjused); keskarvuti ja tootmisseadme vahelised käsud, 

põhivõrguettevõtja SCADA ja kliendi SCADA vahelised käsud, kohta esitatakse 

sündmuste aegrida.  

3.9.5.4 Kvaliteedimõõtmiste tulemused esitatakse lühiraportina vastavalt lisas 3 toodud vormile. 

3.9.5.5 Kvaliteedimõõtmiste lühiraport esitatakse kümne (10) tööpäeva jooksul peale 

kvaliteedimõõtmiste lõpetamist koos kinnitusega, et elektri kvaliteedinäitajad on lubatud 

normide piires ning elektripaigaldis ei põhjusta lubamatuid häiringuid teistele 

elektrivõrguga ühendatud klientidele. 

3.9.5.6 Kui kvaliteedimõõtmise lühiraportis sisalduvad tulemused jäävad liitumislepingus 

kokkulepitud piiridesse, annab põhivõrguettevõtja kümne (10) tööpäeva jooksul loa 

katsetustega jätkamiseks vastavalt katsetuste kavale kuni pingelohu läbimise katseni.  
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3.9.5.7 Kvaliteedi mõõtmiste täisaruanne sisaldab lisaks lühiaruandes toodule ka tulemuste 

graafilist kujutamist ning lisaks tuleb välja tuua kvaliteedimõõtmiste ajal toodetud aktiiv-

ja reaktiivvõimsus. 

3.9.6 Tootmisseadme funktsionaalsed katsetused 

3.9.6.1 Pärast katsetuste kavas märgitud katsetuste läbiviimist tuleb kliendil esitada 

põhivõrguettevõtjale 30 päeva jooksul aruanne katsetuste tulemustest. Funktsionaalsete 

katsetuste kohta esitatav aruanne peab sisaldama kvaliteedimõõtmise tulemusi, mis 

tuleb esitada vastavalt lisas 3  toodud nõuetele. 

3.9.6.2 Katsetuste aruandes hinnatakse tootmisseadme talitluskarakteristikuid, elektrikvaliteeti 

ning vastavust võrgueeskirjas, liitumistingimustes ja liitumislepingus kokkulepitud 

nõuetele.   

3.9.6.3 Põhivõrguettevõtja hindab nõuetele vastavust liitumispunktis. Põhivõrguettevõtja 

edastab hinnangu katsetuste tulemuste kohta kliendile 30 päeva jooksul alates aruande 

esitamisest. 

3.9.6.4 Kui aruandest nähtub nõuetele mittevastavusi ning järeldub, et elektripaigaldis ei vasta 

nõuetele, tuleb kliendil selgitada mittevastavuste põhjused, likvideerimise võimalused ja 

aeg ning läbi viia uued katsetused. Sellel juhul tuleb põhivõrguettevõtjale esitada uus 

katsetuste aruanne. Põhivõrguettevõtja annab järgnevale katsetuste aruandele 

hinnangu 30 päeva jooksul alates aruande või täienduse saamisest. 

3.9.7 Pingelohu läbimise katse 

3.9.7.1 Pingelohu läbimise katse viiakse läbi põhivõrguettevõtja poolt võimalusel 30 päeva 

jooksul pärast kõigi teiste katsekavas olevate katsetuste läbiviimist ning lõppraporti 

heakskiitmist põhivõrguettevõtja poolt.  

3.9.7.2 Juhul, kui katsetuse korraldamine ei ole 30 päeva jooksul võimalik hooajaliselt suurte 

elektrienergia voogude või elektrivõrgu elementide ebanormaalse seisundi tõttu, 

riskimata teiste põhivõrguettevõtja tarbimispunktide toiteta jäämisega või pinge 

väljumisega võrguteenuse tüüptingimustes lubatavatest piiridest, korraldatakse 

katsetused esimesel võimalusel. 

3.9.7.3 Pingelohu läbimise katse viiakse läbi vastavalt katsekavas kokkulepitud tingimustele 

kliendi ja põhivõrguettevõtja vahelises liitumispunktis.  

3.9.7.4 Pingelohu läbimise katse kohta koostab põhivõrguettevõtja aruande ning esitab selle 

kliendile kümne (10) tööpäeva jooksul katsetuse läbiviimisest.  

3.9.7.5 Pingelohu läbimise katse ebaõnnestumisel kliendi tootmisseadmest tingitud põhjustel: 

3.9.7.5.1 on kliendil õigus esitada põhjendatud vastuväiteid kolmanda osapoole 

raportile seitsme (7) tööpäeva jooksul alates punktis 3.9.7.4 toodud aruande 

edastamisest kliendi lepingulisele kontaktisikule; 
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3.9.7.5.2 koostab klient aruande katse ebaõnnestumise põhjustest ning tehtud 

parendustest. Kõigi parenduste puhul tuleb välja tuua eelneva ja korrigeeritud 

olukorra kirjeldus koos parameetrite ning nende oodatava mõjuga; 

3.9.7.5.3 põhivõrguettevõtja vaatab kliendi aruande läbi kuni kümme (10) tööpäeva 

jooksul, pärast mida alustatakse korduskatsetuse planeerimist või saadetakse 

aruanne kliendile korrigeerimiseks; 

3.9.7.5.4 kui põhivõrguettevõtja otsustab, et kliendi aruande maht ja sisu on piisav, 

viiakse korduskatse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul pärast aruande 

heakskiitmist eeldusel, et klient on viinud elektripaigaldisse parendused sisse 

ning elektrivõrgu olukord seda lubab. 

3.9.7.6 Katsekava loetakse täidetuks pärast kõikide kokkulepitud katsete edukat läbiviimist. 

3.9.7.7 Pärast kõikide kokkulepitud katsete edukat läbiviimist annab põhivõrguettevõtja 

vastavalt punktile 3.9 hinnangu kliendi tootmisseadme vastavusest võrgueeskirja ja 

liitumislepinguga kehtestatud nõuetele. 

3.10     Liitumislepingu lõppemine seoses täitmisega 

3.10.1 Liitumisleping loetakse lõppenuks kui pooled on liitumislepingus toodud kohustused 

täitnud, muuhulgas täitnud punktis 3.10.2 esitatud kohustuse. 

3.10.2 Katsekava täitmise järgselt peab klient oma elektripaigaldise mudeleid vajadusel 

korrigeerima ja verifitseerima, esitades hiljemalt kuus (6) kuud pärast tootmisseadme 

nõuetekohaseks tunnistamisest põhivõrguettevõtjale verifitseeritud mudelid koos 

dokumentatsiooniga vastavalt lisale 5.  

3.10.3 Põhivõrguettevõtja kinnitab kirjalikult liitumislepingu kohustuste täitmist. Pärast kõikide 

liitumislepingus toodud kohustuste täitmist sõlmitakse kliendiga võrguleping. 

3.11     Ehitustööde ja seonduvate tööde maksumuse vähendamise 

metoodika 

3.11.1 Ehitustööde ja seonduvate tööde maksumuse vähendamise metoodika aluseks on 

põhimõte vähendada ühiskonna kogukulusid. Ehitustööde ja seonduvate tööde 

maksumuse vähendamiseks on kaks võimalust ning korraga on neist rakendatav ainult 

üks. 

 3.11.1.1 Põhivõrguettevõtja võib vähendada liitumislepingu pakkumises ehitustööde ja 

seonduvate tööde maksumust juhul, kui võrgutugevduste ning elektripaigaldiste 

rajamisega (või ümberehitamisega) vähenevad põhivõrguettevõtja käidu-, 

investeeringu- või muud kulud.  

3.11.1.1.1  Saavutatav kulude kokkuhoid jagatakse kliendi (50%) ja põhivõrguettevõtja   

(50%) vahel võrdselt ning ehitustööde ja seonduvate tööde maksumust 

vähendatakse kliendi osa võrra. 
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3.11.1.2 Põhivõrguettevõtja võib vähendada liitumislepingu pakkumises ehitustööde ja 

seonduvate tööde maksumust juhul, kui klient loobub sõlmitava kokkuleppe alusel 

olemasolevatest liitumispunktidest alajaamas, mille rekonstrueerimine on ette nähtud 

põhivõrguettevõtja kinnitatud viie aasta investeeringute eelarves. Ehitustööde ja 

seonduvate tööde maksumuse vähendamise eelduseks on asjaolu, et liitumispunktidest 

loobumisel saab põhivõrguettevõtja alajaama rekonstrueerimisest loobuda ja alajaama 

demonteerida. Metoodika rakendamisel järgitakse põhimõtteid, mille kohaselt: 

3.11.1.2.1 kehtiva kinnitatud investeeringute eelarve perioodi ajal sõlmitud kokkuleppe 

alusel ehitab põhivõrguettevõtja kliendi poolt soovitud asukohta uue 

alajaama ning tagab kliendile uute 110 kV liitumispunktide ehitamise ilma 

ehitustööde ja seonduvate tööde maksumuseta;  

3.11.1.2.2 ehitatavate 110 kV liitumispunktide arv on võrdne loobutud liitumispunktides 

kasutatavate 110/… kV jõutrafode arvuga, sõltumata tegelikult loobutud 

liitumispunktide arvust;  

3.11.1.2.3 ehitustööde ja seonduvate tööde maksumuse vähendamine ei hõlma 

vajalike võrgu ümberehitamisega (nt uued õhuliinid) seotud kulude katmist. 
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4 KLIENDI ELEKTRIPAIGALDISTE TEHNILISED NÕUDED 

4.1      Üldnõuded 

4.1.1 Klient vastutab oma elektripaigaldiste vastavuse eest kehtivatele õigusaktidele (sh 

elektripaigaldiste ehitusnormidele) ning põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud normidele 

ja nõuetele liitumistaotluse esitamise ajal kehtinud redaktsioonis. 

4.1.2 Elektripaigaldise projekteerimisel, ehitamisel ja käitamisel tuleb juhinduda peatükis 8 

toodud standarditest ja eeskirjadest ning põhivõrguettevõtja võrgulepingu 

tüüptingimustes toodust. Elektripaigaldise projekti esitamisel tuleb juhinduda lisast 5. 

4.1.3 Alajaama projekteerimisel ei tohi muuta põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud nõudeid ja 

parameetreid ilma põhivõrguettevõtja eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

4.1.4 Isolatsiooni, liigpinge- ning releekaitse ja automaatika kavandamisel peab klient 

arvestama,et põhivõrk on jäigalt maandatud. Seejuures peab klient arvestama, et maa 

lühisvoolu kordaja 330 kV põhivõrgu puhul ei ole suurem kui 1,2 ning 110 kV põhivõrgu 

maa lühisvoolu kordaja ei ole suurem kui 1,4 (maa lühisvoolu kordaja näitab maalühise 

ajal tervetes faasides tekkivate pingete ja normaalolukorra faasipingete suhet). Samuti 

peab klient arvestama, et põhivõrgu alajaamades on liigpingepiirikud vaid jõutrafode 

läheduses ning jõukaablimuhvide läheduses ja elegaasisolatsiooniga jaotusseadmetes 

põhivõrguettevõtja seadmete kaitseks. 

4.1.5 Elektrivõrguga on lubatud püsivalt ühendada tootmisseade, mille iga eri tüüpi 

tootmisüksuse kohta esitatakse tüübikatsetuste protokollid. Elektrituulikute korral 

vastavalt standardile IEC61400-21, pöörlevate elektrimasinate korral vastavalt 

standardi EN60034 nõuetele. Muud tüüpi tootmisseadmete korral esitatakse 

asjakohased tehasekatsetuste aruanded, kus on mõõdetud ja arvutatud iga eri tüüpi 

tootmisüksuse põhilised elektrilised parameetrid, nende käitumine pingelohkude korral, 

elektrikvaliteet ja juhtimisvõimekus.  

4.2       Nõuded primaarseadmetele 

4.2.1 Elektrienergia kvaliteedi ning seadme- ja käiduohutuse tagamiseks peavad kliendi 

elektripaigaldised vastama kehtivatele standarditele. Standardite loetelu koos nende 

kohaldumise nõuetega on toodud peatükis 8. 

4.2.2 Klient peab tagama, et punktis 4.2.1 sätestatud tingimus oleks täidetud ka kolmanda 

isiku elektripaigaldiste osas, mis ühendatakse kliendi võrguga. Klient peab tagama, et: 

4.2.2.1 tema elektripaigaldised vastavad perspektiivsetele lühisvooludele, mille väärtuse 

liitumispunktis esitab põhivõrguettevõtja liitumislepingu pakkumises; 
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4.2.2.2 tema 110 kV või 330 kV jõutrafo vähemalt üks mähis peab olema kolmnurklülituses. 

Teist tüüpi jõutrafod tuleb eelnevalt kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga, kes väljastab 

vastavad tingimused ning jõutrafodele kehtestatud nõuded. Põhivõrguettevõtjal on 

õigus keelduda ühendamaks teist tüüpi jõutrafosid, mis esitatakse kliendile koos 

keeldumise põhjendusega. Jõutrafo neutraal peab olema maanduslüliti abil 

maandamise võimalusega ja varustatud liigpingepiirikuga ning lühisvoolu piirava 

reaktori paigaldamise võimalusega. Reaktori vajaduse ja parameetrid määrab 

põhivõrguettevõtja tulenevalt lühisvoolude tasemest põhivõrgus;  

4.2.2.3 tema 330 kV jõutrafo neutraali väljavõtete ja mähise isolatsioonitase peab olema 

vähemalt 245 kV ja tema 110 kV jõutrafo neutraali väljavõtete ja mähise isolatsioonitase 

peab olema võrdne faasipinge isolatsioonitasemega; 

4.2.2.4 tema elektripaigaldistes on paigaldatud releekaitse ja automaatika ning koormuse 

vähendamise ja/või eraldusautomaatika vastavalt põhivõrguettevõtja nõuetele, mis 

määratakse võrgueeskirjas, liitumislepingus ja elektriosa projekti kooskõlastamise 

käigus;  

4.2.2.5 tema elektripaigaldised on kaitstud liigpingete eest. 

4.2.3 Kliendi jõutrafode soovituslikud nimipinged on 330 kV jõutrafo puhul 347/(117,5; 38,5; 

22; 16,5; 11; 6,6) kV ja 110 kV jõutrafo puhul 115/(38,5; 22; 16,5; 11; 6,6) kV. 

4.2.4 Jõutrafode astmelüliti asub soovituslikult primaarmähise poolel ning peab olema pinge 

all reguleeritav. 

4.2.5 Soovituslikud astmelüliti astmed on 330 jõutrafo puhul ±6×1,33% ja 110 kV jõutrafo 

puhul ±9×1,67%. 

4.2.6 Soovituslik on paigaldada jõutrafo primaarpoolele sisseehitatud voolutrafod 

reservkaitse jaoks 5P20 ja juhtimiseks/mõõtmiseks 0.2S täpsusklassiga 

südamikkudega. 

4.2.7 Kõik 330 kV alajaama primaarseadmed peavad taluma lühisvoolu vähemalt 40 kA/ 1 s. 

4.2.8 Kõik 110 kV alajaama primaarseadmed peavad taluma lühisvoolu vähemalt 25 kA/1 s. 

4.2.9 Minimaalne põhivõrgu alajaama maanduskontuuri ristlõige on Cu 50 mm². 
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4.3      Kliendi seadmete nimipinge valiku põhimõtted 

Võrgu nimipinge 330 kV 110 kV 

Seadme suurim lubatav kestevpinge, Um 362 123 

Lühiaegselt (20 min) seadmetele lubatav maksimaalne pinge 379,5 126,5 

Jõutrafode nimipinged 347/(117,5)/…/ 115/(…)/ 

 

4.4      Lühise taluvus 

4.4.1 Elektripaigaldiste projekteerimisel tuleb arvestada, et kõik materjalid ja seadmed 

peavad taluma maksimaalseid mehhaanilisi pingeid lühistel, mis seadmete käitamisel 

võivad esineda. 

4.4.2 Kõikidel voolujuhtidel peab lubatav lühisekestvus olema vähemalt üks sekund, kui ei ole 

kokku lepitud teisiti. 

4.5      Ohutusvahemikud 

4.5.1 Alajaama projekteerimisel ei tohi ohutuse seisukohast vähendada minimaalseid lubatud 

isolatsioonivahemikke, mis on toodud standardis EVS-EN 61936-1. 

4.5.2 Ohutusvahemike juures tuleb arvestada ka tuule mõju, keskkonnatingimusi ja muid 

asjaolusid ning kasutada vastavalt suuremaid vahemikke. 

4.6       Lekkeraja pikkused 

4.6.1 Seadmete valikul tuleb isolatsiooni seisukohast lähtuda alajaamas valitsevatest 

keskkonnatingimustest. Üldjuhul on seadmete isolatsiooni lekkeraja pikkus vähemalt 

20 mm/kV, juhul kui põhivõrguettevõtja hinnangul on vajalik suurem lekkeraja pikkus, 

esitab põhivõrguettevõtja selle liitumislepingu pakkumises. 

4.7       Raadiohäired ja akustiline müra 

4.7.1 Seadmete valik ja konstruktsioon peab tagama, et koroona põhjustatud raadiohäired 

oleksid madalamad kui põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud standardites toodud 

väärtused. 

4.7.2 Aktsepteeritud on tehnilised lahendused, mille puhul raadiohäired, mõõdetuna vastavalt 

standardile IEC-CISPR 18 sagedusel 0,5 MHz ja 20 m kaugusel jaotla kõige kaugemast 

seadmest, on järgmised: 

4.7.2.1 vihmase ilmaga - alla 30 dB; 

4.7.2.2 kuiva ilmaga - alla 15 dB; 
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4.7.3 Kliendi elektripaigaldise poolt põhjustatud akustiline müra ei tohi põhjustada 

mürataseme ületamist põhivõrguettevõtja alajaama piiril üle õigusaktides ja/või 

asjakohases planeeringus sätestatud piirnormi. 

4.8       Automaatika ja releekaitse 

4.8.1 Kliendi elektripaigaldiste ja põhivõrgu releekaitse peavad ühilduma ning toimima 

selektiivselt selleks, et tagada elektrisüsteemi töökindlus. Mõlemad osapooled 

vastutavad selle eest, et nende omanduses olevad kaitseseadmed oleksid töökorras. 

4.8.2 Kliendile kuuluva elektripaigaldise releekaitse põhikaitse peab rakenduma kliendile 

kuuluva seadme rikkel selektiivselt ja vähemalt 0,1 sekundi jooksul pärast rikke 

tekkimist. 

4.8.3 Primaarseadmete omanik vastutab oma seadmete kaitsmise eest. Põhivõrguettevõtja 

poolel (liitumispunktis) olevad kaitsed on ette nähtud põhivõrguettevõtja seadmete 

kaitseks riketel kliendi seadmetes ja need ei kaitse täielikult kliendi seadmeid ega 

asenda kliendi seadmete põhikaitseid. Klient peab arvestama, et põhivõrguettevõtja 

kaitsed ei kindlusta kliendile kuuluvate seadmete väljalülitamist ja mitte kahjustumist 

kliendi seadmete rikete ja lühiste korral. 

4.8.4 Lülitusseadmeid juhib seadme omanik. 

4.8.5 Põhivõrguettevõtja annab kliendile kliendi lahtri lülitusseadmete asendid vastava lahtri 

klemmkapist. 

4.8.6 Põhivõrguettevõtja eraldab kliendile tema seadme põhikaitseks ühe voolutrafo 

südamiku (5P20) kliendi liitumislahtris, ühenduspunktiks on selle lahtri klemmkapi 

klemmliist põhivõrguettevõtja alajaamas. 

4.8.7 Kliendi jõutrafo 110 kV või 330 kV poole reservkaitse ja mõõtmiste ning kliendi 

elektripaigaldise juhtimise otstarbeks põhivõrguettevõtja eraldi vooluahelaid ei anna. 

Soovi korral peab klient paigaldama oma jaotlasse liitumispunkti pingel eraldiseisva 

voolutrafo või kasutama jõutrafot, millel on primaarpoolele sisseehitatud voolutrafod 

(reservkaitse jaoks 5P20 ja juhtimiseks/mõõtmiseks 0.2S täpsusklassiga südamikud). 

4.8.8 Põhivõrguettevõtja annab kliendile tema soovil põhivõrguettevõtja pingetrafost 

pingeahelate ühendamise võimaluse (pingemõõtmise täpsusklass 0,5), 

ühenduspunktiks on 110 kV või 330 kV pingetrafo klemmkapi klemmliist 

põhivõrguettevõtja alajaamas. Kliendi jaoks paigaldab põhivõrguettevõtja sinna eraldi 

pingetrafo kaitselüliti. 

4.8.9 Kliendi seadmete releekaitse väljalülitusahelad (sealhulgas avariiline väljalülitamine) 

tuleb ühendada vaskkaabliga põhivõrguettevõtja juhtimishoonesse, ühenduspunktiks 

on vastava lahtri releepaneeli klemmliist põhivõrguettevõtja juhtimishoones. 

Primaarseadmete sisselülitusahelaid kliendi seadmete ja põhivõrguettevõtja vahel välja 

ei ehitata. 



 

                                                               27 
 

4.8.10 Põhivõrguettevõtja kliendile AC reservtoidet ei anna. 

4.8.11 Põhivõrguettevõtja kliendile DC toidet ei anna. 

4.8.12 Täpne ahelate arv ja maht põhivõrguettevõtja ning kliendi seadmete vahel selgub 

elektriosa projekti kooskõlastamise käigus. Juhul kui liiniga liitumise puhul, kus liitumine 

põhivõrguettevõtja jaotlast on kaugemal kui 100 m ning tehniliselt ei ole otstarbekas ega 

mõistlik vaskahelaid jaotlate vahel välja ehitada, lepitakse põhivõrguettevõtja ja kliendi 

vahel täpne lahendus kokku juhtumipõhiselt. 

4.8.13 Klient kooskõlastab põhivõrguettevõtjaga enda elektripaigaldise kaitsete sätted 

elektriosa projekti kooskõlastamisel. 

4.8.14 Klient on kohustatud kooskõlastama põhivõrguettevõtjaga oma elektripaigaldise sätete 

muudatused. 

4.8.15 Sekundaarseadmete omandipiirid määratakse iga liitumise puhul juhtumipõhiselt. 

Üldjuhul annab põhivõrguettevõtja kliendile vastava lahtri lülitusseadmete asendid selle 

lahtri klemmkapist. 

4.9       Nõuded kliendi elektripaigaldise andmevahetusele 

4.9.1 Üldosa  

4.9.1.1 Mõõtmised, oleku- ja juhtimissignaalid vahetatakse kliendi elektripaigaldise ning 

põhivõrguettevõtja põhi- ja varujuhtimiskeskuste vahel (edaspidi kasutatakse 

juhtimiskeskuste väljendamiseks mõistet: elektrisüsteemi juhtimiskeskus). Nõuded 

kehtivad iga liitumispunkti kohta eraldi. 

4.9.1.2 Kliendi seadmete juhtimiseks ja andmete edastamiseks tuleb kliendil paigaldada eraldi 

kaugjuhtimisterminal (RTU), mille andmevahetusprotokoll ühildub põhivõrguettevõtja 

SCADA andmevahetusprotokolliga. Kliendi ning kliendi elektrivõrguga liidetud tootja 

poolt kasutatav andmesideühendus põhivõrguettevõtja SCADA suunas peab vastama 

standardile EVS-EN 60870-5-104. Kliendi RTU ja põhivõrguettevõtja RTU vaheline 

andmevahetus ei ole lubatud. 

4.9.2 Reaalajas toodud informatsioon 

4.9.2.1 Kliendi ning kliendi elektrivõrguga liidetud tootja elektripaigaldisest tuleb edastada 

elektrisüsteemi juhtimiskeskusele reaalajas mõõtmised, tootmisseadme juhtimised ja 

asendisignaalid vastavalt lisas 4 toodud infomahtude tabeli vormile (edaspidi 

Infomahtude tabel). Infomahtude tabeli kohaldamisel liituvale elektripaigaldisele tuleb 

lähtuda muuhulgas ka liitumispunktis edastatava elektrienergia suunast, installeeritud 

võimsusest ja tootmisseadme tüübist. 
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4.9.2.2 Põhivõrguettevõtjal on õigus lisada liitumislepingu täitmise ajal tehnilise projekti 

koostamise käigus infomahtude tabelisse täiendavaid infoobjekte ainult juhul, kui 

infoobjektide lisamine on tehniliselt põhjendatud, sellega ei kaasne kliendile 

ebamõistlikke kulutusi ning see on paratamatult vajalik süsteemi varustuskindluse 

tagamiseks. 

4.9.2.3 Tarbimiskoha alajaamast tuleb edastada elektrisüsteemi juhtimiskeskusele, reaalajas 

asendisignaalid vastavalt infomahtude tabelile. 

4.9.2.4 Kõik asendisignaalid tuleb anda otse primaarseadmete abikontaktidelt, abireleesid 

kasutamata, nn. kaksiksignaalidena (double-contact signals). 

4.9.2.5 Tarbimiskoha alajaamast tuleb edastada elektrisüsteemi juhtimiskeskusele, reaalajas 

kaitse ja rikkesignaalid vastavalt infomahtude tabelile. 

4.9.2.6 Tuuleelektrijaama poolt elektrisüsteemi juhtimiskeskusele edastatav tuule kiirus võib 

vastavalt kokkuleppele olla üksikmõõtmine, üksikmõõtmiste kogum või 

tuuleelektrijaama tuulekiiruste mõõtmiste keskmine, sh iga üksikmõõtmine peab olema 

mõõdetud tuuliku gondli kõrguselt maapinnalt kas eraldi meteomastilt või elektrituuliku 

pealt. 

4.9.2.7 Kui põhivõrguga liitunud tuuleelektrijaam asub hajutatult mitmes erinevas geograafilises 

piirkonnas gruppidena, kuid omab ühtset liitumispunkti põhivõrgu elektrivõrguga, tuleb 

edastada reaalajas aktiivkoormuse ning meteomõõtmised, mis on sätestatud punktis 

4.9.2.8 iga tuulikute grupi kohta eraldi. Mõõtmiste komplekti kuuluvad vähemalt grupi 

summaarne aktiivvõimsus (MW), tuule kiirus (m/s) ja suund (kraadides) iga 

geograafiliselt eraldatud grupi kohta. Hajutatud tuuleelektrijaama puhul on tegemist 

olukorraga, kus tuuleelektrijaam koosneb tuulikute gruppidest ning grupid asetsevad 

üksteisest sellisel geograafilisel kaugusel, et tuuletingimused samal ajahetkel on eri 

gruppidele statistiliselt oluliselt erinevad. 

4.9.2.8 Tuuleelektrijaama poolt elektrisüsteemi juhtimiskeskusele edastatavad 

meteoroloogilised mõõtmised peavad täiendavalt vastama järgmistele nõuetele 

mõõtmise asukoha osas: 

4.9.2.8.1 tuule kiirus ja suund tuuliku gondli kõrguselt; 

4.9.2.8.2 välisõhu temperatuur ja selle mõõtmise kõrgus maapinnalt. 

4.9.2.9 Päikeseelektrijaama poolt elektrisüsteemi juhtimisekeskusele edastatav 

päikeseintensiivsus (W/m2) võib vastavalt kokkuleppele olla üksikmõõtmine, 

üksikmõõtmiste kogum või päikeseelektrijaama päikeseintensiivsuste mõõtmiste 

keskmine.  
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4.9.2.10 Kui põhivõrguga liitunud päikeseelektrijaam asub hajutatult mitmes erinevas 

geograafilises piirkonnas gruppidena, kuid omab ühtset liitumispunkti põhivõrgu 

elektrivõrguga, tuleb edastada reaalajas aktiivkoormuse ning meteoroloogilised 

telemõõtmised iga päikeseelektrijaama grupi kohta eraldi. Mõõtmiste komplekti 

kuuluvad vähemalt grupi summaarne aktiivvõimsus (MW), päikeseintensiivsus (W/m2) 

ja õhutemperatuur (kraadides °C) iga geograafiliselt eraldatud grupi kohta. Hajutatud 

päikeseelektrijaama puhul on tegemist olukorraga, kui päikeseelektrijaam koosneb 

inverterite gruppidest ning grupid asetsevad üksteisest sellisel geograafilisel kaugusel, 

et päikeseintensiivsuse tingimusel samal ajahetkel on eri gruppidele statistiliselt oluliselt 

erinevad. 

4.9.3 Nõuded sideühendusele 

4.9.3.1 Klient ning kliendi elektrivõrguga liidetud tootja peab tagama andmevahetuseks vajaliku 

sideühenduse elektrisüsteemi juhtimiskeskustega. Kasutatav protokoll on IEC 60870-5-

104. 

4.9.3.2 Sideühendused üle avaliku andmesidevõrgu (sh internet) on lubatud vaid juhul, kui 

kasutatakse IPsec virtuaalset privaatvõrku (VPN). VPN-ühenduse loomiseks edastab 

klient taotluse põhivõrguettevõtjale 30 päeva enne soovitavat sideühenduse teostamist. 

Põhivõrguettevõtja väljastab VPN-ühenduse parameetrid  kliendi seadistajale 10 

tööpäeva jooksul. 

4.9.3.3 Sideühendus peab olema häälestatud nii, et päringud kliendi seadmetesse on lubatud 

vähemalt neljast (4) IP alamvõrgust. 

4.9.3.4 Ühendus peab võimaldama neli (4) üheaegset loogilist ühendust 

(EVS_EN_60870_5_104 p.10 Redundant connection. N=4). IP aadresside paarid 

lepitakse kokku tehnilise projekti kooskõlastuse käigus.  

4.9.3.5 Kui sideühendus katkeb, siis on põhivõrguettevõtjal õigus kliendi tarbimiskoha 

võimsuslüliti(d) välja lülitada kui kliendi seade põhjustab häiritud või avariitalituse 

elektrisüsteemis. Sideühenduse töökindlusele esitatavad nõuded on toodud punktis 

4.9.3.6. 

4.9.3.6 Kliendi iga sideühenduse talitluskindlus (põhi- ja varukanal koos vaadatuna) peab olema 

vähemalt 0,9836 (144 tundi lubatud katkestust aastas) ning ühekordne sidekatkestus 

(põhi- ja varukanal koos vaadatuna) ei tohi ületada 16 tundi. 

4.9.3.7 Edastatavate andmete esitusviis lepitakse kokku elektripaigaldise elektriosa projekti 

kooskõlastamise käigus. Sideühenduse osas peavad olema esitatud elektripaigaldise 

kohta järgmised andmed:  

4.9.3.7.1 Privaatvõrgu tüüp (füüsiline või virtuaalne); 

4.9.3.7.2 Tulemüüri või marsruuteri avalikku IP aadress; 

4.9.3.7.3 VPN puhul VPN kontsentraatori IP aadress; 
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4.9.3.7.4 Kõikide põhivõrguettevõtja SCADA poolt küsitletavate seadmete (RTU jmt.) 

IP aadressid. 

4.9.3.8 Sideühenduse avamine toimub järgmise protseduuri alusel: 

4.9.3.8.1 Klient esitab tingimustele vastavat informatsiooni sisaldava projekti; 

4.9.3.8.2 VPN puhul edastab põhivõrguettevõtja süsteemiadministraator kliendile 

vastavad ühenduse parameetrid; 

4.9.3.8.3 Klient täpsustab põhivõrguettevõtja süsteemiadministraatoriga 

võrguseadmete seadistuse; 

4.9.3.8.4 Põhivõrguettevõtja süsteemiadministraator teeb vajaliku seadistuse 

põhivõrguettevõtja võrguseadmetes. 

4.9.3.9 Kliendi RTU peab  vahetama elektrisüsteemi juhtimiskeskusega infomahtusid, milliste 

aja fikseerimise täpsus peab olema võrdne või parem kui ±20 ms (resolutsiooniga 1 ms). 

4.9.4 Mõõtetäpsus 

4.9.4.1 Arvutuslik summaarne piirviga elektrisüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavatel 

mõõtmistel (P, Q, I, U) peab jääma alla 1% ja selle tagamiseks peab klient nägema ette 

oma paigaldisse täpsusnõuetele vastavad mõõtetrafod.  

4.9.4.2 Tagamaks seda, et elektrisüsteemi juhtimiskeskuse dispetšer ja kliendi elektripaigaldise 

juhtimissüsteem opereeriks sarnaste suuruste ja mõõteandmetega, peab Kliendi 

tootmisseadme juhtimissüsteemi mõõtmiste täpsus jääma alla 1 %. Selleks, et 

erinevatele mõõtesüsteemidele niigi esinevatele ebatäpsustele ei lisanduks 

elektrienergia kadudest tingitud ebatäpsusi, peab Klient kasutama oma tootmisseadme 

juhtimiseks mõõtmisi, mis on liitumispunktile võimalikult lähedal (eelistatult samal 

pingeklassil). 

4.9.4.3 Edastatavate mõõtmiste mõõtepiirkonnad sagedusele, vooludele ja pingetele 

täpsustatakse elektriosa projekti kooskõlastamise käigus. 
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4.10     Nõuded talitusele sageduse ja pinge muutumisel ning     

võrguhäiringutel 

4.10.1 Tootmisseadmed peavad olema võimelised talitlema ja püsima elektrivõrguga 

paralleeltöös sagedusvahemikel mis on määratud tabelis 1. Nõuded tootmisseadme 

talitlusele sageduse muutmisel  ja pingevahemikel, mis on määratud tabelis 2. Nõuded 

tootmisseadme talitlusele pinge muutmisel. 

Tabel 1. Nõuded tootmisseadme talitlusele sageduse muutmisel 

1.1.2.1 Sagedus 1.1.2.2 Ajaperiood 

1.1.2.3 47,5 – 49 Hz 1.1.2.4 Vähemalt 30 minutit 

1.1.2.5 49 – 51 Hz 1.1.2.6 Kestvalt 

1.1.2.7 51 – 53 Hz 1.1.2.8 Vähemalt 180 sekundit 

Tabel 2. Nõuded tootmisseadme talitlusele pinge muutmisel 

1.1.2.9 Pinge 

1.1.2.10 Ajaperiood 1.1.2.11 Nimipingel 110 kV 1.1.2.12 Nimipingel 330 
kV 

1.1.2.13 97-105 kV 1.1.2.14 280-320 kV 1.1.2.15 Vähemalt 60 minutit 

1.1.2.16 105-123 kV 1.1.2.17 320-362 kV 1.1.2.18 Kestvalt 

1.1.2.19 123-126,5 kV 1.1.2.20 362-379,5 kV 1.1.2.21 Vähemalt 60 minutit 

4.11    Tootmisseadme kaitsefunktsioon 

4.11.1  Tootmisseadmed tuleb varustada kaitsefunktsioonidega, mis peab olema kooskõlas 

võrgueeskirjas toodud nõuetega, millega välditakse tootmisseadme kahjustamist 

väärtalituse või elektrisüsteemi häiringu käigus, mille vältel talitusparameetrite 

muutused või nende kestused ületavad tootmisseadme projekteeritud ning 

minimaalseid nõutud suurusi.   

4.11.2 Tootmisseadmele paigaldatud kaitseseadmed peavad tagama selle eraldumise 

omatarbe koormusele võrgueeskirjas toodud juhtumitel ja tingimustel ning olema 

võimeline häiringu möödumisel tagasi võrku lülituma. Punkt ei kohaldu 

tuuleelektrijaamadele, päikeseelektrijaamadele ega asünkroongeneraatoritele.  

4.11.3 Kaitse rakendumise järgselt võib tootmisseadme tagasi võrku lülitada elektrisüsteemi 

juhtimiskeskuse nõusolekul.   

4.12 Aktiiv-, reaktiivvõimsuse ja pinge reguleerimine 

4.12.1 Tootmisseadme väljastatavat aktiivvõimsust peab olema võimalik reguleerida 

elektrisüsteemi juhtimiskeskusest kaugjuhtimise teel. 

4.12.2 Aktiivvõimsuse reguleerimine (P=konst) toimub liitumispunkti põhiselt. Aktiivvõimsuse 

reguleerimisel on koormuse jaotamine ühe liitumispunkti järele ühendatud 

tootmisseadme generaatori(te) vahel kliendi  poolt vabalt valitav juhul, kui töös olevate 

generaatorite maksimaalne ja minimaalne võimalik väljundaktiivvõimsus on saavutatav. 
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4.12.3 P=konstant reguleerimisviisi kasutamisel peab aktiivvõimsuse seadeväärtus olema 

muudetav  1 MW suuruste sammudena kogu aktiivvõimsuse reguleerimise vahemikus.  

4.12.4 Tootmisseadmete reaktiivvõimsust peab olema võimalik reguleerida elektrisüsteemi 

juhtimiskeskusest kaugjuhtimise teel. 

4.12.5 Reaktiivvõimsuse reguleerimine (Q=konst) toimub liitumispunkti põhiselt ning on 

põhivõrguettevõtja poolt kasutatav vastavalt vajadusele ning kompenseeritakse 

kliendile vastava kokkuleppe alusel. Reaktiivvõimsuse tootmise või tarbimise jaotamine 

generaatori(te) vahel vaba eeldusel, et töös olevate generaatorite P/Q-kõvera järgne 

reaktiivvõimsus on saavutatav. 

4.12.6 Q=konstant reguleerimisviisi kasutamisel peab reaktiivvõimsuse seadeväärtus olema 

muudetav 1 Mvar suuruste sammudena kogu reaktiivvõimsuse tehniliselt võimaliku 

reaktiivvõimsuse reservi ulatuses.  

4.12.7 Tootmisseadmetel on nõutud lisaks aktiiv- ja reaktiivvõimsuse reguleerimisele ka pinge 

juhtimise funktsionaalsus (U=konst), mis vastavalt seadeväärtusele ning võrgupingele 

on võimeline muutma tootmisseadme väljastatavat reaktiivvõimsust kogu tehnilise 

võimekuse piires. Pinge juhtimise funktsionaalsuse kasutamise käivitab 

põhivõrguettevõtja vastavalt vajadusele, mis kompenseeritakse kliendile. Pinge 

juhtimise funktsionaalsuse käigus on ühe liitumispunkti järgi ühendatud tootmisseadme 

generaatori(te) vahel reaktiivvõimsuse jaotamine vaba eeldusel, et töös olevate 

generaatorite P/Q-kõvera järgne reaktiivvõimsus on saavutatav. 

4.12.8 Kõikide seadistatavate väljundvõimsuste (pinge, aktiiv- ja reaktiivvõimsus jms) 

referentskoht on tootmisseadme liitumispunkt elektrivõrguga.  

4.13     Sageduse primaarreguleerimine 

4.13.1 Tootmisseade peab olema võimeline osalema primaarreguleerimisel ning 

reguleerimisel täitma võrgueeskirjas toodud primaarreguleerimise tingimusi.  

4.13.2 Primaarreguleerimise võimekuse määratlemisel on aluseks järgmised terminid: 

4.13.2.1 Primaarreserv – tootmisseadme primaarreguleerimise ulatus; 

4.13.2.2 Tundetustsoon – hälve nimisagedusest, mille korral tootmisseade ei teosta 

reguleerimist; 

 

4.13.2.3 Statism – sageduse suhtelise muutuse suhe võimsuse suhtelisse muutusesse.  

 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑚% =
𝑃𝑛𝑖𝑚𝑖 ∙ ∆𝑓

∆𝑃 ∙ 50
∙ 100 

4.13.3 Sageduse primaarreguleerimise funktsionaalsust kirjeldab joonis 1 „Sageduse 

primaarreguleerimine“.  
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Joonis 1. Sageduse primaarreguleerimine  

 

4.13.4 Päikese- ja tuuleelektrijaamadel, mille väljundaktiivvõimsus sõltub 

ilmastikutingimustest, rakendatakse primaarreservi tekitamist vastavalt maksimaalsele 

võimalikule hetkväljundvõimsusele vastavalt joonisel 2 kujutatult. 

 

Joonis 2. Primaarreguleerimise funktsionaalsus 

 

4.13.5 Tootmisseadme primaarreguleerimise seadistust peab olema võimalik elektrisüsteemi 

juhtimiskeskusest muuta. Muudetavad parameetrid peavad olema: 

4.13.5.1 primaarreguleerimise olek; 

4.13.5.2 tootmisseadme tundetustsoon; 

4.13.5.3 statism. 
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4.14     Omatarbekoormusele üleminek 

4.14.1 Tootmisseade peab olema võimeline minema üle omatarbekoormusele järgmistel 

juhtumitel: 

4.14.1.1 sageduskaitse toimimisel; 

4.14.1.2 pingekaitse toimimisel. 

4.14.2 Tootmisseade peab olema võimeline talitlema omatarbekoormusel vähemalt ühe tunni 

jooksul.  

4.14.3 Tootmisseade peab olema võimeline omatarbelt sünkroniseerima tagasi võrku. 

4.14.4 Omatarbele ülemineku nõuet ei kohaldata asünkroongeneraatoritele, päikese- ja 

tuuleelektrijaamadele. 

4.15    Elektrienergia kvaliteedi nõuded  

4.15.1 Siinkohal on välja toodud väärtused mida põhivõrguettevõtja kasutab 

planeerimisväärtustena. 

4.15.2 Konkreetsete klientide korral on lubatavad piirväärtused madalamad ning määratletakse 

iga konkreetse kliendi puhul liitumislepingus eraldi. 

4.15.3 Kliendi poolt põhjustatud pingemuutused ei tohi liitumispunktis ületada 3%. 

4.15.4 Värelus (flikker) 

4.15.4.1 Värelus 110 kV elektrivõrgus 

0,1iPst
E  

8,0iPlt
E  

4.15.4.2 Värelus 330 kV elektrivõrgus 

8,0iPst
E

 

6,0iPlt
E  

 

 

 

4.15.5 Pinge asümmeetria 

4.15.5.1 Normaaltalitlusel ei tohi vastujärgnevuskomponendi efektiivväärtuse 10-minutiline kesk-

väärtus ületada 110 kV võrgus 1,5 % pärijärgnevuskomponendist iganädalasel 

mõõtmisel 95 % juhtudest ja 330 kV võrgus 1 % pärijärgnevuskomponendist 

iganädalasel mõõtmisel 95 % juhtudest.  
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4.15.6 Harmoonikud 

4.15.6.1 Pingeharmoonikud  

4.15.6.1.1  Põhivõrguettevõtja  110 kV ülekandevõrgu kõrgemate harmoonikute pingete 

(kuni 50-ndat järku) planeerimisväärtused on järgnevad: 

Paaritud harmoonikud Paarisharmoonikud 

3-ga jagumatud 3-ga jaguvad     

Järk h Suhteline pinge uh, % Järk h Suhteline pinge uh, % Järk h Suhteline pinge uh, % 

5 3,0 3 3,0 2 1,0 

7 2,5 9 1,5 4 0,7 

11 1,7 15 0,5 6 0,5 

13 1,7 21 0,5 8 0,3 

17 1,2 >21 0,3 10 0,3 

19 1,2     12 0,2 

23 0,8     >12 0,2 

25 0,8         

>25 0,5         
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4.15.6.1.2  Põhivõrguettevõtja 330 kV ülekandevõrgu kõrgemate harmoonikute pingete 

(kuni 50-ndat järku) planeerimisväärtused on järgnevad: 

Paaritud harmoonikud Paarisharmoonikud 

3-ga jagumatud 3-ga jaguvad     

Järk h Suhteline pinge uh, % Järk h Suhteline pinge uh, % Järk h Suhteline pinge uh, % 

5 2,0 3 2,0 2 1,0 

7 2,0 9 1,0 4 0,5 

11 1,5 15 0,3 6 0,3 

13 1,5 21 0,2 >6 0,1 

17 1,0 >21 0,2     

19 1,0         

23 0,7         

25 0,7         

>25 0,1+12,5/h         

4.15.6.2 Vooluharmoonikud 

4.15.6.2.1  Kliendile maksimaalsed lubatud voolu emissiooni väärtused liitumispunktis. 

% kliendi maksimaalsest voolust   

Voolu maksimaalne moonutus (TDD) 5 % 

Faasivoolu psofomeetriline väärtus 5 A 

Voolu vastujärgnevuskomponent 20% 
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4.15.6.2.2  Paaritute vooluharmoonikute lubatavad piiremissioonid. 

Harmooniku järk 
Vooluharmoonikute piiremissioonid 

voolutugevuse suhtes % 

h < 11 4,0 

1711  h  
2,0 

2317  h  
1,5 

3523  h  
0,6 

5035  h  
0,5 

Harmoonikute summaarne 

moonutustegur (TDD) 

5,0 

4.15.7 Kõrgsagedusside häiringud 

5.15.7.1 Põhivõrgu 330 kV pingeastmel kasutatakse kõrgsagedussidet.  

4.15.7.2 Klient peab tagama, et kliendi elektripaigaldise poolt genereeritav ei tohi ületada 35 dB 

(0 dB = 0,775 V) sagedusvahemikus (40…500) kHz, mõõdetuna standardse 

kauglülitusseadme sisendis liitumispunktis. Mõõdetava sagedusriba laius peab olema 

vähemalt 2 kHz. 
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5 PÕHIVÕRGU TEHNILISED PÕHIMÕTTED JA  

PARAMEETRID 

5.1      Üldosa  

5.1.1 Peatükk kirjeldab põhivõrguettevõtja alajaamade, liinide ja elektripaigaldistega seotud 

tehnilisi lahendusi ning põhimõtteid. Käesolevast peatükist juhindutakse kliendi 

liitumistaotluse alusel tehtavate põhivõrguettevõtja elektrivõrgu ümberehitustööde 

tehniliste lahenduste koostamisel.  

5.1.2 Tarbimiskoha kohta elektrikatkestuse likvideerimise tähtajad ja võrgutasu vähendamise 

tingimused on sätestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses 

“Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused 

kvaliteedinõuete rikkumise korral”. Liitumislepingus katkestusaegade kokkuleppimisel 

lähtutakse alati kehtivast määruse redaktsioonist. 

5.1.2.1 Vastavalt kehtivale Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Võrguteenuste 

kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise 

korral“ tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada ühe toitega tarbimiskohas 

120 tunni jooksul ning kahe sõltumatu toitega tarbimiskohas 2 tunni jooksul.  

5.1.2.1.1 Juhul kui alajaama toiteliinid paiknevad ühistel mastidel välja arvatud viimane 

portaal (lõpumast), rakendatakse katkestusaega 120 tundi. 

5.1.2.1.2 Juhul kui olemasoleva võrgulepingu kliendi, kelle tarbimiskohas on 

võrgulepinguga kokku lepitud 2 tunni pikkune rikke likvideerimise tähtaeg, 

tootmistingimuste muutmise tingib lisanduv tootmisvõimsus ning 

tarbimisvõimsust ei suurendata, pakub põhivõrguettevõtja kliendile ka pärast 

tootmistingimuste muutmist 2 tunnist katkestusaega. 

5.1.3 Põhivõrguettevõtjal ei ole harva esinevate sündmuste puhul võimalik tarbimiskohas, 

mille toiteks rajatakse üks kaheahelaline õhuliin, rikkest põhjustatud katkestust 

kõrvaldada Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Võrguteenuste 

kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise 

korral” toodud tähtajaga. Harva esinevateks sündmusteks loetakse järgnevaid 

sündmusi: 

5.1.3.1 liini masti vigastust; 

5.1.3.2 kaheahelalise liini mõlema ahela üheaegne vigastus. 



 

                                                               39 
 

5.1.4 Kliendil on võimalus kokkuleppel põhivõrguettevõtjaga ning kooskõlas punktiga 3.5.3 

rajada liitumiseks vajalik põhivõrguettevõtja omandisse jääv elektripaigaldis 

põhivõrguettevõtja 110 kV ülempingega alajaamades, mis on renoveeritud hiljem kui 

2003. aastal ning ainult juhul, kui elektripaigaldist hakatakse pärast võrguühenduse 

pingestamist kasutama ainult kliendi poolt võrgust võetava või võrku antava 

elektrienergia ülekandeks. 

5.2  Õhu- ja kaabelliinid 

5.2.1 Õhuliinide üldosa 

5.2.1.1 Uute õhuliinide projekteerimisel ja ehitamisel tuleb maksimaalselt kasutada 

olemasolevate õhuliinide trasse/koridore; 

5.2.1.2 Uute õhuliinide ehitamisel kasutatakse kuni neljaahelalisi maste;  

5.2.1.3 Erinevate pingetega mitmeahelalise liini korral ehitatakse kõrgemale  suurema 

nimipingega ahelad; 

5.2.1.4 Õhuliini ristumisel põhimaanteede, raudteede ja laevatatavate veeteedega, peavad 

olema  mõlemal pool ristumist ankrumastid koos topeltisolaatorkettidega, mis 

koosnevad kahest paralleelsest ankrumasti traaversile üksteisest sõltumatult kinnitatud 

isolaatorkettide komplektist. Nimetatud lahendust tuleb kasutada ka juhul kui lähima 

kümne (10) aasta jooksul nähakse ette selline ristumine liiniga; 

5.2.1.5 Õhuliini ristumisel maantee, raudtee ja laevatatavate veeteega, tuleb ristumisel tagada 

vertikaalgabariit 10 m  330 kV ja 8,5 m  110 kV õhuliini juhtmetega. Nimetatud gabariite 

tuleb kasutada ka juhul kui lähima kümne (10) aasta jooksul nähakse ette antud 

ristumine liiniga. Ülejäänud olukordades lähtutakse standardis EVS-EN 50341-2-20 

(„Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded 

(SEN)) toodud õhkvahemikest; 

5.2.1.6 Kliendil ei ole lubatud olemasolevatele põhivõrguettevõtja mastidele ehitada juurde oma 

liiniahelat; 

5.2.1.7 Suurema ristlõikega liini juhtme vahetuse korral kasutatakse olemasolevaid maste juhul 

kui see on tehniliselt võimalik. 

5.2.2 330 kV õhuliinid 

5.2.2.1 330 kV õhuliinide voolujuhtiva osa ristlõige peab olema vähemalt 3x400-Al mm²; 

5.2.2.2 Haritaval põllumaal kasutada vabaltseisvaid maste; 

5.2.2.3 330 kV liinidel kasutatakse ainult klaasisolaatoreid välja arvatud viimases portaali 

ühendatud visangus, kus komposiitisolaatorite kasutamine võib olla tehniliselt 

põhjendatud tõmbekettides. Klaasisolaatoritele paigaldatakse koroonarõngad ja 

lahendussarved. I-tüüpi kandekettidesse tuleb lisaks lekkeraja pikkusest tulenevalt 

nõutud isolaatoritele lisada kõige ülemiseks isolaatoriks üks avatud profiiliga 

lisaisolaator, mille diameeter on vähemalt 1,5-kordne  alumise isolaatori diameeter; 
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5.2.2.4 Kaableid võib 330 kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada mitte lähemale kui 10 m masti 

vundamendist, tõmmitsast, maandurist või juhtme projektsioonist; 

5.2.2.5 Uute liinide ühendamist harudena olemasolevatele 330 kV liinidele ette ei nähta. 

5.2.3 110 kV õhuliinid 

5.2.3.1 110 kV õhuliinide voolujuhtiva osa ristlõige peab olema 1x240 Al mm² või 2x240 Al mm²; 

5.2.3.2 110 kV liinidel kasutakse kas klaas- või komposiitisolaatoreid. I-tüüpi kande- kettidesse 

tuleb lisaks lekkeraja pikkusest tulenevalt nõutud isolaatoritele lisada kõige ülemiseks 

isolaatoriks üks avatud profiiliga lisaisolaator, mille diameeter on vähemalt 1,5-kordne 

alumise isolaatori diameeter. Komposiitisolaatorite paigaldamine ei ole lubatud 

mastidele, kus traaversil on  alla suunatud  tugiõla konstruktsioon; 

5.2.3.3 Kaableid võib 110 kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada mitte lähemale kui 5 m masti 

vundamendist, tõmmitsast, maandurist või juhtme projektsioonist;  

5.2.4 110 kV kaabelliinid 

5.2.4.1 Kasutatakse ainult piki- ja radiaalsuunas veetihedaid kaableid, mille soone 

maksimaalne lubatud töötemperatuur on 90ºC, läbilaskevõime arvutustel kasutada 

soone töötemperatuuri 65ºC; 

5.2.4.2 Kaabli ekraan maandatakse mõlemast otsast; 

5.2.4.3 Kaablite paigaldamisel avatud meetodiga kaetakse kaablid betoonplaatidega ning 

kaablitrass tähistatakse hoiatuslindi ja ID markerpallidega; 

5.2.4.4 Täiendava tähistusena trassi  kohal kasutatakse kaablitulpasid haritava maa-ala ääres, 

kaablitrassi kulgemiskohas vette, looduslikes parkides, niitudel, metsas, maantee 

läheduses ning mujal analoogsetes kohtades ja kohtades, kus võidakse teha 

trassivaldajatega kooskõlastamata planeerimis-, puurimis- või kaevetöid;  

5.2.4.5 Ristumisel teede ja muude kommunikatsioonidega tuleb kaabelliini iga faas paigaldada 

eraldi torusse. Toru siseläbimõõt peab olema vähemalt 1,5 kaabli välisläbimõõtu, kuid 

mitte vähem kui 160 mm; 

5.2.4.6 Sildade, viaduktide, estakaadide ja teiste analoogsete rajatiste konstruktsioonid ning 

rajatisel viibida võivad inimesed tuleb täiendavalt kaitsta kaablirikke korral võimaliku 

elektrikaare, maaühendusvoolu ja puutepinge kahjuliku toime eest;  

5.2.4.7 Olemasoleva kaabli kaitsevööndisse on täiendavate kaablite paigaldamine keelatud. 

5.2.5 110 kV segaliinid 

5.2.5.1 Elektripaigaldiste ümberehitamisel üldjuhul segaliine (õhuliinid + kaabelliinid) ei ehitata. 

Kui segaliini rajamine osutub majanduslikult ja tehniliselt põhjendatuks, peavad nende 

rajamisel olema täidetud järgmised tingimused: 

5.2.5.1.1 Paigaldatava kaablilõigu läbilaskevõime 65 ºC juures peab vastama õhuliini 

läbilaskevõimele, kuid mitte olema väiksem kui 700 A; 

5.2.5.1.2 Paigaldatava kaablilõigu osa ei tohi asuda kahe õhuliini lõigu vahel s.t., et 

kaabel saab alguse kas alajaamast või olemasolevast kaablist; 
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5.2.5.1.3 Tehniliste  põhjenduste  aluseks  on  koostöös  Kliendiga  teostatav  uuring,  

mille põhjendatud kulud katab elektripaigaldise ümberehitamise taotleja. 

5.3   Alajaamade skeemide põhimõtted 

5.3.1 Üldjuhul rajatakse liitumise käigus uus alajaam hajaasustusega piirkonnas 

olemasolevale alajaamale mitte lähemale kui 15 km ja tiheasustusega piirkonnas mitte 

lähemale kui 3 km. Erandiks on:  

5.3.1.1 Juhtumid, kus põhivõrguettevõtja hinnangul tingib liidetav võimsus või mingi muu 

asjaolu alajaama ehitamise eespool toodud tingimustega võrreldes lähemale. 

Põhivõrguettevõtja hinnang põhineb kliendi ja põhivõrguettevõtja kokkuleppel enne 

liitumistaotluse esitamist teostataval uuringul, millega võrreldakse erinevate variantide 

kogukulusid. Kogukulud määratakse erinevatele variantidele, milles arvestatakse 

investeeringu-, käidu-, hooldus- ning muid (näiteks kaod, töökindlus, katkestuskahjud 

jmt) kaasnevaid kulusid eeldatavast kasutuselevõtust järgneva 15 aasta käidu perioodi 

jooksul. 

5.3.1.2 Juhul kui klient on nõus sõlmima tähtajalise (pikkusega 25 aastat) võrgulepingu, võib 

põhivõrguettevõtja ehitada liitumisalajaama ligemale kui eelpooltoodud kriteeriumid 

lubavad järgmistel tingimustel: 

5.3.1.2.1 Kliendile rajatav alajaam ei tohi paikneda ühendatavast olemasolevast 

õhuliinist kaugemal kui ühe 110 kV ülekandeliini visangu pikkus; 

5.3.1.2.2 Ühendatav õhuliin peab olema varustatud optikaga (OPGW, ADSS vms). 

5.3.2 Olemasoleva alajaama laiendamisel lähtutakse lahtrite ühetaolisuse põhimõttest, ehk 

siis kasutatakse olemasoleva alajaama skeemi ja plaanilahendust. 

5.3.3 Harualajaamad 

5.3.3.1 Harualajaam ühendatakse haruna olemasolevale 110 kV õhuliinile; 

5.3.3.2 Alajaam peab olema perspektiivis laiendatav H-skeemiga alajaamaks; 

5.3.3.3 Harualajaama korral ei ole põhivõrguettevõtjal võimalik pakkuda lühemat rikkest 

põhjustatud elektrikatkestuste likvideerimise tähtaega kui 120 tundi. 

5.3.4 Kahe sektsiooniga (sealhulgas H-skeemiga) alajaamad 

5.3.4.1 H-skeemiga alajaama kogumislattidele on ühendatud kuni neli ühendust; 

5.3.4.2 Kahe sektsiooniga alajaama kogumislattidele on ühendatud rohkem kui neli ühendust; 

5.3.4.3 Liinide ja jõutrafode ühendused teostatakse lahk-võimsuslülititega; 

5.3.4.4 Sektsioonidevahelise võimsuslüliti (edaspidi SVL) paigaldamise vajadus otsustatakse 

vähemalt 3 põhivõrguettevõtja toiteliini puhul igas alajaamas juhtumipõhiselt, lähtudes 

süsteemi N-1 töökindluse kriteeriumist (näiteks, kui kolmas põhivõrguettevõtja liin on 

tupikliin, siis SVL-i ei paigaldata). SVL paigaldamise vajaduse määramisel ei ole oluline 

kliendi lahtrite arv alajaamas, kuna see ei mõjuta süsteemi töökindlust; 
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5.3.4.5 Kui SVL-i ei paigaldata koheselt, siis sektsioonide vaheline ühendus teostatakse kahe 

maanduslüliteid omava lahklülitiga (arvestades võimsuslüliti ja voolutrafo paigaldamist 

tulevikus). Kui SVL paigaldatakse koheselt, siis teostatakse ühendus ühe lahk-

võimsuslülitiga ja eraldiseisvate sektsioonide maanduslülititega; 

5.3.4.6 Kummalegi sektsioonile peab jääma laiendusvõimalus ühe liini lahtri jaoks, juhul kui 

elektrivõrgu arenguskeem ei näe ette rohkem; 

5.3.4.7 GIS lahendust kasutatakse üksnes juhtudel, kui ruumipuudusel  ei ole võimalik kasutada 

muid majandus-tehniliselt põhjendatud lahendusi; 

5.3.4.8 GIS jaotlas teostatakse sektsioonide vaheline ühendus alati võimsuslülitiga. 

5.3.5 Kahe süsteemiga alajaamad 

5.3.5.1 Kahe 110 kV lattide süsteemiga skeemi kasutatakse: 

5.3.5.1.1 330/110 kV alajaamades; 

5.3.5.1.2 Alajaamades, kus üksnes süsteemide olemasolu tagab olulise osa klientide 

varustuskindluse avarii korral, kui üks latisüsteem on remontrežiimis; 

5.3.5.1.3 Alajaamades, kus üksnes süsteemide olemasolu hoiab ära üle- 

kandepiirangud klientidele avarii korral normaalrežiimis; 

5.3.5.1.4 Alajaamades, kuhu on ühendatud olulised 110 kV transiitliinid. 

5.3.5.2 Kõik liinide ja jõutrafode võimsuslülitid ühendatakse lahklülititega mõlemale süsteemile. 

Süsteemide vaheline ühendus teostatakse kahe maanduslüliteid omava lahklüliti ja 

võimsuslülitiga; 

5.3.5.3 Kummalegi süsteemile peab jääma laiendusvõimalus vähemalt ühe lahtri jaoks, täpne 

perspektiivsete lahtrite arv määratakse vastavalt elektrivõrgu arengu- skeemile.  

5.3.6 330 kV alajaama skeemide põhimõtted  

5.3.6.1 Olemasoleva alajaama laiendamisel lähtutakse lahtrite ühetaolisuse põhimõttest, ehk 

siis kasutatakse olemasoleva alajaama skeemi ja plaanilahendust. 

5.3.7 Dupleks-skeemiga alajaamad 

5.3.7.1 Dupleks-skeemi kasutatakse nelja või enama liini- ja jõutrafoühenduse korral; 

5.3.7.2 Kõik põhivõrguettevõtja liinid ühendatakse kahe võimsuslülitiga mõlemale latile. 

Kliendilahtrid ühendatakse ühe võimsuslülitiga ühele latile või kahe võimsuslülitiga 

kahele latile; 

5.3.7.2.1 Kui kliendi lahtrid ühendatakse ühe võimsuslülitiga ühele  latile, siis nähakse 

ette teise võimsuslüliti paigaldamise võimalus; 

5.3.7.3 Tulevikus lisanduvate liinide või jõutrafode jaoks nähakse ette jaotla laiendamisvõimalus 

vastavalt elektrivõrgu arenguskeemile, kuid mitte vähem kui neljale ühendusele; 

5.3.7.4 Juhul kui ühenduste arv on suurem kui kaheksa või ühele latisüsteemile ühendatud 

jõutrafosid on vähemalt kolm, siis 330 kV latid sektsioneeritakse võimsuslülitiga. 

5.3.8 Hulknurkskeemidega alajaamu kasutatakse kolme ühenduse korral võimalusega ehitada 

tulevikus välja dupleksskeemiks. 
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5.3.9 Kliendi jõutrafo ülempingepoolel peab olema vastavalt 110 kV või 330 kV võimsuslüliti. 

5.4   Alajaama hooned ja rajatised 

5.4.1 Välisjaotla korral näeb põhivõrguettevõtja alati ette eraldi juhtimishoone rajamise, kuhu 

nähakse ette ka ruum perspektiivsete lahtrite sekundaarseadmetele; 

5.4.2 Alajaamade juhtimishooned peavad olema laiendatavad; 

5.4.3 Põhivõrguettevõtja ja Kliendi hoonetel peavad olema eraldi tuletõrje- ja valvesüsteemid. 

5.5   Alajaama vahelduvabipinge (AC) süsteemide lahendused 

5.5.1 Põhivõrguettevõtjal ja kliendil peavad olema eraldi AC keskused. Põhivõrguettevõtja AC 

keskus on kahesektsiooniline ja omab toitekindluse tagamiseks 

reservilülitusautomaatikat toitesisendite vahel.  

5.6   Alajaama alalisabipinge (DC) süsteemid 

5.6.1 Põhivõrguettevõtjal ja kliendil peavad olema eraldi DC keskused. Põhivõrguettevõtja 

330 kV alajaamades kasutatakse 220 V ja 110 kV alajaamades 110 V 

alalisabipingesüsteemi.  

5.6.2 Kõikides alajaamades peab olema vähemalt üks akukeskus. 

5.6.3 Minimaalne ühe akupatarei mahutavus peab olema 100 Ah 10 h tühjenemisrežiimis. 

5.7   Releekaitse ja automaatika kavandamise põhimõtted 

5.7.1 Releekaitse kavandatakse nii, et see oleks kiire, tundlik, selektiivne ja töökindel ning 

hõlmaks kõiki elektriseadmeid. 

5.7.2 Releekaitse seadmete valikul arvestatakse elektrisüsteemi stabiilsuse nõuetega. Kõik 

võrku ühendatud generaatorid peavad taluma 250 ms pingelohku (jääkpinge 0%) välja 

lülitumata vastavalt Võrgueeskirjale. See tähendab, et rikke kõrvaldamise aeg 

põhikaitse poolt ei tohi seda aega ületada. 

5.7.3 Lahk- ja maanduslülitite blokeeringuloogika realiseerimisel ei tohi kasutada 

fiidriterminale ega RTU-d, vaid see tuleb realiseerida lülitite abikontaktide ja 

nendevaheliste kaabel- ühenduste baasil. 

5.8   Jõutrafod 

5.8.1 Üldosa 

5.8.1.1 Välispaigaldusega jõutrafodele automaatset tulekustutussüsteemi ei ehitata; 

5.8.1.2 Kõikidel jõutrafodel peab vähemalt üks mähistest olema kolmnurkühenduses; 

5.8.1.3 Kõigi jõutrafoga ühendatud seadmete (mõõtetrafod, võimsuslülitid, keskpinge kaablid) 

paigaldamisel tuleb järgida standardi EVS-EN 61936-1 p. 8.7.2.1. nõudeid; 
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5.8.1.4 Tuletõkkeseinad paigaldatakse jõutrafodele vastavalt standardile EVS-EN 61936-1 

p.8.7. 

5.8.2 330 kV 

5.8.2.1 330 kV jõutrafod peavad olema tavatrafod. 

5.8.2.2 Jõutrafo valiku kriteeriumid: 

5.8.2.2.1 Nimipinged: 347/117,5/21 kV; 

5.8.2.2.2 Nimivõimsused põhivõrguettevõtja võrgus: 200/200/60 MVA; 

5.8.2.2.3 Jõutrafode astmelüliti peab asuma 330 kV poolel; 

5.8.2.2.4 Astmelüliti astmed ±6×1,33%; 

5.8.2.2.5 Tavatrafode 330 kV ja 110 kV mähised võivad töötada jäigalt maandatud (ka 

läbi neutraalilüliti) neutraaliga, läbi reaktori maandatud neutraaliga või 

isoleeritud neutraaliga; 

5.8.2.2.6 Tavatrafode  110  kV  neutraalide  väljavõtete  isolatsiooni  tase  peab olema 

võrdne faasi isolatsiooni tasemega; 

5.8.2.2.7 Tavatrafode 330 kV neutraali väljavõtete ja mähise isolatsioonitase peab 

olema vähemalt 245 kV. 

5.8.3 110 kV jõutrafod 

5.8.3.1 Jõutrafo valiku kriteeriumid: 

5.8.3.1.1 Nimipinged: 115/(38,5; 22; 16,5; 11; 6,6) kV; 

5.8.3.1.2 Nimivõimsused: 63 MVA, 40 MVA, 25 MVA, 16 MVA, 10 MVA, 6,3 MVA, 2,5 

MVA; 

5.8.3.1.3 Astmelüliti astmed ±9×1,67%; 

5.8.3.1.4 Jõutrafode astmelülitid peavad asuma 110 kV poolel; 

5.8.3.1.5 Neutraali väljavõtte isolatsiooni tase peab olema võrdne faasi 

isolatsioonitasemega; 

5.8.3.1.6 Neutraal peab olema maandatav maanduslülitiga. 

5.9 Shuntreaktorid  

5.9.1 Uute šuntreaktorite parameetrid: 

5.9.1.1 Nimipinge: 21 kV, 

5.9.1.2 Nimivõimsused: ühe lülitatava ühiku kohta: 20 MVAr, 30 MVAr või 50 MVAr. 

5.10   Kondensaatorpatareid 

5.10.1 Uute kondensaatorpatareide parameetrid:  

5.10.1.1 Talitluspinge: 123 kV, 

5.10.1.2 Nimivõimsused 115 kV pingel: 20 MVAr, 30 MVAr, 50 MVAr;  

5.10.1.3 Kondensaatorpatarei (või patareide plokk – näiteks 20+30 Mvar) ühendatakse 110 kV 

jaotlasse. 
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5.11   Alajaama lühisvoolud ja maanduskontuur 

5.11.1 Kõik 330 kV alajaama primaarseadmed peavad taluma lühisvoolu vähemalt 40 kA 1 s. 

5.11.2 Kõik 110 kV alajaama primaarseadmed peavad taluma lühisvoolu vähemalt 25 kA 1 s. 

5.11.3 Minimaalne alajaama maanduskontuuri ristlõige on Cu 50 mm². 

5.12   Alajaama juhtimine ja andmehõive 

5.12.1 Põhivõrguettevõtjal ja kliendil peavad olema eraldi ja üksteisest sõltumatud telemaatika- 

seadmed (RTU – Remote Terminal Unit, juhtimisarvuti, switch jne). 

5.13   Võrgu analüüsimise seadmed 

5.13.1 Väline häiresalvesti 

5.13.1.1 Lühisvoolude   mõõtmise   tagamiseks   ja   releekaitse   toimete   analüüsimiseks, 

paigaldatakse 110 kV ja 330 kV lahtritesse välised häiresalvestid. 

5.13.2 Elektrienergia kvaliteedi mõõtmine 

5.13.2.1 Elektrienergia kvaliteeti tuleb mõõta kõikides põhivõrguettevõtja ja Kliendi vahelistes 

110 kV või 330 kV liitumispunktides ja vajadusel 110 kV jõutrafode 110 kV õlgades ja 

selleks kasutatakse ainult EVS-EN 61000-4-30 klass A tüüpi elektrienergia kvaliteedi-

mõõte- seadmeid. 

5.13.3 Laimõõtesüsteem (WAMS) 

5.13.3.1 Põhivõrguettevõtja kasutab laimõõtesüsteemi WAMS elektrisüsteemi  talitluse  

jälgimiseks, juhtimiseks ning adekvaatse mõõteinformatsiooni saamiseks süsteemi 

talitluse seireks ja Eesti elektrisüsteemi dünaamilise mudeli verifitseerimiseks. 

5.13.4 PMU (Phasor Measurement Unit) 

5.13.4.1 Seadmed paigaldatakse kõikidesse 330 kV liinide lahtritesse ja liituvate  tootjate 

lahtritesse (soojuselektrijaamad, tuuleelektrijaamad). 110 kV paigaldatakse PMU 

seadmed olulisemate (võrgu kvaliteeti mõjutavate) põhivõrguga liituvate klientide 

lahtritesse. 

5.14   Ülekantava elektrienergia mõõtmine 

5.14.1 Võrguteenuse  mahtu  ja  elektrienergia  kogust  mõõdetakse  kliendi  liitumispunktis.  

Kõik tehingus kasutatavad kasutusele võetavad vahelduvvoolu elektrienergia 

mõõtevahendid  peavad vastama  Eesti  Vabariigi  Mõõteseadusele.  

5.14.2 Kommertsmõõtepunktides on lubatud kasutada ainult induktiivseid pingetrafosid. 

Mahtuvuslike pingetrafode kasutamine ei ole lubatud. 
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5.14.3 Mõõteahelates ei kasutata vahevoolutrafosid ja voolutrafode sekundaarvoolude 

summeerimist. Mõõteahelates ei tohi kasutada lisatakistusi. Mõõtejuhistikku ei tohi 

paigaldada kõrgepingejuhtidega ühisesse kanalisse, redelile või torustikku. 

Mõõtetulemuste mõjutamise vältimiseks peavad mõõteahelate ja seal olevate seadmete 

kõik klemmid olema kaetud ja plommitud. Arvestid ja nende lisaseadmed peavad asuma 

eraldiseisvas mõõtekilbis. 

5.14.4 Mõõtmisel pingetel 6-330 kV kasutatavad arvestid peavad võimaldama aktiiv- ja 

reaktiivenergia mõlemasuunalist mõõtmist mõõteperioodiga vähemalt 15 minutit. 
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6 JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJATEGA LIIDETAVATE 

TOOTMISSEADMETE LIITUMISE KOOSKÕLASTAMINE 

6.1 Üldosa 

6.1.1 Klassi 2 kuuluvate läbi inverteri ühendatud tootmisseadmete (tuule- ja 

päikeseelektrijaamade) ning klassi 3 ning klassi 4 tootmisseadmete liitumine 

jaotusvõrguettevõttega kooskõlastatakse põhivõrguettevõtjaga. Jaotusvõrguettevõtja, 

kelle elektrivõrgul puudub liitumispunkt põhivõrguettevõtja elektrivõrguga võib pöörduda 

tootmisseadmete kooskõlastamisel otse põhivõrguettevõtja poole.  

6.1.2 Tootmisseadme liitumise kooskõlastusega antakse tootmisseadme liitumise 

põhivõrguettevõtja poolsed tehnilised ning menetluslikud nõuded.   

6.1.3 Jaotusvõrguettevõtja algatab kooskõlastusprotsessi pärast tootja poolt esitatud 

liitumistaotluse menetlusse võtmist, edastades põhivõrguettevõtjale tootja 

elektripaigaldise nõutud andmed ning jaotusvõrguettevõtja poolt koostatavad 

täiendavalt kohustuslikud lisad vastavalt lisale 1. 

6.1.4 Klassi 3 ja klassi 4 tootmisseadme kooskõlastamiseks tasub jaotusvõrguettevõtja 

põhivõrguettevõtjale menetlustasu vastavalt punktis 3.3.2 toodule. Menetlustasu arve 

esitatakse jaotusvõrguettevõtjale kolme (3) tööpäeva jooksul pärast tootmisseadme 

liitumise kooskõlastamiseks nõutud materjalide edastamist põhivõrguettevõtjale 

maksetähtajaga 21 päeva. 

6.1.5 Jaotusvõrguettevõtja hindab tootmisseadme liitumistaotluse alusel vajadust muuta 

olemasolevaid võrgulepinguga sätestatud tarbimis- ja tootmistingimusi põhivõrgus, 

esitades põhivõrguettevõtjale lisas 1 nimetatud täiendavatele kohustuslike lisadega 

koos deklaratsiooni, milles kinnitatakse tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise 

vajaduse puudumist või esitatakse liitumistaotlus tarbimis- ja tootmistingimuste 

muutmiseks.  

6.1.6 Põhivõrguettevõtjal on õigus kümne (10) tööpäeva jooksul alates taotluse materjalide ja 

menetlustasu laekumisest (kui kohaldub) esitada jaotusvõrguettevõtjale päring 

täiendavate andmete saamiseks või teavitada puudustest tootja poolt esitatud taotluse 

materjalides, mis takistavad kooskõlastuse väljastamist. Kooskõlastuse menetlemine 

peatub kuni kohustuslike ning nõuetekohaste materjalide esitamiseni. 
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6.1.7 Juhul, kui tootja liitumine jaotusvõrguettevõtjaga tingib tarbimis– ja/või tootmisvõimsuste 

muutmise vajaduse jaotus- ja põhivõrguettevõtja vahel, alustatakse lisaks 

kooskõlastuse protsessile jaotus- ja põhivõrguettevõtja vahelise liitumisprotsessiga, 

milleks jaotusvõrguettevõtjal tuleb esitada liitumistaotlus vastavalt punktile 3.1 ning 

millele kohaldub punktis 3.3.2 nimetatud liitumistaotluse menetlustasu ja punktis 3.3.3 

nimetatud toimingutasu. Põhivõrguettevõtja väljastab sellisel juhul lisaks 

kooskõlastusele liitumislepingu pakkumise vastavalt punktile 3.2.  

6.1.8 Kooskõlastuste raames, millega kaasneb liitumine põhivõrguga, ei kohaldata punktis 

3.3.2.1 nimetatud menetlustasu.  

6.1.9 Juhul, kui tootja liitumisega ei kaasne jaotus- ja põhivõrguettevõtja vahelist tarbimis- 

ja/või tootmistingimuste muutumist, kuid on vajalikud ümberehitustööd põhivõrgus, 

jätkatakse täiendavalt kooskõlastuse protsessile põhivõrguettevõtja elektripaigaldise 

ümberehitus protsessiga, milleks jaotusvõrguettevõtjal tuleb esitada elektripaigaldise 

ümberehitamise taotlus põhivõrguettevõtja liitumise e-keskkonnas. Põhivõrguettevõtja 

väljastab sellisel juhul lisaks kooskõlastusele elektripaigaldise ümberehituse lepingu 

pakkumise, milles toodud ümberehitustööde teostamine on tootmisseadme 

elektrivõrguga liitumise eelduseks.  

6.1.10 Juhul, kui tootja liitumisel jaotusvõrguga ei ole vajalik ümberehitus- või liitumislepingu 

sõlmimine põhivõrguettevõtjaga, väljastab põhivõrguettevõtja kooskõlastuse 

tootmisseadme liitmiseks elektrivõrguga pärast nõuetekohaste materjalide edastamist 

ning menetlustasu laekumist (kui on vastavas klassis kohalduv): 

6.1.10.1 Klass 2 - kuni 14 päeva jooksul; 

6.1.10.2 Klass 3 – kuni 30 päeva jooksul; 

6.1.10.3 Klass 4 – kuni 60 päeva jooksul. 

6.1.11 Tootmisseadme elektrivõrguga liitumise kooskõlastus kehtib kuus (6) kuud alates 

kooskõlastuse väljastamisest liitumistaotluses toodud elektripaigaldisele, mille vältel 

tuleb jaotusvõrguettevõtjal sõlmida tootjaga liitumisleping.  

6.1.12 Põhivõrguettevõtja poolt väljastatavad kooskõlastused hõlmavad: 

6.1.12.1 tootmisseadme kirjeldust; 

6.1.12.2 sellele kohalduvad tehnilisi erinõudeid; 

6.1.12.3 liitumise menetluslikke nõudeid ning kehtivusaega. 

6.1.13 Üle 5 MW netoaktiivvõimsusega tootmisseadmete nõuetekohasust hindab 

võrgukatsetuste tulemusel põhivõrguettevõtja vastavalt punktis 3.9 ja lisas 3 kirjeldatule. 
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6.2   Kooskõlastamise protsessi vältel  esitatavad andmed 

6.2.1 Jaotusvõrguettevõtja edastab tootja liitumise kooskõlastamisel põhivõrguettevõtjale 

täiendavalt lisas 1 toodud mahule järgmised kohustuslikud dokumendid: 

6.2.1.1 tootja liitumistaotlus koos selle lisadega, sh üle 5 MW tootmisseadmetel PSS/E ja üle 

10 MW tootmisseadmetel PSCAD mudelid; 

6.2.1.2 deklaratsiooni tarbimis- ja tootmistingimuste mitte muutmise vajadusest vastavalt lisas 

1 toodud vormile või liitumistaotluse tarbimis- ja tootmistingimuste muutmiseks; 

6.2.2 Jaotusvõrguettevõtja kooskõlastab põhivõrguettevõtjaga üle 5 MW tootmisseadme 

ühendamiseks sõlmitava liitumislepingu pakkumise enne selle väljastamist. 

Põhivõrguettevõtja kooskõlastab või esitab muudatusettepanekud liitumislepingu 

pakkumisele viie (5) tööpäeva jooksul. 

6.2.3 Jaotusvõrguettevõtja edastab  üle 1 MW nimiaktiivvõimsusega liituva elektripaigaldise 

elektriosa projekti põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks vähemalt 3 kuud enne 

planeeritavat sünkroniseerimist ning pärast omapoolsete täienduste lisamist, mis 

hõlmavad infot jaotusvõrgu kaitseseadmestikust ja nende sätetest ning muust vastavalt 

kooskõlastuses ja liitumistingimuste lisas 5 toodule.  Tootmisseadme sünkroniseerimine 

on võimalik koheselt pärast elektriosa projekti kooskõlastust tingimusel, et muud 

sünkroniseerimise eeldused on täidetud. 

6.2.4 Jaotusvõrguettevõtja edastab üle 5 MW nimiaktiivvõimsusega liituva elektripaigaldise 

elektriosa projekti põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks vähemalt 3 kuud enne 

planeeritavat sünkroniseerimist ning pärast omapoolsete täienduste lisamist, mis 

hõlmavad infot jaotusvõrgu kaitseseadmestikust ja nende sätetest ning muust vastavalt 

kooskõlastuses ja liitumistingimuste lisas 5 toodule. Tootmisseadme sünkroniseerimine 

on võimalik koheselt pärast elektriosa projekti kooskõlastust tingimusel, et muud 

sünkroniseerimise eeldused on täidetud. 

6.2.5 Põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks esitatav tootja elektriosa projekt peab olema 

jaotusvõrguettevõtja poolt kooskõlastatud. 

6.2.6 Põhivõrguettevõtja vaatab kooskõlastamiseks esitatud elektriosa projekti läbi 30 päeva 

jooksul, esitades vastusena võrgueeskirja kohase kooskõlastuse tootja elektripaigaldise 

elektriosa projektile või märkused puuduste kõrvaldamiseks.  

6.2.7 Elektriosa projekti kooskõlastamise järgselt alustab tootja katsekava koostamist 

lähtudes punktist 3.9. Katsekava esitatakse esmalt jaotusvõrguettevõtjale ning seejärel 

põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks. Põhivõrguettevõtja kooskõlastab või esitab 

ettepanekud katsekava korrigeerimiseks kümne (10) tööpäeva jooksul pärast selle 

esitamist põhivõrguettevõtjale. 

6.2.8 Sideühenduse rajamisel tuleb lähtuda punktis 0 toodud nõuetest.  

6.2.9 Tootmisseadme sünkroniseerimise põhivõrguettevõtja poolseteks eeldusteks on: 

6.2.9.1 põhivõrguettevõtja kooskõlastus tootmisseadme liitumiseks; 
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6.2.9.2 üle 1 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadme elektriosa projekti kooskõlastus, sh 

mudelite heakskiitmine; 

6.2.9.3 üle 5 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadme liitumisel kolmepoolselt kinnitatud 

katsekava ning mudelite heakskiitmine; 

6.2.9.4 edukas sünkroniseerimiseelse side testimine; 

6.2.9.5 muude kooskõlastusest tulenevate piirangute puudumine. 

6.2.10 Jaotusvõrguettevõtja teavitab põhivõrguettevõtjat kümne (10) tööpäeva jooksul 

järgmistest sündmustest: 

6.2.10.1 tootja on liitumistaotluse tagasi võtnud/tühistanud;  

6.2.10.2 tootja on allkirjastanud liitumislepingu/te või selle muudatused;  

6.2.10.3 liitumispakkumise kehtivuse lõppemine (ilma liitumislepingu sõlmimiseta);  

6.2.10.4 liitumislepingu lõppemine;  

6.2.11 Juhul kui punktis 6.2.10 toodud sündmustest on põhivõrguettevõtjat teavitatud läbi 

põhivõrguettevõtja liitumise e-keskkonna, puudub täiendav vajadus punktis 6.2.10 

toodud sündmuste esitamiseks.  

6.2.12 Nõuetekohasuse tunnistuse väljastamiseks jaotusvõrguettevõtja poolt peavad olema 

täidetud kõik kooskõlastusest tulenevad nõuded. 

6.3   Tehnilised põhimõtted  

6.3.1 Kõikidel  osapooltel (põhivõrguettevõtja, jaotusvõrguettevõtja ja tootja) tuleb paigaldada 

kaitseautomaatika, mis tagaks tema võrguelementide kaitsmise. 

6.3.2 Kõikide põhivõrgu liitumispunktist tootmisseadme poole jäävate ümberehitustööde ja 

elektriseadmete paigaldamise korraldab jaotusvõrguettevõtja. Paigaldatava 

kaitseseadmestiku sätted kooskõlastatakse põhivõrguettevõtjaga elektriosa projekti 

kooskõlastamise raames, kui vastavalt liitumistingimustele tuleb põhivõrguettevõtjaga 

elektriosa projekti kooskõlastada. 

6.3.3 Jaotusvõrguga ühendatud klass 4 tootmisseadmete kooskõlastamisel paigaldab  

põhivõrguettevõtja jaotusvõrgu ning põhivõrgu vahelise tarbimiskoha liitumispunktide 

kõrgepinge poolele distantskaitse, häiresalvesti ja kvaliteedianalüsaatori, kui neid ei ole 

varasemalt paigaldatud. Distantskaitse nähakse ette põhivõrgu seadmete kaitseks ning 

ei ole mõeldud jaotusvõrgus tekkinud rikete väljalülitamiseks. Ehitustööd teostatakse 

elektripaigaldise ümberehituslepingu alusel, mille kulud kannab jaotusvõrguettevõtja. 

Põhivõrguettevõtja paigaldab distantskaitsed ja häiresalvestid vaid pingeastmele 110 

kV või 330 kV. 

6.3.4 Jaotusvõrguga ühendatud klass 4 tootmisseadmetele viib põhivõrguettevõtja läbi 

võrgueeskirjas ette nähtud pingelohu läbimise katse arvestades punktis 6.4.4.7 toodut. 
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6.4   Nõuded kaugjuhtimisele ning releekaitsele 

6.4.1      Reaalajas edastatav informatsioon 

6.4.1.1 Tootmisseadmest tuleb edastada jaotusvõrguettevõtja ja elektrisüsteemi 

juhtimiskeskustele reaalajas mõõtmised, juhtimised ja asendisignaalid vastavalt lisale 

4. 

6.4.1.2 Kõik asendisignaalid tuleb anda otse, nn kaksiksignaalidena (double-contact signals). 

6.4.1.3 Tootmisseadme juhtimissüsteem peab võimaldama eraldiseisvaid sideühendusi 

jaotusvõrguettevõtja ja elektrisüsteemi juhtimiskeskustega. Kasutatav andmevahetuse 

protokoll on IEC 60870-5-104. 

6.4.1.4 Jaotusvõrguettevõtjale edastatakse andmed kasutades ühte (1) IEC 60870-5-104 

ühendust, põhivõrguettevõtjale kasutades ühte (1) IEC 60870-5-104 ühendust. 

6.4.1.5 Sideühendused üle avaliku andmesidevõrgu (sh internet) on lubatud vaid juhul, kui 

kasutatakse IPsec virtuaalset privaatvõrku (VPN). VPN parameetrid edastatakse 

seadistajale vähemalt 30 päeva enne tootmisseadme pingestamist 

6.4.1.6 Sideühendus peab olema häälestatud nii, et päringud tootja seadmetesse on lubatud 

kahest (2) jaotusvõrguettevõtja ja neljast (4) põhivõrguettevõtja IP alamvõrgust. 

Edastatavate andmete esitusviis lepitakse kokku tootmisseadme elektriosa projekti 

kooskõlastamise käigus.  

6.4.1.7 Tootmisseadme võimsuslüliti(te) asend(id) edastatakse liitumispunkti(de)st iga fiidri 

osas eraldi.  

6.4.1.8 Tootmisseadme juhtimissüsteem peab vahetama jaotusvõrguettevõtja ja 

elektrisüsteemi juhtimiskeskustega infomahtusid, milliste aja fikseerimise täpsus peab 

olema võrdne või parem kui ±20 ms (resolutsiooniga 1 ms). Infomahtude tabelis 

määratud infomahud täpsustatakse vajadusel tootmisseadme elektriosa projekti 

kooskõlastamise käigus. 

6.4.2      Juhtimised 

6.4.2.1   Jaotusvõrguettevõtja  ja  elektrisüsteemi  juhtimiskeskustel  peab  olema  võimalik 

reaalajas juhtida tootmisseadme ja sellega seotud elektripaigaldisi vastavalt lisale 4.  

6.4.3      Releekaitse ja automaatika 

6.4.3.1   Jaotusvõrguettevõtja tagab, et tootja oleks varustatud järgmiste kaitsetega 

6.4.3.1.1    liigvoolukaitse; 

6.4.3.1.2    üle-ja alapingekaitse; 

6.4.3.1.3    sageduskaitse; 

6.4.3.1.4    pinge asümmeetriakaitse; 

6.4.3.1.5    võrgukaotuskaitse. 
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6.4.3.2 Jaotusvõrguettevõtja  ehitab  üle  1  MW  nimiaktiivvõimusega  tootmisseadme 

liitumispunkti eraldusautomaatika reservkomplekti sageduse ja pinge languse ja tõusu 

järgi, millede sätted  kooskõlastatakse  elektriosa projekti kooskõlastamisel. Sageduse 

sätted  kooskõlastab  põhivõrguettevõtja, pinge  sätted  määrab jaotusvõrguettevõtja. 

6.4.3.3 Üle  5  MW tootmisseadme liitumispunkti paigaldab jaotusvõrguettevõtja  

asünkroontalitluse kaitse reservkomplekti, mille sätted kooskõlastab põhivõrguettevõtja 

elektriosa projekti kooskõlastamisel. Päikese- ja tuuleelektrijaamadele nimetatud kaitset 

ei paigaldata. 

6.4.3.4 Klass 4 tootmisseadme kooskõlastamisel paigaldab põhivõrguettevõtja 

jaotusvõrguettevõtja tarbimiskoha liitumispunktide kõrgepinge poolele distantskaitse ja 

häiresalvesti. Ehitustööd teostatakse elektripaigaldise ümberehituslepingu alusel, mille 

kulud kannab jaotusvõrguettevõtja. 

6.4.4      Jaotusvõrguga liituva üle 5 MW tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele 

vastavuse hindamise erisused 

6.4.4.1  Juhul, kui jaotusvõrguettevõtja või jaotusvõrguettevõtja tootja elektripaigaldisega on 

ühendatud üle 5 MW tootmisseade, kinnitab tootmisseadme nõuetekohasust (ainult 

võrgueeskirjaga kehtestatud tehnilised nõuded) põhivõrguettevõtja.  

6.4.4.2 Katsetused tootmisseadme nõuetekohasuse kontrollimiseks  viiakse läbi 

liitumistingimuste lisas 3 toodud nõuete ja kooskõlastatud katsekavade alusel punktis 

3.9 toodud tingimustel.  

6.4.4.3   Katsekava koostab tootja koostöös jaotusvõrguettevõtjaga ning kooskõlastab 

põhivõrguettevõtjaga. 

6.4.4.4   Katsetused viib läbi tootja.   

6.4.4.5 Nõuetekohasuse hindamine viiakse läbi tootja ja jaotusvõrguettevõtja vahelises 

liitumispunktis koostöös jaotusvõrguettevõtjaga.  

6.4.4.6  Katsetusi alustatakse tootja poolt peale jaotusvõrguettevõtjalt ja põhivõrguettevõtjalt 

vastava loa saamist.    

6.4.4.7  Juhul kui jaotusvõrguettevõtja või tootja elektripaigaldisega on liitunud alla 10 MW 

võimsusega tootmisseade, hinnatakse tootmisseadme pingelohu läbimisvõimet (FRT) 

tehnilises projektis esitatud vastavate simulatsioonide ja mudelite alusel ning füüsilist 

pingelohu läbimise katset ei teostata. 
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6.5       Erisused reservgeneraatorite liitumisel 

6.5.1    Elektrienergia liikumine tootja elektripaigaldisest jaotusvõrgu suunas on lubatud vaid 

lühiajaliselt võrguga paralleeltöö taastamiseks, mille vältel tuleb vähendada lineaarselt 

generaatori väljundaktiivvõimsust.  

6.5.2   Põhivõrguettevõtja käsitleb jaotusvõrguga liituva kuni 5 MW nimiaktiivvõimsusega 

reservgeneraatori ühendamist jaotusvõrguga analoogselt kooskõlastatavate klass 2 

tootmisseadmetega.  

6.5.3    Üle 5 MW nimiaktiivvõimsusega reservgeneraatori liitumisel jaotusvõrguga lähtutakse 

juhtumipõhiselt. 
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 PROTOTÜÜPSE SEADME AJUTISELT PÕHIVÕRKU 

ÜHENDAMINE   

7.1 Üldised põhimõtted 

 Käesolevas peatükis sätestatakse prototüüpse tootmisseadme elektri põhivõrguga 

ajutise ühendamise tingimused.  

 Ühendamine tähendab käesolevas peatükis prototüüpse seadme elektripaigaldise 

põhivõrguga ühendamist läbi uue või olemasoleva liitumispunkti.  

 Ühendamine põhivõrguga toimub nimipingel 110 kV või 330 kV. 

 Juhul kui prototüüpse seadme ühendamiseks on vaja uut liitumispunkti, tuleb läbida 

liitumisprotsess. Liitumisprotsessi läbimise järgselt sõlmitakse tähtajaline võrguleping 

liitumispunkti valmimisest alates kuni viieks (5) aastaks.  

 Prototüüpse seadme korral saab uut liitumispunkti kasutada kuni kolm (3) aastat alates 

prototüüpse seadme sünkroniseerimise kuupäevast.  

 Kolme aastase perioodi lõppemise järgselt, on kahe (2) aasta jooksul võimalik esitada 

liitumistaotlus samasse punkti alalise elektripaigaldise ühendamiseks või avaldus sama 

liitumispunkti kasutamiseks uue prototüüpse seadme jaoks. Juhul, kui kahe (2) aasta 

jooksul ei esitata nõuetekohast liitumistaotlust või avaldust liitumispunkti kasutamiseks 

prototüüpse seadme kasutamiseks, lõppeb liitumispunkti kasutamise õigus ning kliendil 

katkeb võrguteenuse saamine antud liitumispunktist. 

 Pärast prototüüpse seadme kasutamise perioodi, mis on toodud punktis 7.1.5 on kliendil 

võimalus esitada järgneva kahe (2) aasta jooksul taotlus samasse liitumispunkti uue 

prototüüpse seadme  elektripaigaldise põhivõrguga ühendamiseks. 

 Juhul kui Klient soovib kasutada olemasolevat liitumispunkti prototüüpse seadme 

ühendamiseks, ei tohi prototüüpne seade toota ega tarbida rohkem kui kehtivas liitumis- 

ja/või võrgulepingus sätestatud. 

 Liitumispunkti on lubatud ühendada prototüüpne seade (seadmed) kuni  kolmeks (3) 

aastaks ning samasse liitumispunkti ei tohi olla ühendatud teisi tootmisüksusi, 

tootmisseadmeid ja täiendavaid tarbijaid.  

 Kõik põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise ja katsetamisega seotud suhtlus ja 

andmevahetus  toimub põhivõrguettevõtjaga e-kirja teel. 

 Kliendi poolt tuleb tasuda kõik prototüüpse seadme elektrivõrguga ühendamisest 

tingitud põhjendatud kulud. 
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7.2 Ühendamise tehnilised põhimõtted 

7.2.1 Elektrivõrgu sõlme ühendatavate prototüüpsete seadmete summaarne nimivõimsus 

peab jääma alla 0,2% antud sõlme lühisvõimsusest, arvutatuna süsteemi tavatalitluse 

korral.  

7.2.2 Juhul, kui liitumispunktis on näha kliendi poolt tulevaid häiringuid, mille puhul ei ole 

tagatud peatükis 4 toodud elektrikvaliteedi piirnormid (planeerimisväärtused) või 

elektrivõrku ühendatud teiste tarbijate tõrgeteta elektrienergiaga varustamine, 

lülitatakse kliendi elektripaigaldis põhivõrgust välja.  

7.2.3 Pärast häiringute ilmnemist peab klient edastama detailse aruande häiringute 

põhjustest. 

7.2.4 Kliendi elektripaigaldist ei lülitata enne põhivõrku tagasi, kui klient on esitanud detailse 

plaani koos selgitavate tegevustega häiringute kõrvaldamiseks. Elektripaigaldis 

pingestatakse põhivõrguga pärast seda, kui põhivõrguettevõtjaga on kooskõlastanud 

häiringute kõrvaldamise plaani ja vastavad  häiringud on kõrvaldatud.  

7.2.5 Häiringute ilmnemise ja prototüüpse seadme põhivõrgust väljalülitumise korral ei peatu 

punktile 7.1.5 ja 7.1.6 nimetatud kolme (3) aastane prototüüpse seadme ühendamise 

lepingus toodud periood. 

7.3 Prototüüpse seadme ühendamiseprotsessi lühikirjeldus 

7.3.1 Prototüüpset seadet elektrivõrguga ühendada sooviv isik esitab põhivõrguettevõtjale 

taotluse vastavalt lisas 1 toodud vormile „Taotlus prototüüpse seadme ühendamiseks“.   

7.3.2 Taotlusega koos  peab olema esitatud: 

7.3.2.1 Tootmisseadme põhiandmed (tehnilised) andmed vastavalt liitumistingimuste lisas 4 

toodud vormile; 

7.3.2.2 Elektripaigaldiste põhimõtteskeem kuni liitumispunktini;  

7.3.2.3 PQ diagramm tootmisüksuse kohta ja liitumispunktini eraldi; 

7.3.2.4 Omatarbe ühenduse teostamise kirjeldus. 

7.3.3 Juhul, kui esialgse info kohaselt vastavalt punktis 7.2.1 toodule hindab 

põhivõrguettevõte projekti teostatavaks, väljastatakse kliendile menetlustasu arve 

vastavalt liitumistingimuste punktile 3.3.2.2.  

7.3.4 Pärast menetlustasu laekumist kliendi poolt valmistab põhivõrguettevõte enda poolt ette 

lepingu pakkumise ja väljastab selle hiljemalt 90 päeva jooksul menetlustasu 

laekumisest arvates. Lepingu pakkumine kehtib kuni 60 päeva. 

7.3.5 Juhul, kui klient on pakkumisega nõus, sõlmitakse kliendiga prototüüpse seadme 

ühendamise leping. 

7.3.6 Pärast lepingu allkirjastamist väljastatakse esimese osamakse arve, mis sisaldab ka 

toimingutasu vastavalt liitumistingimuste punktile 3.3.3.1.  
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7.3.7 Klient esitab enda elektripaigaldise kohta info põhivõrguettevõtte poolseks 

kooskõlastamiseks vähemalt 30 päeva enne pingestamistaotluse esitamist, mis peab 

sisaldama:  

7.3.7.1 Tehniline projekt vähemalt tarbimissuunalises mahus vastavalt liitumistingimuste lisale 

5; 

7.3.7.2 Põhivõrguettevõtjale edastatavaid signaale vähemalt mahus, kas tootmismoodul(id) on  

töös/väljas ning  reaalajas mõõtmised kliendi elektripaigaldisest P, Q, I, U; 

7.3.7.3 Releekaitsesätted (lisaks tootmisüksuse sätted), mis täpsustatakse prototüüpse 

seadme ühendamise kokkuleppes.  

7.3.7.4 Elektrituuliku puhul, peab olema esitatud, standardis IEC 61400-22 nõutud 

akrediteeringuga ettevõtte poolt, hinnang energiapargi mooduli elektriosa võimekusele, 

hinnang võrgueeskirja nõuete täitmise kohta ning hinnang elektrienergia kvaliteedi 

piirnormide täitmise osas. Aruanded tuleb esitada vastavalt standardi IEC 61400-21 

järgi. 

7.3.7.5 Muud tüüpi prototüüpse seadme korral esitatakse vastavalt asjakohastele standarditele 

prototüübi sertifikaat. 

7.3.8 Klient esitab enda elektripaigaldise pingestamise taotluse vähemalt 30 päeva enne 

planeeritud esialgset pingestamist vastavalt liitumistingimuste lisa 1 vormile 1.2. 

Põhivõrguettevõtte ja kliendi vahel sõlmitakse prototüüpse seadme ühendamise 

kokkuleppe lisana enne pingestamist kokkulepe ajutiseks võrguühenduse 

kasutamiseks.  

7.3.9 Klient esitab enda elektripaigaldise sünkroniseerimise taotluse vähemalt 30 päeva enne 

planeeritud esialgset sünkroniseerimis vastavalt liitumistingimuste lisa 1 vormile 1.3. 
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 STANDARDID JA NÕUDED 

8.1 Standardite ja nõuete käsitlemisel lähtutakse liitumislepingu ja sõlmimise ja liitumise 

kooskõlastamise väljastamise hetkel kehtivast dokumendi redaktsioonist. Alltoodud 

standardeid ja nõudeid tuleb järgida nii elektripaigaldise projekteerimisel kui ka hilisemal 

eeskirjadele ja nõuetele vastavuse kontrollil. Standardeid, mis pole veel üle võetud Eesti 

standardiks on kohaldatavad vastavalt Eesti standardikeskuse juhendile „EVS Juhend 

5“ (Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks).    

8.2 Eesti Vabariigi õigusaktides reguleerimata küsimustes lähtutakse CENELEC-i 

standarditest või viimaste puudumisel ISO ja IEC standarditest ning viimaste 

puudumisel ANSI standarditest.  

8.3 Elektripaigaldise ehitamisel lähtutakse kõigist asjasse puutuvatest õigusaktidest ja 

standarditest. 

8.4 Üldised nõuded elektripaigaldise projekteerimiseks ja ehitamiseks (kohaldub kõikidele 

klientidele ja põhivõrguettevõtjale): 

8.4.1 Võrgueeskiri; 

8.4.2   EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV - Osa 1: 

Üldnõuded; 

8.4.3 EVS-EN 50522 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine; 

8.4.4 Elering AS võrguteenuste osutamise tüüptingimused; 

8.4.5 EVS-IEC 60038 IEC Standardpinged; 

8.4.6 IEC 60870-5-104 Telecontrol equipment and systems, part 5-104:  Transmission 

protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles; 

8.4.7 IEC 60870-5-101 Telecontrol equipment and systems - Part 5-101: Transmission 

protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks; 

8.4.8 IEC 60071-1 Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, Principles and rules; 

8.4.9 EVS-EN 50341-1 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised 

eeskirjad; 

8.4.10 EVS-EN 50341-2-20 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN); 

8.4.11 EVS-EN-50110-1 Elektripaigaldise käit; 

8.4.12 Elering AS elektripaigaldise käidu ohutusjuhend; 

8.4.13 Elering AS võrgulepingu tüüptingimused.  

8.5 Päikeseelektrijaamade võrguga ühendamise korral tuleb lähtuda järgnevatest 

standarditest:  

8.5.1 EVS-EN 62109-1 Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate 

energiamuundurite ohutus. Osa 1: Üldnõuded 
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8.5.2 EVS-EN 62109-2 Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate 

energiamuundurite ohutus. Osa 2: Erinõuded vahelditele 

8.5.3 EVS-EN 62116 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of 

islanding prevention measures 

8.5.4 EVS-HD 60364-7-712 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-712: Nõuded eripaigaldistele ja 

-paikadele. Solaar-fotoelektrilised toiteallikad 

8.6 Elektrituulikute võrguga ühendamise korral tuleb lähtuda järgnevatest standarditest: 

8.6.1 IEC 61400-1 Wind Turbines – Part 1: Design requirements; 

8.6.2 IEC 61400-2 Wind Turbines – Part 2: Design requirements for small wind turbines; 

8.6.3 IEC 61400-12 Wind Turbine generator systems. Power performance measurement 

techniques; 

8.6.4 EVS-EN 61400-21. Elektrituulikud. Osa 21: Elektrivõrguga ühendatud elektrituulikute 

elektri kvaliteedi näitajate mõõtmine ja hindamine; 

8.6.5 EVS-EN 61400-22 Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification 

8.6.6 EVS-EN 61400-12-1 Wind turbines Part 12-1: Power performance measurements of 

electricity producing wind turbines. 

8.7 Sünkroongeneraatoritega tootmisseadmete võrguga ühendamise korral tuleb lähtuda 

järgnevatest standarditest: 

8.7.1 EN 60034-16-1 Rotating electrical machines – Part 16: Excitation systems for 

synchronous machines – Chapter 1: Definitions; 

8.7.2 IEC TR 60034-16-3 Rotating electrical machines – Part 16: Excitation systems for 

synchronous machines – Section 3: Dynamic performance; 

8.7.3 IEEE Std. 421.5-IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power 

System Stability Studies; 

8.7.4 IEEE Std. 421.2– IEEE Guide for identification, Testing and Evaluation of the Dynamic 

Performance of Excitation Control Systems; 

8.7.5 EN60034-1 Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance; 

8.7.6 EN60034-3 Rotating electrical machines – Part 3: Specific requirements for turbine-type 

synchronous machines; 

8.7.7 IEEE/ANSI C50.10 Rotating Electrical Machinery- Synchronous Machines; 

8.7.8 IEEE/ANSI C50.12 Requirements for Salient-Pole Synchronous Generators and 

Generator/Motors for Hydraulic Turbine Applications; 

8.7.9 IEEE/ANSI C50.13 Requirements for Cylindrical Rotor Synchronous Generators. 

8.8 Elektrikvaliteedi hindamisel lähtutakse järgmistest standarditest (kohaldub kõikidele 

klientidele ja põhivõrguettevõtjatele): 

8.8.1 EVS-EN 50160 Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused; 

8.8.2 IEC 61000-4-30 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and 

measurement techniques – Power quality measurement; 
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8.8.3 IEC 61000-4-15 Testing and measurement techniques – Section 15: Flickermeter – 

Functional and design specifications; 

8.8.4 IEC/TR 61000-3-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment 

of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power 

systems; 

8.8.5 IEC/TR 61000-3-7 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-7: Limits – Assessment 

of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV 

power systems; 

8.8.6 Power Quality Indices and Objectives. CIGRE JWG C4.07, Final report, Publication No 

261, 2004; 

8.8.7 ITU-T K.26 Protection of telecommunication lines against harmful effects from electric 

power and electrified railway lines. 
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1 Vormid 

1.1 Liitumistaotlus  

1.1.1 Liitumistaotluses tuleb ära näidata: 

1.1.1.1 taotleja andmed; 

1.1.1.2 liitumispunkti asukoha andmed; 

1.1.1.3 andmed kas tegemist on uue või olemasoleva liitumispunktiga; 

1.1.1.4 soovitava liitumispunkti pinge;  

1.1.1.5 liitumispunkti soovitav tootmis- ja või tarbimissuunaline võimsus;  

1.1.1.6 soovitavad nõuded tarbimiskoha elektrivarustuskindlusele;  

1.1.1.7 liitumispunktide arv alajaamas pärast liitumise realiseerimist;  

1.1.1.8 elektripaigaldise võrkuühendamise lühikirjeldus;  

1.1.1.9 tootmisseadme või elektripaigaldise andmed;  

1.1.1.10 tootmisseadme andmed; 

1.1.1.11 Jaotusvõrguettevõte esitab tootmissuunalise liitumise korral jaotusvõrguettevõtjaga 

liitunud tootmisseadmete nimekirja vastavalt liitumistingimuste punktile 3.1.1.1;  

1.1.1.12 muu oluline info taotluse kohta. 
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1.1.2 Liitumistaotlusega koos esitatavate lisade loetelu 

Lisa nimetus Tootmissuunalisel 
liitumisel 

Tarbimissuunalisel 
liitumisel  

Piirkonna jaotusvõrguettevõtja nõusolek 
liitumiseks põhivõrguga 

  x 

Detailplaneeringu otsuse koopia või 
projekteerimistingimused 

x x 

„Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses“ 
nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, 
mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, 
või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju 
hinnata 

x x 

Tootmisseadme iga eri tüüpi tootmisüksuse 
kohta tootjatehase poolt väljastatud  
tehniliste parameetrite andmelehed (data 
sheet) 

x   

Asendiplaan, kuhu märgitakse peale 
elektripaigaldise  ja liitumispunkti olemasolev 
või soovitav asukoht koos koordinaatidega 

x x 

Elektripaigaldise ühejooneskeem kuni 
liitumispunktini, kus on näidatud uued ja 
olemasolevad tootmisseadmed, 
reaktiivenergia kompenseerimiseseadmed, 
vahetrafod, jaotus- ja kaitseseadmed ning 
kaablid ja ühendused koos nimiandmetega 

x x 

Elektripaigaldise käivitus- ning 
seiskamisprotsessi kirjeldus ja prognoositud 
talituse kirjeldus, märkides ära kõik olulised 
talitlust mõjutavad asjaolud 

  x 

Tootmisseadme aktiiv- ja reaktiivvõimekuse 
garanteeritud (PQ) diagramm  
tootmisseadme iga eri tüüpi tootmisüksuse 
kohta tema väljundklemmidel ja summaarne 
võimekuse diagramm arvutatuna 
liitumispunktis v.a kui taotlejaks on 
jaotusvõrguettevõtja. Jaotusvõrguettevõtja 
peab selle tingimuse täitma, kui tema 
võrguga liitub üle 15 MW tootmisseade 

x   

Jaotusvõrguettevõtja võrku varem 
sünkroniseeritud tootmisseadmete nimekiri 

x  

Muud olulised taotlusele lisatavad lisad x x 

 

1.1.2.1 Tootmisseadme põhiandmed, mille  vorm asub lisas 4.   
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1.1.2.2 Elektripaigaldise rajamise tähtsamate etappide plaanitava ajakava 

Etapp Planeeritud või teostatud  aeg 
(dd.mm.yyyy) 

keskkonnamõjude hinnangu saamine  

detailplaneeringu kehtestamine või 
projekteerimistingimuste väljastamine 

 

Ehitusloa saamine  

lepingu sõlmimine ehitaja ja/või seadmete 
tarnijaga 

 

Liitumislepingu sõlmimine võrguettevõtjaga  

ehituse algus  

võrguühenduse kasutusele võtmise soovitav aeg  

sünkroniseerimine  

katseperioodi algus ja lõpp  

tootmisseadme võrgueeskirja nõuetekohaseks 
tunnistamine 

 

 

1.2 Pingestamistaotlus 

 

Kliendi andmed (täidab klient): 

Alajaam  

Pingestatav elektripaigaldis  

Põhjus 

 

 

 

Soovitav pingestamise kuupäev  

Soovitav releekaitse sätete 

kooskõlastamise aeg 
 

Lisana esitatavad 

releekaitsesätted 
 

Lisana esitatud tehnilised 

parameetrid: 
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Kontaktandmed (nimi, telefon, e-

maili aadress): 
 

Esitaja (nimi, telefon, e-maili 

aadress): 
 

Kuupäev, allkiri  

 

Kooskõlastused (täidab Elering): 

Kooskõlastaja  

Käidukorraldaja Nõus pingestamise ajaga Digiallkirja resolutsioon 

Eleringi 
releekaitse ja 
automaatika 
talituse juhataja  

Vaja täiendavalt kooskõlastada sätted 

Digiallkirja resolutsioon  

Sätted kooskõlastatud 

Elektrisüsteemi 
juhtimiskeskus 

Nõus pingestamiskavaga/ajaga 
Digiallkirja resolutsioon 

Märkused: 

Lisa 1: releekaitse sätted 
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1.3 Sünkroniseerimistaotlus 

 

Kliendi andmed (täidab klient): 

Alajaam  

Sünkroniseeritav elektripaigaldis  

Põhjus 

 

 

Soovitav sünkroniseerimise kuupäev  

Lisana esitatavad releekaitsesätted  

Soovitav releekaitse sätete 

kooskõlastamise aeg 
 

Vastavalt vajadusele lisana esitatavad 

täiendavad tehnilised parameetrid: 
 

Esitaja (nimi, telefon, e-maili aadress):  

Kuupäev, allkiri  

Kooskõlastused (täidab Elering): 

Kooskõlastaja  

Käidukorraldaja Nõus sünkroniseerimise ajaga Digiallkirja resolutsioon 

Eleringi releekaitse 
ja automaatika 
talituse juhataja  

Vaja täiendavalt kooskõlastada sätted 

Digiallkirja resolutsioon 

Sätted kooskõlastatud 

Elektrisüsteemi 
juhtimiskeskus 

Nõus sünkroniseerimise kavaga/ajaga 
Digiallkirja resolutsioon 

Märkused: 

Lisa 1: releekaitse sätted 
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1.4 Kooskõlastamiseks esitatavad lisad  

 

Lisa nimetus Klass 2 
Läbi inverteeri 

ühendatud 
tootmisseadmed 

(tuule- ja/või 
päikeseelektrijaamad) 

Klass 3 Klass 4 

Tootmisseadme(te) kohta 
tootjatehase poolt väljastavad 
tehniliste parameetrite andmelehed 
(data sheet) 
 

 
 X  X 

Elektripaigaldise ühejooneskeem 
kuni põhivõrguettevõtja 
liitumispunktini, kus on näidatud uued 
ja olemasolevad tootmisseadmed, 
reaktiivenergia kompenseerimis-
seadmed, vahetrafod, jaotus- ja 
kaitseseadmed ning kaablid ja 
ühendused koos nimiandmetega 

x x x 

Tootmisseadme põhiandmed, mille  
vorm asub lisas 4.   

x  x x  

Tootmisseadme garanteeritud aktiiv-
reaktiivvõimekuse (PQ) diagramm 

 
 x  x 

Tootmisseadme garanteeritud aktiiv-
reaktiivvõimekuse (PQ) diagramm 
arvutatuna kooskõlastuse taotleja ja 
tootja liitumispunktini 

 
 x x  

Muud olulised taotlusele lisatavad 
lisad 

x x x 
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1.4.1 Jaotusvõrguettevõtja poolne kinnitus tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise 

vajaduse puudumisest 

 

Elering AS 
Kadaka tee 42      kuupäev nr … 
12915 TALLINN 
 

 

Kinnitus 

 

Käesolevaga kinnitame, et seoses ….. (tootmisseadme nimi) liitumisega …. (põhivõrguettevõtja 

ja jaotusvõrguettevõtja vaheline liitumispunkt) …… alajaama toitele, ei muutu  põhivõrgu ja 

jaotusvõrgu vahel sõlmitud võrgulepingus nr …… toodud tarbimis- ja tootmistingimused. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kirjuta siia ALLAKIRJUTAJA NIMI 

kirjuta siia ALLAKIRJUTAJA AMETINIMETUS 
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1.5 Prototüüpse seadme ühendamise taotlus 

 

 
TAOTLEJA ÄRINIMI / NIMI  (ELEKTRIENERGIA TOOTJA, KELLE ELEKTRIPAIGALDIS ÜHENDATAKSE 

PÕHIVÕRGUGA) 

 

REGISTRIKOOD VÕI  ISIKUKOOD 

AADRESS (ÄRIREGISTRI REGISTRIKAARDI ANDMETEL) 
 

 

TELEFON:  FAKS: e-post:  

TAOTLEJA ESINDAJA NIMI: ESINDAMISE ALUS: 

AMET                                                 VOLIKIRI 

ESINDAJA TELEFON : 

 

 

ESINDAJA FAKS  ESINDAJA e-post  

 

 

ÜLDTEHNILINE INFORMATSIOON 
LIITUMISPUNKTI SOOVITAV ASUKOHT (KÜLA, LINN, MAAKOND) MAAÜKSUSE NIMI    

 

KATASTRITUNNUS   

 

LIITUMISPUNKTI  ESIALGSE,  KLIENDI POOLT  SOOVITUD 

ASUKOHA KOORDINAADID L-EST’92 SÜSTEEMIS 

X Y  

LIITUMISE TÄHTAEG    

LIITUMISPUNKTI PINGE                KV 

LIITUMISPUNKTIDE ARV JA NÕUDED 

ELEKTRIVARUSTUSKINDLUSELE 

 

 

 

ELEKTRIPAIGALDISE VÕRKUÜHENDAMISE 

LÜHIKIRJELDUS (KAABELLIIN/ÕHULIIN, ÜHE- VÕI 

KAHEAHELALINE LIIN) 

 

 

 

 
ELEKTRIENERGIA TOOTMINE 

VÕRKU ÜHENDATAVATE TOOTMISSEADME NIMIVÕIMSUS 

 
                 MW.                                                                            COS 

LIITUMISPUNKTI  ÜHENDATAVATE  JÕUTRAFODE   

SOOVITUD NIMIVÕIMSUSED 

 

                                                                                  MVA 

 

 
KUI SOOVITUD VÕIMSUSE ULATUSES LIITUMISPAKKUMIST VÄLJA ANDA 

EI OLE VÕIMALIK, KAS SOOVITE LIITUMISPAKKUMIST MAKSIMAALSE 

VÕIMALIKU VÕIMSUSE ULATUSES? 

     JAH                                                            EI 

 

ELEKTRIENERGIA TARBIMINE 
SOOVITAV SUMMAARNE TARBIMISVÕIMSUS               MW                                                                               COS 

LIITUMISPUNKTI ÜHENDATAVATE JÕUTRAFODE 

SOOVITUD NIMIVÕIMSUSED  (MVA) 

 

              MVA.                                                                     

SOOVITAV SUMMAARNE VÕIMSUS TULEVIKUS 
NIMETADA VÕIMALUSEL AASTA 

                                                                                  MW 

 

Taotlusele eraldi lisada: 

Lisa 1 Tootmisseadme põhiandmed (tehnilised) andmed vastavalt liitumistingimuste lisas 4 

toodud vormile; 

Lisa 2 Elektripaigaldiste põhimõtteskeem kuni liitumispunktini; 

Lisa 3 PQ diagramm tootmisüksuse kohta ja liitumispunktini eraldi. 

Lisa 4 Omatarbe ühenduse teostamise kirjeldus
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LISA 2 - LIITUMISLEPINGU TÜÜPVORM 

LIITUMISLEPING NR … 
 
 
Elering AS (edaspidi: põhivõrguettevõtja), registrikood 11022625, asukoht Kadaka tee 42, 12915 

Tallinn, mida esindavad põhikirja alusel juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja juhatuse liige Kalle 

Kilk, 

 
ja 
 
___________ (edaspidi: klient), registrikood _________, asukoht  _______ , mida esindab 

_______________,                     

 

sõlmisid (edaspidi põhivõrguettevõtja ja klient eraldi ja koos nimetatuna vastavalt ka pool ja 

pooled) käesoleva liitumislepingu (edaspidi: leping) alljärgnevas: 

 

 

1. Lepingu ese 

1.1 Lepingu sõlmimisega on pooled kokku leppinud, et põhivõrguettevõtja projekteerib ja 

ehitab liitumispunktist põhivõrgu poole jäävad elektripaigaldised vastavuses lepinguga 

ja kliendi liitumistaotlusega ja ühendab need liitumispunktis kliendi nõuetekohase 

elektripaigaldistega eesmärgiga tagada kliendile võrguühendus. Kliendi liitumistaotlus on 

lepingu lahutamatu osa. 

1.2 Leping sätestab kliendi elektripaigaldise põhivõrguga liitumise tingimused, sealhulgas: 

1.2.1 liitumisest tulenevad kliendi ja põhivõrguettevõtja õigused, kohustused ja vastutuse 

1.2.2 liitumisega seotud kulude arvestamise põhimõtted ja tasumise korra; 

1.2.3 kliendi ja põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste omandi ning liitumis- ja mõõtepunkti 

asukoha; 

1.2.4 lepingu täitmise tähtaja; 

1.2.5 lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused; 

1.2.6  kliendi elektripaigaldise nõuetekohasuse tagamise ja kinnitamise tingimused; 

1.2.7 muud lepingu täitmiseks vajalikud tingimused. 
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1.3 Lepingu täitmisel lähtuvad pooled lisaks lepingule „Elering AS elektri põhivõrguga 

liitumise tingimused“ (edaspidi: liitumistingimused) ning „Elering AS liitumistasu ja 

tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikast“ (edaspidi: 

metoodika), mis moodustavad lepingu lahutamatu osa. Lepingu allkirjastamisega 

kinnitab klient, et on viidatud dokumentidega tutvunud ning nende sisu on kliendile 

arusaadav.  

1.4 Projekteeritavate ja ehitatavate elektripaigaldiste kirjeldus ja võrguühenduse tehnilised 

näitajad on toodud lepingu lisas 1.  

1.5 Liitumistasu prognoositud kalkulatsioon on toodud lepingu lisas 2 ning liitumistasu 

maksegraafik on toodud lepingu lisas 3. 

1.6 Liitumispunkti elektrilised parameetrid on toodud lisas 4. 

1.7 Lepingule kohalduvad tehnilised nõuded ja eeskirjad on toodud lisas 5. 

1.8 Poolte vahel toimuvad lepingu täitmisega seonduvad koosolekud protokollitakse ning 

vastavad Poolte poolt allkirjastatud protokolle kasutatakse lepingu tõlgendamisel. 

1.9 Põhivõrguettevõtja tagab kliendile lepingus sätestatud tingimustele vastava toimiva 

võrguühenduse hiljemalt _____ (__) kuu jooksul lisas 3 toodud maksegraafikus märgitud 

liitumistasu esimese osamakse tasumisest. Nimetatud tähtaeg pikeneb aja võrra, mil 

põhivõrguettevõtja on õigustatult keeldunud oma kohustuste täitmisest või peatanud 

lepingu täitmise, samuti muudel lepingus ja õigusaktides sätestatud juhtudel. 

1.10 Põhivõrguettevõtja tagab kliendile ajutise võrguühenduse elektripaigaldise kasutusele 

võtmiseks ja nõuetekohasuse kontrollimiseks vajalike katsetuste läbiviimiseks vastavalt 

liitumistingimustele.  

1.11 Elektripaigaldise nõuetekohasuse kontrollimine toimub vastavalt liitumistingimustes 

sätestatule ning katsetuste läbiviimiseks sõlmivad klient ning põhivõrguettevõtja lepingu 

lisana võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe, mille kestel on kliendil õigus läbi 

viia katsetused, millede teostamine ei ole ilma võrguühenduseta võimalik. 

Nõuetekohasuse kontrollimine toimub vastavalt põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud 

juhistele. 

1.12 Põhivõrguettevõtja tellib kõik lepingu täitmiseks vajalikud tööd läbi hankemenetluse. 

Hanke all peetakse silmas riigihangete seadusest tulenevat põhivõrguettevõtjale 

kohustuslike hankemenetluste reeglite järgimist (riigihanked ja lihthanked). Hanke all 

peetakse silmas ka kõiki muid tööde tellimisi, mille puhul põhivõrguettevõtja ei ole 

kohustatud riigihangete seadust järgima. 
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2. Poolte õigused ja kohustused 

2.1 Põhivõrguettevõtja kuulutab vajadusel lepingu täitmiseks vajalike projekteerimis- ja 

ehitustööde teostamiseks vajaliku hanke välja hiljemalt __ kuu jooksul pärast liitumistasu 

esimese osamakse tasumist kliendi poolt. 

2.2 Kliendil on õigus nõuda põhivõrguettevõtjalt nende lepingu täitmiseks vajalike 

projekteerimistööde, mille teostamiseks ei ole nõutav riigihanke läbiviimine, tegemist 

enne lepingus sätestatud liitumistasu I osamakse tasumist, tasudes põhivõrguettevõtjale 

niisugusteks projekteerimistöödeks tehtud kulutused vastavalt lepingu punktile 3.6. 

2.3 Kümne (10) kalendripäeva jooksul lepingu täitmiseks vajalike projekteerimis- ja 

ehitustööde teostamiseks läbiviidud hanke tulemuste selgumisest teatab 

põhivõrguettevõtja kliendile kirjalikult hanke tulemustest.  

2.4 Klient teatab põhivõrguettevõtjale hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul 

punktis 2.3 nimetatud teate saamisest, kas nõustub või ei nõustu nimetatud tingimustel 

käesoleva lepingu täitmist võimaldava hankelepingu sõlmimisega põhivõrguettevõtja 

poolt. Kui klient ei teata põhivõrguettevõtjale eelnimetatud tähtaja jooksul nõustumisest 

või mittenõustumisest, loetakse ta mittenõustunuks. Mittenõustumist, sealhulgas 

mitteteatamist, loetakse kliendipoolseks lepingust taganemise avalduseks, mille 

järgnevad lepingu punktis 7.4 toodud tagajärjed. Põhivõrguettevõtja ei pea kliendiga 

kooskõlastama hangete tulemusi, mille eeldatav maksumus jääb alla ________ EUR-i. 

2.5 Kui klient teatab vastavuses punktiga 2.4 oma nõustumisest hankelepingu sõlmimiseks 

ja täidetud on punktis 1.7 nimetatud nõuded, sõlmib põhivõrguettevõtja nimetatud 

hankelepingu ja tagab liitumispunktist põhivõrgu poole jäävate elektripaigaldiste 

projekteerimise ja ehitamise vastavuses lepinguga. Juhul, kui hange vaidlustatakse 

riigihangete vaidlustuskomisjonis või kohtus, on põhivõrguettevõtjal õigus peatada 

lepingu täitmine  ajavahemikuks, mis kulub vaidlustamisest kuni vaidluse osas tehtud 

jõustunud lahendini. Põhivõrguettevõtja ja klient teevad koostööd, et vaatamata lepingu 

täitmise peatumisele tagada lepingu punktis 1.9 toodud tähtaja järgimine. 

2.6 Juhul, kui hankelepingu sõlmimisel põhivõrguettevõtja poolt selgub, et lepingus 

nimetatud võrguühenduse välja ehitamise tähtaeg on oluliselt lühem, siis peavad pooled 

võimalusel läbirääkimisi ja lepivad kokku lühemas võrguühenduse välja ehitamise 

tähtajas. 
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2.7 Kliendi soovil lisatakse hanketingimustesse liitumispunkti väljaehitamise tähtaeg, mis 

võib olla lühem, kui on punktis 1.9 nimetatud tähtaeg. Sellisel juhul võib liitumistasu 

oluliselt suureneda.  

2.8 Kliendil on õigus saada põhivõrguettevõtjalt teavet lepingu täitmiseks korraldatud 

hangete kohta, samuti nõuda põhivõrguettevõtjalt lepingu täitmiseks tehtavate ning 

kliendi poolt liitumistasuna maksmisele kuuluvate kulutuste dokumentaalset tõendamist 

ja põhjendusi. Põhivõrguettevõtja teatab kliendile kirjalikult liitumispunkti valmimisest. 

2.9 Klient on kohustatud tegema põhivõrguettevõtjaga lepingu lisas nr 1 toodud 

elektripaigaldiste väljaehitamiseks ning liini rajamiseks vajalike lubade saamiseks ja 

servituutide seadmiseks vajalikku koostööd. Klient on samuti kohustatud tagama oma 

kulul nimetatud elektripaigaldiste rajamiseks vajaliku kliendi territooriumile jääva maa-

ala vabastamise liitumispunkti rajamist segavatest või segada võivatest asjadest ja 

asjaoludest enne ehitustööde algust. Kokkuleppe mittesaavutamisel maaomanikuga 

elektripaigaldiste püstitamiseks või muude lepingu täitmiseks vajalike lubade või 

nõusolekute mittesaamisel (sealhulgas planeeringutest tingitud takistused), on 

põhivõrguettevõtjal õigus peatada lepingu täitmine ajavahemikuks, mis kulub 

kokkulepete, lubade või nõusolekute saamiseks. Põhivõrguettevõtja algatab 

sundvalduse seadmise menetluse või pöördub kohtusse ainult kliendi nõusolekul ja 

kooskõlastusel. Kokkulepete saavutamisega seonduvad kulud kuuluvad liitumistasu 

hulka. 

2.10 Põhivõrguettevõtja on kohustatud klienti viivitamatult teavitama mistahes asjaolust, mis 

takistab või võib takistada lepingust tulenevate põhivõrguettevõtja kohustuste 

nõuetekohast täitmist või asjaoludest, mis tingivad lepingu täitmise peatamise. 

2.11 Klient on kohustatud:  

2.11.1 tagama tähtaegselt oma elektripaigaldise nõuetekohasuse liitumistaotluses esitatud 

eelduste ja tingimuste kohaselt; 

2.11.2 tagama põhivõrguettevõtjale võimaluse paigaldada kliendi territooriumile ja ehitistesse 

kliendi elektrivarustuse tagamiseks vajalikke põhivõrguettevõtja omandisse jäävaid 

elektripaigaldisi ja mõõtesüsteeme; 

2.11.3 tagama punktis 2.11.2 nimetatud elektripaigaldistele ja mõõtesüsteemidele nende 

hooldamiseks ja korrashoiuks vajaliku juurdepääsu; 

2.11.4 mitte võtma tasu põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste ja mõõtesüsteemide paiknemise 

eest kliendi territooriumil või ehitistes ega nende hooldamiseks ja kasutamiseks kliendi 

territooriumi või ruumide kasutamise eest, kui õigusaktidest ei tulene teisiti; 

2.11.5 punktides 2.11.2 ja 2.11.3 nimetatud tegevuste tagamiseks peavad pooled vajadusel 

läbirääkimisi tasuta servituutide seadmiseks. 
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3. Liitumistasu arvestamine ning maksed  

3.1 Klient on kohustatud tasuma põhivõrguettevõtjale liitumistasu arvetel märgitud 

maksetähtpäevadeks. Klient on kohustatud arve tasumisel viitama arvel märgitud 

viitenumbrile. Põhivõrguettevõtja tagab arve tasumiseks kliendile tähtaja vähemalt 14 

päeva.  

3.2 Kõigile maksetele lisandub käibemaks vastavuses õigusaktidega. 

3.3 Klient tasub põhivõrguettevõtjale liitumise eest liitumistasu, mis peab katma kõik 

põhivõrguettevõtja poolt kliendi liitumiseks tehtud tegelikud ja põhjendatud kulutused. 

Liitumistasu prognoositud eeldatav suurus on sätestatud lepingu lisas nr 2 toodud 

kalkulatsioonis. Pooled on lepingu sõlmimisel kokku leppinud, et nimetatud liitumistasu 

suurus ja kuluread on üksnes prognoos, mille puhul on põhivõrguettevõtja lähtunud 

parimast olemasolevast teadmisest ja praktikast ning liitumistasu tegelik täpne suurus 

selgub lepingu täitmise käigus, sh võib lisanduda ka lisas nr 2 esitamata kuluridasid. 

Pooled kohustuvad teavitama teineteist viivitamatult kõigist asjaoludest, mis võivad 

mõjutada prognoositud liitumistasu suurust. 

3.4 Klient maksab liitumistasu lepingu lisas 3 oleva maksegraafiku alusel arvestades 

punktis 3.6 sätestatud erisust. Pooled on kokku leppinud, et liitumistasu maksmisel 

aluseks olev maksegraafik on koostatud ja seda tuleb vajadusel muuta lähtudes 

põhimõttest, et kõik põhivõrguettevõtja poolt kliendi liitumiseks tehtud mõistlikud ja 

põhjendatud kulutused tuleb kliendi poolt tasuda põhivõrguettevõtjale osadena ette 

vastavalt põhivõrguettevõtja poolt tehtavatele töödele ja selle alusel koostatud 

maksegraafikule (v.a maksegraafikujärgne viimane osamakse). 

3.5 Põhivõrguettevõtja peab esitama kõigi kliendilt liitumistasuna nõutavate summade kohta 

kliendi nõudel dokumentaalse tõendi. Klient kohustub esialgselt prognoositud 

liitumistasu suuruse muutumisel sõlmima põhivõrguettevõtjaga viimase nõudel kirjaliku 

kokkuleppe lepingu lisas 2 toodud liitumistasu kalkulatsiooni ja/või maksegraafiku 

muutmiseks, lähtudes lepingu punktides 3.3 – 3.5 sätestatust.  
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3.6 Põhivõrguettevõtjal on õigus nõuda kliendilt lepingus sätestatud liitumistasu arvel 

liitumispunkti projekteerimise- ja ehitamisega seotud hanke ettevalmistamiseks ja 

liitumise projekteerimiseks tehtud tegelike, põhjendatud ja mõistlike kulutuste hüvitamist 

enne lepingus sätestatud liitumistasu maksmise tähtpäeva juhul kui põhivõrguettevõtja 

alustab kliendi soovil ning kliendiga kokku lepitud ulatuses liitumislepingu täitmiseks 

vajalikke töid enne liitumistasu I osamakse laekumist. Nimetatud kulutuste hüvitamine 

toimub üks kord kuus 10 (kümne) päeva jooksul pärast põhivõrguettevõtja poolt eelmisel 

kuul teostatud eeltoodud liitumisega seotud tööde ja nende maksumuse aruande 

esitamist kliendile. Kliendi poolt käesoleva punkti alusel tasutud summad võetakse 

arvesse  lepingu  alusel tasumisele kuuluva liitumistasu viimase osamakse suuruse 

arvutamisel.  

3.7 Kui liitumispunkti valmimisel selgub, et klient on liitumistasu prognooside alusel tasunud 

põhivõrguettevõtjale liitumistasu suuremas summas, kui liitumispunkti projekteerimiseks 

ja ehitamiseks tehtud tegelikud kulud, tagastab põhivõrguettevõtja kliendile 

enammakstud summad kolmekümne (30) päeva jooksul liitumispunkti valmimise kohta 

lõppakti allakirjutamisest arvates.  

3.8 Kui klient ei tasu põhivõrguettevõtjale liitumistasu maksetähtpäevaks, siis on klient 

kohustatud maksma põhivõrguettevõtjale viivist 0,05 % (null koma null viis protsenti) 

maksetähtpäevaks tasumata makselt päevas kuni kogu makse täieliku laekumiseni 

põhivõrguettevõtja pangakontole. 

3.9 Kui põhivõrguettevõtja hilineb punktis 3.7 nimetatud tasu maksmisega, siis on 

põhivõrguettevõtja kohustatud maksma kliendile viivist 0,05 % (null koma null viis 

protsenti) maksetähtpäevaks tasumata makselt päevas kuni kogu makse täieliku 

laekumiseni kliendi pangakontole. 

3.10 Kui klient tasub lepingust tuleneva liitumistasu osamakseid, loetakse esimeses 

järjekorras makstuks liitumistasu esimene osamakse, seejärel teine osamakse ja 

seejärel kolmas osamakse. Kirjeldatud tasumise järjekord kehtib sõltumata kliendi 

ühepoolsest tahtest. 

4. Elektripaigaldiste omand 

4.1 Pooled on kokku leppinud, et kliendi ja põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste omandi piiri 

määrab vastav liitumispunkt vastavalt lepingu lisale 1.  
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4.2 Põhivõrguettevõtjale ja kliendile kuuluvate elektripaigaldiste paiknemise kirjeldus on 

toodud lepingu lisas 1. Lepingule allakirjutamisega kinnitab klient, et ta on teadlik sellest, 

et liitumispunkti paiknemise kirjeldus on ligikaudne ja võib liitumispunkti rajamise käigus 

ehitustehnilistel põhjustel mitteoluliselt muutuda. Nimetatud muutuse korral on pooled 

kohustatud allkirjastama uue lepingu lisa 1 kümne (10) tööpäeva jooksul pärast seda, 

kui põhivõrguettevõtja on selle kliendile esitanud. 

4.3 Kumbki pool kohustub tagama tema omandis või valduses oleva elektripaigaldise 

säilimise, korrashoiu ja vastavuse kehtivatele õigusaktidele ning poolte vahel sõlmitud 

lepingutele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 

5. Lepingu täitmine ja vastutus 

5.1 Põhivõrguettevõtjal on õigus peatada lepingu ning omapoolsete kohustuste täitmine, kui 

klient rikub oluliselt lepingust või õigusaktidest tulenevaid kohustusi (sh juhul, kui klient 

ei ole taganud oma elektripaigaldise nõuetekohasust või täitnud muid liitumistaotluses 

esitatud eeldusi) või kui kohustuste täitmise peatamise õigus tuleneb muudest lepingu 

sätetest, informeerides sellest klienti vähemalt kakskümmend üks (21) kalendripäeva 

ette ning tingimusel, et klient pole ka eelnimetatud perioodi jooksul puudusi kõrvaldanud. 

Lepingu täitmise peatamise korral peab klient hüvitama põhivõrguettevõtjale juba tehtud 

kulutused, samuti lepingu täitmise peatamise ning täitmise taasalustamisega seotud 

põhjendatud täiendavad kulutused. Lepingu täitmise peatamise korral pikeneb 

võrguühenduse valmimise tähtaeg aja võrra, mil lepingu täitmine oli peatatud. Peatamise 

aluse äralangemisel jätkab põhivõrguettevõtja lepingu täitmist, teavitades sellest klienti. 

5.2 Pool ei vastuta oma lepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmata jätmise 

ja/või mittenõuetekohase täitmise (kohustuse rikkumine) eest ning ei ole seetõttu 

muuhulgas kohustatud hüvitama teisele poolele kohustuse rikkumisega tekitatud kahju 

ja teisel poolel ei ole õigust tugineda muul viisil oma õiguste teostamisel kohustuse 

rikkumisele, kui kohustuse rikkumine on vabandatav ning millist asjaolu kohustust 

rikkunud pool ei saanud mõjutada või mille ettenägemist või arvestamist lepingu 

sõlmimise ajal, vältimist või tagajärgedest ülesaamist ei saanud kohustust rikkunud 

poolelt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, sealhulgas: 

5.2.1 loodusõnnetused; 

5.2.2 elektripaigaldiste projekteerimisnorme ületavad äike, tuul, jäide ning muud 

loodusnähtused; 

5.2.3 tulekahjud; 

5.2.4 streik, diversiooniakt või rahutused; 

5.2.5 eriolukorra või sõjaolukorra väljakuulutamine; 

5.2.6 kohustuse rikkumisest teise poole poolt; 
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5.2.7 teise poole tegevus või tegevusetus. 

5.3  Kui punktis 5.2 nimetatud asjaolu, sündmus, tegevus või tegevusetus on ainult ajutine, 

ei vastuta pool kohustuse rikkumise eest üksnes aja vältel, mil see asjaolu, sündmus, 

tegevus või tegevusetus mõjutas kohustuse täitmist. 

5.4 Pooled on kohustatud teavitama teineteist esimesel võimalusel punktis 5.2 nimetatud 

asjaolu esinemisest, selle mõjust ja ulatusest poole võimele oma kohustusi täita, samuti 

nimetatud asjaolu äralangemisest. Selle kohustuse rikkumisel kaotab kohustust oluliselt 

rikkunud pool õiguse tugineda takistavale asjaoludele alates takistava asjaolu 

tekkimisest või selle äralangemisest kuni vastava teatamise kohustuse täitmiseni.  

5.5 Punktis 5.2  nimetatud asjaolu, sündmuse, tegevuse või tegevusetuse esinemine ei 

vabasta pooli kohustusest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud kohustuse 

rikkumisega tekitatava kahju ja muu negatiivse mõju vältimiseks või vähendamiseks. 

5.6 Klient teeb põhivõrguettevõtjale viivitamatult teatavaks lepinguga võetud kohustuste 

täitmist ohustava või ohustada võiva avariiohtliku olukorra või avarii või muu asjaolu. 
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6. Kahju hüvitamine 

6.1 Pooled on kohustatud hüvitama lepingu täitmisel või muul viisil seoses lepinguga teisele 

Poolele tekitatud kahju üksnes ja ainult käesolevas peatükis sätestatud juhtudel, 

ulatuses ja tingimustel. Vastutuse piirangud ei kehti kahju tahtliku tekitamise puhul. 

6.2 Kohustust rikkunud Pool hüvitab üksnes teise Poole elektripaigaldistele või muudele 

Poole omandis või valduses olevatele asjadele kohustuse rikkumisega tekkinud otsese 

varalise kahju. Käesoleva punktiga ei ole vastuolus lepingu punktis 6.3 toodud 

õiguskaitsevahend. 

6.3 Kui põhivõrguettevõtja hilineb lepingu punktis 1.9 kokkulepitud tähtajaks omapoolsete 

kohustuste täitmisega, maksab ta kliendile leppetrahvi 0,05% liitumis- või tingimuste 

muutmise tasu summast iga kohustuse täitmisega hilinetud päeva eest. 

Põhivõrguettevõtjal puudub leppetrahvi tasumise kohustus juhul, kui kohustust on 

rikutud vääramatu jõu tõttu või punktis 1.9 toodud tähtaeg on lepingus toodud alusel 

pikenenud. 

6.4 Pooltel on õigus nõuda teineteiselt hüvitamisele kuuluva kahju olemasolu ja suuruse ning 

kahju hüvitamise aluse olemasolu kindlakstegemiseks vajalike tõendite ja muude 

dokumentide ning teabe esitamist.  

6.5 Kliendil ei ole ühelgi juhul õigus nõuda põhivõrguettevõtjalt kahju hüvitamist, mis tekkis 

õigusaktides sätestatud süsteemihalduri õiguste teostamisest põhivõrguettevõtja poolt. 

7. Lepingu kehtivus 

7.1 Leping on sõlmitud ___ lehel koos ___ lisaga ___ lehel. 

7.2 Leping on allkirjastatud digitaalselt ja seda saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. 

7.3 Leping lõpeb: 

7.3.1 poolte lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmisega;  

7.3.2 poolte kirjalikul kokkuleppel;  

7.3.3 lepingust taganemisel või ülesütlemisel lepingus ettenähtud juhtudel ühe poole 

avaldusel.  

7.4 Põhivõrguettevõtjal on õigus taganeda lepingust, teatades sellest kirjalikult kliendile 

neliteist (14) päeva ette ning tingimusel, et klient ei ole ka eelnimetatud 14-päevase 

perioodi jooksul puudusi kõrvaldanud, kui: 

7.4.1 klient ei ole tasunud lepinguga kokkulepitud makseid (sealhulgas liitumistasu) 

kokkulepitud tähtpäevaks või 

7.4.2 klient rikub oluliselt muid lepingus või õigusaktides sätestatud kohustusi või 
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7.4.3 esineb üks või mitu lepingu punktides 8.7.1-8.7.4 nimetatud asjaolu ning selle või mõne 

muu kliendi poolt vastavuses 8.7.5 teatatud asjaolu tõttu on ilmne, et klient ei suuda 

lepingut nõuetekohaselt täita; 

7.4.4 lepingu täitmine on peatatud punkti 5.2 kohaselt ja peatamise kestus kokku on 90 päeva 

või rohkem. 

7.5 Kliendil on õigus taganeda lepingust, teatades sellest kirjalikult põhivõrguettevõtjale 

kolmkümmend (30) päeva ette. 

7.6 Lepingust taganemisel ükskõik kumma poole poolt lepingus või õigusaktides sätestatud 

alustel, tagastab põhivõrguettevõtja kliendile viimase poolt liitumistasuna tasutud 

summad, arvestades sellest eelnevalt maha kõik põhivõrguettevõtja poolt lepingu 

täitmiseks juba tehtud ja taganemise avalduse saamise hetkeks lepingu täitmiseks juba 

sõlmitud töövõtulepingute ülesütlemiseks vältimatult tehtavad põhjendatud  ja tõendatud 

kulud ning muud kliendi poolt põhivõrguettevõtjale lepingu alusel tasumisele kuuluvad 

maksed. Klient ei ole siiski kohustatud maksma põhivõrguettevõtjale käesoleva lepingu 

alusel mistahes maksetena kokku rohkem kui lepingus  sätestatud liitumistasu summa. 

7.7 Kui põhivõrguettevõtja on lepingust taganemisel lepingu punktis 7.4 sätestatud  alusel 

lepingu täitmiseks juba teinud või on taganemise avalduse saamise hetkeks lepingu 

täitmiseks juba sõlmitud töövõtulepingutest taganemiseks vältimatult kohustatud tegema 

selliseid põhjendatud ja tõendatud kulutusi, mis ületavad kliendi poolt 

põhivõrguettevõtjale selleks hetkeks tegelikult tasutud liitumistasu, on klient kohustatud 

niisugused liitumistasuna tasutud summasid ületavad kulutused põhivõrguettevõtjale 

viimase nõudel hüvitama kolmekümne (30) päeva jooksul vastava põhjendatud nõude 

saamisest. Klient ei ole siiski kohustatud maksma põhivõrguettevõtjale käesoleva 

lepingu alusel mistahes maksetena kokku rohkem kui lepingus  sätestatud liitumistasu 

summa. 

7.8 Põhivõrguettevõtja peab punkti 7.6 alusel kliendile tagastamisele kuuluva summa 

tasuma kliendile kolmekümne (30) päeva jooksul taganemise avalduse saatmisest või 

saamisest põhivõrguettevõtja poolt. Nimetatud summa või muu käesoleva lepingu alusel 

kliendile tasumisele kuuluva summa tasumisega viivitamisel on põhivõrguettevõtja 

kohustatud maksma kliendile viivist 0,05 % (null koma null viis protsenti) 

maksetähtpäevaks tasumata makselt päevas kuni kogu makse täieliku laekumiseni 

kliendi pangakontole. 

8. Muud kokkulepped 

8.1 Alates lepingu jõustumisest muutuvad kehtetuks pooltevahelised varasemad 

kokkulepped lepinguga sätestatud liitumispunktide suhtes. 
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8.2 Lepingule allakirjutamisega kinnitab klient, et talle on antud piisav võimalus lepingu 

sisuga tutvumiseks ning ta on sellega tutvunud ja selle sisust aru saanud. Samuti 

kinnitab klient lepingule allakirjutamisega, et ta on esitanud põhivõrguettevõtjale 

õigusaktidest tulenevad load ja kooskõlastused ning et need kehtivad lepingu sõlmimisel 

ning kogu lepingu kehtivuse aja jooksul. 

8.3 Klient on teadlik, et võrguleping sõlmitakse kliendiga ja kliendi elektripaigaldis 

ühendatakse võrku ning põhivõrguettevõtja tagab nõuetekohase võrguühenduse 

(võrguühenduse loomine) ainult juhul, kui kliendi elektripaigaldis vastab lepingus, 

liitumistingimustes ja õigusaktides nimetatud nõuetele (nõuetekohane elektripaigaldis), 

sh on esitatud kõik lepingus, liitumistingimustes ja õigusaktides nõutud dokumendid. 

8.4 Kui lepingu mõni säte on täielikult või osaliselt vastuolus õigusaktiga ja on seetõttu tühine 

või tunnistatud kehtetuks või ei ole seaduse kohaselt lepingu osaks, ei mõjuta see 

lepingu kui terviku kehtivust ning pooled kohustuvad täitma lepingut osas, milles see ei 

ole tühine või kehtetuks tunnistatud või milles see on seaduse kohaselt lepingu osaks. 

Pooled on samuti kohustatud alustama viivitamata läbirääkimisi ning sõlmima mõistliku 

aja jooksul kokkuleppe tühiste või kehtetuks tunnistatud sätete asendamiseks niisuguste 

sätetega, mis on kehtivad ja loovad poolte jaoks võimalikult sarnase õiguste ja 

kohustuste tasakaalu võrreldes õiguste ja kohustuste tasakaaluga, mis eksisteeris poolte 

vahel vastavalt eespool nimetatud tühistele või kehtetuks tunnistatud sätetele. 

8.5 Pooltel ei ole õigust anda lepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi üle kolmandatele 

isikutele ega koormata neid kolmandate isikute kasuks ilma teise poole kirjaliku 

nõusolekuta. Põhivõrguettevõtjal on siiski õigus mistahes hetkel anda kõik lepingust 

tulenevaid õigused ja/või kohustused üle põhivõrguettevõtja tütaräriühingule, kelle 

omandisse või valdusesse antakse põhivõrguettevõtja, ning lepingu allakirjutamisega 

loetakse, et klient on andnud oma kirjaliku nõusoleku selliseks õiguste ja/või kohustuste 

üleandmiseks ning kohustub sõlmima vajadusel vastavad kokkulepped. 

8.6 Pooled on kohustatud lepingu kehtivuse ajal, samuti pärast lepingu lõppemist hoidma 

saladuses seoses lepingu sõlmimisega ja selle täitmisega neile teise poole kohta 

teatavaks saanud mistahes teavet, mille avaldamine võib kahjustada teise poole huve 

või mille saladuses hoidmise vastu teisel poolel eeldatavalt on või võib olla huvi. Pool 

võib teabe avaldada oma nõustajatele, kellel on saladuse hoidmise kohustus ning samuti 

kohtule või ametiasutustele viimaste nõudmisel.  

8.7 Klient on kohustatud teatama põhivõrguettevõtjale viivitamatult kirjalikult: 

8.7.1 kui selleks pädev isik või organ on otsustanud juriidilisest isikust kliendi lõpetada, 

seahulgas sundlõpetada;  
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8.7.2 kui kliendi vastu on esitatud hagiavaldus summas, mis ületab kakskümmend protsenti 

(20%) kliendi omakapitalist; 

8.7.3 kui kliendi suhtes on esitatud avaldus pankroti väljakuulutamiseks või temale on esitatud 

pankrotihoiatus; 

8.7.4 kui toimub juriidilisest isikust kliendi ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;  

8.7.5 kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada lepingus sätestatud kliendi 

kohustuste täitmist. 

8.8 Poolel on õigus tasaarvestada tema poolt teisele poolele tasumisele kuuluvat makset 

üksnes poolte kokkuleppel.  

8.9 Põhivõrguettevõtja on kohustatud kliendi nõudel andma kliendile informatsiooni lepingu 

täitmise, sh. võrguühenduse valmimise ning kliendi liitumist puudutavate tehniliste 

andmete  (see tähendab liitumispunkti alajaama skeemi, seadmete spetsifikatsioone ja 

muid tehnilisi näitajaid/skeeme/jooniseid, mis on kliendi liitumisega seotud) kohta. 

9. Erimeelsuste lahendamine 

9.1 Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi 

lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. 

9.2 Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, 

lahendatakse vaidlus Harju maakohtus. 

10. Tahteavaldused 

10.1 Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud, 

kooskõlastused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave (edaspidi: tahteavaldus), mis 

omavad õiguslikku tähendust, tuleb teise poole kontaktisikule esitada kirjalikus vormis. 

Informatsioonilise iseloomuga teated, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke 

tagajärgi, võib esitada ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  

10.2 Tahteavaldus loetakse kätte saaduks juhul, kui see on edastatud liitumiste e-

keskkonnas. Kõik lepingu täitmisega seotud tahteavaldused, millega ei kalduta kõrvale 

lepingu tingimustest, loetakse kehtivalt ja poolte jaoks siduvalt antuks üksnes siis, kui 

need on antud lepingus nimetatud isikute või nende poolt otseselt selleks volitatud isikute 

poolt.  

11. Poolte kontaktaadressid ja –isikud 

11.1  Lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud küsimuste, välja arvatud 

lepingu tingimuste muutmine, lahendamiseks määravad pooled oma kontaktisikuteks 

järgmised isikud:  



 

     82 

 
Põhivõrguettevõtja               Klient 

Elering AS                                   ____________ 

Kontaktaadress:            Kontaktaadress: 

Kadaka tee 42,               

12915 Tallinn 

telefon:  __________            telefon: _____________ 

e-post: info@elering.ee                               e-post: ____________ 

 

Kontaktisik:             Kontaktisik: 

______________    ________________ 

 

telefon:_______            telefon: _____________ 

e-post: ___________________          e-post: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pv@energia.ee
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12. Pool peab viivitamatult teatama teisele poolele punktis 11.1 toodud kontaktisikute  

ja -andmete muutumisest. 

 
 
Poolte allkirjad: 

 

Põhivõrguettevõtja  Klient 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Taavi Veskimägi Kalle Kilk ________________ 

Juhatuse esimees Juhatuse liige _________________ 
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Liitumislepingu nr. ____ lisa nr 1:  

Liitumispunkti ja projekteeritavate ning ehitatavate elektripaigaldiste  

kirjeldus ja võrguühenduse tehnilised näitajad koos liitumisskeemiga 

 

1. Liidetava elektripaigaldise asukoht:   ______________________  

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:     _________________ 

3. Liitumispunkti ühendatava ______ võimsus: ______________ 

4. Liitumispunkti ühendatava tootmisseadme reaktiivenergia tootmise ja tarbimise võimekus 

liitumispunktis1 

5. Liitumispunkti asukoht:  _____________ (vastavalt _______ toodud liitumisskeemile). 

6. Põhivõrguettevõtja kindlustab liitumispunktides elektrienergia järgmiste parameetritega: 

Lubatud maksimaalne tootmisvõimsus2 on ___;  

Lubatud maksimaalne tarbimisvõimsus3 ____; 

7. Maksimaalne installeeritud tootmisvõimsus kliendi võrgus seisuga on ____; 

8. Liitumispunkti nimipinge on ………; 

9. Perspektiivsed lühisvoolud ja lühisvõimsused liitumispunktis:_________ 

10. Elektrikatkestuse likvideerimise tähtajad tarbimiskoha kohta on määratud Majandus- ja 

kommunikatsiooni määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise 

tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” . 

11. Põhivõrguettevõtja projekteerib ja ehitab liitumistasu eest  ______ 

alajaamas:_______________________________ 

12. Klient projekteerib ja ehitab oma elektripaigaldised liitumispunktini. 

13. Elektripaigaldiste, nende kaitse-, automaatika- ja juhtimisaparatuuri projekteerimisel tuleb 

juhinduda ________ 

14. Skeem ________ 

 

Põhivõrguettevõtja  Klient 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Taavi Veskimägi Kalle Kilk _____________ 

Juhatuse esimees Juhatuse liige _____________ 

                                                
 

 

 

1 Kasutatakse tootmisseadme liitumise puhul 
2tootmisvõimsus tähendab käesoleva lepingu mõistes elektrienergia edastamist liitumis-punktist võrgu suunas 
3tarbimisvõimsus tähendab käesoleva lepingu mõistes elektrienergia edastamist võrgust liitumispunkti suunas 
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Liitumislepingu nr. ____ lisa nr 2: 

Prognoositud eeldatava liitumistasu kalkulatsioon 

 

Liitumine _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Põhivõrguettevõtja  Klient 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Taavi Veskimägi Kalle Kilk ___________ 

Juhatuse esimees Juhatuse liige _____________ 
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  Liitumislepingu nr. _____ lisa nr 3: 

Liitumistasu tasumise maksegraafik 

 
 

 
 
 
 

Prognoositud eeldatava liitumistasu tasumise maksegraafik: 
 

Maksegraafik

1. osamakse - hiljemalt kuuekümne (60) päeva 

jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;

2. osamakse - kahekümne (20) päeva jooksul 

pärast liitumispunkti ehitamise hanke võitja 

väljakuulutamist. 

3. osamakse- ülejäänud osa tegelikest kuludest, 

millest on maha arvestatud kliendi poolt varem 

tasutud summad, 45 päeva jooksul pärast 

liitumispunkti valmimist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Põhivõrguettevõtja  Klient 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Taavi Veskimägi Kalle Kilk ____________ 

Juhatuse esimees Juhatuse liige ______________ 
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Liitumislepingu nr. ____ lisa nr 4:  

Liitumispunkti elektrilised parameetrid 

 
1. Elektrisüsteemi püsiandmed –  

  NB! tegemist on näitega – esitatud andmed on iga liitumispunkti jaoks erinevad 
 

a. Sagedus  

Sagedus    

Nimisagedus f 50 Hz 

Sagedus normaaltingimustel f 49,8 - 50,2 Hz 

Sagedus  häiritud talitlusel f 49,0 - 50,5 Hz 

Sagedus avariitalitlusel 
 

f 47,0 – 53,0 Hz 

 
b. Pinge 

Pinge     

Nimipinge  Un 110 330 kV 

Seadme suurim lubatav  
kestevpinge 

Um 123 362 kv 

Lühiaegselt (20 min) 
seadmetele  
lubatav maksimaalne pinge 

Umax 
(20min) 

126,5 379,5 (390 
kV 15 min) 

kV 

Pinge normaalolukorras Unorm 105 - 123 330 - 360 kV 

Pinge avariiolukorras U 97 - 126,5 280 - 379,5 kV 

 
c. Seadmete nimipinged 

Nimipinge Un 110 330 kV 

Jõutrafod 
 

 115/(38,5)/ 
(22)/ (16,5)/ 
(11)/(6,6) 

347/(117,5)/ 
(38,5)/(22)/ 
(16,5)/ 
(11)/(6,6) 

kV 

Pingetrafod  110000:√3 /  
100: √3 / 100 

330000: 
√3/100: 
√3 / 100 

V 

Voolutrafod  123 362 kV 

Lülitid  123 362 kV 

 
a. Maandussüsteem …. 
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2. Liitumispunkti elektrilised põhiparameetrid 
 

Nimipinge  U 110  kV 

Tavapinge U 118  kV 

Lühisvoolud 
maanduskontuuri ja 
puutepingete arvutamiseks 

    

 

 3I0 16  kA  

 t 1,0  sec  

Maksimaalne lühisvool 
 

     

 I(3)k 25  kA  

 t 1  sec  

 S 1550  MVA  

 Z 7.81, 
65deg 

 Ohm  

 R 3.3  Ohm  

 X 7.078  Ohm  

Minimaalne lühisvool 
 

     

 I(3)k 25  kA  

 t 1  sec  

 S 1550  MVA  

 Z 7.81, 
65deg 

 Ohm  

 R 3.3  Ohm  

 X 7.078  Ohm  

Tüüpiline lühisvool 
 

     

 I(3)k 25  kA  

 t 1  sec  

 S 1550  MVA  

 Z 7.81, 
65deg 

 Ohm  

 R 3.3  Ohm  

 X 7.078  Ohm  
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3. Liitumispunkti elektrikvaliteedi piirnormid. juhul kui liitumispunkt asub jõutrafo keskpingeõlas, 
esitatakse piirnormid jõutrafo kõrgepingeõlas.  

  ….. 
 
4. Liitumispunkti jaotlaga ühendatud liinide andmed 
 

Alajaam 1 
 

Alajaam 2    

  L 25 km 

  S 1550 MVA 

  Z 7.81, 65deg Ohm 

  R 3.3 Ohm 

  X 7.078 Ohm 

 
5. Liitumispunkti jaotlaga ühendatud jõutrafode andmed…… 
6. Liitumispunkti jaotlaga ühendatud pingepiirikute andmed…… 
7. Liitumispunkti alajaama skeem…… 
8. Liitumispunkti lähedase võrgu skeem …… 
9. Releekaitse  
 

 
Põhivõrguettevõtja  Klient 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Taavi Veskimägi Kalle Kilk ____________ 

Juhatuse esimees Juhatuse liige ______________ 
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1          KATSETAMINE 

1.1 Mõõtmised 

1.1.1      Mõõtmiste nõuded 

1.1.1.1 Mõõtmised peab teostama pädev mõõtja ning mõõtetulemused peavad olema 

tõendatult jälgitavad mõõteseaduse § 5 tähenduses.   

1.1.1.2 Kvaliteedimõõteseade peab vastama standardi EVS-EN 61000-4-30 klass A 

nõuetele. Seadme mõõtesagedus peab olema vähemalt 9,6 kHz.  

1.1.1.3 Teiste mõõteseadmete salvestamissagedus peab olema vähemalt 0,1 kHz, kuid 

täpne nõutav salvestamissagedus lepitakse põhivõrguettevõtjaga iga katse puhul 

eraldi kokku. 

1.1.1.4 Mõõtmised tuleb teostada liitumispunktis ja kasutada on lubatud ainult voolu- ja 

pingetrafode mõõteahelaid. Kaitseahelatest mõõtmiste teostamine ei ole lubatud. 

1.1.1.5 Sünkroongeneraatoritega tootmisseadmete puhul on nõutav mõõtmiste teostamine 

ka generaatori ergutus ja staatoriahelates. Nendel juhtumitel lepitakse mõõteseade ja 

põhimõtted eraldi Põhivõrguettevõtjaga kokku.  

1.1.1.6 Enne katsetuste algust tuleb kasutatav mõõteseade kooskõlastada 

põhivõrguettevõtjaga. 

1.1.2      Mõõtmiste tunnussuurused 

1.1.2.1 Mõõteseade peab katsetamise perioodil omama asjakohaseid kalibreerimise 

sertifikaate. Mõõteseade peab olema eraldiseisev teistest juhtimissüsteemidest. Üks 

mõõteseade peab salvestama tootmisseadmes toimuvat koos kiirete protsessidega 

põhilistes alltoodud tunnussuurustest: 

1.1.2.2 Sünkroongeneraatoritega tootmisseadmed: 

 3 phase stator L-N terminal voltages 

 3 phase stator terminal currents 

 3 phase L-N PCC (Point of Common Coupling) voltages 

 3 phase PCC currents 

 Active power, PCC MW 

 Reactive power, PCC MVar 

 Active power MW 

 Reactive power MVar 

 Generating unit rotor field voltage 

 Generating unit rotor field current 

 Main exciter field voltage 

 Main exciter field current 
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 AVR reference voltage 

 Voltage applied to AVR summing junction (step etc) 

 Power system stabiliser output 

 DC signal input to AVR Steam Turbine 

1.1.2.3 Läbi inverteri ühendatud tootmisseadmed (tuule- ja päikeseelektrijaam): 

 3 phase L-N PCC voltages 

 3 phase PCC currents 

 Active power MW, PCC 

 Reactive power MVar, PCC 

 

1.2 Katsetulemuste esitamise põhimõtted 

1.2.1 Katsetulemuste kohta tuleb esitada: 

1.2.1.1   Andmed katsetaja kohta; 

1.2.1.2   Katse teostamise aeg ja mõõtekoht, kasutatavad mõõteseadmed; 

1.2.1.3   Mõõteseadmete ühendamise asukoht ja skeem; 

1.2.1.4   Katsetulemuste joonistel peab selgelt olema aru saada, mida tahetakse näidata; 

1.2.1.5   Nimekiri andmetest, mida koguti käsitsi (nt mõõteseadme väärtus); 

1.2.1.6   Mõõteandmed .csv või .txt failis; 

1.2.1.7 SCADA väljatrükid elektrivõrgu olekust, alarmidest ja juhtimiskäsklustest, mille 

saamiseks võib pöörduda põhivõrguettevõtja poole, kaasa arvatud tootmisseadme 

juhtimissüsteemi logi lülitamiste kohta; 

1.2.1.8   Katsetulemuste aruanne tuleb esitada üks eksemplar nii paber kui digikujul; 

1.2.1.9   Muud asjakohased andmed. 

 

1.3 Sünkroongeneraatoritega tootmisseadmete katsetamise 

täiendavad tingimused  

1.3.1 Enne sünkroniseerimist teostatavad katsetused tuleb teostada ning katsete 

tulemused edastada põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks enne 

sünkroniseerimist.  

1.3.2 Primaarreguleerimise katsetuste maht lepitakse kokku katsekavas olenevalt 

tootmisseadme eripärast.  
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1.4 Läbi inverteri ühendatud tootmisseadmete (tuule- ja/või 

päikeseelektrijaamad) täiendavad tingimused  

1.4.1 Läbi inverteri ühendatud tootmisseadme (tuule- ja/või päikeseelektrijaam) 

katsetamisel tuleb fikseerida järgmised sündmused:  

1.4.2 Fikseerida elektrituulikute: 

1.4.2.1 väljalülitumine liigtuulest; 

1.4.2.2 väljalülitumine tuulesuuna muutumisest, 

1.4.2.3 väljalülitumine tuulekiiruse alanemisest; 

1.4.2.4 sisselülitumine 

1.4.3 Fikseerida läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaam): 

1.4.3.1 väljalülitumine päikeseintensiivsuse alanemisest; 

1.4.3.2 sisselülitumine. 

1.4.4 Primaarreguleerimise katsetamine  

Primaarreguleerimise katse ei ole täies mahus kajastatud katsetuste tabelis, kuna 

täpne programm primaarreguleerimise funktsiooni katsetamiseks sõltub 

tootmisseadme tüübist ning kontrolleri loogikast (hajusjuhtimine või 

tsentraaljuhtimine). 

1.4.5 Sagedusregulaatori toime simuleeritud sageduse järgi  

1.4.5.1 Katsetuste eesmärgiks on välja selgitada primaarreservi tekitamise võimalus ning 

aktiivvõimsuse reageering sageduse hälbele.  

1.4.5.2 Primaarreguleerimise katse toimub kahes osas, milles esimeses kontrollitakse 

primaarreservi moodustamist ja teises primaarreguleerimist erinevate statismidega ja 

tundetustsoonidega. Juhtimiskäsklused ja reguleerimissätted aktiveeritakse 

elektrisüsteemi juhtimiskeskusest. Sageduse hälbe tekitamiseks võib kasutada 

sageduse seadeväärtuse muutmist või välise sagedussignaali simuleerimist. Välise 

sagedussignaalina võib kasutada simuleeritud digitaalset või analoogsignaali.  

1.4.6 Primaarreservi kontroll 

1.4.6.1 Kontrollitakse tootmisseadme primaarreguleerimise vastavust normaalolukorras ja  

avariiolukorras võrgueeskirja nõuetele. 

1.4.7 Primaarreguleerimise kontroll erinevate tundetustsoonidega ja statismidega 

1.4.7.1 Läbi inverteri ühendatud tootmisseadmete (tuule- ja/või päikeseelektrijaam) korral 

võib punktis 3 kirjeldatud katset läbi viia piiratud aktiivvõimsusega, kuid jaama 

väljundvõimsus peab olema vähemalt kolmandik nimiaktiivvõimusest. 

Juhtimissüsteemile edastatava sagedussignaali simuleerimine teostatakse kliendi 

poolt.  
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1.4.7.2 Katsetulemuste raportis ära näidata maksimaalne tehniliselt võimalik väljundvõimsus 

ning välja tuua aktiivvõimsuse muutumise kiirus reageeringuna sagedushälbele 

normaalolukorras (vähemalt +/- 0,4 Hz) ning avariiolukorras (vähemalt +/- 0,5 Hz). 

Paralleelselt mõõtetulemustega näidata ära sageduse signaal. Sagedussignaal peab 

sisaldama sageduse kiireid muutusi (vähemalt 0,1 Hz sammud). 

1.4.7.3 Elektrisüsteemi juhtimiskeskusest aktiveeritakse primaarreguleerimine erinevate 

tundetuse tsoonide ja statismi väärtuste juures. Eesmärk on kontrollida 

juhtimissüsteemide ja tootmisseadme võimekust osaleda primaarreguleerimises 

1.4.7.4 Iga katse puhul toimub mõõtmine vähemalt 15 minuti jooksul, kusjuures iga katse 

korral peab olema salvestatud primaarreguleerimise toime nii üle- kui alasageduse 

korral (vastavalt võimsuse vähenemine ja suurenemine sagedushälve väljumisel üle 

tundetustsooniga määratud vahemiku).  

1.4.7.5 Mõõdetakse vähemalt 0,2 sekundiliste intervallidega järgnevaid suurusi:  

1.4.7.5.1 simuleeritud sagedust 

1.4.7.5.2 tootmisseadme väljastatavat aktiivvõimsust 

1.4.7.5.3 tootmisseadme maksimaalset võimalikku aktiivvõimsust, läbi inverteri 

ühendatud tootmisseade (tuuleelektrijaam) korral funktsioonina mõõdetud 

tuulekiirusest. 

1.4.7.5.4 tootmisseadmeaktiivvõimsuse muutust sageduse hälbe kohta (ΔP/Δf). 

Statismi kontrolli jaoks. 

1.4.7.6 Simuleeritud sagedusega katsete tegemisel on vaja tootmisseadmel arvestada 

võrgueeskirja § 261 lg 6 nõutud võimsuse muutumise kiirusega ning palume seda ka 

raportis kajastada. Kogu primaarreserv peab olema realiseeritav vähemalt 30 sekundi 

jooksul, kusjuures pool sellest 10 sekundiga. 

1.4.7.7 Simuleeritud sageduse näidissignaalid mitteavariilise olukorra jaoks on toodud 

joonistel 3 ja 4 ning avariilise olukorra jaoks joonis 5. 
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Joonis 3. Primaarreguleerimise katse simuleeritud sageduse signaali erinevad astmed 

normaalolukorras. 

 

Joonis 4. Sagedussignaali sageduse muutumise maksimaalne kiirus normaalolukorras. Kui 

sageduse muutumise kiirus on suurem kui 0,5 Hz/s läheb tootmisseade üle avariiolukorda. 
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Joonis 5. Primaarreguleerimise katse simuleeritud sageduse signaali erinevad astmed 

avariiolukorras. 
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1.5 Katsetusteks valmisoleku deklaratsiooni vorm 

 

 

Kuupäev: 

Tootmisseadme nimi: 

Katsetatava tootmisseadme nimi:  

Tootmisseadme W-kood:  

Liitumispunkti asukoht: 

Katsetatava tootmisseadme või selle osa võimsus: …….. MW 

Katseperioodi algus ja planeeritav lõpuaeg: ………….(pp.kk.aa) - …………..pp.kk.aa 

Tootmisseadme omaniku/esindaja andmed: 

 Telefon: 

 e-mail: 

Kinnituskiri. 

 

Käesolevaga kinnitan, et …… (pp.kk.aaaa) on tootmisseadmes lõpetatud kõik ehitus-, 

seadistus ja muud elektritööd ning valmis kõikide katsekavas märgitud katsetuste läbi 

viimiseks. Lisatud on juhtimis- ja seiresignaalide testimise aruanne. 

 

 

Kinnitaja andmed: 

 

Allkiri: 

 

Kuupäev: 

 

Signaalide katsetuste aruanne tuleb lisada valmisoleku deklaratsiooni lisasse. 
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1.6 Tootmisseadme omaniku/esindaja poolne kinnitus  

 

Kvaliteedimõõtmiste põhjal kinnitan, et kvaliteedinäitajad ……….. (vastavad / ei vasta) 

tabelites toodud lubatud piirväärtustele ning tootmisseade…….(ei põhjusta/ võib põhjustada) 

häireid teistele põhivõrguettevõtja võrguga ühendatud klientidele ning elektriseadmetele. 

Kuupäev 

Tootmisseade: 

Tootmisseadmetestitav osa:  

Testitud tootmisseadme W-kood 

Testitud tootmisseadme nimivõimsus: ……. MW; …….MVA 

Mõõtmiste teostaja: 

Mõõtmiste teostamise aeg:  

Tootmisseadme esindaja: 

 

 

 

 

Allkiri     Kuupäev: 

 

 

 

PÕHIVÕRGUETTEVÕTJA POOLNE KINNITUS: 

 

Esitatud raportis näidatud kvaliteedinäitajad …. (on/ei ole) lubatud piirides ning ….. (on/ei ole) 

lubatud jätkata katsekava punktide 1-10 teostamist. 

  

  

Kinnitaja nimi: 

 

Allkiri:    Kuupäev: 
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1.7        Elektri kvaliteedi lühiaruanne 

 

Värelus (95 % mõõdetud väärtustest ühe nädala jooksul) 

 Mõõdetud Lubatud (110 kV) Lubatud (330 kV) 

Pst    

Plt     

 

Harmoonikud (99% mõõdetud väärtustest ühe nädala jooksul) 

 Mõõdetud Lubatud (110 kV) Lubatud (330 kV) 

THD U ()    

TDD    
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Harmooniku järk Mõõdetud 

Suhteline pinge uh, % 

Lubatud (110 kV) 

Suhteline pinge uh, % 

Lubatud (330 kV) 

Suhteline pinge uh, % 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    
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40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

 

 

 

 

 

Asümmeetria (nädalasel mõõtmisel 95 % juhtudest) 

 Mõõdetud, % Lubatud  

(110 kV), % 

Lubatud  

(330 kV), % 

ka    

 

Registreeritud ülepingete tabel (kogu nädalase mõõtmise tulemused) 

Registreeritud ülepinged Aeg Joonise nr. Märkus 

……… ………  

(hh.mm.ss – hh.mm.ss, pp.kk.aa) 

……… ……… 
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1.8 Katsetuste näidisaruanne 

TEST 1: SECONDARY LOAD CONTROL 

 

1.1 Elering test no. correspondence  

This test corresponds to or replaces Elering test ……….  

 

1.2 Test Conditions  

 

1.3 Test Execution  

 

1.4 Success Criteria  

 

1.5 Comments  

 

1.6 Recorded signals  

 

For example:  

VCP, PCP, QCP, P330, Q330, V330, Pref, Qref, OLTC, Vexf, Iexf, 

Sampling rate 200 ms (1 s at connection point). 
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1.9      Sünkroongeneraatoritega tootmisseadmete vastuvõtukatsete kava 

 

Test 1. Measurements for determination generator parameters (can be replaced with factory acceptant tests) 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Open Circuit Saturation  Measurement of the steady state variation of generator 

field current versus generator stator voltage from the 

minimum achievable generator stator voltage to at least 

1.05 p.u. of the rated stator voltage with the generator 

circuit breaker open. 

For machines with brushless exciters the field current 

measurement shall be the field current of the exciter 

2 

 

 

Saturation factors. 

This test is to determine the generator saturation 

factors S1.0 and S1.2  

The unit will be brought to synchronous speed and 

disconnected from the power grid with no field current. 

The field current will then be increased in steps of 10% 

until the generator armature voltage reaches 1.2 p.u. of 

the rated value. The generator armature voltage (Vt), field 

voltage (Vf) and field current (If) will be recorded, in 

tabular form, at each step. 

 

3 Synchronous Machine Impedances and Time 

Constants Tests that reasonably confirm the d-

axis reactances (Xd, X’d, X”d) and time constants 

(T’do and T”do) of the synchronous generator 

For example, recording of terminal voltage and field 

current following opening of the generator circuit breaker 

with the generator running at near-zero real power and 

under-excited so as to absorb substantial reactive power 

with the excitation system in manual field voltage control 

Details to be proposed by the manufacturer 

 

4 Short circuit load test Details to be proposed by the manufacturer  
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Test 2. Power quality measurements  

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Power quality measurements   Normal operation of power plant  Measurement period is 7 days.  

initial conditions determined by Elering 

 

Test 3. Inertia. 

Part No GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Inertia.  

A test that reasonably confirms the inertia 

constant of the turbine-generator, governor 

droop and other model parameters 

The unit circuit breaker shall be opened to disconnect the 

unit from grid  

Details to be proposed by the manufacturer 

 The machine is loaded to a small amount of MW 
(around 10 - 20% to prevent the interference from 
protection relay operation) and Mvar value 
(under-excited condition preferred).  

 The AVR is set in auto control mode and the 
governor in speed droop control mode.  

 The unit circuit breaker input signal to the turbine 
controller is blocked to defeat the machine speed 
preset.  
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Test 4. Generator AVR testing.  

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Step change to AVR voltage reference with the 

generating unit on open circuit 

(a) +2.5 % 

(b) -2.5 % 

(c) +5.0 % 

(d) -5.0 % 

(e) +10.0 % (0,95pu to 1,05 pu) 

(f) -10.0 % (1,05pu to 0,95 pu) 

nominal stator terminal voltage 

2 Manual variation of generating unit open circuit 

voltage 

Stator terminal voltage (Ut) 

(a) increase from 0.5 pu to 1.1 pu 

(b) decrease from 1.1 pu to 0.5 pu 

see notes below 

 in 0.1 pu step for Ut between 0.5-0.9 pu 
 

 in 0.05 pu step for Ut between 0.9-1.1 pu 

3 steady state over-excitation limiter (OEL) 

operation 

Mvar outputs at OEL setting slow raising of excitation to 

just bring OEL into operation. 

See notes below 

 100% MW output 

 75% MW output 

 50% MW output 

 25% MW output 

 min. MW output 

4 steady state under-excitation limiter (UEL) 

operation 

Mvar outputs at UEL setting slow lowering of excitation 

to just bring UEL into operation.  

See notes below 

 100% MW output 

 75% MW output 

 50% MW output 

 25% MW output 

 min. MW output 

5 Step change of Mvar on the transmission system 

 

Test conducted by Elering 

Switching in and out of: 

(a) a transformer 

(b) a reactor 

(c) a capacitor 

 parallel transformers on staggered taps 

 others as determined by Elering 

 test with and without PSS  

 



 

                                                 106 
 

6 Step change to AVR voltage reference with the 

generating unit connected to the system. 

(PSS out of service) 

 

Generating unit output levels: 

(i)50% rated MW, and 

(ii)100% rated MW 

(a) +1.0 % 

(b) -1.0 % 

(c) +2.5 % 

(d) -2.5 % 

(e) +5.0 % 

(f) -5.0 % 

repeat (e) & (f) twice 

 

see notes below 

 nominal stator terminal voltage 

 unity power factor or underexcited operation 

 system base load OR typical conditions at the 
local equipment and typical electrical connection 
to the transmission or distribution system 

 tests for (i) must precede tests for (ii) 

 smaller step changes must precede larger step 
changes 

7 As for 6 but with the PSS in service Same as in part 6 Same as in part 6 

8 Step change to AVR voltage reference with the 

generating 

unit connected to the system. 

(PSS out of service) 

 

System Conditions : 

(i) system minimum load with no other generation 

on the same bus OR relatively weak connection 

to the transmission or distribution system, and 

(ii) system maximum load and maximum 

generation on same bus OR relatively strong 

connection to the transmission or distribution 

system 

(a) +5 % 

(b) -5 % 

repeat (a) & (b) 

twice; 

see note below 

 nominal stator terminal voltage 
 

 unity power factor or underexited operation 
 

 Generating unit output at 100% rated MW 

9 As for 8 but with the PSS in service Same as in part 8 Same as in part 8 

 

 Tests 1,3 and 4 need not be witnessed by the TSO 

 For test 3 a positive step is applied of X% from the sub-OEL value. But for test 4 a -Y% step from the sub-UEL value as shown in Figure 

3 is required. 
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Figure 3. Application of Step Signal 

 

 For tests 6 and 7 care must be taken not to excite large or prolonged oscillations in MW etc. Therefore, smaller step changes must always 

precede larger step changes to avoid such oscillations. 

 The Figure 4 below shows the step changes referred to in the schedule of tests given above. An example is given of a +5% step to the 

summing junction and then a -5% step. Removal of the +5% ("-5%") step is deemed to be a -5% step. Unless specified otherwise the "-

5%" step method shown in Figure 4 is used. 

 

Figure 4. Application of test signal 
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Test 5 Active and reactive power tests (PQ curve and Q = const) 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 PQ curve measurements  (a) minimum % rated MW 

a. Q max setpoint 

b. Q min setpoint  

(b) 25 % rated MW 

a. Q max setpoint 

b. Q min setpoint  

(c) 50 % rated MW 

a. Q max setpoint 

b. Q min setpoint  

(d) 75% rated MW  

a. Q max setpoint 

b. Q min setpoint  

(e) 100 % rated MW 

a. Q max setpoint 

b. Q min setpoint  

The min and max Q will be held for 10 minute in each step. 

Signal from Elering control centre (SCADA if applicable) 

2 Q constant  (a) 0 Mvar 

(b) -1/2Qmax rated Mvar  

(c) +1/2Qmax rated Mvar 

 

Q will be held for 10 minute in each step. 

Signal from Elering control centre (SCADA if applicable) 

3 Leading and lagging MVar capability at full MW 

output. 

System maximum load and maximum 

generation. Test conducted with as high an 

ambient temperature as possible. 

Generating unit MW and MVar output levels set to 100% 

of rated values and maintained for one hour both for 

leading and lagging. 

System maximum load and generation 
Signal from Elering control centre (SCADA if 
applicable) 
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Test 6 House load test  

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 House load test 

Remaining load – houseload  + load connected 

directly to power plant 

Test conducted by Elering 

opening of the link to transmission system  70-90% of nominal active power MW exported by 
means of the link (PCC) 

 Test duration 1 hour 

 Resynchronization 

2 Islanding of a subsystem consisting of User's 

generating units plus load with export of power 

by means of a link to the transmission system. 

 

Test conducted by Elering 

opening of the link  5-10% of generated MW exported by means of 
the link 

 90-95% of generated MW used by the 
subsystem's load 

 Each test during 1 hour 

 Resynchronization 
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Test 7 Over- and underfrequency   

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Overspeed capability to stay in the range of 51.0 

to 53Hz for a minimum of 3 minutes 

(a) Digital governor: use software, where practical, to put 

a step in the speed reference of the turbine governor such 

that the target speed is 52.5Hz and the overshoot in speed 

remains above 52,5Hz and in the range 52,5-53Hz for 

about 3 min 

(b) Use a manual control to raise speed from 50Hz 

so as to stay in the 52,5 to 53 Hz range for a minimum of 

3 min. 

(c) Where it is practical, use a function generating 

unit to inject an analogue signal in the appropriate 

summing junction, so that the turbine stays in the 52,5-53 

Hz range for a minimum of 3 min. 

Unsynchronised unit at rated speed and no load 

2 Underspeed capability 

to stay in the range of 48,0 to 47,5Hz for a 

minimum of 30 minutes 

To be proposed by the manufacturer Unsynchronised unit at rated speed and no load 

 

Test 8 U = constant test 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Testing U constant functionality  (a) XXX kV  

(b) XXX kV 

(c) XXX kV 

Voltage at each step (a)-(c) maintained during 60 minutes 

 

Signal from Elering control centre (SCADA if applicable) 
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Test 9 Load control (secondary control test) 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Variable frequency injection into the AVR 

summing junction (with PSS out of service) 

0.01-100 rad/sec  

 

See notes below 

 as determined by Elering 

2 Step change to governor/load reference (a) 2.5 % step increase in MW demand signal 

(b) 2.5 % decrease in MW demand signal 

(c) equivalent of 0.05Hz subtracted from the 

governor speed ref. 

(d) equivalent of 0.1 Hz added to turbine governor 

speed reference 

 

See notes below 

 equipment output at 50-90% of rated MW  

 others as agreed with Elering 

3 load rejection (real power) 

Generating unit reactive power output levels: 

(i) maximum leading Mvar 
(ii) maximum lagging Mvar 

(a) 25 % rated MW 

(b) 50 % rated MW 

(c) 100 % rated MW 

See notes below 

 nominal stator terminal voltage 

 smaller amount must precede larger amount of 
load rejection 

 duration of last step 1 hour 

 Resynchronization 

 

4 Load control (secondary control test) 

 

Test conducted by Elering if unit connected 

under AGC 

(a) minimum % rated MW 

(b) 50 % rated MW 

(c) 60 % rated 

(d) 70 % rated MW 

(e) 100 % rated MW 

(f) 90 % rated MW 

(g) 80 % rated MW 

(h) 0 MW exported to grid MW 

Power at each step (a)-(h) maintained during 10 minutes 

Signal from Elering control centre (SCADA if applicable) 

Signal from Elering control centre (SCADA if 
applicable) 
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 For test 1, care has to be taken not to excite electromechanical resonances (eg poorly damped MW swings) if the machine is on line. 

 For the tests 2 equipment characteristics may require the changes be varied from the nominal values given. Larger changes may be 

considered in order to more accurately determine equipment performance. 

 For test 3, the instantaneous overspeed protection must be set at an agreed level depending on unit capability  

Test 10 Primary control test 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1  Testing power plant behaviour in case of 

frequency changes in grid   

(a) 40 % rated MW 

(b) 90 % rated MW 

Frequency steps, droops and deadbands to be 

determined by Elering 

 

Generator need to be synchronized with grid 

Excitation system is in AVR mode and started. 

PSS is in service. 

Generator breaker is closed. 

Signal from Elering control centre (SCADA if applicable) 

Example of Primary control test. 

Load generator to 40% of rated active power XX MW. 
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Enable frequency control function in the turbine control system 

  

Frequenc
y control 
enabled 

Droop 
(%) 

Deadban
d (mHz) 

Frequenc
y step 

(mHz) (all 
changes 
from 50 

Hz) 

Expected 
P change 

(MW) 

Duration 
(after 

stabilized 
output), 

min. 

1 Yes 8 100 -80  5 

2 Yes 8 100 80  5 

3 Yes 8 100 -200  5 

4 Yes 8 100 200  15 

5 Yes 8 0 -80  5 

6 Yes 8 0 80  5 

7 Yes 2 100 -80  5 

8 Yes 2 100 80  5 

9 Yes 2 100 -200  15 

10 Yes 2 100 200  5 

11 Yes 2 0 -80  5 

12 Yes 2 0 80  5 

13 No 8 0 -450  5 

14 No 8 0 450  5 

15 No 8 0 -550  15 

16 No 8 0 550  5 

17 No 8 0 -1000  5 

18 No 8 0 1000  15 

19 No 2 0 -450  5 

20 No 2 0 450  5 

21 No 2 0 -550  5 

22 No 2 0 550  15 
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Load generator to 90% of rated active power XX MW. 

  

Frequenc
y control 
enabled 

Droop 
(%) 

Deadban
d (mHz) 

Frequenc
y step 

(mHz) (all 
changes 
from 50 

Hz) 

Expected 
P change 

(MW) 

Duration 
(after 

stabilize
d output) 

min. 

1 Yes 8 100 -80   5 

2 Yes 8 100 80   5 

3 Yes 8 100 -200   5 

4 Yes 8 100 200   15 

5 Yes 8 0 -80   5 

6 Yes 8 0 80   5 

7 Yes 2 100 -80   5 

8 Yes 2 100 80   5 

9 Yes 2 100 -200   15 

10 Yes 2 100 200   5 

11 Yes 2 0 -80   5 

12 Yes 2 0 80   5 

13 No 8 0 -450   5 

14 No 8 0 450   5 

15 No 8 0 -550   15 

16 No 8 0 550   5 

17 No 8 0 -1000   5 

18 No 8 0 1000   15 

19 No 2 0 -450   5 

20 No 2 0 450   5 

21 No 2 0 -550   5 

22 No 2 0 550   15 
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Test 11  Cold start to maximum rated power 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Cold start to maximum rated power 

 

Test conducted by Elering 

Initial start order from Elering control centre (SCADA if 

applicable) 

Maximum rated power to be maintained during 1 hour 

Details to be proposed by the manufacturer 

At least 24 h shutdown (all primary systems) required 

before start of the test 

 

Test 12 Testing of a FACTS/HVDC 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Testing of a FACTS device, if any 

(SVC, TCR, STATCOM, etc.) 

 

This test is performed only when requested by 

Elering 

 

agreed separately with Elering   initial conditions determined by Elering 
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Test 13 Any other test to demonstrate compliance with a declared or registered equipment performance characteristic. 

Test No GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Tripping of an adjacent generating unit 
 
Test conducted by Elering 
 
This test is performed only when requested by 
Elering 

tripping of generating unit(s)  initial generating unit loadings as agreed by 
Elering 

2 Load rejection (reactive power) (a) -30 % rated Mvar 
(b) +25 % rated Mvar 
see notes below 

 nominal stator terminal voltage 

 minimum MW output 

 Excitation on Manual Control 

3 Load rejection (reactive power) (a) -30 % rated MVAR 
see notes below 

 nominal stator terminal voltage 

 maximum MW output 

 Excitation on Manual Control 

4 Any other test to demonstrate compliance with a 
declared or registered equipment performance 
characteristic. 

To be advised  

 For tests 2(a) and 3 the Var absorption must be limited so that field voltage does not go below 50% of its value at rated voltage and at no 

load (i.e. rated stator terminal voltage with the generating unit on open circuit). 

 For test 2(b) the Var load must not allow stator terminal voltage to exceed 8% overvoltage (i.e.108% of rated value) as a result of the 

applied change. 

 For test 2 and 3, the instantaneous overvoltage protection must be operative and set at an agreed level greater than or equal to 10% 

overvoltage. 

 For test 3, it may be easier to use AVR control first and then change to manual (provided the change is "bumpless") before the unit trips. 

Test 14 Fault ride-through (FRT) test 

part no. GENERAL DESCRIPTION CHANGES APPLIED TEST CONDITIONS 

1 Fault ride-through (FRT) test To be proposed and conducted by Elering Up to 250 ms; fault at PCC 2ph-g or 3ph; or 1ph-

g 
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1.10 Läbi inverteri ühendatud tootmisseadmete katsekava 

 

ALGUS, kuupäev: ……….. 201.. 

LÕPP, kuupäev: ……….. 201.. 

 

Kuupäev 

Tootmisseade: 

Tootmisseadmetestitav osa:  

Testitud tootmisseadme W-kood 

Testitud tootmisseadme nimivõimsus: …….. MW; …….MVA 

Liitumispunkti asukoht: 

 

Katsetuste läbiviimse eest vastutav isik: …………………… ……………………. 

  

Kontaktandmed: tel: ………………………..  

 

e-mail:……………………. 

 

Põhivõrguettevõtja poolne kontaktisik(ud) katsetuste läbiviimisel: 

 Nimi: 

 Tel. Nr.: 

 e-mail: 

Põhivõrguettevõtja EJK kontaktisiku kontaktandmed: 

 Nimi: 

Tel. Nr.: 

 e-mail: 

Põhivõrguettevõtja poolne testikava kooskõlastus: 

  Kooskõlastaja nimi: 

 Kuupäev: 

 Allkiri: 
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           Tabel 1 

Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

0.1 Kvalitee

di 

mõõtmi

ne 

Kõik piirangud on väljas, tootmisseade talitleb 

normaalrežiimil. 
 

TEADE tootmisseadmepoolt kvaliteedi 

mõõtmiste alustamise kohta, mis kestavad 

vähemalt 7 päeva järjest. 

Teiste katsetuste tegemine 

tootmisseadmes ei ole lubatud. 
 

Kvaliteedi mõõtmiste alustamise 

TEATE saamise kohta tehakse 

kirjalik sissekanne. 

 

TESTI 
ALGUS 

Katsetuste ajal ei tohi

 teha seadistustöid,   

reguleerimisi,    ega tootmisseadme  

käsitsi  sisse  välja lülitamisi. Samuti 

ei tohi teha muid lülitusi 

 tootmisseadme 

elektripaigaldises. 

 

Katse alusel tuleb mõõta 

reaktiivvõimsuse hoidmise täpsust 

Q=0 Mvar talitlusel vastavalt 

Võrgueeskirja par. 18 lõige 10 p.1 

   

0.2 Peale p. 0.1 vähemalt 7 päeva möödudes 

antakse tootmisseadme poolt TEADE 

kvaliteedimõõtmiste lõpetamise kohta EJK-le. 

Kvaliteedimõõtmiste lõpetamise 

TEATE kättesaamisest tehakse 

kirjalik sissekanne. 

 

TESTI 
LÕPP 

   

Katsekava punktide 1-10 teostamine on lubatud vaid juhul, kui kvaliteedimõõtmised on tehtud, ning tootmisseadme poolt esitatud kvaliteedimõõtmiste lühiaruanne on 

põhivõrguettevõtja poolt heaks kiidetud ning selle kohta on esitatud kirjalik teade elektrisüsteemi juhtimiskeskusele ja katsetuste teostajale. Kvaliteedimõõtmiste lühiaruande näidis on 

toodud käesoleva punktis 1.7. Kvaliteedimõõtmiste täismahus raport lisatakse lõplikku katsetuste aruande koosseisu. Katsete 1-10 algtingimuse juures nõutud aktiivvõimsuse 

miinimumväärtuse juures arvestatakse väljundvõimsuse 1 minuti keskmise suurusega liitumispunktis. 

1 tootmissead

m e töö 

keelatud 

Kõik tootmisüksused 

normaalolukord, P50 % Pn 

on töös, Kõik piirangud  on  maas / TESTI 

ALGUS 

Väljundvõimsuse  vähendamine  ja 

taastamine peab toimuma sujuva 
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Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

1.1. / lubatud tootmisseade   annab   vähemalt   5   minuti 

jooksul toodangut 

P50 % Pn 

EDASTADA SIGNAAL 

“tootmisseadme töö KEELATUD” 

reguleerimise   abil,   maksimaalse 

võimaliku kiirusega.. 
   

1.2. p.1.1. korraldusest on möödunud 11 min EDASTADA SIGNAAL 

“tootmisseadme töö LUBATUD” 

   

1.3. Peale korraldust p.1.2. on tootmisseade 

saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning 

tuuleoludele vastavat maksimaalset 

väljundvõimsust on antud 5 minutit. 

TESTI LÕPP     

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

2 Väljundvõims 

use   avariiline 

vähendamine 

Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord 

, P80 % Pn 

Kõik piirangud  on  maas / TESTI 

ALGUS 

Võimsuse avariiline vähendamine 

võib toimuda tootmisseadme 

võimsuslülitite väljalülitamise 

teel. Piirangute XX arv ja suurus 

sõltub tootmisseadme 

võimsusest ja konfiguratsioonist 

Kui mahakoormamine toimub 

võimsuslülitite lülitamise teel, võib 

väljundvõimsuse piiri alandada. Kui 

mahakoormuse kiirus sõltub 

väljundvõimsusest, tuleb lähtuda 

80% nimivõimsusest või vahemikus 

80%... 60% nimivõimsusest puhul 

lisama katsetulemusele 

imitatsiooni arvutusmudelil, mis 

kinnitaks vastavust 

võrgueeskirjale. 

   

2.1. Tootmisseade   annab   vähemalt   5   minuti 

jooksul

 toodangu

t 

P80 % Pn 

Tootmisseadme P

 avariiline 

piirang 0 % -SISSE 

   

2.2. p.2.1. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME P

 avariiline 

piirang 0 % -VÄLJA 

   

2.x. Tootmisseade   annab   vähemalt   5   minuti 

jooksul

 toodangu

t 

P80 % Pn 

TOOTMISSEADME P

 avariiline 

piirang XX % -SISSE 

   

2.y. p.2.x. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME P

 avariiline 

piirang XX % -VÄLJA 
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Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

2.z. 

 Peale korraldust p.2.y on tootmisseade 

saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning 

ilmaoludele vastavat maksimaalset 

väljundvõimsust on antud 5 minutit. 

TESTI LÕPP     

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

3 Aktiivvõimsuse 

sujuv 

reguleerimine, 

Sekundaar- 

reguleerimine 

Kõik tootmisüksused on töös, 

normaalolukord, P80 % Pn 

maksimaalne  lubatud  P=100  %, 

TESTI ALGUS 
    

3.1. Tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P80 % Pn 

SISESTADA P reguleerimise kiirus 

…… [MW/min] 
 

SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 80 % Pn 

Väljundvõimsuse vähendamine ja 

taastamine peab toimuma sujuva 

reguleerimise abil etteantud 

kiirusega. Testi jooksul ei tohi 

tootmisseadet sisse/välja lülituda. 

 

Liitumispunktis  saavutatakse 

SCADA kaudu edastatud 

sättevääruse lähedane väärtus. 

Lubatud hälve ±5% nimivõimsusest. 

   

3.2. p.3.1. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 60 % Pn 

   

3.3. p.3.2. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 40 % Pn 

   

3.4. p.3.3. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = MIN % Pn 
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Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  
OLUKORD/TINGIMUS 

 ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

3.5.  p.3.4. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 100 % Pn 
    

3.6. Peale korraldust p.3.5. on tootmisseade 

saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning 

ilmaoludele vastavat maksimaalset 

väljundvõimsust on antud 5 minutit. 

TESTI LÕPP    

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

4 Reaktiivvõimsus 

e reguleerimine 

režiimil U=const 

Kõik tootmisüksused 

normaalolukord, P50 % Pn 

on töös, Kõik piirangud  on  maas / TESTI 

ALGUS 

Väljundvõimsust ei tohi piirata. 

Kõigi tuulikute töösolek peab 

olema tagatud vähemalt 50 % ajast 

igal pinge seadeväärtuse juures 

P50 % Pn. Pinge seadeväärtused 

XXX, YYY ja ZZZ määratakse EJK 

poolt. 
 

Reaalne katsekava kohandatakse 

vastavalt kokkulepitud 

juhtimissignaalidele. 

 

Kõigi kolme astme juures 

muudetakse EJK poolt võrgus 

pinget (KP või reaktori lülitamine 

või jõutrafo astme muutmine). 

Katsetulemuste aruandes tuleb 

need muutused ja nendele vastav 

tootmisseadme käitumine ära 

näidata. 

   

4.1. Tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P50% Pn 

TOOTMISSEADME juhtimine 

U=const- SISSE, säte U=XXX kV 
   

4.1. Tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P50% Pn 

 

Peale 4.1 korraldust on  möödunud  mitte 

vähem kui 8 tundi 

TOOTMISSEADME juhtimine 

U=const, säte U=YYY kV 
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Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS  ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAA

EG 

[TT.M

M] 

4.3.  Tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P50% Pn 

 

Peale 4.2 korraldust on  möödunud  mitte 

vähem kui 8 tundi 

TOOTMISSEADME juhtimine 

U=const, säte U=ZZZ kV 
    

4.4. Peale 4.3 korraldust on  möödunud  mitte 

vähem kui 8 tundi 

TOOTMISSEADME juhtimine 

U=const- VÄLJA 
   

4.5. Peale korraldust p.4.4 on tootmisseade 

saavutanud normaaltalitluse 

reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 

minutit.. 

TESTI LÕPP    

   2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

5 Tootmissead

me P/Q 

karakteristiku 

mõõtmine 

liitumispunkt

is 

 

Jätkub 

järgmisel 

leheküljel … 

Kõik tootmisüksused on töös, 

normaalolukord , P80 % Pn 

Kõik piirangud  on  maas / TESTI 

ALGUS 

Väljundvõimsuse vähendamine ja 

taastamine peab toimuma sujuva 

reguleerimise abil etteantud 

kiirusega. Testi jooksul ei tohi 

tootmisseade sisse/välja lülituda. 

 

Reaalne katsekava kohandatakse 

vastavalt kokkulepitud 

juhtimissignaalidele. 

   

5.1. tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P80 % Pn 

TOOTMISSEADME juhtimine 

Q=const - SISSE 

 

TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA + Q MAX 
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Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

5.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tootmissead

e P/Q 

karakteristiku 

mõõtmine 

liitumispunktis 

p.5.1. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA - Q MAX 

    

5.3. p.5.2. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 80 % Pn 

 
TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = - Q MAX 

   

5.4. 
 

 
 

5.5. 

p.5.3. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA + Q MAX 

   

p.5.4. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 70 % Pn 

 
TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = +Q MAX 

Väljundvõimsuse   vähendamine   ja 

taastamine peab toimuma sujuva 

reguleerimise abil etteantud 

kiirusega. Testi jooksul ei tohi 

tootmisseade sisse/välja lülituda. 

   

5.6. p.5.5. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA - Q MAX 

   

5.7. p.5.6. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 60 % Pn 

 

TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = -Q MAX 

   

5.8. p.5.7. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA +Q MAX 
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Jrk. 
NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS  ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 
KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAE

G 

[TT.MM] 5.9.  p.5.8. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 50 % Pn 

 

TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = +Q MAX 

    

5.10. p.5.9. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA - Q MAX 

   

5.11. p.5.10. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 40 % Pn 

 

TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = -Q MAX 

   

5.12. p.5.11. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA +Q MAX 

   

5.13. p.5.12. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 30 % Pn 

 

TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = +Q MAX 

   

5.14. p.5.13. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA -Q MAX 

   

5.15. p.5.14. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 20 % Pn 

 

TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = -Q MAX 
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Jrk. 
NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 
KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

5.16.  p.5.15. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA +Q MAX 

    

5.17. p.5.16. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 10 % Pn 

 
TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q = +Q MAX 

   

5.18. p.5.17. korraldusest on möödunud 11 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA -Q MAX 

   

5.19. p.5.18. korraldusest on möödunud 11 min SISESTADA maksimaalne lubatud 

P = 100 % Pn (P piirang välja) 
 

TOOTMISSEADME juhtimine 

Q=const - VÄLJA 

   

5.20. Peale korraldust p.4.4 on tootmisseade 

saavutanud normaaltalitluse 

reaktiivvõimsuse (Q=0  Mvar)  ning  talitleb 

5 minutit.. 

TESTI LÕPP    

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

6 Reaktiivvõimsu 

se 

Kõik tootmisüksused on

 töös, normaalolukord , P20 % Pn 

Kõik piirangud  on  maas / TESTI 

ALGUS 

Testi jooksul ei tohi tootmisseade 

sisse/välja lülituda. 
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Jrk. 
NR 

NIMETUS EELNEV  
OLUKORD/TINGIMUS 

 ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 
KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAE

G 

[TT.MM] 6.1 reguleerimine 

Q=const 

Tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P20 % Pn 

TOOTMISSEADME juhtimine 

Q=const - SISSE 

 

TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA Q = +½ Q MAX 

Seadeväärtuse hoidmise täpsus 

liitumispunktis 

+/- 10 % Pn-st 
 

Reaalne katsekava kohandatakse 

vastavalt kokkulepitud 

juhtimissignaalidele. 

 

Kõigi kolme astme juures 

muudetakse EJK poolt võrgus pinget 

(KP või reaktori lülitamine või 

jõutrafo astme muutmine). 

Katsetulemuste aruandes tuleb 

need muutused ja nendele vastav 

tootmisseade käitumine ära 

näidata. 

   

6.2 p.6.1. korraldusest on möödunud 60 min TOOTMISSEADME seadeväärtus 

Q SISESTADA Q = -½ Q MAX 

    

6.3 p.6.2. korraldusest on möödunud 60 min TOOTMISSEADME juhtimine 

Q=const - VÄLJA 
   

6.4 Peale korraldust p.6.3. on tootmisseade 

saavutanud normaaltalitluse 

reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 

minutit.. 

TESTI LÕPP    

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

7 Lühiajaline 

võrguühenduse 

Kõik tootmisüksused on töös, 

normaalolukord , P50 % Pn 

Kõik piirangud  on  maas / TESTI 

ALGUS 

Enne VL väljalülitamist peavad kõik 

inverterid olema töös ning peale VL 
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Jrk. 
NR 

NIMETUS EELNEV  OLUKORD/TINGIMUS ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 
KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRGE 

[OK/-] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAE

G 

[TT.MM

] 

7.1. katkemine Tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P50 % Pn 

Tootmisseadme VL …… VÄLJA sisselülitamist uuesti võrku 

lülituma. 
   

7.2 p.7.1. korraldusest on möödunud

 10 sekundit 

Tootmisseadme VL …… SISSE    

7.3 Peale korraldust p.7.2. on tootmisseade 

saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning 

ilmaoludele vastavat maksimaalset 

väljundvõimsust on antud 5 minutit. 

TESTI LÕPP     

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

8 Lühiajaline 

võrguühenduse 

katkemine 

ilma keskse 

juhtimissüstee 

mita 

Kõik tootmisüksused on töös , P50 % Pn 

 
Eelnevalt on tööst välja

 viidud tootmisseadme  

juhtimisarvuti. 

Kõik piirangud  on  maas / TESTI 

ALGUS 

Enne VL väljalülitamist peavad kõik 

inverterid olema töös ning peale VL 

sisselülitamist uuesti võrku 

lülituma. 

   

8.1. Tootmisseade  annab  vähemalt  5  minuti 

jooksul toodangut P50 % Pn 

Tootmisseadme VL …… VÄLJA    

8.2 p.8.1. korraldusest on möödunud 10 

sekundit 

Tootmisseadme VL …… SISSE    

8.3 Peale korraldust p.8.2. on tootmisseade 

saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning 

ilmaoludele vastavat maksimaalset 

väljundvõimsust on antud 5 minutit. 

TESTI LÕPP    

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 
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Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  
OLUKORD/TINGIMUS 

 ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRG

E [OK/-

] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

9.1 Talitlus ilma 

keskse 

juhtimissüsteem 

ita 24 h 

TEADE   tootmisseadme   poolt,   et   jaama 

juhtimisarvuti on tööst välja viidud. 

TESTI ALGUS 
 

[katse ajal ei tohi käsklusi anda 

/ EJK ei sekku] 

Teisi katsetusi

 tootmisseadmes samal ajal 

ei tohi teostada. 

   

9.2 24  tundi  peale  punkti  9.1  teate  saamist 

antakse  tootmisseadme  poolt  uus  TEADE, 

et jaama juhtimisarvuti on töösse viidud. 

[katse ajal ei tohi käsklusi anda / 

EJK ei 

sekku] 

KATSE 

LÕPP 

   

  2-e testi vahe vähemalt 5 minutit 

10 Primaar- 

reguleerimine 

Kõik tootmisüksused on

 töös, normaalolukord , P40 % Pn 

 

Primaarreguleerimise katse peab 

toimuma koostöös EJK-ga. 
 

Kõik   juhtimiskäsud   ja   edastamise   ajad 

peavad olema esitatud raportis. 

Primaarreguleerimise 

aktiveerimise ja

 seadistamise 

signaalid edastab elektrisüsteemi 

juhtimiskeskus. 

Täpsem katsekava tuleb eelnevalt 

kooskõlastada põhivõrguettevõtja 

ga. 
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11 Lisakatsed 

vastavalt 

vajadusele 

  Lisakatsed, mis tõestavad 

tootmisseadme vastavust 

tehnilisele võimekusele (näiteks 

FACTS seadmete testimine jms) 

   

12 PINGELOHL

U LÄBIMISE 

VÕIME katse 

Katse  toimumisest  teavitatakse  

eelnevalt tootmisseadmeomanikku. 
 Katse teostab 

põhivõrguettevõtja. Lühise pikkus 

kuni 250 ms; 

 

Katse teostamiseks vajalik lühis (1f- 

m; 2f-m või 3f)

 teostatakse 

   

Jrk. 

NR 

NIMETUS EELNEV  
OLUKORD/TINGIMUS 

 ELEKTRISÜSTEEMIJUHTIMIS- 

KESKUS TEGEVUS 

MÄRKUS MÄRG

E [OK/-

] 

KUUPÄEV 

[PP.KK.AA] 

KELLAAEG 

[TT.MM] 

     liitumispunktis või sellele 
võimalikult  lähedal 
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  LISA 4 - TABELID 

Klass 2: 

SIGNAALID PÕHIVÕRGUETTEVÕTJA JUHTIMISKESKUSESSE 

Sünkroongeneraatoritega tootmisseade 

Positsioon Andmetüüp IEC Aadress Nimi Olek Kirjeldus Väärtus 

3 M_ME_NC 1003 GX P 2 Aktiivvõimsus, jaotusvõrku genereerimine summaarne kokku 2 

         

Tuule- ja/või päikeseelektrijaam (Läbi inverteri ühendatud tootmisseade)   

Positsioon Andmetüüp IEC Aadress Nimi Olek Kirjeldus Väärtus 

3 M_ME_NC 1003 GX P 2 
Aktiivvõimsuse, mõõtmine jaotusvõrku ühendatud genereerimine summaarne 

kokku 
2 

         

* 
Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral 
mõõdetakse inverteri juurest 

 

   

** 
Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral 
antakse signaal inverteri juurest 

 
   

TS Tootmisseadme   
   

xxx Operatiivtähis  
   

x Sätteväärtus  
   

1 
Madalpinge generaatorid: V     

Keskpinge generaatorid: kV     

2 
Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kW     

Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: MW     

3 
Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kvar     

Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: Mvar     

4 
Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: V     

Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: kV  
   

            

GX Generaatori tähis (X tähistab numbrit)      

xxx Operatiivtähis         
1 Madalpinge generaatorid: V   

  
    

  Keskpinge generaatorid: kV   
  

    
2 Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kW       
  Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: MW       
3 Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kvar       
  Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: Mvar         
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Klass 3: 

SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE 

Tuule- ja/või päikeseelektrijaam (läbi inverteri ühendatud tootmisseade)    

Positsioon  Andmetüüp  IEC Aadress Nimi Olek Kirjeldus Väärtus 

1 C_DC_NA  1 P avariipiirang x % Töösse/Välja Aktiivvõimsuse avariiline piiramine x % 10 = Töösse, 01 = Välja 

2 C_DC_NA  2 Tootmisseadme töö Sisse/Välja Tootmisseadme töö sees/väljas 10 = Sisse, 01 = Välja 

3 C_DC_NA  3 Primaarreguleerimine Töösse/Välja Primaarreguleerimine 5 % 10 = Töösse, 01 = Välja 

4 C_DC_NA  4 Sekundaarreguleerimine Töösse/Välja Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi 10 = Töösse, 01 = Välja 

5 C_SE_NA 6201 TS P säte MW Aktiivvõimsuse sätteväärtus Pmin - Pmax, sammuga x  

6 C_SE_NA 6204 TS statism % Statismi sätteväärtus 2 - 8 %, sammuga 1 % 

7 C_SE_NA 6205 
TS sagedusregulaatori 

tundetus 
mHz Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus 

0 - 500 mHz, sammuga 10 
mHz 

8 M_ME_NA 1013 TS P säte MW Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) Pmin - Pmax, sammuga x  

9 M_ME_NA 1014 TS Q säte Mvar Q = konstant sätteväärtus (tagasiside) Qmin - Qmax, sammuga x 

10 M_ME_NA 1015 TS Uab säte kV U = konstant sätteväärtus (tagasiside) Umin - Umax, sammuga x 

11 M_ME_NA 1018 TS statism % Statismi sätteväärtus (tagasiside) 2 - 8 %, sammuga 1 % 

12 M_ME_NA 1019 
TS sagedusregulaatori 

tundetus 
mHz Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) 

0 - 500 mHz, sammuga 10 
mHz 

13 M_ME_NA 1020 GX Uab kV Pinge mõõtmine eraldi iga tootmisseadme juures kV 

14 M_ME_NA 1021 GX P MW Aktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga tootmisseadme juures MW 

15 M_ME_NA 1022 GX Q Mvar Reaktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga tootmisseadme juures Mvar 

16 M_ME_NA 1023 GX Ia A 
Üksiku generaatori või gruppi ühendatud generaatorite 

koormusvool** 
A 

17 M_DP_TA (TB) 2001 Tootmisseadme töö Sees/Väljas Tootmisseadme töö sees/väljas (tagasiside) 10 = Sees, 01 = Väljas 

18 M_DP_TA (TB) 2003 GX VL xxx Sees/Väljas 
Üksiku generaatori või gruppi ühendatud generaatorite grupi 

võimsuslüliti asendisignaal.*** 
10 = Sees, 01 = Väljas 

19 M_DP_TA (TB) 2004 Primaarreguleerimine Töös/Väljas Primaarreguleerimine 5 % (tagasiside) Töös = 1, Väljas = 0 

20 M_SP_TA (TB)  2006 
Avariiline 

primaarreguleerimine 
Tekkis/Tagastus Avariiline primaarreguleerimine töös, 12,5% (tagasiside)   

21 M_DP_TA (TB) 2007 Sekundaarreguleerimine Töös/Väljas Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) Töös = 1, Väljas = 0 

22 M_DP_TA (TB) 2010 P avariipiirang x % Töös/Väljas Aktiivvõimsuse avariiline piiramine x % (tagasiside) 10 = Töös, 01 = Väljas 
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Sünkroongeneraatoritega tootmisseade  

Positsioon Andmetüüp IEC Aadress Nimi Olek Kirjeldus Väärtus 

1 C_DC_NA  1 Primaarreguleerimine Töösse/Välja Primaarreguleerimine 5 % 10 = Töösse, 01 = Välja 

2 C_DC_NA  2 Sekundaarreguleerimine Töösse/Välja Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi 10 = Töösse, 01 = Välja 

3 M_ME_NA 1005 GX P MW Aktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga generaatori juures MW 

4 M_ME_NA 1006 GX Q Mvar Reaktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga generaatori juures Mvar 

5 M_ME_NA 1008 TS P säte MW Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) Pmin - Pmax, sammuga x  

6 M_ME_NA 1011 TS statism % Statismi sätteväärtus (tagasiside) 2 - 8 %, sammuga 1 % 

7 M_ME_NA 1012 TS kiirusregulaatori tundetus mHz Kiirusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) 
0 - 500 mHz, sammuga 

10 mHz 

8 M_ME_NA 1015 GX F Hz Sageduse mõõtmine eraldi iga generaatori juures Hz 

9 M_ME_NA 1016 GX Uab kV Pinge mõõtmine eraldi iga generaatori juures kV 

10 M_ME_NA 1017 GX Ia A Voolu mõõtmine eraldi iga generaatori juures A 

11 M_DP_TA (TB)  2005 GX VL xxx Sees/Väljas Generaatori lüliti asendisignaal 10 = Sees, 01 = Väljas 

12 M_SP_TA (TB)  3001 Primaarreguleerimine Töös/Väljas Primaarreguleerimine 5 % (tagasiside) Töös = 1, Väljas = 0 

13 M_SP_TA (TB)  3003 Avariiline primaarreguleerimine Tekkis/Tagastus Avariiline primaarreguleerimine töös, 12,5% (tagasiside)   

14 M_SP_TA (TB)  3002 Sekundaarreguleerimine Töös/Väljas Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) Töös = 1, Väljas = 0 

15 C_SE_NA 6201 TS P säte MW Aktiivvõimsuse sätteväärtus Pmin - Pmax, sammuga x  

16 C_SE_NA 6202 TS Q säte Mvar Q = konstant sätteväärtus Qmin - Qmax, sammuga x 

17 C_SE_NA 6203 TS Uab säte kV U = konstant sätteväärtus Umin - Umax, sammuga x 

18 C_SE_NA 6204 TS statism % Statismi sätteväärtus 2 - 8 %, sammuga 1 % 

19 C_SE_NA 6205 TS kiirusregulaatori tundetus mHz Kiirusregulaatori tundetuse sätteväärtus 
0 - 500 mHz, sammuga 

10 mHz 
       

       

TS Tootmisseadme    

GX Generaatori tähis (X tähistab numbrit)    

xxx Operatiivtähis    

x Sätteväärtus    

* 
Q = konstant juhtimisalgoritmi aktiveerimisel peab U = konstant 
deaktiveeruma ja vastupidi. 

   

** 
Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral 
mõõdetakse inverteri juurest 

   

*** 
Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral 
antakse signaal inverteri juurest 
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Klass 4:  

SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE 

SÜNKROONGENERAATORITEGA TOOTMISSEADE 

Positsioon Andmetüüp IEC Aadress Nimi Olek Kirjeldus Väärtus 
1 C_DC_NA  1 Primaarreguleerimine Töösse/Välja Primary regulation 10=On,01=Off 

2 C_DC_NA  2 Sekundaarreguleerimine Töösse/Välja Secondary  regulation  (will allow control center to operate P control) 10=On,01=Off 

3 M_ME_NA 1001 TS CXT XXX kV Uab kV For each 110 kV transformer separately kV 

4 M_ME_NA 1002 TS CXT XXX kV P MW For each 110 kV transformer separately MW 

5 M_ME_NA 1003 TS CXT XXX kV Q Mvar For each 110 kV transformer separately Mvar 

6 M_ME_NA 1004 TS CXT XXX kV Ia A For each 110 kV transformer separately A 

7 M_ME_NA 1005 TS GX XX kV P MW For each generator separately, medium voltage side MW 

8 M_ME_NA 1006 TS GX XX kV Q Mvar For each generator separately, medium voltage side Mvar 

9 M_ME_NA 1007 TS XXX kV P maksimum MW  Maximum net generation, given in connection point (XXXkV) MW 

10 M_ME_NA 1008 TS XXX kV P miinimum MW  Minimum net generation, given in connection point (XXXkV) MW 

11 M_ME_NA 1008 TS XXX kV P sätted MW Setting value of P control (feedback) Pmin…0...Pmax, step 1MW 

12 M_ME_NA 1011 TS statism % Setting value of droop (feedback) 2…8 %, step 1 % 

13 M_ME_NA 1012 TS kiirusregul. tundetus mHz Setting value of dead band for turbine speed regulator (feedback) 
.-500 mHz…0…500 mHz,  

step 10 mHz 

14 M_ME_NA 1013 TS Pth MW Thermal load* MW 

15 M_ME_NA 1014 110/xx jõutrafo astmelüliti aste nr Position of 110 kV step-up transformer's tap-changer   

16 M_ME_NA 1015 GX XXX kV F Hz Generator frequency (measured at generator's terminals)   

17 M_ME_NA 1016 GX XXX kV Uab kV Generator Voltage   

18 M_DP_TA (TB) 2001 TS XXX kV VL xxx Sees/Väljas Curcuit breaker, for each bay separately 10=On,01=Off 

19 M_DP_TA (TB)  2002 TS XXX kV LL xxx Sees/Väljas Disconnector, for each bay separately 10=On,01=Off 

20 M_DP_TA (TB)  2003 TS XXX kV ML xxx Sees/Väljas Earthing switch, for each bay separately 10=On,01=Off 

21 M_DP_TA (TB)  2004 TS CXT ML xNx Sees/Väljas Earthing switch of transformer neutral, for each earthing swich separately 10=On,01=Off 

22 M_DP_TA (TB)  2005 TS GX XX kV VL xxx Sees/Väljas Curcuit breaker, medium voltage. For each generator separately 10=On,01=Off 

23 M_SP_TA (TB)  3001 Primaarreguleerimine Töös/Väljas Primary regulation (feedback) On=1,Off=0 

24 M_SP_TA (TB)  3002 Autom.primaarreg.töö Tekkis/Tagastus Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) On=1,Off=0 

25 M_SP_TA (TB)  3003 Avar.primaarreg.töö Tekkis/Tagastus Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)   

26 M_SP_TA (TB)  3004 Sekundaarreguleerimine Töös/Väljas Secondary regulation (feedback) On=1,Off=0 

27 M_SP_TA (TB)  3007 TS CXT(LYYY) kaitse rike Tekkis/Tagastus 
Power plant CXT transformer protection failure for each transformer separately.  
If  110 kV line LYYY protection exist, then its "failure" signal must be sent to the 

Main Grid (MG) RCC-s as independently 
On=1,Off=0 

28 M_SP_TA (TB)  3008 TS CXT(LYYY) kaitse Töötas/Tagastus 

Power plant (CHP) CXT transformer protection "operated" signal for each 
transformer separately.  

If  110 kV line LYYY protection exist, then its "operated" signal must be sent to the 
Main Grid (MG) RCC-s as independently 

On=1,Off=0 

29 C_SE_NA 6201 TS XXX kV P sätted MW 
Setpoint value of P control. The value of active power contol speed must be 

 according to by Estonian Grid prescription remarked value of power plant totally 
installed nominal active power value (MW/min). 

Pmin...Pmax, step 1MW 

30 C_SE_NA 6204 TS statism % Setting value of droop 2…8 %, step 1 % 

31 C_SE_NA 6205 TS kiirusregul. tundetus mHz Setting value of dead band for turbine speed regulator 0…500 mHz, step 10 mHz 
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SIGNAALID ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE 

SÜNKROONGENERAATORITEGA TOOTMISSEADE 

Positsioon Andmetüüp IEC Aadress Nimi Olek Kirjeldus Väärtus 

1 C_DC_NA  1 Primaarreguleerimine Töösse/Välja Primary regulation 10=On,01=Off 

2 C_DC_NA  2 Sekundaarreguleerimine Töösse/Välja Secondary  regulation  (will allow control center to operate P control) 10=On,01=Off 

3 C_SC_NA  3 TS juhtimine U=const Töösse Reactive power control algorithm U=const** On=1,Off=0 

4 C_SC_NA  4 EJ juhtimine Q=const Töösse Reactive power control algorithm Q=const** On=1,Off=0 

5 M_ME_NA 1001 TS CXT XXX kV Uab kV For each 110 kV transformer separately kV 

6 M_ME_NA 1002 TS CXT XXX kV P MW For each 110 kV transformer separately MW 

7 M_ME_NA 1003 TS CXT XXX kV Q Mvar For each 110 kV transformer separately Mvar 

8 M_ME_NA 1004 TS CXT XXX kV Ia A For each 110 kV transformer separately A 

9 M_ME_NA 1005 TS GX XX kV P MW For each generator separately, medium voltage side MW 

10 M_ME_NA 1006 TS GX XX kV Q Mvar For each generator separately, medium voltage side Mvar 

11 M_ME_NA 1007 TS XXX kV P maksimum MW  Maximum net generation, given in connection point (XXXkV) MW 

12 M_ME_NA 1008 TS XXX kV P miinimum MW  Minimum net generation, given in connection point (XXXkV) MW 

13 M_ME_NA 1008 TS XXX kV P sätted MW Setting value of P control (feedback) 
Pmin…0...Pmax, step 

1MW 

14 M_ME_NA 1009 TS XXX kV Q sätted Mvar Setting value of Q control at Q=const (feedback) 
Qmin…0…Qmax, step 

1 Mvar 

15 M_ME_NA 1010 TS XXX kV Uab sätted kV Setting value of Q control at U=const (feedback) 110...123kV, step 1 kV 

16 M_ME_NA 1011 TS statism % Setting value of droop (feedback) 2…8 %, step 1 % 

17 M_ME_NA 1012 TS kiirusregul. tundetus mHz Setting value of dead band for turbine speed regulator (feedback) 
.-500 mHz…0…500 

mHz,  
step 10 mHz 

18 M_ME_NA 1013 TS Pth MW Thermal load* MW 

19 M_ME_NA 1014 
110/xx jõutrafo astmelüliti 

aste 
nr Position of 110 kV step-up transformer's tap-changer   

20 M_ME_NA 1015 GX XXX kV F Hz Generator frequency (measured at generator's terminals)   

21 M_ME_NA 1016 GX XXX kV Uab kV Generator Voltage   

22 M_DP_TA (TB) 2001 TS XXX kV VL xxx Sees/Väljas Curcuit breaker, for each bay separately 10=On,01=Off 

23 M_DP_TA (TB)  2002 TS XXX kV LL xxx Sees/Väljas Disconnector, for each bay separately 10=On,01=Off 

24 M_DP_TA (TB)  2003 TS XXX kV ML xxx Sees/Väljas Earthing switch, for each bay separately 10=On,01=Off 

25 M_DP_TA (TB)  2004 TS CXT ML xNx Sees/Väljas Earthing switch of transformer neutral, for each earthing swich separately 10=On,01=Off 

26 M_DP_TA (TB)  2005 TS GX XX kV VL xxx Sees/Väljas Curcuit breaker, medium voltage. For each generator separately 10=On,01=Off 

27 M_SP_TA (TB)  3001 Primaarreguleerimine Töös/Väljas Primary regulation (feedback) On=1,Off=0 

28 M_SP_TA (TB)  3002 Autom.primaarreg.töö Tekkis/Tagastus Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) On=1,Off=0 

29 M_SP_TA (TB)  3003 Avar.primaarreg.töö Tekkis/Tagastus Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)   

30 M_SP_TA (TB)  3004 Sekundaarreguleerimine Töös/Väljas Secondary regulation (feedback) On=1,Off=0 

31 M_SP_TA (TB)  3005 TS juhtimine U=const Töös/Väljas Reactive power control algorithm U=const (feedback) On=1,Off=0 
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32 M_SP_TA (TB)  3006 TS juhtimine Q=const Töös/Väljas Reactive power control algorithm Q=const (feedback) On=1,Off=0 

33 M_SP_TA (TB)  3007 TS CXT(LYYY) kaitse rike Tekkis/Tagastus 
Power plant CXT transformer protection failure for each transformer separately.  

If  110 kV line LYYY protection exist, then its "failure" signal must be sent to the Main Grid 
(MG) RCC-s as independently 

On=1,Off=0 

34 M_SP_TA (TB)  3008 TS CXT(LYYY) kaitse Töötas/Tagastus 

Power plant (CHP) CXT transformer protection "operated" signal for each transformer 
separately.  

If  110 kV line LYYY protection exist, then its "operated" signal must be sent to the Main 
Grid (MG) RCC-s as independently 

On=1,Off=0 

35 M_SP_TA (TB)  3007 Omatarbele eraldumine Tekkis/Tagastus Signal for identifying tripping to houseload operation   

36 C_SE_NA 6201 TS XXX kV P sätted MW 
Setpoint value of P control. The value of active power contol speed must be 

 according to by Estonian Grid prescription remarked value of power plant totally installed 
nominal active power value (MW/min). 

Pmin...Pmax, step 
1MW 

37 C_SE_NA 6202 TSXXX kV Q sätted Mvar Setting value of Q control at U=const 
Qmin…0…Qmax, step 

1 Mvar 

38 C_SE_NA 6203 TS XXX kV Uab sätted kV Setting value of U control at Q=const 110...123kV, step 1 kV 

39 C_SE_NA 6204 TS statism % Setting value of droop 2…8 %, step 1 % 

40 C_SE_NA 6205 TS kiirusregul. tundetus mHz Setting value of dead band for turbine speed regulator 
0…500 mHz, step 10 

mHz 

  
 
 
       

 

   
 
 
    

 
  

Tuule- ja/või päikeseelektrijaam (Läbi inverteri ühendatud tootmisseade)   

Positsioon Andmetüüp IEC Aadress Nimi Olek Kirjeldus Väärtus 

1 C_DC_NA  1 P avariipiirang 80% Välja/Töösse Emergency limit 80% of active power 10=On,01=Off 

2 C_DC_NA  2  P avariipiirang 60% Välja/Töösse Emergency limit 60% of active power 10=On,01=Off 

3 C_DC_NA  3  P avariipiirang 40% Välja/Töösse Emergency limit 40% of active power 10=On,01=Off 

4 C_DC_NA  4 P avariipiirang 20% Välja/Töösse Emergency limit 20% of active power 10=On,01=Off 

5 C_DC_NA  5 Tuulepargi töö Välja/Sisse Windpark operation on/off 10=On,01=Off 

6 C_DC_NA  6 Primaarreguleerimine Välja/Töösse Primary regulation 10=On,01=Off 

7 C_DC_NA  7 Sekundaarreguleerimine Välja/Töösse Secondary regulation (will allow control center to operate P control) 10=On,01=Off 

8 C_SE_NA 6201 XXX kV P sätted MW Setting value of P control 
Pmin…Pmax, step 

1MW 

9 C_SE_NA 6202 XXX kV Q sätted Mvar Setting value of Q control at Q=const 
Qmin…Qmax, step 

1MVar 

10 C_SE_NA 6203 XXX kV Uab sätted kV Setting value of Q control at U=const 
110...121kV  

(330…362kV), 
 1kV step 

11 C_SE_NA 6204 statism % Setting value of droop 2…8 % (step 1 %) 

12 C_SE_NA 6205 sagedusregul. tundetus mHz Setting value of dead band for frequency-sensing power controller 
.-500 mHz…0…500 

mHz  
(step 10 mHz) 

13 C_SE_NA 6206 P languse kiirus MW/min Active power ramp rate, decrease (MW/min) 
MW/min (step 

1MW/min) 



 
 

136 
 

14 C_SE_NA 6207  P tõusu kiirus  MW/min Active power ramp rate, raising (MW/min) 
MW/min (step 

1MW/min) 

15 C_SC_NA  801  juhtimine U=const Töösse Reactive power control algorithm U=const or see below On=1 

16 C_SC_NA  802 juhtimine Q=const Töösse Reactive power control algorithm Q=const or see above On=1 

17 M_ME_NA 1001 Tuule kiirus m/sek Wind speed m/sek 

18 M_ME_NA 1002 Tuule suund deg Wind direction deg 

19 M_ME_NA 1003 Õhu temperatuur C Air temperature C 

20 M_ME_NA 1004 Õhu rõhk mbar (hPa) OPTIONAL mbar (hPa) 

22 M_ME_NA 1006 Päikeseintensiivsus W/m2 Irradiation W/m2 

23 M_ME_NA 1007 võimalik P MW Theoratically possible P (10'average+WTG status) MW 

24 M_ME_NA 1008 võimalik Q+ MVar Theoratically possible Q+ (10'average+WTG status) MVar 

25 M_ME_NA 1009 võimalik Q- MVar Theoratically possible Q- (10'average+WTG status) MVar 

26 M_ME_NA 1010 Tööst väljas olev P MW Sum of WTG Pn broken/in mainenance MW 

27 M_ME_NA 1011 Ületuulest kasutamatu P MW Sum of WTG Pn not usable from over-wind MW 

28 M_ME_NA 1012 Alatuulest kasutamatu P MW Sum of WTG Pn not usable from under-wind MW 

29 M_ME_NA 1013 XXX kV P sätted MW Setting value of P control (feedback) 
Pmin…Pmax, step 

1MW 

30 M_ME_NA 1014 XXX kV Q sätted Mvar Setting value of Q control at Q=const (feedback) 
Qmin…Qmax, step 

1MVar 

31 M_ME_NA 1015  XXX kV Uab sätted kV Setting value of Q control at U=const (feedback) 
110...121kV  

(330…362kV),  
1kV step 

32 M_ME_NA 1016  P languse kiirus MW/min Active power ramp rate, decrease (1MW/min), (feedback) 
MW/min  

(step 1MW/min) 

33 M_ME_NA 1017 P tõusu kiirus  MW/min Active power ramp rate, raising (1MW/min), (feedback) 
MW/min (step 

1MW/min) 

34 M_ME_NA 1018 statism % Setting value of droop (feedback) 2…8 % (step 1 %) 

35 M_ME_NA 1019 sagerusregul. tundetus mHz Setting value of dead band for frequency-sensing power controller (feedback) 
.-500 mHz…0…500 

mHz 
 (step 10 mHz) 

36 M_ME_NA 1020 XXX kV Uab kV SUBSTATION MEASURING, high voltage kV 

37 M_ME_NA 1021 XXX kV P MW SUBSTATION MEASURING, high voltage MW 

38 M_ME_NA 1022 XXX kV Q MVar SUBSTATION MEASURING, high voltage MVar 

39 M_ME_NA 1023 XXX kV Ia A SUBSTATION MEASURING, high voltage A 

40 M_DP_TA (TB) 2001 Tootmisseadme töö Väljas/Sees Plant operation on/off (feedback) 10=On,01=Off 

41 M_DP_TA (TB) 2002 GXX staatus Väljas/Sees Plant turbine GXX status on/off (feedback for each single turbine in a park)   

42 M_DP_TA (TB) 2003 XXX kV VL xxx Väljas/Sees SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, high voltage 10=On,01=Off 

43 M_DP_TA (TB) 2004 XXX kV LL xxx Väljas/Sees SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, disconnector, high voltage 10=On,01=Off 

44 M_DP_TA (TB) 2005 XXX kV ML xxx Väljas/Sees SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, earthing switch, high voltage 10=On,01=Off 

45 M_DP_TA (TB) 2006 XXX kV ML xNx Väljas/Sees SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, neutral point earthing switch, high voltage 10=On,01=Off 

46 M_DP_TA (TB) 2007 XXX kV liini VL xxx Väljas/Sees SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, medium voltage line 10=On,01=Off 

47 M_SP_TA (TB)  3001 Prim.reguleerimine Töös/Väljas Primary regulation (feedback) On=1,Off=0 

48 M_SP_TA (TB)  3002 Autom.primaarreg.töö Tekkis/Tagastus Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) On=1,Off=0 

49 M_SP_TA (TB)  3003 Avar.primaarreg.töö Tekkis/Tagastus Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)   
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50 M_SP_TA (TB)  3004 Sekundaarreguleerimine Töös/Väljas Secondary regulation (feedback) On=1,Off=0 

51 M_SP_TA (TB)  3005 juhtimine U=const Töös/Väljas Reactive power control algorithm U=const (feedback) On=1,Off=0 

       

52 M_SP_TA (TB)  3006 juhtimine Q=const Töös/Väljas Reactive power control algorithm Q=const (feedback) On=1,Off=0 

53 M_SP_TA (TB)  3007 P avariipiirang 80% Töös/Väljas Emergency limit 80% of active power (feedback) On=1,Off=0 

54 M_SP_TA (TB)  3008 P avariipiirang 60% Töös/Väljas Emergency limit 60% of active power (feedback) On=1,Off=0 

55 M_SP_TA (TB)  3009 P avariipiirang 40% Töös/Väljas Emergency limit 40% of active power (feedback) On=1,Off=0 

56 M_SP_TA (TB)  3010 P avariipiirang 20% Töös/Väljas Emergency limit 20% of active power (feedback) On=1,Off=0 

57 M_SP_TA (TB)  3012 (L)YYY kaitse Töötas/Tagastus 

Park transformer YYY protection or line LYYY protection operated, high voltage.  
If both, high voltage windpark transformer protection and windpark line protection exist, 

then their "operated" signals must be sent to the MG RCC-s as two different independent 
protection operated signals 

On=1,Off=0 

         

  XX kV, XXX kV pingeklass, voltage class (for example 10 kV or 110 kV)    

  LYYY liini tähis, line marking      

  CXT jõutrafo tähis, transformer marking, X is marking number of transformer    

  GX generaatori tähis, generator marking; X is marking number of generator    

  xxx operatiivtähistus, operating mark     

  * - for CHP plants only      

  ** - if Q=const is is locally/remotely activated, U=const  is automatically deactivated and  if Q=const is locally/remotely deactivated, U=const  is activated automatically     
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SIGNAALID ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE 

Liitumispunkt 110 kV poolel      
Extension in 
Estonian   Data to  Elering 

RCC Signal type Remarks 

  

Location  Object            Signal/ indication/ measuring Signal name in Estonian Command1 Command2 Maht 

Client 110/XX kV power 
transformer Earthing switch Earthing switch open / close CXT 110 neutraali ML xxxx Väljas Sees   DP_TB   1 

Client 110/XX kV power 
transformer   

Control (local/remote) mode of 
feeder terminal CXT 110 juhtimine ELV Kaug Kohalik   SP_TB   1 

    ARS on /off C1T-C2T 110 RLA Väljas Töös   SP_TB   1 

    ARS operated C1T-C2T 110 RLA töö Tagastus Tekkis   SP_TB   1 

XX kV power transformer bay  Circuitbreaker Circuit breaker open / closed CXT XX kV VL CXTx Väljas Sees   DP_TB   1 

  Truck Truck open / close CXT XX kV VA CXTx vanker Väljas Sees   DP_TB   1 

  Disconnector Disconnector open / closed CXT XX kV LL CXTx Väljas Sees   DP_TB   1 

  Earthing switch Earthing switch open / closed CXT XX kV ML CXTx Väljas Sees   DP_TB   1 

XX kV bus coupler bay  Circuitbreaker Circuit breaker open / closed XX kV SVL xxxx Väljas Sees   DP_TB   1 

  Truck Truck open / close XX kV SVL VA xxxx vanker Väljas Sees   DP_TB   1 

  Disconnector Disconnector open / closed XX kV SVLL  xxxx Väljas Sees   DP_TB   1 

XX kV busbar voltage  
Busbar voltage 

transformer Voltage Uab XX kV Xs. latipinge Uab       ME_NC   1 

400 V AC auxiliary power 
switchboard AC 

Load break switch closed / 
opened Kliendi 0,4 kV OT sisendi KL Väljas Sees   DP_TB 

Vajalik vaid juhul kui Kliendi OT 
reserveerib ER OT-d 1 

Group signals GA1  Client protection tripped Kliendi CXT kaitse Tagastus Töötas   SP_TB 
Vastavalt alltoodud Group isignaalide 

näitele 1 

  GA2 
Failure of Client AC distribution 

centre Kliendi vahelduvvoolukeskuse rike Tagastus Tekkis   SP_TB 

Vastavalt alltoodud Group isignaalide 
näitele. 

 Vajalik vaid juhul kui Kliendi OT 
reserveerib ER OT-d 1 

          
Group Signals - grupisignaalides peavad olema signaalid, mis töötavad Eleringi lülitiitele 
Signaalide maht lepitakse kokku vastavalt tarbimispaigaldise iseloomule 

     

     
          
Group signaalid võiksid sisaldada alljärgnevat       

TX gas relay tripped CXT gaasikaitse Tagastus Töötas 

GA1 

     
TX general trip of differential 

 protection relay CXT dif. kaitse  Tagastus Töötas      
TX over-pressure valve tripped CXT ülerõhuklapp Tagastus Töötas      
TX over-pressure valve of tap-

changer 
 diverter switch tripped 

CXT astmelüliti 
ülerõhuklapp Tagastus Töötas      

TX flow relay of tap-changer 
 diverter switch tripped CXT jugarelee Tagastus Töötas      

TX oil temperature tripped CXT õli ületemp. kaitse Tagastus Töötas      
TX temperature of windings 

tripped 
CXT mähise ületemp. 

kaitse Tagastus Töötas      
TX general trip of 110 kV 

protection  CXT 110 voolukaitse Tagastus Töötas      
ARC tripped CXT XX kV kaarekaitse Tagastus Töötas      
BFP tripped CXT XX kV VLTK Tagastus Töötas      

          
          

CB tripped 
Kliendi 0,4 kV pealüliti 

kaitse Tagastus Töötas 

 GA2 

     

Under- or overvoltage 
Kliendi 0,4 kV OT1 ala- 

või ülepinge Tagastus Tekkis      
Feeder dead Kliendi 0,4 kV fiidri rike Tagastus Tekkis      

Failure of terminal 
Kliendi 0,4 kV OT 

terminali rike Tagastus Tekkis      

ARS operated 
Kliendi 0,4 kV OT RLA 

töö Tagastus Tekkis 
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Tootmisseadme põhiandmed / General data of power generating unit 

Tabel tuleb täita iga planeeritava tootmisseadme kohta eraldi / Table is to be filled for each unit separately 

A Tootmisseadme  kirjeldus Andmed General information about power station 
A.1 Tootmisseadme nimi  Name of the power station 
A.2 Tootmisseadme  aadress  Address of power station unit 
A.3 Toomisseadme omaniku nimi  Name of power station owner 

A.4 W kood (uue tootmisseadme korral täidab Elering) 

 
 W code (for new units will be assigned by Elering) 

  

B Maksimaalne väljastatav võimsus Andmed Maximum/minimum power and normal operating condition 
B.1 Maksimaalne tootmisseadme väljundvõimsus.  Maximum net capacity  
B.2 Minimaalne tootmisseadme püsivalt väljastatav võimsus  Minimum continous net capacity 
C Tootmisüksuse elektrilised nimiandmed Andmed Generator 
C.1 Tootmisüksuse tüüp (sünk, asünk, inverter vms)  Type of power generating module (synchronous, asynchronous, inverter etc.) 
C.2 Tootmisüksuste arv  Number of generation devices 
C.3 Niminäivvõimsus (1 p.u.) Sn MVA  Nominal apparent power (1 p.u.) Sn MVA 
D 
D.1 Juhul kui reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks kasutatakse 

kondensaatorpatareid/reaktoreid, siis selle suurus, Mvar 
 Size of additional capacitor/reactors if any (Mvar): 

D.2 Reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadme astmete suurus, Mvar  Steps of switching shunts (Mvar): 

 

F Tootja jõutrafo andmed Andmed Step-up  transformer 
F.1 Jõutrafo  niminäivvõimsus Sn MVA  Nominal apparent power (1 p.u.) Sn MVA 
F.2 Ülempingemähise  nimipinge Up kV  Nominal primary voltage (1 p.u.) Up kV 
F.3 Alampingemähise  nimipinge Us kV  Nominal secondary voltage Us kV 
F.4 Lühispinge uk% (eeldatav)  Short circuit voltage uk% (preliminary) 
F.5 Astmelülitid ja astme suurus (online/offline)  Step changer and step size (online/offline, % kV) 
F.6 Lülitusgrupp  Connection type (e.g. YNd11) 
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1. Eesmärk 

1.1 Käesolev juhend on vajalik elektriosa projekti koostamiseks, elektrivõrgu ja 

tootmisseadme koostöö simuleerimiseks ning tootmisseadmete modelleerimiseks. 

Juhendit kohaldatakse koos  liitumistingimustega. 

1.2 Juhendis sätestatakse nõuded klass 3 ja klass 4 tootmisseadme ning tarbijate elektriosa 

projektile, mis kooskõlastatakse põhivõrguettevõtjaga. 

1.3 Juhendi 3 peatükk sätestab elektriosa projekti üldist ülesehitust käsitledes nii 

tarbimissuunalise kui tootmissuunalise elektriosa projekti ühisosa. 

1.4 Punkt 3.1 kirjeldab tarbimissuunalisel  põhivõrguettevõtjaga liitumisel esitatava 

elektriosa projekti ülesehitust. 

1.5 Punkt 3.1.7 kirjeldab tootmissuunalisel  põhivõrguettevõtjaga liitumisel esitatava 

elektriosa projekti ülesehitust. 

1.6 Punkt 3.2.3.2 kirjeldab jaotusvõrguettevõtjaga liituvate elektritootjate elektriosaprojektide 

kooskõlastamisel põhivõrguettevõtjale esitatavaid projekti lisasid. 
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2 Elektriosa projekti üldnõuded 

2.2 Elektriosa projekt peab olema koostatud mahus, mis vastab liitumistingimuste peatükile 

4 ning lisale 5 ja mis võimaldab hinnata elektripaigaldise vastavust võrgueeskirjale, 

standarditele mis on toodud liitumistingimuste peatükis 8 ning liitumislepingus toodud 

nõuetele.  

2.3 Projektlahendus peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele, kusjuures 

viimaste puudumisel võib lähtuda projekti tellija teadmisel vastavatest välisriikide 

standarditest või harmoneeritud standarditest, millede sobivust peab projekteerija 

vajadusel selgitama. 

2.4 Liituja võib tootmissuunalise ja tarbimissuunalise projekti esitada ühe projektina kui 

paigaldises on nii tootmine kui tarbimine. 

2.5 Kõik joonised, skeemid, signaalide loetelud jms dokumendid peavad sisaldama 

kirjanurka, kust tuleneb kliendi nimi, projekti nimi ja projekteerija nime. Mõõtühikute puhul 

tuleb kasutada SI-süsteemi. 

2.6 Elektriosa projekti kooskõlastamise käigus tehtavate projekti muudatuste korral tuleb 

muudatus projektis selgelt tähistada ning lisada selle tegemise kuupäev. Mis tahes 

hilisemate projekti muudatuste korral tuleb toimida analoogselt. 

2.7 Elektriosa projekt esitatakse digitaalselt. Digitaalsel kujul esitatavad projekti 

tekstidokumendid peavad olema .docx, .doc või .pdf vormingus, tabelid ja 

andmemahtude tabelid .xlsx või .xls vormingus ning skeemid ja joonised .dwg ja .pdf 

vormingus. Põhivõrguettevõtjal peab olema võimalus elektroonseid dokumente 

kopeerida ja printida. 

2.8 Esitada tuleb terviklik elektriosa projekt. Üksikud projekti osad peavad kõik olema 

tähistatud vastavalt nende projekti kuulumisele. 

2.9 Pärast põhivõrguettevõtja märkuseid elektriosa projekti kohta on klient kohustatud sisse 

viima parandused ja/või täiendused ja esitatama elektriosa projekt uuesti 

põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks. 

2.10 Põhivõrguettevõtja nõusolekul võib elektriosa projekti esitada läbivaatamiseks 

minimaalselt järgnevate osade kaupa: 

2.9.1. tarbimissuunalise võrguühenduse projekt; 

2.9.2. tootmissuunalise võrguühenduse projekt. 

2.11 Lõpliku kooskõlastuse annab põhivõrguettevõtja terviklikult esitatud elektriosa projektile. 

2.12 Iga kooskõlastamiseks esitatavale osale tuleb lisada selle osa kohta käiv seletuskiri. 

Mitme osa esitamisel võib seletuskiri olla nende kohta ühine. 

2.13 Jõutrafode ja tootmisüksuste factory acceptance test (edaspidi: FAT) aruanne ei pea 

sisalduma esialgselt esitatud elektriosa projektis, vaid see tuleb esitada 

põhivõrguettevõtjale pärast vastavate katsetuste tegemist. 
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2.14 FAT aruanne on eelduseks lõpliku kooskõlastuse saamisele. FAT aruandes esitatud 

andmete põhjal ilmnenud elektriliste parameetrite sobimatuse korral on 

põhivõrguettevõtjal õigus projekti kooskõlastamisest ja elektripaigaldise pingestamise 

lubamisest keelduda. 

2.15 Tootmisseade on vastavalt elektrituruseaduse § 3 punktide 25 ja 9 järgi elektrienergia 

tootmiseks ettenähtud elektripaigaldis, mille moodustab seadmete, juhtide ja tarvikute 

talitluslik kogum, mis on vajalik elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, 

mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks. 
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3 Elektriosa projekti sisu 

3.1 Tarbimissuunaline elektriosa projekt peab sisaldama alljärgnevat: 

3.1.1 Seletuskiri, kus tuleb: 

3.1.1.1 tuua välja elektripaigaldise üldised andmed;  

3.1.1.2 Tuua välja soovitav pingestamise aeg; 

3.1.1.3 viidata projekteerimise lähteandmetele, sh tehnilistele tingimustele, liitumislepingu 

tingimustele ja projekteerimistingimustele; 

3.1.1.4 esitada objekti tehniline üldkirjeldus, elektripaigaldise põhiseadmete loetelu ning 

kirjeldada elektripaigaldise üldised talitluspõhimõtted. 

3.1.2 Primaarosa: 

3.1.2.1 Elektriosa projekti primaarosa peab sisaldama: 

3.1.2.1.1 Üldosa – lühikirjeldus; 

3.1.2.1.2 Primaarskeem kuni liitumispunktini; 

3.1.2.1.3 Juhtme (või/ja kaabli) ja piksekaitsetrossi mark koos elektriliste 

parameetritega; 

3.1.2.1.4 Kõik jõutrafod koos põhiparameetritega ning FAT aruanne; 

3.1.2.1.5 Liituja elektripaigaldise koordinaatidega asendiplaan (mõõtkavas 1:200 või 

1:500) 

3.1.2.1.6 Kliendi 110 kV või 330 kV lahtrite ja latistuse lõiked, juhul kui Kliendi 

elektripaigaldis on põhivõrguettevõtja liitumispunkti ühendatud vahetult 

latistuse kaudu; 

3.1.2.1.7 Maanduskontuuri, puutepinge ja sammupinge arvutused (juhul kui Kliendi 

elektriseadmete maanduskontuur on elektriliselt ühendatud 

põhivõrguettevõtja alajaama või liini maanduskontuuriga). Arvutusteks 

vajalikud lähteandmed (lühisvoolude väärtused) annab põhivõrguettevõtja; 

3.1.2.1.8 Isolatsiooni koordinatsiooni arvutusi liitumispingel; 

3.1.2.1.9 110 – 330 kV kaabliga liitumisel:  

3.1.2.1.9.1 Kaabli pikkus; 

3.1.2.1.9.2 Pikiprofiil sh ristumised teiste rajatistega; 

3.1.2.1.9.3 Kaabli mark koos elektriliste parameetritega;  

3.1.2.1.9.4 Kaabelliini sisestuse ja liitumispunktiga ühenduse joonis, millel 

on näidatud ka kaabli asukoha lõiked. 

3.1.2.1.10 110 – 330 kV õhuliiniga liitumisel: 

3.1.2.1.10.1 Liini pikkus; 

3.1.2.1.10.2 Mastide asukohad;  

3.1.2.1.10.3 Pikiprofiilid lõpumasti ja põhivõrguettevõtja liiniportaali vahelisele 

sisseviigule; 
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3.1.2.1.10.4 Mastide tüübid (sh. ka masti joonis); 

3.1.2.1.10.5 Liinijuhtme ja piksekaitsetrossi mark koos elektriliste 

parameetritega; 

3.1.2.1.10.6 Piksekaitse, spetsifikatsioon ning kaitsetsooni määratlus ja 

joonised. 

3.1.2.1.11 110 või 330 kV jõutrafo andmed: 

3.1.2.1.11.1 Alam- ja ülempinge poole nimipinged; 

3.1.2.1.11.2 Niminäivvõimsus; 

3.1.2.1.11.3 Nimisagedus; 

3.1.2.1.11.4 Arvutuslikud lühisvoolud ja kestvused; 

3.1.2.1.11.5 Maandamise viis. 

3.1.2.1.12 Kliima- ja keskkonnatingimused; 

3.1.2.1.13 Kirjeldada elektripaigaldise reaktiivenergia kompenseerimist; 

3.1.2.1.14 Kirjeldada elektripaigaldise lühiajalise elektrivõrgu pingelohu läbimise 

võimet; 

3.1.2.1.15 Kirjeldada arvutuste tegemise aluseid; 

3.1.2.1.16 Kvaliteedinäitajate (värelus, vooluharmoonikud, lülitustest põhjustatud 

pingemuutused jne) arvutused, vastavalt  liitumistingimuste peatükk 4 

nõuetele; 

3.1.2.1.17 Esitada tarbimisseadmete elektrilised parameetrid; 

3.1.2.1.18 Esitada PSS/E mudel ja PSCAD mudel juhul kui üksiku elektrivõrguga 

ühendatava elektritarviti võimsus on üle 10 MW. 

3.1.3 Sekundaarosa: 

3.1.3.1 Sekundaarosa projektis peab olema vähemalt: 

3.1.3.1.1 üldosa – kaitsekontseptsiooni lühikirjeldus; 

3.1.3.1.2 elektripaigaldise põhi- ja reservkaitsete paigutuse skeem koos  

mõõtetrafodega, kus on näidatud ka seadmete omavahelised ühendused ja 

seadmete tüübid; 

3.1.3.1.3 joonistel tuleb ka näidata seadmete põhiparameetrid, markeeringud ja tootjad; 

3.1.3.1.4 kõigi elektripaigaldise releekaitse ja automaatika sätted tarbimisseadmest 

kuni liitumispunktini esitatakse tabeli kujul. Juhtimine ja automaatika vastavalt 

liitumistingimuste peatükk 4 nõuetele; 

3.1.3.1.5 RTU andmeside parameetrid (IP aadressid jne.) põhivõrguettevõtja 

Juhtimiskeskuse (SCADA) suunal; 

3.1.3.1.6 RTU andmemahud (mõõtmised, juhtimised ja asendisignaalid); 

3.1.3.1.7 Garanteeritud mõõtetäpsused. 

3.1.3.1.8  
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3.1.4 Kooskõlastuste ärakirjad tabeli kujul (olemasolul). 

3.1.5 Projekti kausta lisada projekteerimise käigus tehtud oluliste tehniliste kokkulepete 

ärakirjad. 

3.1.6 Lisadokumendid. 

3.1.7 Olemasolu korral lisada projekti lahendust käsitlev oluline lisainformatsioon. 

3.2 Tootmissuunaline elektriosa projekt esitatakse olemasoleva tarbimissuunalise projekti 

täiendusena tootmisüksuste olemasolul ning peab sisaldama järgnevat: 

3.2.1 Seletuskirja täiendus, mis käsitleb erisusi võrreldes varem esitatud tarbimissuunalise 

projektiga. Kui tehnilisi muudatusi ei esine, siis peab sellekohane info seletuskirjas 

kajastuma. Seletuskirjas tuua välja tootmisseadme planeeritav sünkroniseerimise aeg; 

3.2.2 Primaarosa: 

3.2.2.1 Tootmisseadme lõplikud andmed: 

3.2.2.1.1 Tootmisseadme kohta tootjatehase poolt väljastatavad tehnilised parameetrite 

andmelehed (data sheet); 

3.2.2.1.2 Tootmisseadme iga eri tüüpi tootmisüksuste kohta tüübikatsetuste protokollid. 

Elektrituulikute korral vastavalt standardile IEC61400-21, pöörlevate 

elektrimasinate korral vastavalt standardi EN60034 nõuetele. Muud tüüpi 

tootmisseadmete korral esitatakse asjakohased tehasekatsetuste aruanded, 

kus on mõõdetud ja arvutatud iga eri tüüpi tootmisüksuse põhiliste elektrilised 

parameetrid, nende käitumine pingelohkude korral, elektrikvaliteet ja 

juhtimisvõimekus. Käesoleva punkti nõue ei kohaldu klass 2 ja kuni 5 MW 

elektrilise tootmisvõimsusega klass 3  tootmisseadme tehnilisele projektile; 

3.2.2.1.3 Tootmisseadme PQ-karakteristik; 

3.2.2.1.4 Tootmisseadme keskjuhtimissüsteemi kirjeldus, mõõtmiste täpsus ja asukoht. 

Kas on ette nähtud võrgu kaudu tootmisseadme töö jälgimine, juhtimine või 

sätete ja algoritmide muutmine; . Käesoleva punkti nõue ei kohaldu klass 2 ja 

kuni 5 MW elektrilise tootmisvõimsusega klass 3 tootmisseadme tehnilisele 

projektile; 

3.2.2.1.5 Sünkroongeneraatoriga tootmisseadmete korral peab olema esitatud ka 

ergutusregulaatori kirjeldus (lagipinge rakendamine, ergutusvoolu 

automaatjuhtimine ja käsitsi reguleerimine, plokkskeem, parameetrid, ) ning 

võnkesummuti kirjeldus (parameetrid, signaalide ja piiramise sätete kirjeldus); 

Käesoleva punkti nõue ei kohaldu klass 2 ja kuni 5 MW elektrilise 

tootmisvõimsusega klass 3 tootmisseadme tehnilisele projektile 
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3.2.2.1.6 Üle 5 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadmete korral planeeritud 

parameetritega mudel(id) koos kirjeldusega ning tootmisseadmete juhtimise ja 

automaatika plokkskeemid (sh. PSS/E ja PSCADi mudelid elektroonilisel 

kujul); 

3.2.2.1.7 Üle 5 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadmete korral verifitseeritud 

mudel(id) (sh. PSS/E ja PSCAD mudelid elektroonilisel kujul) esitatakse 6 kuu 

jooksul pärast ttootmisseadme nõuetekohasuse kinnitamist; 

3.2.2.1.8 tootmisüksuste FAT aruanded. 

3.2.2.2 Funktsioonide kirjeldused koos sätetega ja plokkskeemidega. Käesoleva punkti nõue ei 

kohaldu klass 2 ja kuni 5 MW elektrilise tootmisvõimsusega klass 3 tootmisseadme 

tehnilisele projektile v.a. primaarreguleerimine, milles võrgueeskirja kohaselt peavad 

osalema kõik jaamad alates 1 MW-st: 

3.2.2.2.1 Primaarreguleerimine; 

3.2.2.2.2 Sekundaarreguleerimine (kaugjuhtimise kaudu teostatav aktiivvõimsuse 

reguleerimine etteantud kiiruse ja ulatusega); 

3.2.2.2.3 Aktiivvõimsuse reguleerimine; 

3.2.2.2.4 Reaktiivvõimsuse reguleerimine, pinge automaatreguleerimine liitumispunkti 

suhtes; 

3.2.2.2.5 Omatarbekoormusele üleminek. 

3.2.2.3 Elektrivõrgu ja tootmisseadme koostöö simuleerimise aruanne vastavalt käesoleva lisa 

peatükile 4, juhul kui PSS/E ja PSCAD mudelid on nõutud; 

3.2.2.3.1 Liituja peab esitama elektrivõrgu ja tootmisseadme koostöö simuleerimise 

tulemuste aruande nii siirde- kui püsitalituses. Juhul kui tootmisseade 

ehitatakse etappidena, siis esitatakse aruanne iga etapi kohta. 

3.2.2.3.2 Kirjeldada tootmisseadme talitluspõhimõtteid (tootmisseadme liik, 

koormusrežiim, arvestuslik töötamise aeg aasta lõikes), esitada sellekohased 

tabelid, graafikud, seadme karakteristikud jne. Kirjeldada tootmisseadme 

käivitusprotsess. Kirjeldada tootmisseadme seiskamisprotsess. 

3.2.3 Sekundaarosa projekt: 

3.2.3.1 tootmissuunalise projekti esitamisel peab liituja täiendama projekti mahtu 

sekundaarosas võrreldes tarbimissuunalise projekti mahuga kõigis sekundaarosa 

projekti punktides. Võrreldes tarbimissuunalise projekti koosseisus esitatuga tuleb tehtud 

täiendused markeerida; 

3.2.3.2 kõigi liitumispunkti ühendatud elektripaigaldiste (nimipinge 1 kV ja kõrgem ) releekaitsete 

ja automaatikaseadmete kohta esitada sätted tabeli kujul ja kaitsete paigutus 

plokkskeemina. 
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3.3 Jaotusvõrguettevõtja põhivõrguettevõtjale esitatavad täiendavad andmed 

jaotusvõrguettevõtja võrguga liituva elektritootja poolt esitatud projektile: 

3.3.1 jaotusvõrguettevõtja kooskõlastab põhivõrguettevõtjaga tema võrguga liituvate üle 1 MW 

elektritootjate tootmisseadmete elektriosa projektid, millele lisatakse juurde käesoleva 

lisa punktides 3.3.2, 3.3.3.4 ja 3.3.4.6 loetletud andmed; 

3.3.2 tootmisseadme elektriosa projekt tuleb koostada vastavalt käesoleva lisa punktides 3.1 

ja 3.1.7 toodud nõuetele, milles toodud ebamõistlike nõuete osas lepitakse 

põhivõrguettevõtjaga erisused kokku juhtumi põhiselt. 

3.3.3 Üle 1 MW kuni 5 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadme korral esitatakse täiendavalt: 

3.3.3.1 sidelahenduse projekt nõutavate mõõtetulemuste edastamiseks vastavalt 

liitumistingimuste peatükile 4 ja liitumistingimuste lisale 4;  

3.3.3.2 ühejooneskeem alates jaotusvõrguettevõtja võrgus asuvast liitumispunktist, kuhu on 

ühendatud tootmisseade kuni jaotusvõrguettevõtja liitumispunktini põhivõrguettevõtja 

võrgus. Ühejooneskeemil peab olema näidatud jõutrafode võimsused, liinide pikkused ja 

ristlõiked, lühispinged jms); 

3.3.3.3 jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise liitumispunkti releekaitseseadmete 

sätted;  

3.3.3.4 tootmisseadme PQ-karakteristik. 

3.3.4 Üle 5 MW kuni 10 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadme korral esitatakse: 

3.3.4.1 sidelahenduse projekt nõutavate mõõtmiste ja juhtimiste edastamiseks tuleb vormistada 

vastavalt liitumistingimuste peatükile 4 ja liitumistingimuste lisale 4;  

3.3.4.2 ühejooneskeem alates jaotusvõrguettevõtja võrgus asuvast liitumispunktist, kuhu on 

ühendatud tootmisseade kuni jaotusvõrguettevõtja liitumispunktini põhivõrguettevõtja 

võrgus. Ühejooneskeemil peab olema näidatud jõutrafode võimsused, liinide pikkused ja 

ristlõiked, lühispinged jms; 

3.3.4.3 jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise liitumispunkti releekaitseseadmete 

sätted;  

3.3.4.4 tootmisseadme PQ-karakteristik; 

3.3.4.5 PSS/E mudel vastavalt käesoleva lisa peatükis 5 toodule; 

3.3.4.6 koostöö simuleerimise aruanne osas, mis puudutab pingelohu läbimise võimet vastavalt 

käesoleva lisa peatükis 4 toodule. 

3.3.5 Üle 10 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadme korral esitatakse: 

3.3.5.1 sidelahenduse projekt nõutavate mõõtmiste ja juhtimiste edastamiseks tuleb vormistada 

vastavalt liitumistingimuste peatükile 4 ja liitumistingimuste lisale 4; 
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3.3.5.2 ühejooneskeem alates jaotusvõrguettevõtja võrgus asuvast liitumispunktist, kuhu on 

ühendatud tootmisseade kuni jaotusvõrguettevõtja liitumispunktini põhivõrguettevõtja 

võrgus. Ühejooneskeemil peab olema näidatud jõutrafode võimsused, liinide pikkused ja 

ristlõiked, lühispinged jms; 

3.3.5.3 jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise liitumispunkti releekaitseseadmete 

sätted;  

3.3.5.4 tootmisseadme PQ-karakteristik 

3.3.5.5 PSS/E ja PSCAD mudelid vastavalt käesoleva lisa peatükis 5 toodule; 

3.3.5.6 koostöö simuleerimise aruanne osas, mis puudutab pingelohu läbimise võimet vastavalt 

käesoleva lisa peatükis 4 toodule. 
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4 Nõuded elektrivõrgu ja tootmisseadme koostöö simuleerimise 

aruandele  

4.1 Elektriosa projekti koosseisu kuulub elektrivõrgu ja tootmisseadme koostöö 

simuleerimise aruanne. Koostöö simuleerimise aruanne esitatakse kõikide põhivõrguga 

liituvate tootmisseadmete kohta. 

4.2 Elektripaigaldise ja elektrisüsteemi vastastikmõju hindamiseks koostatakse liituja poolt 

elektripaigaldise tehniliste uuringute kokkuvõtlik aruanne, mille eesmärgiks on 

analüüsida elektripaigaldise käitumist ning anda hinnang paigaldise vastavusest 

kehtestatud nõuetele. Aruanne tuleb esitada igal liitujal, juhul kui tootmissuunalise 

võimsuse kasv või elektrivõrguga ühendatava tootmisseadme  nimiaktiivvõimus on üle 5 

MW. Sellise uuringu tulemusel peaks tekkima arusaam elektripaigaldise käitumisest ning 

olema võimalik hinnata selle mõju elektrisüsteemile ja vastupidi.  

4.3 Tehniliste uuringute võrguarvutustega seotud osade koostamisel on lubatud üldjuhul 

kasutada ainult võrguarvutustarkvarasid PSS/E ja PSCAD ning kasutama peab 

põhivõrguettevõtjale esitatavaid elektripaigaldise mudeleid. Samas on kokkuleppel 

lubatud kasutada ka teisi tuntud võrguarvutustarkvarasid. Viimaste kasutamise korral 

tuleb eelnevalt saada selleks luba põhivõrguettevõtjalt, kes hindab tulemusi ning täpselt 

kokku leppida kuidas ja mis viisil elektripaigaldist modelleeritakse ja uurimustööd 

teostatakse. 

4.4 Käesolevas dokumendis lähtutakse peamiselt põhivõrguettevõtjaga liituvatest 

sünkroonjaamadest, läbi inverteri ühendatud tootmisseadmetest (tuule- ja/või 

päikeseelektrijaam) ning suurematest tarbijatest. HVDC ja FACTS seadmete liitumise 

korral võivad nõuded mõnevõrra erineda ning täpne analüüsi maht lepitakse kokku iga 

juhtumi põhiselt eraldi. 

4.5 Tehniliste uuringute aruande eesmärk: 

4.5.1 Tehniliste uuringute kokkuvõtliku aruande põhjal hindab põhivõrguettevõtja 

elektripaigaldise vastastikust mõju elektrisüsteemiga ja vastupidi nii püsi- kui ka 

siirdetalitluse kestel. Aruande põhjal peab olema võimalik saada arusaam liituva 

elektripaigaldise käitumisest ning peab hõlmama vähemalt järgnevat: 

4.5.1.1 elektripaigaldise elektrilist käitumist erinevates elektrivõrgu tingimustes; 

4.5.1.2 elektripaigaldise P/Q kõverad; 

4.5.1.3 elektripaigaldise võimsusvahetuse piire elektrisüsteemiga (min, max P); 

4.5.1.4 elektripaigaldise pinge reguleerimise piire ja käitumist pinge sätteväärtuse ja võrgu pinge 

taseme muutumisel; 

4.5.1.5 elektripaigaldise elektri kvaliteedinäitajad ning nende vastavus tehnilistele tingimustele 

ja piirväärtustele; 
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4.5.1.6 näitama ära elektripaigaldise dünaamilise käitumise olemuse ja vastavuse kehtestatud 

nõuetele; 

4.5.1.7 näitama ära elektripaigaldise koostöö ning mõju teistele lähedal olevatele 

elektripaigaldistele (täpne uuringute maht sõltub liituva paigaldise asukohast 

elektrisüsteemis ning lepitakse igal juhtumil põhivõrguettevõtjaga eraldi kokku); 

4.5.1.8 hinnangut erinevate tehniliste juhtimisfunktsioonide (nt primaarreguleerimine, pinge ja 

reaktiivvõimsuse juhtimine, jm) käitumise vastavus nõuetele. 

4.6 Uuringute teostamisel kasutatavad mudelid: 

4.6.1 Koostöö tehniliste uuringute aruande raames teostatavate uuringute teostamisel tuleb 

kasutada matemaatilisi mudeleid, mis analüüsi teostamise hetkel kujutavad uuritavat 

elektripaigaldist kõige täpsemalt. Kasutatavad mudelid tuleb enne uuringute alustamist 

kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga. Samuti tuleb enne uuringute teostamist ära näidata 

kasutatavate mudelite sobilikkus arvestades näiteks tehasekatsetuste protokolle vms 

dokumente. Eeldatud on, et uuringute tegemise ajaks on juba mingisugused seadmete 

tehasekatsetused teostatud ning võimalik on saada täpsustatud informatsiooni võrreldes 

esialgsete mudelite koostamisel saadaval olnud informatsiooniga.  

4.7 Nõuded dokumentatsioonile: 

4.7.1 Uurimistöö tulemused tuleb vormistada aruandena, milles kajastatakse uuringute 

lähtekohtasid ning kasutatavaid mudeleid. Samuti peab aruandes sisalduma 

elektripaigaldise ülevaade ning kõikide kasutatavate juhtimisfunktsioonide ülevaade 

koos viidetega dokumentidele, kus need on põhjalikult lahti seletatud. Aruandes tuleb 

esitada uurimistöö tulemused selgelt ja arusaadavalt, kõik aruandes esitatud joonised ja 

tabelid tuleb tekstis lahti seletada ning tulemuste analüüsis tuleb esitada võrdlused 

kokkulepitud tehniliste nõuetega ja nõuetega, mis on esitatud võrgueeskirjas. 

Informatsioon (mudelid, tehnilised parameetrid, juhtimissüsteemi põhimõtted, jm), mis 

aitavad kaasa aruandes toodud tulemuste analüüsimiseks tuleb esitada aruande 

lisa(de)s.  

4.7.2 Aruanne tuleb esitada põhivõrguettevõtjale elektroonilises versioonis (pdf). Kui aruandes 

kasutatakse värve, siis peab paberile printides kasutama värvilist trükki. 

4.8 Uuringute maht: 

4.8.1 Tehniliste uuringute aruande raames tuleb uurida käsitletava probleemi füüsikalist sisu 

ning lähtuda konkreetse olukorra raskeimatest juhtumitest. Üldjuhul tuleb analüüsida 

elektripaigaldise mõju elektrisüsteemile ja vastupidi piirjuhtumitel, kuid vajadusel 

näidatakse ära ka talitlus teistes tööpunktides. Piirjuhtumite valikul tuleb esitada 

ülevaade ja selgitused konkreetse paigaldise võimekuse kohta, mille alusel on need 

juhtumid valitud.  
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4.8.2 Uuringute teostamisel tuleb ära näidata paigaldise käitumine kõikide 

juhtimisfunktsioonide (pinge juhtimine, reaktiivvõimsuse juhtimine, 

primaarreguleerimine, jm) korral. Eesmärgiks on elektripaigaldise talitluse optimeerimine 

ja võimalike kaasmõjude minimeerimine ning elektrivõrgu ja elektripaigaldise talitluse 

parendamine. Uuringute tulemusena peab tekkima arusaam, et kõik elektripaigaldisele 

kohalduvad tehnilised nõuded on täidetud ning elektripaigaldis on võimeline koostööks 

elektrisüsteemiga. 

4.8.3 Elektripaigaldise liitumisel teostatavate uuringute maht oleneb elektripaigaldise liigist, 

asukohast, pingeastmest kuhu liitutakse, juhtimissüsteemide olemasolust ja 

põhimõtetest ning muudest teguritest. Sellest tulenevalt lepitakse kokku konkreetne 

tehniliste uuringute raamistikus tehtavad uuringud põhivõrguettevõtja ja liituja vahel 

liitumislepingu sõlmimise raames. Järgnevalt on esitatud nimekiri võimalikest 

uuringutest, millede teostamine võib lähtuvalt elektripaigaldisest nõutud olla. 

4.8.4 Paigaldise talitlemise ja vastastikmõjudega seotud uuringud: 

4.8.4.1 elektripaigaldise koormamise (aktiiv- ja reaktiivvõimsus) võimalikkus lähtuvalt 

väliskeskkonna temperatuurist või muudest temperatuuridest; 

4.8.4.2 reaktiivvõimsuse reguleerimise võimekus ja vastavus nõuetele (uuringu tulemusel 

näidatakse ära reaktiivvõimsuse reguleerimise võimekus ning vastavus tehnilistes 

kokkulepetes ja võrgueeskirjas kehtestatud nõuetele, aruande mahus tuleb vaadelda nii 

reaktiivvõimuse kui ka pinge reguleerimise küsimusi); 

4.8.4.3 PQ karakteristik (esitada tuleb ühe tootmisüksuse PQ kõver ning elektripaigaldise 

liitumispunktis olev paigaldise PQ kõver); 

4.8.4.4 releekaitse ja automaatika koordineeritus (uuringu raames tuleb ära näidata liituva 

paigaldise releekaitse ja automaatika olemuse ning sätete valiku põhimõtted ja näidata 

ära nende mõju elektrisüsteemis kasutatavate funktsioonide suhtes). Uuringu tulemused 

tuleb esitada koos elektriosa projektiga. Lõplikud sätted peavad olema kooskõlastatud 

30 päeva enne pingestamist. 
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4.8.4.5 elektripaigaldise dünaamika analüüs (uuringu raames tuleb ära näidata elektripaigaldise 

sobilikkus paralleeltööks elektrisüsteemiga, uurida tuleb paigaldise käitumist võrgus aset 

leidvate lühiste ajal (vaadelda nii asümmeetrilisi kui ka sümmeetrilisi erineva pikkuse ja 

kaugusega lühiseid, ning hindamisel käsitleda vähemalt kolme punkti võrgueeskirjas 

määratletud kõveral (üks neist punktidest peab olema raskeim juhtum, pingelohu 

sügavus U = 0 s.ü. liitumispunktis)), analüüsi raames tuleb käsitleda nii aktiiv- kui ka 

reaktiivvõimsuse muutusi ning sünkroonmasinate korral ergutuse ja selle komponentide, 

sh PSS (Power system stabilizer), mõju elektripaigaldise talitluse, samuti tuleb hinnata 

primaar- ja sekundaarreguleerimise ning pinge ja reaktiivvõimsuse juhtimise võimekust 

ja sobilikkust lähtuvalt kehtestatud nõuetest. Erinevate regulaatorite talitluse hindamisel 

tuleb lähtuda põhimõttest, et näidatakse ära nende käitumine erinevates piir ja/või 

iseloomulikes tingimustes. Dünaamikaprotsesside uurimisel tuleb tulemuste 

kajastamisel ära näidata mõju lähtuvalt liitumispunktist ning vajadusel näidatakse 

täiendavalt ka ühe tootmisüksuse käitumist); 

4.8.4.6 subsünkroonsete võnkeprotsesside hinnang ja analüüs (lähtuvalt kasutatavast 

tehnoloogiast on olulisel kohal subsünkroonsete võnkeprotsesside uurimine ja võimalike 

vastumeetmete hinnang); 

4.8.4.7 elektri kvaliteedi uuringud (see uuring peab hõlmama ning analüüsima elektripaigaldise 

mõju harmoonikute ja väreluse tasemetele pärast liitumist, samuti käsitlema 

lülitustoimingutest põhjustatud kiirete pingemuutuste suurusi ja asümmeetria mõju. 

Elektrituulikute korral lähtutakse ka standardis EVS-EN 61400-21, jaotises 8 toodud 

metoodikast);  

4.8.4.8 harmoonikute analüüs (uuringu teostamisel kasutatakse põhivõrguettevõtja  poolt 

edastatud võrgu impedantskõveraid ning nende põhjal tuleb hinnata elektripaigaldise 

mõju harmoonikute ülekandumisele ning resonantside tekkimise võimalust, vajadusel 

nähakse elektripaigaldises ette piiravad tehnilised meetmed); 

4.8.4.9 võrgu pimekäivituse tagamise analüüs (uuringu raames vaadeldakse liituva 

elektripaigaldise võimekust osaled elektrisüsteemi taaspingestamisel ja sellega 

kaasnevates protsessides, võimalikud stsenaariumid antakse ette põhivõrguettevõtja 

poolt). 

4.8.5 Paigaldise kavandamise ja projekteerimisega seotud uuringud: 

4.8.5.1 paigaldise põhiseadmete valiku arvutused ning vastavus kehtestatud nõuetele (aruanne 

peab näitama kõikide põhiseadmete valiku aluseid ning nende tehnilisi piire); 

4.8.5.2 võrgusageduslikud liigpinged (uuringu raames tuleb arvutada võimalikud liigpingete 

tasemed ning ära näidata liigpingete piiramise põhimõtted ja liigpingekaitseks 

kasutatavate seadmete põhiparameetrid ja sobilikkus); 
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4.8.5.3 transient- ja ajutised liigpinged ning nende tasemed (uuringu raames tuleb ära näidata 

seda tüüpi liigpingete tasemed ning nende mõjud põhivõrguettevõtja  seadmetele 

(vajadusel ka lähialajaamade seadmetele). Analüüsida tuleb võimsuslülitite, 

liigpingepiirikute ja teistele põhivõrguettevõtja paigaldisse ühendatud seadmete 

sobilikkust ning vastavust); 

4.8.5.4 isolatsiooni koordinatsioon (selle punkti raames tuleb hinnata isolatsiooni koordinatsiooni 

põhimõtteid lähtudes nii liituvast kui ka põhivõrguettevõtja paigaldisest); 

4.8.5.5 filtrite parameetrite valik ja tehniline sobilikkus ning mõjude analüüs (seda uuringut 

teostatakse juhtumil, kui paigaldises kasutatakse harmoonikute summutamise eesmärgil 

filtreid); 

4.8.6 Muud uuringud: 

4.8.6.1 müra uuringud (uuringu tulemusena peab selguma, et kliendi elektripaigaldise poolt 

tekitatud akustilise müra tase ei ületa sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42  „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid“ toodud piirnorme üksikult ning koosmõjus põhivõrguettevõtja 

elektripaigaldistega juhul kui kliendi ning põhivõrguettevõtja elektripaigaldised asuvad 

teineteise läheduses. Kasutada tuleb üldlevinud kontuurjooniseid näidates ära müra 

levimise ja takistavad tegurid. Selle uuringu vajadus tuleneb üldiselt juhtumil, kus liituv 

elektripaigaldis asub põhivõrguettevõtja elektripaigaldise läheduses ning on kahtlust, et 

mõjutatakse põhivõrguettevõtja elektripaigaldise mürataset); 

4.8.7 Uuringute tulemusel saadakse arusaam elektripaigaldise ja elektrisüsteemi koostöö 

võimalikkusest ja võimalikest piiravatest teguritest. Juhul, kui uuringute tulemusel tuleb 

välja, et osad tehnilised nõuded ei ole täidetud, siis tuleb ette võtta meetmed olukorra 

parendamiseks. Pärast tehniliste põhimõtete täiendamist tuleb täiendada nii mudeleid 

kui ka uuringuid ja esitada need põhivõrguettevõtjale uuesti kooskõlastamiseks. 
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5 Nõuded tootmisseadmete modelleerimiseks 

5.1 Põhivõrguettevõtja vastutab elektrisüsteemi toimimise eest ning tarbijatele igal ajahetkel 

kvaliteetse elektrienergia tagamise eest. Elektrisüsteemi arenemise ja arendamise 

loomulikuks osaks on uute liitujate, sh tootjad, tarbijad, lisandumine. Võimalike liituja 

paigaldiste vastastikuse koosmõju ning elektrivõrgu talitluse terviklikuks analüüsimiseks 

kasutatakse matemaatilisi mudeleid ja nende lahendamiseks sobilikke elektrivõrgu 

arvutustarkvarasid. Selliselt on võimalik modelleerida ja analüüsida võimalike 

võrgutugevduste, erinevate võrgurežiimide, tarbijate ja tootjate mõju terviklikult ning 

seeläbi tagada pidev elektrisüsteemi varustuskindlus.  

5.2 Mudelite abil uurib põhivõrguettevõtja uue liituja mõju elektrisüsteemile ja teistele 

liitujatele ning annab esialgse hinnangu, kas liituv paigaldis on sobilik ja vastab nõuetele. 

Elektripaigaldise mõju uurimisel vaadeldakse peamiselt erinevaid talitluse 

piirsituatsioone eesmärgiga kindlaks teha, kas konkreetne paigaldis on võimeline 

koostööle elektrivõrguga ja kui esinevad puudused, siis kindlaks teha, missugune on 

nende ulatus ja võimalikkus neid kõrvaldada. Seeläbi on juba eelnevalt, enne 

elektripaigaldise reaalset võrguga ühendamist, kindlaks teha missuguste tingimustega 

tuleb põhivõrguettevõtjal ja samuti liitujal arvestada. 

5.3 Elektrisüsteemi ning liitujate poolt esitatavate matemaatiliste mudelite alusel teostab 

Põhivõrguettevõtja mitmesuguseid uuringuid, milledest olulisemad on: 

5.3.1 elektrivõrgu talitluse ja planeerimise alased püsitalitluse, elektromehaaniliste ja elektro-

magnetiliste siirdeprotsessidega seotud uuringud; 

5.3.2 liitujate vastuvõtu- ja võimalike võrgukatsetuste ning tehnilistele nõuetele, sh 

võrgueeskiri, vastavusega seotud uuringud; 

5.3.3 elektrivõrgu talitluse operatiivse planeerimisega seotud uuringud; 

5.3.4 süsteemi üldisemad häiringutejärgsed, sh lühised, ja erinevate paigaldistevaheliste 

häiringutega seotud uuringud; 

5.3.5 muud juhtumipõhised uuringud. 

5.4 Käesolev peatükk kirjeldab nõudeid liitujate poolt esitatavatele mudelitele ning annab 

ülevaate esitatavate mudelite sisust liitumisprotsessi erinevatel etappidel.  

5.5 Liituja poolt esitatavate mudelite üldnõuded: 

5.5.1 Liitujal tuleb võrguarvutusmudelid esitada tarkvarades PSS/E (püsitalitluse ja 

elektromehaaniliste protsesside ehk dünaamika uurimiseks) ja PSCAD 

(elektromagnetiliste protsesside ja elektri kvaliteedi nähtuste uurimiseks).  

5.5.2 Mudelite esitamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et võrguarvutustarkvarades (PSS/E ja 

PSCAD) esitatakse mudelid nähtuna liitumispunktist põhivõrguettevõtjaga järgmiselt: 

5.5.2.1 agregeeritud mudel, kui elektripaigaldis koosneb mitmest ühesugusest tootmisüksusest; 
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5.5.2.2 lisaks agregeeritud mudelile alates 50 MW nimiaktiivvõimsusega tootmisseadme ning 

alalisvoolu süsteemide ja juhitavate ülekandesüsteemide puhul detailne paigaldise 

mudel; 

5.5.2.3 kõikide esitatud mudelite simulatsioonide tulemused peavad olema teineteisega 

vastavuses. 

5.5.3 Agregeerida on lubatud ainult sama tüüpi tootmisüksusi, näiteks elektrituulikutest 

koosnevat tootmisseadet, milles on kahe erineva tootja tuulikud. Sellisel juhul tuleb 

esitada paigaldise agregeeritud mudel, milles on kaks tuulikut, millest igaüks 

iseloomustab vastava tootja tuulikuid selles paigaldises.  

5.5.4 Elektripaigaldise mudel peab hõlmama kõiki paigaldise elektriliselt tähtsaid elemente. 

Arvestada tuleb, et modelleerima peab ainult elemente, mis omavad mõju 

elektripaigaldise käitumisele ja mõjule erinevates võrguarvutustes ja dünaamilistes 

protsessides. Mudel peab hõlmama vähemalt järgmisi elemente:  

5.5.4.1 jõutrafod, agregeeritud mudelis võib sama tüüpi seadmed ekvivalenteerida; 

5.5.4.2 liinid, agregeeritud mudelis võib sama tüüpi seadmed ekvivalenteerida; 

5.5.4.3 kompenseerimisseadmed (reaktorid, kondensaatorid jm), agregeeritud mudelis võib 

sama tüüpi seadmed ekvivalenteerida; 

5.5.4.4 generaator, agregeeritud mudelis võib sama tüüpi seadmed ekvivalenteerida; 

5.5.4.5 turbiin; 

5.5.4.6 erguti (regulaator, piirajad); 

5.5.4.7 võnkesummuti (kui on nõutud);  

5.5.4.8 turbiini kiirusregulaator; 

5.5.4.9 releekaitse (üldjuhul pinge ja sageduse kaitsed); 

5.5.4.10 juhtimissüsteemid (olenevalt jaama tüübist); 

5.5.4.11 filtrid, agregeeritud mudelis võib sama tüüpi seadmed ekvivalenteerida. 

5.5.5 Lõplik mudeli koosseis sõltub paigaldise tüübist ja kasutatavatest tehnoloogiatest. 

5.5.6 Mudelite koostamisel on oluline, et esitatav mudel kajastaks võimalikult täpselt reaalses 

elektripaigaldises olevate elementide omadusi, lähtudes mudeli kasutamise 

eesmärkidest ja nõuetest kogu elektripaigaldisele. Mudelite koostamisel tuleb arvestada 

erinevaid tehasekatsetuste protokolle ja muid dokumente, millede alusel on võimalik 

veenduda mudeli sobilikkuses.  

5.5.7 Täiendavalt tuleb arvestada, et nii PSS/E kui ka PSCAD võrguarvutustarkvarades 

koostatud mudelid peavad olema võrreldavad ning samade protsesside modelleerimise 

tulemused peavad olema lähedased. Suuremate erinevuste korral tuleb mudelit 

täiendada. 
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5.5.8 Mudeli sisu ja sobilikkuse hindamiseks peab mudeliga koos esitama mudeli sisu ja 

kasutamist selgitava dokumentatsiooni. Lisaks peab mudelite sobilikkuse hindamisel 

olema võimalik kasutada teisi liitumisprotsessi kestel esitatavaid dokumente 

(tehasekatsetuste protokollid, plokkskeemid, jm tehnilised dokumendid, mis on olulised 

mudeli sisu ja käitumise hindamisel). 

5.5.9 Alalisvoolu ja juhitavate ülekandesüsteemide korral tuleb elektromehaaniliste ja 

elektromagnetiliste protsesside uurimiseks lisaks täismudelitele esitata ka lihtsustatud 

mudelid, millede arvutuste samm on pikem võrreldes täpse mudeliga. Mudelite koostaja 

peab seejuures näitama, missugustel tingimustel on mudelid teineteisele vastavad ning 

missuguste piirangutega tuleb sellise lihtsustatud mudeli korral arvestada. Samuti tuleb 

hinnata, missuguste tingimuste korral ei ole võimalik lihtsustatud mudelit üldse kasutada. 

Vastav hinnang tuleb vormistada eraldi aruandena, mis hõlmab mudelite üldkirjeldust ja 

vastavaid hinnangute aluseks olevaid arvutusi ning nende tulemusi. 

5.5.10 Mudelite koostamisel tuleb võimalikult palju lähtuda põhimõttest, et kasutatakse 

võrguarvutustarkvarade andmebaaside standardseid mudeleid. Seeläbi on võimalik 

lihtsamalt teostada mudelite analüüsi ning üle kanda neid tarkvarade uuematesse 

versioonidesse. Juhul, kui selline lähenemine ei ole võimalik, siis lisaks tootja poolt 

esitatavale kinnisele (black box) mudelile tuleb esitada ka mudel, mille koostamisel on 

kasutatud ainult standardseid mudelikomponente. Üldjuhul käsitletakse selliseid 

juhtumeid eraldi ning lõplik otsus mudelite esitamise kohta tehakse peale 

põhivõrguettevõtja ja mudeli koostaja vahelist diskusiooni ja võimalikku 

konfidentsiaalsusleppe allkirjastamist. Selles protsessis tuleb selgeks rääkida ka 

mudelite toe edaspidine toimumine, mis on kinniste mudelite puhul eriti oluline. 

5.5.11 Mudelite arvutustingimuste määratlemisel tuleb lähtuda põhimõttest, et PSCAD 

tarkvaras peab lihtsustatud mudel olema kasutatav arvutuse ajasammuga 25 µs ja 

PSS/E standardsed mudelid peavad olema kasutatavad arvutuse ajasammuga 5 ms. 

PSS/E mudelis kasutatavad baassuurused peavad ühtima põhivõrguettevõtja poolt 

kasutatavate väärtustega. 

5.5.12 Mudelite mahu määratlemisel tuleb arvestada liituva paigaldise suurust ja pinget. 

Täpsemalt on erinevate liitujate mudelite mahtusid käsitletud punktides 5.5.2 ja 5.16. 

5.6 Võrguarvutusteks kasutatavate mudelite kirjeldus ja nõuded: 

5.6.1 Elektrisüsteemi komponentide modelleerimisel tuleb lähtuda modelleerimise eesmärgist. 

Tulenevalt sellest koostatakse mudeleid vastavalt püsitalitluse, elektromehaaniliste ja 

elektromagnetiliste siirdeprotsesside arvutamiseks.  
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5.6.2 Käesolevas alajaotises antakse ülevaade mudelite mahust ja sisust, mida tuleb järgida 

mudelite koostajatel. Eraldi vaadeldakse mudeleid ja nende koostamist lähtuvalt 

nõuetest püsitalitluse, lühisvoolude, elektromehaaniliste ja elektromagnetiliste 

siirdeprotsesside modelleerimisel. 

5.7 Elektrisüsteemi püsitalitluse (võimsusvood ja pinged) ja lühisvoolude arvutused: 

5.7.1 Elektrisüsteemi püsitalitluse analüüsi eesmärgiks on leida tootmisüksust piiravad 

elektrisüsteemi režiimid ning piirangute kõrvaldamiseks vajalikud meetmed. Tulemusena 

peab tootmisüksus olema võimeline arendama (oma võimsuspiirides) mis tahes 

võimsust kõigis võimalikes elektrivõrgu koormusoludes, ilma et sellele rakenduksid 

elektrisüsteemi talitluspiirangud. Analüüsi käigus pööratakse erilist tähelepanu eri 

häiringute (nt N-1, N-1-1 olukorrad) mõju uurimisele, määramaks nende vältel 

tootmisüksustele tekkida võivaid talitluspiiranguid.  

5.7.2 Püsitalitluse analüüsi käigus tuvastatakse järgmisi võimalikke nähtusi: 

5.7.2.1 üle- ja alapinged; 

5.7.2.2 ülekoormused; 

5.7.2.3 aktiiv- ja reaktiivvõimsuse reservide piisavus; 

5.7.2.4 talitluslikud piirangud; 

5.7.2.5 elektrisüsteemi juhtimiseks tarvilikud ettevaatusabinõud jne.  

5.7.3 Elektrisüsteemi püsitalitluse analüüsiks tarviliku elektrisüsteemi mudeli jaoks on tarvis 

esitada järgmised andmed:  

5.7.3.1 elektrivõrgu aseskeem, millel peavad olema näidatud vähemalt: 

5.7.3.1.1 tähtsamad jõutrafod ja muud tarbimispunktid; 

5.7.3.1.2 võrgu sõlmed (alajaamade latid); 

5.7.3.1.3 õhu- ja kaabelliinid; 

5.7.3.1.4 reaktiivvõimsuse kompenseerimisseadmed ja muud tähtsamad 

elektriseadmed (nt suured mootorid); 

5.7.3.1.5 ühenduskohad teiste elektrivõrkude või -süsteemidega; 

5.7.3.1.6 võrguelementide tähised ja nimipinged; 

5.7.3.1.7 ühenduskoht ülekandesüsteemiga; 

5.7.3.2 andmed modelleeritava võrgu kõigi tähtsamate elementide parameetrite kohta (nt aktiiv- 

ja reaktiivtakistused); 

5.7.3.3 tootmisüksuste võimsus ja talitluspiirid; 

5.7.3.4 olemasolevate ja planeeritavate seadmete nimivoolud ja tööpinged; 

5.7.3.5 paigaldise aktiiv- ja reaktiivkoormused; 

5.7.3.6 andmed pingejuhtimisseadmete (sh astmelülitite) kohta. 

5.7.4 Lühisvoolude arvutuste eesmärkideks on:  

5.7.4.1 määrata võimalikult täpselt releekaitse rakendussätteid;  



 
 

    159 
 

5.7.4.2 tagada võrguseadmete vastupidavus lühisvooludele;  

5.7.4.3 maandussüsteemi projekteerimiseks vajaliku lähteinfo tagamine.  

5.7.5 Lühisvoolude arvutuste teostamiseks on vajalik esitada järgmised andmed:  

5.7.5.1 kõik elektrisüsteemi püsitalitluse arvutusteks vajaminevad andmed;  

5.7.5.2 kõigi võrguseadmete nulljärgnevustakistused (maaga lühiste korral);  

5.7.5.3 tootmisseadmete ja koormuste ülimööduvad ja mööduvad takistused;  

5.7.5.4 andmed jõutrafode, tootmisüksuste ja muude seadmete maanduse kohta (näiteks 

maandusviis ja maandustakistused);  

5.7.5.5 elektripaigaldise releekaitse sätted (pinged, voolud).  

5.7.6 Agregeeritud ja elektripaigaldise detailne mudel peab olema võimeline esitama 

elektripaigaldise mõju elektrisüsteemi võimsuste jaotusele, pingeprofiilidele, arvestades 

järgmisi aspekte ja funktsionaalsusi nagu: 

5.7.6.1 eri pingejuhtimisviiside mõju tootmisseadme käitumisele;  

5.7.6.2 tootmisseadme aktiiv- ja reaktiivenergia võimekuse sõltuvust võrgupingest (vastavus 

tootmisüksuste PQ-diagrammiga); 

5.7.6.3 pingejuhtimise ja -reguleerimise erilahenduste olemasolu ja nende funktsionaalsus. 

5.7.7 Esitatud mudel peab võimaldama seadistada vähemalt neid elektripaigaldise juhtimise 

põhisätteid, mida saab muuta või aktiveerida läbi kohaliku kasutajaliidese või 

kaugjuhtimissüsteemi (näiteks SCADA).  

5.8       Elektrisüsteemi elektromehaanilised protsessid 

5.8.1 Elektrisüsteemi elektromehaaniliste protsesside, üldisemalt dünaamilise stabiilsuse, 

analüüs aitab avastada elektrisüsteemi ja selle osade talitluslikke kõrvalekaldeid 

erinevate häiringute korral. Üks levinud eesmärk on uurida kriitilisi kaitseaparatuuri 

toime- ja lülitusaegade pikkusi häiringu ajal enne kui tootmisüksus (ja seda ümbritsev 

elektrisüsteemi osa) muutub ebastabiilseks. Dünaamilise stabiilsuse analüüsid aitavad 

ühtlasi täpisseadistada elektripaigaldise juhtimissüsteemi. Analüüsi käigus avastatud 

lahendamist vajavateks probleemideks võivad olla: 

5.8.1.1 ebapiisav aeg häiringu kõrvaldamiseks; 

5.8.1.2 elektripaigaldise suutlikkus tulla toime võrguhäiringutega, nt pingelangud; 

5.8.1.3 elektripaigaldise suutlikkus tulla toime võrguhäiringutega, nt teiste elektripaigaldiste 

väljalülitumised ja võimsusvoogude ümberjagunemine süsteemis; 

5.8.1.4 juhtimissüsteemi seadistustest tulenevad soovimatud ja ebapiisavalt summutatud võim-

susvoogude kõikumised ja võnkumised; 

5.8.1.5 ülemäärased sageduse kõikumised; 

5.8.1.6 siirdeprotsessijärgne ebapiisav pinge taastumine. 

5.8.2 Dünaamilise stabiilsuse analüüsi seisukohast on tarvilikud järgnevad andmed: 

5.8.2.1 püsitalitust ja lühisvõimsust kirjeldavad andmed; 
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5.8.2.2 tootmisseadmete ja koormuste ülimööduvad reaktiivtakistused, ajakonstandid ja muud 

vajalikud suurused; 

5.8.2.3 generaatorite ja koormuste mehaanilised konstandid ja füüsikalisi omadusi kirjeldavad 

suurused; 

5.8.2.4 tootmisüksuste aktiiv- ja reaktiivvõimsuse juhtimise algoritme kirjeldavad plokkskeemid; 

5.8.2.5 võrguettevõtja modelleerimistarkvaraga ühilduv tootmisüksust ja juhtimissüsteemi kirjel-

dav kompleksne elektripaigaldise mudel; 

5.8.2.6 põhiajami (soojusjaamadel turbiin) juhtimissüsteem ja parameetrid; 

5.8.2.7 releekaitse mudelite karakteristikud ja sätted (pinge, vool, sagedus). 

5.8.3 Juhul kui elektripaigaldises on kasutusel mitu tootmisseadet, tuleb lisaks täielikule 

mudelile esitada ka agregeeritud mudel, mis peab olema võimeline kirjeldama terve 

elektripaigaldise dünaamilist käitumist ning sisaldab paigaldise juhtimissüsteemi. 

Esitatud mudelitega peab olema võimalik teostada elektrisüsteemi elektromehaaniliste 

protsesside analüüse. Mudelid peavad olema võimelised kajastama elektripaigaldise 

seadmete käitumist erinevate raskusastmetega häiringute korral. 

5.8.4 Esitatud mudelid peavad hõlmama endas kõiki olulisi juhtimissüsteeme, nende osi ja 

kirjeldama elektripaigaldise erinevaid režiime, mis mõjutavad või on mõjutatud 

elektromehaanilistest protsessidest nagu: 

5.8.4.1 kõiki pinge ja reaktiivvõimsuse juhtimise režiime (kaasa arvatud võnkesummutid); 

5.8.4.2 kõiki sageduse ja aktiivvõimsuse juhtimise režiime; 

5.8.4.3 releekaitset, juhtimissüsteeme ja muid seadmeid, mis on otseselt seotud, mõjutatud või 

paigaldatud seoses tehniliste nõuete täitmisega. 

5.8.5 Elektromehaaniliste protsesside uurimiseks esitatud dünaamika mudelid peavad olema 

võimelised kirjeldama nii põhisagedusega seotud protsesse kui ka töörežiime, millede 

korral toimuvad sünkroongeneraatori rootori sageduse võnkumised sagedusega 

~0,1…3,0 Hz. 

5.8.6 Analüüsitavate siirdeprotsesside kestuse määravad elektripaigaldise sead-

med/osad/kontrollerid sõltuvalt nende töösse rakendumise ajast ja ajakonstantidest. 

Vastavalt etteantud mahule peavad dünaamilise stabiilsuse analüüsiks esitatud mudelid 

olema võimelised katma järgmisi häiringujärgseid siirdetalitluste ajavahemikke: 

5.8.6.1 esimesed 30 sekundit (lühiajaline) ja; 

5.8.6.2 900 sekundit (pikaajaline). 

5.8.7 Elektrivõrguga liituvate elektripaigaldise sünkroonmasinate mudelid koosnevad 

vähemalt generaatorist, turbiini kiirusregulaatorist ja ergutussüsteemist. Lisanduvad 

muud juhtimissüsteemid, mis on vajalikud kirjeldamaks elektripaigaldise käitumist 

elektromehaaniliste protsesside ajal ning siirdetalituses. Mudeli koostamisel tuleb 

arvestada järgmist: 
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5.8.7.1 kasutatav generaatori mudel peab arvestama küllastuse mõjuga, st kasutada tuleb gene-

raatori mudelit, mis arvestab küllastuskarakteristikuid; 

5.8.7.2 ergutussüsteem peab koosnema pingemuundurist (terminal voltage transducer), koor-

muse kompensaatorist (load compensator), ergutuse juhtimissüsteemist (excitation 

control elements), ergutist (exciter), võnkesummutist (power system stabilizer, PSS), 

pinge/sageduse (V/Hz) piirajast (V/Hz limiter) ning üle- ja alaergutuspiirajast (under- and 

over-excitation limiter); 

5.8.7.3 turbiini/kiirusregulaatori (prime mover) mudel peab olema võimeline kirjeldama selle 

käitumist sageduse ja koormuse muutumise ajal; 

5.8.7.4 hüdroturbiini mudelid peavad arvestama mitte-elastse veesambaga survetorus ilma 

reservuaari mõjuta; 

5.8.7.5 auruturbiinide ja selle juhtimise modelleerimisel eeldatakse konstantset aururõhku 

sisendis. Katla mudeli ja selle juhtimissüsteemi võib jätta modelleerimata, juhul kui see 

puudub kombineeritud turbiini ja kiirusregulaatori mudelist. 

5.8.8 Elektrituuliku(te)st koosneva tootmisseadme korral tuleb esitada mudelid, mis 

kirjeldavad selle dünaamilist käitumist. Läbi konverteri ühendatud elektrituuliku(te) korral 

peab mudelis olema esitatud elektrituuliku konverter ja selle juhtimissüsteemid, mis 

kirjeldavad käitumist nii normaal- kui avariilise süsteemi talituse juures, sealhulgas 

aktiivvõimsuse, reaktiivvõimsuse ja pinge erinevad juhtimise funktsioonid. DFIG 

lahenduste korral on tarvis esitada lisaks konverteri ja juhtimissüsteemide mudelile ka 

kasutatava generaatori mudel. 

5.8.9 Teiste läbi konverteri ühendatud tootmisseadmete korral (päikesepaneelid, 

kütuseelemendid, jm.) lähtutakse sarnastest põhimõtetest nagu on kirjeldatud läbi 

konverteri ühendatud elektrituulikute juures. 

5.8.10 Elektripaigaldise omatarbekoormustele tuleb esitada kirjeldus ja tüübid ning 

modelleerida neid vastavate mudelitega. 

5.8.11 Esitatud mudel peab võimaldama seadistada vähemalt neid elektripaigaldise juhtimise 

põhisätteid, mida saab muuta või aktiveerida läbi kohaliku kasutajaliidese või 

kaugjuhtimissüsteemi (näiteks SCADA). 

5.9     Elektrisüsteemi elektromagnetilised protsessid 

5.9.1 Elektromagnetiliste siirdeprotsesside hulka arvatakse protsesse, millede kestus on alla 

mikrosekundi (liigpinged) kuni sekundini (subsünkroonne resonants, releekaitse). 

Selliste protsesside modelleerimiseks ja hindamiseks tuleb kasutada sobilikke mudeleid 

ning nende koostamisel peab lähtuma vastavatest eripäradest ja põhimõtetest. Seda 

tüüpi protsesside modelleerimiseks kasutab põhivõrguettevõtja võrguarvutustarkvara 

PSCAD.  
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5.9.2 Olulisemad uurimisobjektid on elektri kvaliteedi, isolatsiooni koordinatsiooni, 

harmoonikutest tingitud resonantside ja juhtimisfunktsioonide vastastikmõjude ning 

releekaitse ja automaatikaga seonduv. Lisaks sellele kasutatakse mudeleid võimalike 

vastastikmõjude uurimiseks, mis võivad tekkida liituva elektripaigaldise ja teiste 

elektrivõrguga liitunud paigaldiste vahel. Näiteks vastastikused mõjud FACTS seadmete 

ja alalisvooluühendustega, läbi inverteri ühendatud tootmisseadmetega (tuule- ja/või 

päikeseelektrijaam), jm. 

5.9.3 PSCAD tarkvaras koostatud mudelid peavad kajastama elektripaigaldise omadusi 

lähtudes selle mudeli plaanitavast kasutusvaldkonnast. Mudelis peavad olema 

modelleeritud kõik paigaldise elemendid, nende juhtimise- ja kaitsesüsteemid (nt 

sageduse juhtimine, aktiiv- ja reaktiivvõimsuse juhtimine, pinge juhtimine, jm.) ning 

samuti peab olema võimalik otseselt muuta juhitavaid suurusi (nt esilehele või eraldi 

moodulisse on toodud välja kõik juhitavad suurused). 

5.9.4 PSCAD mudeli koostamisel on eelistatud moodulite põhise lähenemise kasutamine, kus 

iga juhtimisfunktsioon ja paigaldise seade modelleeritakse eraldi moodulis. Seeläbi tekib 

parem ülevaade mudelist ning seda on lihtsam ühendada põhivõrguettevõtja enda 

mudeliga. Mudeli esileht peab olema paigaldise moodul ja selle sees paiknevad kõik 

vajalikud osad ja elemendid. 

5.9.5 Mudeli koostamisel tuleb lähtuda põhivõrguettevõtjaga liitumislepingus kokku lepitud 

tarkvara versioonist, milles mudel koostatakse. Enne esialgse mudeli koostamise 

alustamist tuleb konsulteerida põhivõrguettevõtjaga. 

5.10     Torsioonvõnkumiste modelleerimine ja analüüs 

5.10.1 Elektrisüsteemi talitluse analüüsis võib ette tulla vajadus modelleerida elektripaigaldise 

ja alalisvooluühenduste või pikikompenseerimise vastastikust mõju. Sellise analüüsi 

üheks osaks on torsioonprotsesside modelleerimine ja analüüs. Analüüsi teostamiseks 

tuleb sünkroonmasinatega varustatud jaamadel üle 10 MW esitada põhivõrguettevõtjale 

järgmised andmed: 

5.10.1.1 erinevate masside arv mudelis (võllil); 

5.10.1.2 iga massi kohta inerts H [kgm2]; 

5.10.1.3 massidevahelised jäikused K [Nm/rad]; 

5.10.1.4 erinevate mehaaniliste moodide logaritmilised sumbuvused D; 

5.10.1.5 generaatori pooluste arv; 

5.10.1.6 erinevate turbiini osade suhteline võimsus S [s.ü.]; 

5.10.1.7 tootja poolt arvutatud mehaanilised võnkesagedused erinevate masside vahel. 

5.10.1.8 Eelpool nimetatud andmed tuleb esitada paberil pärast tootjapoolseid vastavaid arvutusi. 

5.11     Mudelite esitamine 
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5.11.1 Mudelite esitamisel lähtutakse põhimõttest, et kõik esitatavad mudelid on elektroonsel 

kujul ning samuti omavad korrektset selgitavat mudeli dokumentatsiooni. Paberkujul 

mudelite esitamine ei ole aktsepteeritav. 

5.11.2 Esitatava mudeliga peab olema võimalik teostada püsitalitluse, elektromehaaniliste ja 

lähtuvalt elektripaigaldise suurusest ka elektromagnetiliste nähtuste uurimist.  

5.11.3 Juhul, kui elektripaigaldises kasutatakse reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks 

vastavaid seadmeid või on paigaldises olemas suured mootorid, siis tuleb ka need 

modelleerida.  

5.11.4 Juhul, kui liituja on esitanud olemasoleva paigaldise suurendamise või muutmise 

taotluse (nt lisatakse üks täiendav tuulik olemasolevale või üks olemasolev tuulik 

vahetatakse välja v.a. juhul kui uue tuuliku tüüp ja mudel on asendatavaga täpselt 

identne ning varsemalt on olemas elektripaigaldise nõuetele vastav mudel), siis selle 

raames tuleb esitada ka kogu olemasoleva paigaldise mudel või täiendada eelnevalt 

olemasolevat ja varasemas etapis esitatud mudelit. 

5.11.5 Punktis 5.5 nõutud elektripaigaldise mudelid esitatakse koos elektriosa projektiga. Selles 

etapis on juba selgunud konkreetsed lahendused ja juhtimissüsteemide esialgsed 

parameetrid ning eeldatakse, et täpset mudelit, mis võimalikult täpselt kirjeldab liidetavat 

objekti, on võimalik juba esitada. Lisaks liitumistaotlusega esitatavatele andmetele peab 

sünkroongeneraatorite masinate mudel sisaldama kõiki ergutussüsteemi komponente 

(piirajad, jms) ning samuti kõikide juhtimissüsteemide alammudeleid ja süsteemi poolt 

vaadatuna olulisi releekaitse funktsioonide (pinge ja sageduse kaitsed) alammudeleid. 

Läbi konverterite ühendatud seadmete korral peab mudelis olema täiendavalt kõik 

juhtimissüsteemide alased täiendused ning süsteemi poolt vaadatuna olulised 

releekaitse funktsioonide (pinge ja sageduse kaitse) mudelid. Mudelid peavad hõlmama 

kõiki paigaldises kasutatavaid juhtimisfunktsioone nagu P juhtimine, Q juhtimine, U 

juhtimine, jm. Samuti peab nendega olema võimalik modelleerida ja analüüsida elektri 

kvaliteediga seotud näitajaid (harmoonikud, värelus) ja nende mõju elektrisüsteemile. 

Mudelid esitatakse elektroonilisel kujul koos dokumentatsiooniga. 

5.11.6 Elektripaigaldise mudelitega seotud tegevuste kolmandaks etapiks on mudelite 

verifitseerimine. Selle etapi raames võrreldakse kõikide esitatud mudelite vahendusel 

saadud tulemusi elektripaigaldise katsetuste tulemustega. Eesmärgiks on katsetuste 

tingimuste, katsete ja tulemuste imiteerimine võrguarvutustarkvaraga ning saadavate 

tulemuste hindamine ja võrdlemine reaalsetes tingimustes saadud tulemustega. 

Vajadusel teostatakse mudelite täiendamist. Samuti tuleb selles etapis omavahel 

võrrelda erinevate võrguarvutustarkvarade mudelite tulemuste omavahelist sarnasust. 
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5.12      Mudelite verifitseerimine 

5.12.1 Mudelite verifitseerimise eesmärgiks on veenduda mudelite vastavuses reaalsele 

elektripaigaldisele. Verifitseerimise aluseks on edukalt teostatud elektripaigaldise 

katsetused, sest nende tulemusi kasutatakse otseselt mudeli sobilikkuse ja vastavuse 

hindamisel. Mudeli verifitseerimist teostab üldjuhul mudeli koostaja ning hinnata tuleb 

kõikide koostatud mudelite vastavust.  

5.12.2 Verifitseerimise maht lepitakse kokku, kuid üldjuhul sisaldab see kõikide 

juhtimisfunktsioonide kontrollimist ja võrdlemist reaalsete katsetulemustega 

(aktiivvõimsuse primaar- ja sekundaarreguleerimise juhtimine, Q/U juhtimine, pingelohu 

läbimine, erandjuhtudel võivad lisanduda tehnoloogiapõhised juhtimisfunktsioonid) ning 

võib jaama tüübist ja juhtimispõhimõtetest tulenevalt mõnevõrra erineda. Tulenevalt 

pingelohu läbimise katse teostamise põhimõtetest ei pruugi alati olla võimalik kõiki 

mudeleid verifitseerida ja sel juhtumil on võimalik lähtekohana kasutada teises 

võrguarvutustarkvaras saadud tulemusi.  

5.12.3 Verifitseerimise mahu pakub välja liituja olles eelnevalt tutvunud katsetuste aruandega 

ning seda kasutades näidatakse ära konkreetselt missuguste katsetulemuste suhtes 

verifitseerimist teostatakse. Verifitseerimist alustatakse pärast vastavasisulise 

heakskiidu saamist põhivõrguettevõtjalt. 

5.12.4 Üldjuhul tuleb mudeli verifitseerimisel käsitleda pinge ja reaktiivvõimsuse juhtimist, 

aktiivvõimsuse juhtimist (primaar- ja sekundaarreguleerimine), pingelohu läbimise katse 

ja olenevalt paigaldistest ka teisi võrdlusi. 

5.12.5 Mudelite verifitseerimise kohta esitatakse eraldi verifitseerimise aruanne, mis näitab ära 

mida on töö raames tehtud ning selgitab mudelites tehtud muudatuste tausta ja 

põhjuseid. Samuti peab verifitseerimise aruanne sisaldama tulemuste võrdlust nii mudeli 

ja katsetuste tulemuste vahel kui ka PSS/E ja PSCAD mudelite (agregeeritud ja detailne 

mudel) vahel. 

5.13   Nõuded mudelite dokumentatsioonile 

5.13.1 Mudelitega koos tuleb esitada korrektne mudelite dokumentatsioon, mis hõlmab 

elektripaigaldise ülevaadet, oluliste sõlmede kirjeldus, mudeli koostamise põhimõtteid, 

kasutatavaid mudeleid (standardset, erilahendused, jm), juhtimisfunktsioonide ülevaadet 

jm mudeli kasutamiseks vajalikku informatsiooni.  

5.13.2 Dokumentatsioonis peavad olema kajastatud kõik paigaldise juhtimisfunktsioonid ning 

selgitatud nende mõju mudeli käitumisele ning seda kuidas nende juhtimisfunktsioonide 

parameetreid on mudeldamise raames võimalik muuta.  
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5.13.3 Samuti peab dokumentatsioonis olema eraldi välja toodud kõikide mudeli osade 

kirjeldused ja parameetrid, mis kehtivad konkreetse liituva elektripaigaldise kohta. 

Mudelite dokumentatsiooni üheks osaks on ka iseloomulikemate arvutuste ja 

juhtimisfunktsioonide funktsionaalsuse tulemused, mis esitatakse üldjuhul aruande 

lõpus. Juhul, kui erinevates mudelites on kasutatud modelleerimisel erinevaid 

standardmudeleid/lahendusi (plokke), siis tuleb esitada ka teisenduste põhimõtted 

erinevate lahenduste vahel.  

5.14      Mudelite haldamine 

5.14.1 Mudelite koostamisel tuleb võimalikult palju järgida põhimõtet, et mudeli erinevate osade 

modelleerimiseks kasutatakse võrguarvutustarkvarade andmebaaside standardseid 

mudeleid. Sel viisil on suurem tõenäosus, et arvutustarkvara versiooni uuendamisega 

on võimalik liitunud elektripaigaldise mudelit kasutada ka uuendatud tarkvara versioonis.  

5.14.2 Juhul, kui mudelite koostamisel ei lähtuta põhimõttest, et kasutada tuleb ainult 

standardseid mudeleid, siis tuleb põhivõrguettevõtjale selgitada mudeli toe küsimust 

tulevikus. Tagatud peab olema, et vähemalt järgmise arvutustarkvara versioonile sobiliku 

mudeli uuendamise eest maksab liituja ning edaspidiselt peab olema võimalus uuendusi 

tellida otse mudeli koostajalt.  

5.14.3 Mudelite haldamise raamistikus on tavapäraseks lähenemiseks, et põhivõrguettevõtja 

sõlmib vajadusel mudeli tootjaga nõutavad lepingud nii konfidentsiaalsuse kui ka toe 

küsimustes. 

5.15      Soovitused mudelite koostamiseks 

5.15.1 Elektripaigaldise liitumise protsessis on olulise tähtsusega korrektsete ja 

usaldusväärsete mudelite koostamine ja esitamine põhivõrguettevõtjale. Selliste 

mudelite koostamise eelduseks on korrektsete ja sobilike andmete olemasolu. Samuti 

on oluline teadvustada, et mudelite koostamine võtab aega ning nende maht ja sisu 

sõltub olulisel määral valitava tehnoloogia olemusest ja paigaldise juhtimisfunktsioonide 

olemasolust ning sisust. 

5.15.2 Mudelite koostamine ja verifitseerimine on mõistlik varakult kokku leppida projekti 

arendamise faasis ja fikseerida lepingute sõlmimisel. Sellisel juhul ei teki hiljem olukorda, 

kus liitujal puudub lepingus vastav punkt ja põhivõrguettevõtjale on tarvis midagi 

täiendavalt esitada. Mudelite koostamise raamistikus tuleb arvestada kogu 

modelleerimise ja mudelite ulatust, mis tähendab, et lisaks mudelite esialgsele 

koostamisele tuleb arvestada ka mudelite verifitseerimise kohustusega peale 

võrgukatsetuste teostamist.  

5.15.3 Mudelite alase diskusiooni kiiremaks ja selgemaks edasiviimiseks on soovitus enne 

mudelite koostamist teostada vastavasisuline kokkusaamine põhivõrguettevõtja, 

mudelite koostaja ja liituja esindajate vahel.  
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5.15.4 Korrektsete ja elektripaigaldisele vastavate mudelite eelduseks on korrektsed andmed 

ja vastavat pädevust omavad modelleerijad. Sellest tulenevalt on nõutud, et 

põhivõrguettevõtjale esitatavate elektripaigaldise mudeleid koostavad isikud, kes on 

sarnaseid mudeleid varem teinud ning kes omavad selleks tööks vajalikke litsentseeritud 

tarkvarasid. Põhivõrguettevõtja nõudmisel tuleb need litsentsid ka esitada.  

5.16      Mudelite maht lähtuvalt liitumisest 

5.16.1 Elektripaigaldiste mudelite koostamisel tuleb arvestada järgmiste põhimõtetega: 

5.16.1.1 Põhivõrguettevõtja võrguga liituvatel tootmisseadmetel tuleb esitada elektripaigaldise 

mudelid nii PSS/E alates 5 MW kui ka PSCAD tarkvarades alates 10 MW. 

5.16.1.2 Põhivõrguettevõtja võrguga liituvatel suurelektritarbijad (mille üksiku elektrivõrguga 

ühendatava elektritarviti võimsus on üle 10 MW, v.a. jaotusvõrguettevõtjad), mille 

seadmetel on oluline mõju elektrivõrgule, tuleb esitada elektripaigaldise mudelid nii 

PSS/E kui ka PSCAD tarkvarades. 

5.16.1.3 Jaotusvõrkudega liituvate tootmisseadmete korral on oluliseks näitajaks tootmisseadme 

nimiaktiivvõimsus. Lähtuda tuleb järgnevast: 

5.16.1.3.1 tootmisseadmete nimivõimsusega üle 10 MW tuleb esitada nii PSS/E kui ka 

PSCAD mudelid; 

5.16.1.3.2 tootmisseadmete nimivõimsusega üle 5 MW kuni 10 MW korral tuleb esitada 

ainult PSS/E mudel; 

5.16.1.3.3 tootmisseadmete nimivõimsusega kuni 5 MW korral ei ole mudeleid tarvis 

esitada. Esitatakse ainult tootmisseadme andmed ja põhiparameetrid 

(võimsus, pinge, cos φ, energiaallikas, tehnoloogia, jm) ning 

tehasekatsetuste protokollid. 

5.17 Mudelite koostamisel lähtutakse liitumistingimuses kirjeldatud põhimõtetest. 

 

 


